**Заказчик:** ГУ" Управление строительства ВКО", г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,27, РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMFKZ2A

**Генподрядчик:** КГП на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата ВКО, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, пер.Шоссейный,26/2, РНН 181600258357, ИИК KZ1394809KZT22030332, АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

**Субподрядчик:** ТОО "Айзат Курылыс", ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла 11, РНН 181000211381, ИИК KZ526010261000024466, АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

**Наименование объекта:** Ликвидация паводковых разрушений на автомобильных дорогах и водопропускных сооружениях Тарбагатайского района в рамках проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
**Договор субподряда №487 от 02 августа 2010г**

**Акт №1**
**выполненных работ за октябрь 2010г от 25 октября 2010г**
Ремонт водопропускного сооружения на а/д "Аксуат-Бакей-Ойшилик",км 10+850

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| № № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-17-2 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 600 | 29,65 | 28,58 | 17790 | 17148 | 6140 | 0,0069 | 4 |
| | | *м3 грунта* | | 0,99 | 9,56 | 594 | 5736 | 97 | 0,035 | 21 |
| 2 | П8-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза | 1050 | 19,7 | 19,7 | 20685 | 20685 | 4137 | – | – |
| | | *т* | | – | 3,94 | – | 4137 | 100 | 0,00827 | 9 |
| 3 | Е1-73-7 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 в грунтах 2 группы | 600 | 30,16 | 29,2 | 18096 | 17520 | 5378 | 0,0067 | 4 |
| | | *м3 грунта* | | 0,96 | 8,28 | 576 | 4968 | 97 | 0,0292 | 18 |
| 4 | Е1-130-1 | Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т | 600 | 14 | 14 | 8400 | 8400 | 2794 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | – | 4,8 | – | 2880 | 97 | 0,01567 | 9 |
| 5 Е1-131-3 | Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т | 600 | 18,22 | 18,22 | 10932 | 10932 | 3684 | – | – |
| | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | – | 6,33 | – | 3798 | 97 | 0,02069 | 12 |
| 6 Е1-158-5 | Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см | 162 | 1426,87 | 30,59 | 231153 | 4956 | 29737 | 1;22 | 198 |
| | *м2 укрепляемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 181,13 | 8,11 | 29343 | 1314 | 97 | 0,037 | 6 |
| 7 Е9-57-5 | Монтаж ограждений. | 0,31 | 156247,56 | 8912,18 | 48437 | 2763 | 3389 | 54,3 | 17 |
| | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 10170 | 1974,78 | 3153 | 612 | 90 | 7,58 | 2 |
| 8 Е27-59-2 | Устройство парапетов бетонных | 108 | 7347,81 | 77,57 | 793563 | 8378 | 96628 | 4,19 | 453 |
| | *м* | | | | | | | | |
| | | | 654,75 | 17,96 | 70713 | 1940 | 133 | 0,08 | 9 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **1149056** | **90782** | | | **676** |
| | | | | | **104379** | **25385** | | | **86** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 953896 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 151887 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 22783 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 76 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 78057 | | | | |
| | **Всего** | | | | **1379000** | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | | | | 13790 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4%) | | | | 5516 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **1398306** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге** | | | | **2549112** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 1738952 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 313288 | | | | |
| | Налог(2%) | | | | 50982 | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | | | | **2600094** | | | | |
| | НДС(12%) | | | | 312011 | | | | |
| | **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | | | | **2912105** | | | | |

**Генподрядчик;**
Главный инженер КГП "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

**А Сосновский** _____

**Субподрядчик:**

Директор ТОО "Айзат Курылыс"

Б. Кунафиянов _____

**Заказчик:** ГУ" Управление строительства ВКО", г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,27, РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMFKZ2A

**Генподрядчик:** КГП на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата ВКО, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, пер.Шоссейный,26/2, РНН 181600258357, ИИК KZ1394809KZT22030332, АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

**Субподрядчик:** ТОО "Айзат Курылыс", ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла 11, РНН 181000211381, ИИК KZ526010261000024466, АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

**Наименование объекта:** Ликвидация паводковых разрушений на автомобильных дорогах и водопропускных сооружениях Тарбагатайского района в рамках проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

**Договор субподряда №487 от 02 августа 2010г**

## Акт № 2

**выполненных работ за октябрь 2010г от 25 октября 2010г**

Ремонт водопропускного сооружения на а/д "Аксуат-Бакей-Ойшилик", км14+500

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-17-2 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта* | 700 | 29,65 / 0,99 | 28,58 / 9,56 | 20755 / 693 | 20006 / 6692 | 7163 / 97 | 0,0069 / 0,035 | 5 / 25 |
| 2 | П8-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т* | 1225 | 19,7 / – | 19,7 / 3,94 | 24133 / – | 24133 / 4827 | 4827 / 100 | – / 0,00827 | – / 10 |
| 3 | Е1-73-7 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 в грунтах 2 группы *м3 грунта* | 700 | 30,16 / 0,96 | 29,2 / 8,28 | 21112 / 672 | 20440 / 5796 | 6274 / 97 | 0,0067 / 0,0292 | 5 / 20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Е1-130-1 | Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т | 700 | 14 | 14 | 9800 | 9800 | 3259 | – | – |
| | *м3 уплотненного грунта* | | – | 4,8 | – | 3360 | 97 | 0,01567 | 11 |
| 5 Е1-131-3 | Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т | 700 | 18,22 | 18,22 | 12754 | 12754 | 4298 | – | – |
| | *м3 уплотненного грунта* | | – | 6,33 | – | 4431 | 97 | 0,02069 | 14 |
| 6 Е9-57-5 | Монтаж ограждений. | 0,07 | 156247,56 | 8912,18 | 10937 | 624 | 765 | 54,3 | 4 |
| | *т конструкций* | | 10170 | 1974,78 | 712 | 138 | 90 | 7,58 | 1 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **99491** | **87757** | | | **14** |
| | | | | | **2077** | **25244** | | | **81** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 9658 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 26586 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 3988 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 13 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 7565 | | | | |
| | **Всего** | | | | **133642** | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | | | | 1336 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4%) | | | | 535 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **135513** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге** | | | | **247037** | | | | |
| | Налог(2%) | | | | 4941 | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | | | | **251978** | | | | |
| | НДС(12%) | | | | 30237 | | | | |
| | **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | | | | **282215** | | | | |

**Генподрядчик;**

Главный инженер КГП "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

**А Сосновский** _____

**Субподрядчик:**

Директор ТОО "Айзат Курылыс"

Б. Кунафиянов _____

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 12.10.09 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

**Заказчик:** ГУ" Управление строительства ВКО", г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,27, РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMFKZ2A

**Генподрядчик:** КГП на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата ВКО, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, пер.Шоссейный,26/2, РНН 181600258357, ИИК KZ1394809KZT22030332, АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

**Субподрядчик:** ТОО "Айзат Курылыс", ВКО, Тарбагатайский район, с. Аюжар, ул. Жамбыла 11, РНН 181000211381, ИИК KZ526010261000024466, АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

**Наименование объекта:** Ликвидация паводковых разрушений на автомобильных дорогах и водопропускных сооружениях Тарбагатайского района в рамках проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

**Договор субподряда №487 от 02 августа 2010г**

**Акт №3**

**выполненных работ за октябрь 2010г**

Ремонт водопропускной трубы на а/д "Аксуат-Бакей-Ойшилик" км 6+180

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 99-1-1 | Ремонт тела трубы<br>*м3* | 2,36 | 124401 | | 293586 | | | | |
| 2 | 99-1-2 | Монтаж оголовка трубы<br>*м3* | 9,82 | 69603 | | 683501 | | | | |
| 3 | 99-1-3 | Укрепление русла и откоса насыпи<br>*м2* | 47 | 2572 | | 120883 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1097971** | | | | |

В том числе стоимость: материалов, тенге

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге<br>- заработная плата, тенге<br>- трудоемкость, чел-ч | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 65878 |
| **Всего** | **1163849** |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | 11638 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4%) | 4655 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1180143** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге** | **2151401** |
| Налог(2%) | 43028 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | **2194429** |
| НДС(12%) | 263331 |
| **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | **2457760** |

**Генподрядчик;**
Главный инженер КГП "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

**А Сосновский** _____

**Субподрядчик:**

Директор ТОО "Айзат Курылыс"

Б. Кунафиянов _____

**Договор субподряда №487**
**о государственных закупках**

**г. Усть-Каменогорск** **2 августа 2010 года**

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «ОблШыгысЖол» управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Маткаримова Адильбека Ашим-ұлы, действующего на основании Устава,, с одной стороны, и Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ТОО «АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС» именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора Кунафиянова Бакытжана Калымовича, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании подпункта 53 пункта 1 статьи 4 Закона "О государственных закупках" (далее -Закон), заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

## 1. Основные термины и понятия

1.1. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - Государственное учреждение «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «ОблШыгысЖол» управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата;

3) "Субподрядчик (соисполнитель)-" ТОО «АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС»

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществляющее контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект"-здание, сооружение, подлежащее строительству и передаваемое Подрядчиком Субподрядчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, на которую заключен настоящии договор;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Подрядчиком и Субподрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменений. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) «Оборудование» - приборы, устройства и инвентарь, устанавливаемые и монтируемые на Объекте в соответствии с проектно-сметной документацией.

12) "Строительное оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

13) "Срок продолжительности работ" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить ремонт Объекта;
14) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы
15) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
16) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
17) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

## 2. Предмет и цена договора

2.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по объекту «Средний ремонт водопропускных труб на автодороге "Аксуат-Бакей-Ойшилик" км 6+180 и 10+850, стоимостью 5 652 080 (пять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи восемьдесят) тенге с НДС.

2.2. Субподрядчик обязуется выплатить Подрядчику услуги генподряда в размере равном 10 % от суммы Договора.

2.3. Работы выполняются в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

2.4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) предмет Договора;
3) календарный график производства работ и проект производства работ (ППР);
4) проектно-сметная документация.

## 3. Порядок расчета

3.1. Подрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем работ, выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

3.2. Форма оплаты: перечисление средств на расчетный счет Субподрядчика.

3.3. Подрядчик производит авансовый платеж (предоплату) Субподрядчику в сумме 30% от стоимости договора, что составляет 1 695 624 (один миллион шестьсот девяносто пять тысячи шестьсот двадцать четыре) тенге. Оплата аванса производится в течение 20 дней с момента подписания Договора..

Субподрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования, заработную плату и аванс субподрядчику, требуемых для выполнения работ по настоящему Договору. Погашение аванса производится долями пропорционально выполненным объемам работ, предъявляемых к оплате.

3.4. Текущие выплаты по договору осуществляются согласно актам выполненных работ Ф-2 и справки Ф-3, подписанных Субподрядчиком, Подрядчиком, Органом технадзора и Заказчиком, согласованных ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО», по мере поступления денег на счет Подрядчика. Срок платежей - в течение 7 рабочих дней со дня предоставления акта выполненных работ.

Субподрядчик ежемесячно 22 числа предъявляет выполненные объемы работ для оплаты. Разрешается промежуточное предоставление актов выполненных работ с указанием фактического периода выполнения работ.

По требованию Подрядчика Субподрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов.

3.5. Подрядчик удерживает 5 (пять) % от стоимости выполненных работ и осуществляя зачет сумм выданного аванса. Оплате подлежат не более 95 (девяносто пяти) % от договорной цены, оставшиеся 5% оплачиваются Подрядчиком не позднее 30-ти дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании Акта окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Акт Государственной комиссии).

3.6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Подрядчику Субподрядчику при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

## 4. Права и обязанности Сторон

4.1. Субподрядчик обязан:

4.1.1. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего договора передать Подрядчику на утверждение график и проект производства работ, где излагаются порядок и сроки исполнения работ по капитальному ремонту Объекта. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться места на Участке, санкционированные и утвержденные Подрядчиком в составе проекта производства работ (ППР);

4.1.2. Субподрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3% от суммы финансирования на текущий год. Подрядчик в праве выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

4.1.3 .Обеспечить капитальный ремонт объекта всеми необходимыми материалами, инструментами, оборудованием, конструкциями, предусмотренными условиями настоящего договора, а также их транспортировку от места погрузки до объекта. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Подрядчику;

4.1.4 Обеспечить на весь период капитального ремонта свободный доступ ответственных лиц Подрядчика и генерального проектировщика на все участки Работ, в любое рабочее время в сопровождении ответственных лиц Субподрядчика;

4.1.5.Обеспечить качественное и своевременное выполнение Работ, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего договора, в соответствии с проектно-сметной документацией, требованиями строительных норм и правил и с графиком выполнения Работ;

4.1.6. Контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами и техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а так же координацией всех работ по объекту;

4.1.7.По требованию Подрядчика предоставлять документы, подтверждающие качество применяемых при выполнении Работ материалов;

4.1.8 Обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности производства Работ на объекте, пожарной и санитарной безопасности, охране окружающей среды;

4.1.8. Обеспечить охрану и защиту возведенных конструкций, материалов, оборудования и нести все риски, связанные с их гибелью или повреждением, не относящимся к форс-мажорным обстоятельствам, до момента передачи объекта Подрядчику. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту собственности, принадлежащей Подрядчику и находящейся на Участке от каких-либо повреждений или других причин, включая (но не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Подрядчика;

4.1.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее выполнение Работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Подрядчика;

4.1.10. Устранять недостатки, указанные технадзором Заказчика и уполномоченными лицами государственного органа по делам архитектуры и градостроительства, в сроки, согласованные Сторонами;

4.1.11. По обоснованному требованию Подрядчика Субподрядчик отстраняет от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся Работником Субподрядчика, и удаляет его с Объекта в течении 72 часов. После этого данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением Работ по данному Договору.

4.1.12. Содержать Участок в чистоте, производить сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора;

4.1.13. В течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения отдельного (декадного, месячного) этапа Работ, предусмотренного графиком выполнения Работ, предоставлять Подрядчику промежуточные результаты Работ;

4.1.14. В течение 10 (десяти) календарных дней или в иной срок, указанный Подрядчиком, с даты получения письменного уведомления о выявлении недостатков Работ безвозмездно устранить их;

4.1.15. Письменно уведомить Подрядчика об окончании выполнения Работ по Объекту;

4.1.16. После подписания Рабочей комиссией Акта предоставить Подрядчику исполнительно-техническую документацию по строительству объекта, после сдачи объекта вывести с участка строительное оборудование, обеспечить за свой счет очистку участка, сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора;

4.1.17 Безвозмездно устранить дефекты и недостатки, выявленные в ходе приемки объекта Рабочей комиссией, в сроки, установленные Рабочей комиссией;

4.1.18. В случае досрочного расторжения настоящего договора обеспечить консервацию объекта;

4.1.19. Обеспечить казахстанское содержание.

4.2. Субподрядчик вправе:

4.2.1. Сдать Работы досрочно;

4.2.2. Требовать от Подрядчика оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего договора;

4.2.3. Нанимать на ключевые должности работников, соответствующей квалификации, предусмотренной законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Передать Субподрядчику проектно-сметную документацию;

4.3.2. Назначить ответственных лиц для осуществления технического надзора над качеством Работ и согласования технической документации, письменно поставив в известность Субподрядчика;

4.3.3. Оплачивать выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего договора;

4.3.4. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления об окончании Работ назначить Рабочую комиссию для приемки результатов Работ;

4.3.5. Письменно уведомлять Субподрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием
срока их исправления.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Осуществлять надзор над качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Субподрядчиком материалов;

4.4.2. Запрашивать у Субподрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;

4.4.3. Вносить изменения и дополнения в график выполнения Работ по согласованию с Субподрядчиком;

4.4.4. Проводить испытания для проверки качества выполненных Работ и материалов, используемых Субподрядчиком для выполнения Работ. Если по результатам проверки окажется, что

проверенная работа или конструкция дефектная, Субподрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию;

4.4.5. Письменным обоснованным требованием остановить Работы Субподрядчика в целом или ее части в случае обнаружения в ходе строительства допущенных отступлений от строительных норм и правил,' проектно-сметной документации, требований, установленных настоящим договором, до устранения причин остановки;

4.4.6. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Подрядчика, Подрядчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Подрядчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Подрядчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику разницу из своих средств.

## 5. Гарантия качества выполненных Работ

5.1. Субподрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течение 2 (двух) лет с даты приема Подрядчиком объекта в эксплуатацию.

5.2. Субподрядчик гарантирует, что:

5.2.1. Для выполнения Работ будут использоваться материалы надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан стандартам и техническим условиям;

5.2.2. Работы будут выполнены без дефектов, снижающих качество Работ до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации (рабочих чертежей, дефектных актов). Результат Работ, не соответствующий этим требованиям, в том числе содержащий необоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектным и подлежит безвозмездному исправлению Субподрядчиком в установленные Подрядчиком сроки.

5.3. Субподрядчик несет ответственность за недостатки в Работах, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Подрядчиком или привлеченными им третьими лицами.

## 6. Порядок приема выполненных Работ

6.1. Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней с даты фактического окончания Работ направляет Подрядчику уведомление об окончании Работ.

6.2. Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления об окончании Работ назначает рабочую комиссию для определения готовности объекта. При отсутствии замечаний по результатам выполненных Работ Подрядчик путем подписания акта рабочей комиссии принимает объект.

6.3. В установленных законодательством случаях в работе рабочей комиссии принимают участие представители государственных органов, Подрядчика и субподрядчика.

6.4. Датой завершения Работ (в случае отсутствия замечаний по результатам выполненных Работ) считается дата фактического окончания Работ.

6.5. В случае обнаружения рабочей комиссией дефектов и недостатков, впоследствии устраненных Субподрядчиком, датой завершения Работ считается дата устранения дефектов и недостатков.

6.6. В случаях, когда это предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо вытекает из характера Работ, приемке результатов Работ должны предшествовать их предварительные испытания. В этих случаях приемка результатов Работ осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.

## 7. Ответственность Сторон

7.1. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. Риск случайного удорожания работ и материалов по настоящему договору несет Субподрядчик.

7.2. Подрядчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Подрядчик). Риском Подрядчика также являются обнаруженные Субподрядчиком и неуказанные в проектно-сметной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

7.3. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

7.4..Подрядчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

7.5. В год завершения ремонтных работ, за исключением форс-мажорных условий, если Субподрядчик не выполняет работы в сроки, установленных пунктом 8.2. настоящего договора, Подрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1процент от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки.

7.6. Уплата неустойки не освобождает Субподрядчика от исполнения обязательств или устранения нарушений, допущенных при исполнении обязательств по настоящему договору.

7.11. В иных случаях, не предусмотренных настоящим договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 8. Сроки и изменение сроков выполнения Работ по договору

8.1. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора (либо данная дата определяется Договором).

8.2. Субподрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 15 сентября 2010 года.

8.3. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

8.3.1. Подрядчик не разрешает пользоваться всеми участками объекта, что задерживает выполнение Работ;

8.3.2. Подрядчик дает распоряжение о приостановке Работ;

8.3.3. Субподрядчику несвоевременно предоставляется проектно-сметная документация (рабочие чертежи, дефектные акты);

8.3.4. Подрядчик несвоевременно производит авансовые и текущие платежи по настоящему договору;

8.3.5. Обстоятельства, влекущие за собой увеличение срока выполнения Работ, наступили

не по вине Субподрядчика.

8.3.6. Подрядчик дает Субподрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

8.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.3 настоящего договора, срок выполнения Работ продлевается на срок действия подобных обстоятельств.

8.5. Подрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Субподрядчик должен письменно уведомить Подрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8.6. Изменение срока выполнения Работ должно быть совершено в письменной форме.

## 9. Порядок внесения изменений в Договор и расторжения Договора

9.1. Внесение изменения в настоящий договор о государственных закупках при условии неизменности качества допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения или уменьшения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию,прошедшую государственную экспертизу.

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9.3. Подрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

9.4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

9.4.1. Нарушения Субподрядчиком сроков начала выполнения Работ более чем на 7 (семь) календарных дней с даты подписания Договора.

9.4.2. Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

9.4.3. Субподрядчик приостанавливает работы сроком до 30 дней, причем остановка не была

санкционирована Подрядчиком;

9.4.4. Несоблюдения Субподрядчиком требований к качеству выполняемых Работ, предусмотренных условиями настоящего договора;

9.4.5. Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Подрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Подрядчиком;

9.4.6. Подрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней.

9.4.7. Либо Подрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

9.4.9. Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

9.4.10. Наступления иных обстоятельств, повлекших неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора

9.5. Подрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

9.6. В этих случаях Подрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

9.7. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.8. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Подрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

9.9. В случае досрочного расторжения настоящего договора Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне уведомление о расторжении договора. Субподрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты направления/получения уведомления о расторжении договора прекратить Работы.

9.10. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Подрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Подрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Подрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Подрядчику.

9.11. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Подрядчику или Субподрядчику, срывает выполнение Договора, Подрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Подрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

## 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору, если невозможность выполнения ими условий настоящего договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий, землетрясений, ураганов, пожаров, технологических катастроф, военных действий, эпидемий, забастовок,

актов государственных органов и т.д., при условии их непосредственного влияния на возможность выполнения условий настоящего договора.

В случае возникновения подобных обстоятельств Сторона, подвергшаяся воздействию таких обстоятельств, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону, а также в течение 10 (десяти) календарных дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы предоставить другой Стороне документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченным органом.

10.2. В случае несоблюдения вышеуказанных условий Стороны согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы, и обязательства Сторон по настоящему договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы ставят под угрозу возможность выполнения условий настоящего договора, Подрядчик уведомляет Субподрядчика о приостановке Работ. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке Работ обеспечивает консервацию объекта. Подрядчик производит оплату Субподрядчику стоимости объема Работ, выполненных до даты приостановки Работ, и продлевает срок выполнения Работ на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) календарных месяцев, Сторона, ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, вправе досрочно расторгнуть договор, уведомив другую Сторону о досрочном расторжении договора.

10.5. В случае досрочного расторжения договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы Субподрядчик обязан передать Подрядчику фактически выполненные на дату наступления обстоятельств непреодолимой силы Работы. Подрядчик обязан выплатить Субподрядчику стоимость фактически выполненных, документально подтвержденных на дату расторжения договора Работ.

## 11. Заключительные положения

11.1. Права и обязательства Сторон по настоящему договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

11.2. Условия настоящего договора являются конфиденциальными для любой третьей стороны и не подлежат разглашению Сторонами без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

11.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства и законодательства о государственных закупках.

Все изменения настоящего договора и дополнения к нему должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон с проставлением оттисков печатей.

Изменения настоящего договора и дополнения к нему, совершенные в надлежащей форме, являются его неотъемлемой частью.

11.4. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по настоящему договору, должны быть составлены в письменной форме. Все уведомления или сообщения считаются предоставленными должным образом, если они будут доставлены лично, по телефаксу, по телексу или курьерской почтой по адресу участвующей Стороны.

11.5. Уведомление о расторжении договора должно быть направлено заказным письмом с оформлением уведомления о вручении почтового отправления.

11.6. Правом, подлежащим применению к настоящему договору, является право Республики Казахстан.

11.7. Подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.8. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных

переговоров Подрядчик и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.9. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

11.10. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Договора.

Настоящий договор действует до 31 декабря 2010 года.

## 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторо

**Генподрядчик:**

**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «ОблШыгысЖол» управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата** г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный, 26/2
тел. 574849
РНН 181600258357,
ИИК KZ1394809KZT22030332
АО «Евразийский банк», г. Алматы
БИК EURIKZKA

**А. Маткаримов**

**МП**

**Субподрядчик:**

ТОО «АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС
**ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар**
ул. Жамбыла 11
тел/факс 8 72 344 20 040
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО «Народный банк Казахстана»

**Б. Кунафиянов**

**МП**