Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года
по Доп.соглашению № 01 от 21.05.2019г. К Договору № 28 от 07.03.2019г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159, 268 025 015 159

,

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Кербулакского района				-	-		-	-
			268 025 011 159						
-	а/д КВ-86 Сарыозек-Коктал-Майтобе, км 0-3,6	тенге	53 110 000,00	53 110 000,00	-	53 110 000,00	-		-
			268 025 015 159						
			53 111 248,00	32 105 893,03		32 105 893,03	-		-
			268 025 011 159						
-	а/д подъезд к с.Карагаш А3 Алматы-Усть Каменогорск, км 14-23+700		167 735 000,00	167 735 000,00	-	167 735 000,00	-		-
			268 025 015 159						
			154 484 310,56	128 787 733,87	-	105 374 733,55	23 413 000,32		23 413 000,32
	Всего по акту:		428 440 558,56	381 738 626,90	-	358 325 626,58	23 413 000,32	-	23 413 000,32

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. руководителя _____Ғ.Дәрібаев
М.П.

Представитель технадзора
ТОО "ИПЦ Альянс"
_____И.Базарбаев
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары" _____ **А.Ибраев**
М.П.

Представитель заказчика:_____К.Хамитжанов

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп.согласшение № 01 от 21.05.2019 г. к договору № 28 от 07.03.2019г НБП 268 025 011 159, 268 025 015 159

АКТ приемки выполненных работ

по среднему ремонту автомобильной дороги подъезд к с. Карагаш А-3 Алматы –Усть-Каменогорск км 14-23+700
Кербулакского района за сентябрь месяц 2019 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда					
		Дорожная одежда на основной дороге					
11	**Е11-270602-0507 1127-0602-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня**	**м2 покрытия**	**31236,5000**		**275,98**	**8620715,81**
		Итого материалов:				**225,75**	**7051686,42**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		26,82	837906,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,22	756689,81
		Сметная стоимость:				**327,03**	**10215312,48**
12	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление ПГС толщиной 16 см**	**м2 покрытия обочин**	**11640,0000**		**166,94**	**1943227,23**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,45	889902,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,47	226650,34
		Сметная стоимость:				**262,87**	**3059779,62**
13	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2272,1280**		**2031,00**	**4614691,97**

Перевозка строительных материалов							
139	**С341-020103-1042 4102-0103-1042 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (ПГС, щебень) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 км**	**т**	**3416,3419**		**950,00**	**3245524,79**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге				**18 424 159,79**
	Накладные расходы -		Тенге				**1 727 808,92**
	ИТОГО с накладными расходами		Тенге				**20 151 968,71**
	Сметная прибыль -		Тенге				**1 612 157,50**
	ИТОГО		Тенге				**21 764 126,21**
	НДС 12%		Тенге				**2 611 695,14**
	Всего		Тенге				**24 375 821,35**
	Всего с учетом тендерной скидки		Тенге				**23 413 000,32**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. руководителя _____Ғ.Дәрібаев
М.П.

Представитель заказчика:_____К.Хамитжанов

Представитель технадзора:
ТОО "ЦИЦ Альянс"
_____ Н. Базарбаев
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____А.Ибраев
М.П.