Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **НОЯБРЬ** месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		консорциальное соглашение	03.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство объездной дороги	2 841 902	2 841 902							304 490	2 841 902
Всего:	**2 841 902**	**2 841 902**							**304 490**	**2 841 902**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС Астана" (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район

Ф-2

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Составлен(а) составлен в текущих ценах 4 квартала 2017 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета 8-1-1 Устройство объездной дороги										
		Устройство объездной дороги										
1	11-270901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,8	Разборка железобетонного ограждения из блоков БО300.60.80 м	73	1321,54 594,43	727,10 263,28	96472 43394	53079 19219	43393 60,3	0,79 0,16	57 11		
2	41-310101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка т	51,1	334,00 –	– –	17067 –	– –	717 –	– –	– –		
3	41-310101-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка т	51,1	334,00 –	– –	17067 –	– –	717 –	– –	– –		
4	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км т	51,1	154,45 –	– –	7892 –	– –	331 –	– –	– –		
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ										
5	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Снятие покрытия бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м м3 грунта	456	24,18 –	24,18 8,70	11027 –	11027 3967	2906 59,1	– 0,01	– 3		
6	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Снятие покрытия бульдозерами бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 30м)	912	20,93	20,93	19087	19087	5030	–	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		--	7,53	--	6867	59,1	0,01	5
7	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	456	150,85	141,36	68788	64459	18202	0,01	5
		м3 грунта		9,40	45,13	4288	20578	59,1	0,03	15
8	41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	729,6	61,76	--	45060	--	1893	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	845	197,40	184,96	166802	156291	44147	0,01	13
		м3 грунта		12,33	59,05	10416	49895	59,1	0,04	36
10	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1352	532,25	--	719602	--	30223	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	1218	1,01	1,01	1232	1232	325	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,36	--	443	59,1	--	--
12	11-220301-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 1420 мм	0,14	6127712,65	4171183,89	857880	583966	256248	2037,57	285
		км		1349172,90	1081706,79	188884	151439	62,1	871,57	122
13	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Надвижка почвенно-растительного слоя на спланированную поверхность бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	81	24,18	24,18	1959	1959	516	--	--
		м3 грунта		--	8,70	--	705	59,1	0,01	1
14	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Надвижка почвенно-растительного слоя на спланированную поверхность бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 30м)	162	20,93	20,93	3391	3391	894	--	--
		м3 грунта		--	7,53	--	1220	59,1	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2033328	894490			360
			Тенге			246982	254333			194
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2033328				
	Материалы -		Тенге			85167				
	Всего заработная плата -		Тенге				501315			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			806689				
		Накладные расходы -	Тенге			405542				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					307238		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					98304		
		Сметная прибыль -	Тенге			195110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2633979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							555
		Сметная заработная плата -	Тенге				501315			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2633979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							555
		Сметная заработная плата -	Тенге				501315			

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,87%	Тенге	101 935
ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге	2 735 914
ИТОГО в ценах 2 кв. 2018г. К=1,0599383	Тенге	2 899 900
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	347 988
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**3 247 888**
Итого к оплате	Тенге	**2 841 902**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

объёмы подтверждаю