#ID8585002 №060140007229/190207/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-07-04 № 199 қосымша келісім

Ақмола облысы №1 2019-09-30

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Шакиржанов Ержан Нургалиевич тұлғасындағы "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Шилохвостов Денис Сергеевич тұлғасындағы "Институт "Агропромпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-07-04 № 199 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Общая сумма договора - 5 100 000.00 тенге, в том числе: в 2019 году - 1 500 000.00 тенге, в 2020 году - 3 600 000.01 тенге, в том числе НДС.
2) Пп.22, п 4 Договора изложить в следующей редакции: Проект полностью должен быть выполнен Проектировщиком в срок до 1 марта 2020 года с момента подписания настоящего договора. В срок выполнения работ входит согласование Проектировщиком Проекта с компетентными государственными органами и органами местного государственного управления Проектировщик представляет акты приемки выполненных работ в трех экземплярах с приложением соответствующей исполнительной документации и Проект в четырех экземплярах, в ламинированном переплете и на электронном носителе после получения положительного заключения экспертизы в течении двух рабочих дней. Проект должен выполняться на полноценной топогеодезической основе. Проектировщик предоставляет Заказчику исполнительную топографическую съемку объекта согласованную с органом архитектуры и градостроительства. Исполнительная топографическая съемка осуществляется за счет Проектировщика

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БСН 060140007229
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070103KSN0326000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 257969
Басшысы Шакиржанов Ержан Нургалиевич

2019-09-30 11:33:50
Шакиржанов Ержан Нургалиевич
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Өнім беруші:
"Институт "Агропромпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Костанайская область, г.Костанай, Летунова, 84Б
БСН/ЖСН 981240000725
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ236017221000002039
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8-7142-56-80-65
Директор Шилохвостов Денис Сергеевич

2019-09-30 11:38:14
Шилохвостов Денис Сергеевич
"Институт "Агропромпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт "Агропромпроект"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3367206-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
037--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Разработка проектно-сметной документации (привязка) на строительство детского сада на 280 мест в с.Нурлы кош городе Кокшетау Акмолинской области							
25847331-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Көкшетау қ. Нұрлы көш а. 280 орындық балабақша құрылысына ЖСҚ әзірлеу (байланыстыру)	Жұмыс	1	5 100 000.01	2 ай	до 1 марта 2020 года	Ақмола облысы, Көкшетау қ. город Кокшетау (1)	0	1 500 000.00
25847331-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Көкшетау қ. Нұрлы көш а. 280 орындық балабақша құрылысына ЖСҚ әзірлеу (байланыстыру)	Жұмыс	1	5 100 000.01	2 ай	до 1 марта 2020 года	Ақмола облысы, Көкшетау қ. город Кокшетау (1)	0	3 600 000.01

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID8585002 №060140007229/190207/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 199 от 2019-07-04

Акмолинская область №1 2019-09-30

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Шакиржанов Ержан Нургалиевич, действующий на основании положение , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт "Агропромпроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шилохвостов Денис Сергеевич, действующий на основании устав , с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 199 от 2019-07-04 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма договора - 5 100 000.00 тенге, в том числе: в 2019 году - 1 500 000.00 тенге, в 2020 году - 3 600 000.01 тенге, в том числе НДС.
2) Пп.22, п 4 Договора изложить в следующей редакции: Проект полностью должен быть выполнен Проектировщиком в срок до 1 марта 2020 года с момента подписания настоящего договора. В срок выполнения работ входит согласование Проектировщиком Проекта с компетентными государственными органами и органами местного государственного управления Проектировщик представляет акты приемки выполненных работ в трех экземплярах с приложением соответствующей исполнительной документации и Проект в четырех экземплярах, в ламинированном переплете и на электронном носителе после получения положительного заключения экспертизы в течении двух рабочих дней. Проект должен выполняться на полноценной топогеодезической основе. Проектировщик предоставляет Заказчику исполнительную топографическую съемку объекта согласованную с органом архитектуры и градостроительства. Исполнительная топографическая съемка осуществляется за счет Проектировщика

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БИН 060140007229
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070103KSN0326000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 257969
Руководитель Шакиржанов Ержан Нургалиевич

2019-09-30 11:33:50
Шакиржанов Ержан Нургалиевич
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт "Агропромпроект"
Костанайская область, г.Костанай, Летунова, 84Б
БИН/ИИН/ИНН/УНП 981240000725
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ236017221000002039
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8-7142-56-80-65
Директор Шилохвостов Денис Сергеевич

2019-09-30 11:38:14
Шилохвостов Денис Сергеевич
"Институт "Агропромпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт "Агропромпроект"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3367206-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
037--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка проектно-сметной документации (привязка) на строительство детского сада на 280 мест в с.Нурлы кош городе Кокшетау Акмолинской области						
25847331-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД (привязка) на строительство детского сада на 280 мест в с.Нурлы кош г.Кокшетау	Работа	1	5 100 000.01	2 месяца	до 1 марта 2020 года	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	0	1 500 000.00
25847331-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД (привязка) на строительство детского сада на 280 мест в с.Нурлы кош г.Кокшетау	Работа	1	5 100 000.01	2 месяца	до 1 марта 2020 года	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	0	3 600 000.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID8585002 №060140007229/190207/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/8585002

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/8585002

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.