форма-3

Заказчик: **ГУ "Аким Сатпаевского сельского округа Тарбагатайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Айзат Курылыс"**

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания акимата Сатпаевского сельского округа Тарбагатайского района, ВКО**

Населенный пункт: **с. Сатпаев**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц

от 14.07.2011 г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3	4
1	Акт № 1от 14.07.11 г.	4 679 701	4 679 701
	Всего:	4 679 701	4 679 701
2	Аванс 30% от общей суммы	-1 403 910	-1 403 910
	К оплате:	3 275 791	3 275 791

Заказчик: ГУ "Аким Сатпаевского сельского округа Тарбагатайского района"
ИО Акима округа Аубакиров С. Ж.

Подрядчик: Директор ТОО "Айзат Курылыс"
Кунафиянов Б. К.

ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аким Сатпаевского сельского округа Тарбагатайского района"

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт здания акимата Сатпаевского сельского округа

Населенный пункт: с. Сатпаев

Договор № 1 от 30 марта 2011 г.

Акт №1
выполненных работ за июль
от 14.07.2011 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Общестроительные работы 2 этаж										
1	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит типа ARMSTRONG *м2*	208,2	374,77 367,43	2,76 1,04	78027 76499	575 217	72880 95	2,024 0,00513	421 1
2	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими *м2*	208,2	1070		222774				
3	17-1-24	Светильник подвесной, тип НСП11х500-002-У3 *шт*	24	1620		38880				
4	Е62-36-7	Очистка вручную сложных фасадов от известковой окраски с земли и лесов *м2*	408,54	30,24 30,24	– –	12354 12354	– –	11736 95	0,21 –	86 –
5	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	370,54	189,44 156,03	5,08 1,21	70195 57815	1882 448	55350 95	0,851 0,06463	315 24
6	Е6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	7,6396	6070,95	273,6	46380	2090	3981	2,76	21

	м3								
			403,65	144,87	3084	1107	95	0,733	6
7 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	637,11	89,2	4,29	56830	2733	52313	0,52348	334
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			84,79	1,64	54021	1045	95	0,00788	5
8 30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	1210,509	29		35105				
	кг								
9 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (финишная отделка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	637,11	89,2	4,29	56830	2733	52313	0,52348	334
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			84,79	1,64	54021	1045	95	0,00788	5
10 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	764,532	37		28288				
	кг								
11 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	637,11	333,16	2,63	212260	1676	45860	0,4485	286
	м2 окрашиваемой поверхности								
			74,78	0,99	47643	631	95	0,00488	3
12 Е62-36-7	Очистка вручную сложных фасадов от известковой окраски с земли и лесов	132,5	30,24	–	4007	–	3807	0,21	28
	м2								
			30,24	–	4007	–	95	–	–
13 Е15-61-4	Улучшенная штукатурка по камню и бетону потолков цементным раствором	58	193,4	5,08	11217	295	8892	0,8625	50
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			160,17	1,21	9290	70	95	0,06463	4
14 Е6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	1,1136	6070,95	273,6	6761	305	580	2,76	3
	м3								
			403,65	144,87	450	161	95	0,733	1
15 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	132,5	122,51	4,93	16233	653	15015	0,63653	84
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117,43	1,86	15559	246	95	0,00911	1
16 30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	251,75	29		7301				

		кг							
17	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (финишная отделка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	132,5	122,51	4,93	16233	653	15015	0,63653	84
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	15559	246	95	0,00911	1
18	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	159	37		5883				
		кг								
19	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	132,5	354,55	2,91	46978	386	11897	0,5635	75
		м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	12377	146	95	0,00538	1
20	E57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	237,37	105,04	14,01	24933	3326	23187	0,5834	138
		м2		85,79	2,21	20364	525	111	0,0122	3
21	E6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	4,8423	7062,57	247,28	34199	1197	2120	2,3115	11
		м3		326,03	134,94	1579	653	95	0,68438	3
22	E57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	105,27	1633,55	14,85	171964	1563	28777	1,5362	162
		м2		243,95	2,32	25681	244	111	0,0237	2
23	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	225,5	935,07	6,13	210858	1382	17419	0,4393	99
		м2 покрытия		67,28	2,31	15172	521	111	0,01125	3
24	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	247	125,78	0,2	31068	49	5127	0,10339	26
		м плинтусов		18,61	0,09	4597	22	111	0,00038	–
25	E10-86-2	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с утеплителем из пенопласта толщиной 50 мм	30,1	2219,39	18,11	66804	545	14690	2,599	78
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		445,05	6,84	13396	206	108	0,03338	1
		Всего прямые затраты				**1512362**	**22043**			**2635**

	443468	**7533**	**64**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1046851		
Накладные расходы, тенге	440959		
- заработная плата, тенге	66144		
- трудоемкость, чел-ч	220		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	117199		
Всего	**2070520**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20705		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8282		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2099507**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**4096376**		
- материалы, тенге	2042406		
- сметная заработная плата, тенге	1065504		
Налог (2 %)	81928		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4178304**		
НДС (12 %)	501397		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4679701**		
Всего прописью Четыре миллион шестьсот семьдесят девять тысяч семьсот один тенге			

Заказчик:

ГУ "Аким Сатпаевского сельского округа
Тарбагатайского района", ВКО
с. Сатпаев, ул. Кемербаева, 2
РНН 510300000460
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Тарбагатайское районное управление
Казначейства Департамента Казначейства
по ВКО КК МФ РК»

ИО Акима округа _____ Аубакиров С. Ж.

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район ВКО с.Акжар
ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Кунафиянов Б.К.

форма-3

Заказчик: **ГУ "Аким Сатпаевского сельского округа Тарбагатайского района", ВКО**
Подрядчик: **ТОО "Айзат Курылыс"**
Наименование объекта: **Текущий ремонт здания акимата Сатпаевского сельского округа Тарбагатайского района, ВКО**
Населенный пункт: **с. Сатпаев**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц
от 17.08.2011 г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3	4
1	Акт № 2от 17.08.11 г.	9 015 808	4 336 107
	Всего:	9 015 808	4 336 107
2	Аванс 30% от общей суммы	-2 704 742	-1 300 832
	К оплате:	6 311 066	3 035 275

Заказчик _____ ГУ "Аким Сатпаевского сельского округа Тарбагатайского района"
ВИО Акима округа Аубакиров С. Ж.

Подрядчик _____ Директор ТОО "Айзат Курылыс"
Кунафиянов Б. К.

ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аким Сатпаевского сельского округа Тарбагатайского района", ВКО

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт здания акимата Сатпаевского сельского округа, Тарбагатайского района , ВКО

Населенный пункт: с. Сатпаев

Договор № 1 от 30 марта 2011 г.

Акт №2
выполненных работ за август
от 17.08.2011 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Общестроительные работы 2 этаж										
1	Е10-86-2	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с утеплителем из пенопласта толщиной 50 мм	2,3	2219,39	18,11	5105	42	1123	2,599	6
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		445,05	6,84	1024	16	108	0,03338	–
2	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	3,6	671,57	39,81	2418	143	912	1,3225	5
		м2 проемов		219,42	15,05	790	54	108	0,07338	–
3	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,6	4250		15300				
		м2								
4	Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных	4	77,9	–	312	–	330	0,3903	2

	прибор								
			76,46	–	306	–	108	–	–
5 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
	комплект								
6 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583		1166				
	шт								
7 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	45	367,57	7,91	16541	356	15504	2,0585	93
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			359,66	2,99	16185	135	95	0,01463	1
8 Е6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	2,385	6070,95	273,6	14479	653	1244	2,76	7
	м3								
			403,65	144,87	963	346	95	0,733	2
9 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	45	170,46	7,65	7671	344	7076	0,92644	42
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			162,6	2,9	7317	131	95	0,01415	1
10 30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	85,5	29		2480				
	кг								
11 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (финишная отделка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	45	170,46	7,65	7671	344	7076	0,92644	42
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			162,6	2,9	7317	131	95	0,01415	1
12 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	54	37		1998				
	кг								
13 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	45	333,16	2,63	14992	118	3240	0,4485	20
	м2 окрашиваемой поверхности								
			74,78	0,99	3365	45	95	0,00488	–

Раздел 2. Общестроительные работы 1 этаж.

14	E15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит типа ARMSTRONG	67,5	374,77	2,76	25297	186	23628	2,024	137
		м2		367,43	1,04	24802	70	95	0,00513	–
15	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	67,5	1070		72225				
		м2								
16	17-1-24	Светильник подвесной, тип НСП11х500-002-УЗ	10	1620		16200				
		шт								
17	E62-36-7	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	284,7	30,24	–	8609	–	8179	0,21	60
		м2		30,24	–	8609	–	95	–	–
18	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементным раствором	284,7	189,44	5,08	53934	1446	42528	0,851	242
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	44422	344	95	0,06463	18
19	E6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	5,32389	6070,95	273,6	32321	1457	2774	2,76	15
		м3		403,65	144,87	2149	771	95	0,733	4
20	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	284,7	89,2	4,29	25395	1221	23377	0,52348	149
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	24140	467	95	0,00788	2
21	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	540,93	29		15687				
		кг								
22	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (финишная отделка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	284,7	89,2	4,29	25395	1221	23377	0,52348	149
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	24140	467	95	0,00788	2

23 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	341,64	37		12641				
24 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	256,41 224,7	333,16 74,78	2,63 0,99	85426 19174	674 254	18457 95	0,4485 0,00488	115 1
25 Е62-36-7	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов *м2*	93	30,24 30,24	– –	2812 2812	– –	2671 95	0,21 –	20 –
26 Е15-61-4	Улучшенная штукатурка по камню и бетону потолков цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	46,5	193,4 160,17	5,08 1,21	8993 7448	236 56	7129 95	0,8625 0,06463	40 3
27 Е6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6 *м3*	0,8928	6070,95 403,65	273,6 144,87	5420 360	244 129	465 95	2,76 0,733	2 1
28 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	93	122,51 117,43	4,93 1,86	11393 10921	458 173	10539 95	0,63653 0,00911	59 1
29 30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе *кг*	176,7	29		5124				
30 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (финишная отделка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	93	122,51 117,43	4,93 1,86	11393 10921	458 173	10539 95	0,63653 0,00911	59 1
31 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	111,6	37		4129				

32 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	93	354,55	2,91	32973	271	8350	0,5635	52
	м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	8687	102	95	0,00538	1
33 Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	23	105,04	14,01	2416	322	2247	0,5834	13
	м2		85,79	2,21	1973	51	111	0,0122	–
34 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	0,4301	7062,57	247,28	3038	106	188	2,3115	1
	м3		326,03	134,94	140	58	95	0,68438	–
35 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	73	1633,55	14,85	119249	1084	19954	1,5362	112
	м2		243,95	2,32	17808	169	111	0,0237	2
36 Е57-12-2	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2	96	609,79	8,95	58540	859	12377	0,7636	73
	м2		114,73	1,42	11014	136	111	0,0151	1
37 Е57-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	96	1553,45	4,07	149131	391	11538	0,6888	66
	м2		107,64	0,65	10333	62	111	0,0082	1
38 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным за 2 разаК=2,000;	192	170,71	1,88	32776	361	14413	0,467	90
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	15034	138	95	0,0035	1
39 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	105	125,78	0,2	13207	21	2179	0,10339	11
	м плинтусов		18,61	0,09	1954	9	111	0,00038	–
40 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	28,94	367,57	7,91	10637	229	9971	2,0585	60
	м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	10409	87	95	0,01463	–

41	Е6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	1,53382	6070,95	273,6	9312	420	799	2,76	4
		м3		403,65	144,87	619	222	95	0,733	1
42	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	28,94	170,46	7,65	4933	221	4551	0,92644	27
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	4706	84	95	0,01415	–
43	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	54,986	29		1595				
		кг								
44	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (финишная отделка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	28,94	170,46	7,65	4933	221	4551	0,92644	27
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	4706	84	95	0,01415	–
45	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	34,728	37		1285				
		кг								
46	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	28,94	333,16	2,63	9642	76	2083	0,4485	13
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	2164	29	95	0,00488	–

Раздел 3. Отопление

47	Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	1	5925	388	5925	388	3724	27	27
		шт		4568	29,3	4568	29	81	0,171	–
48	99-2-2прайс	Насос РН-123Е	1	14158		14158				
		шт								
49	Е18-5-1	Установка электрокотла	1	4953,74	397,49	4954	397	2811	13,4	13

	водоподогреватель								
			2295	148,5	2295	149	115	0,73	1
50 99-2-3прайс	Электрокотел ЭВНК-96КВт	1	97432		97432				
	шт								
51 Е67-17-5	Монтаж счетчика трехфазного	1	181,55	0,69	182	1	176	0,885	1
	шт								
			180,86	0,11	181	–	97	0,0011	–
52 99-2-4прайс	Электросчетчик "Меркурий" 250 (05-50)А	1	15215		15215				
	шт								
53 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	54	4327,14	34,73	233666	1875	7543	0,682	37
	кВт								
			108,45	13,01	5856	703	115	0,0635	3
54 Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4557,98	68,6	4558	69	743	3,63	4
	бак								
			621	24,75	621	25	115	0,13	–
	Всего прямые затраты				**1345044**	**16913**			**1895**
					320233	**5899**			**49**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1007892				
	Накладные расходы, тенге				318366				
	- заработная плата, тенге				47755				
	- трудоемкость, чел-ч				159				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				99805				
	Всего				**1763215**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				17632				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7053				
	Транспорт привозных материалов				83580				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1871480**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**3651257**				

- материалы, тенге	1966397
- сметная заработная плата, тенге	777614
Налог (2 %)	73025
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3724282**
Проектно-изыскательные работы	147242
Итого по акту	**3871524**
НДС (12 %)	464583
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4336107**
Всего прописью	Четыре миллион триста тридцать шесть тысяч сто семь тенге

Заказчик:

ГУ "Аким Сатпаевского сельского округа
Тарбагатайского района", ВКО
с. Сатпаев, ул. Кемербаева, 2
РНН 510300000460
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Тарбагатайское районное управление
Казначейства Департамента Казначейства
по ВКО КК МФ РК»

ВИО Акима округа _____ Аубакиров С. Ж.

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район ВКО с.Акжар
ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Кунафиянов Б.К.

Договор о государственных закупках работ №1
на текущий ремонт здания акимата в с.Сатпаев

с.Сатпаев **«30» марта 2011 г.**

Государственное учреждение «Аким Сатпаевского сельского округа Тарбагатайского района», именуемое в дальнейшем **Заказчик,** в лице **Акима сельского округа Акказин Ахмет Асетович,** действующего на основании Положения №109-1917-10- ГУ от 25.03.2009 года и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Айзат Курылыс»** именуемое в дальнейшем **Подрядчик,** в лице **директора Кунафиянов Бакытжан Калымовича** действующего на основании Устава и государственной регистраций юридического лица №168-1917-10-ТОО от 16. 01. 2007 года на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов государственных закупок, проведенных способом из одного источника , заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Основные термины и понятия

В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:
1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;
2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);
3) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;
4) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан по текущему ремонту здания акимата в с.Сатпаева Тарбагатайского района. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.
5) "Срок продолжительности ремонтных работ» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить ремонтных работ;
6) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;
7) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
8) "Недостаток выполненных работ" – часть работ, выполненных работ с нарушением условий Договора
9) "Период устранения недостатков" - период устранения недостатков обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2.Предмет и цена договора

Организатор государственных закупок – ГУ «Аким Сатпаевского сельского округа Тарбагатайского района» объявил государственные закупки по текущему ремонту здания акимата Сатпаевского сельского округа Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской

области и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **9015808 (девять миллионов пятнадцать тысячи восемьсот восемь) тенге** с НДС (далее - цена Договора).

2. Общая сумма договора составляет- **9015808 (девять миллионов пятнадцать тысячи восемьсот восемь) тенге** с учетом всех налогов и сборов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и изменению в сторону увеличения не подлежит. Перечисление аванса в размере 30 % - 2 704 742 (два миллиона семьсот четыре тысяч семьсот сорок две) тенге производится после подписания договора сторонами, оплата оставшейся суммы за вычетом аванса в размере 6 311 066 (шесть миллион триста одиннадцать тысяч шестьдесят шесть) тенге будет производится по мере поступления средств на счет Заказчика после представления акта выполненных работ не позднее 25 числа подписанный исполнителем и заказчиком.

3. Работы выполняются в соответствии с указанной сметой

4.Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) предмет Договора;
3) задание на текущий ремонт;
4) сметный расчет строительства на текущий ремонт;
5) график выполнения текущего ремонта.

3. Порядок расчета

1. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем работ, выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.
2. Форма оплаты: перечисление средств на расчетный счет Подрядчика. Средства перечисляются по коду государственного учреждения 123 «Аким Сатпаевского сельского округа (города областного значения)», бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа» подпрограмме 000 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа», специфике 149 «Прочие услуги и работы» по мере финансирования бюджетной программы.
3. Выплаты по договору осуществляются согласно актам выполненных работ подписанных Подрядчиком и Заказчиком по финансирования бюджетной программы. Срок платежей - в течение рабочих дней со дня предоставления акта выполненных работ.
4. Из суммы выполненных Подрядчиком работ Заказчик удерживает 10% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику, после выполнения всех работ и представления документации, согласованной со всеми компетентными государственными органами и положительным заключением государственной акта о сдачи- и приемки (далее- Окончательная оплата).
5. Передача оформленной в установленном порядке оговоренной настоящим договором, осуществляется сопроводительными документами исполнителя.
6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению недостатков работы.

4. Права и обязанности сторон

1.Подрядчик обязан:

1.1.Не допускать действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.

1.2.В течение трех рабочих дней со дня заключения Договора-представить Заказчику на утверждение график выполнения работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по текущему ремонту.

1.3. Получив уведомление о недостатках в работы по текущему ремонту устранить недостатки в течение периода времени, указанного Заказчиком.

2. Заказчик обязан:

2.1. Письменно уведомить Подрядчика о любых обнаруженных Недостатках работы по текущему ремонту с указанием срока исправления недостатков.

5. Порядок внесения изменений в Договор и расторжения Договора

1.Внесение изменения в настоящий договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам.

2.Не допускается вносить в настоящий договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

3. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

5.Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает график выполнения работ;

6.Подрядчик приостанавливает работы сроком до 14 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

7. Подрядчик не устраняет недостатки в работе по текущему ремонту, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

8. Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

9. Либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

10. Заказчик не выплачивает Подрядчику сумму, предъявленную к оплате согласно акту выполненных работ в течение 7 рабочих дней, следующих за датой подтверждения суммы;

11. Подрядчик пренебрегает действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами, государственными и межгосударственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства, строительными нормами и правилами, действующими на территории Республики Казахстан.

Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

7. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1)нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2)оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, и передать Заказчику разработанную документацию в установленном порядке.

8. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты приостановки Договора.

6. Ответственность сторон

1. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

2. Подрядчик несет ответственность за недостатки в работе текущего ремонта, обнаруженные в ходе текущего ремонта.

3.При обнаружении недостатков в работе текущего ремонта Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить их;

4. За нарушение сроков окончания работ, установленных пунктом 2 раздела 7 настоящего договора, Подрядчик за каждый день просрочки несет ответственность в виде неустойки, в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

5. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от принятых обязательств по настоящему Договору

6. После подписания заключительного акта государственной комиссии Подрядчик несет ответственность в течений двух лет гарантии и берет на себя обязательство по эксплуатации на все выполненные работы.

7. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае отсутствия согласованного решения споры и разногласия рассматриваются в судебном порядке

7. Срок действия договора и выполнения работ

1.Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

2. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 1 июля 2011 года

3. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены обстоятельства, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

4. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

8. Заключительные положения

1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с, ним.

2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса и соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов проектирования, имеет силу только в письменном виде.

4. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям Казахстан.

5. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2011 г.

Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик

ГУ «Аким Сатпаевского сельского оурга Тарбагатайского района»
с. Сатпаев, ул.Кемербаева, 2
РНН 510300000460
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
Тарбагатайское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК

Аким округа

МП _____ А.А.Акказин

Подрядчик

РК, ВКО, Тарбагатайский район, село Акжар, ул Жамбыла 11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»

Руководитель

МП _____ Б. К. Кунафиянов