**2011 жылға арналған «Жол картасы» аймақтық жобасы аясында Жаңааауыл ауылдық округіне қарасты Ахметбұлақ ауылындағы көпірді ағымдағы жөндеу жұмысын қабылдап алу**

**АКТІСІ**

**Ахметбұлақ ауылы** **«30» қыркүйек 2011 жыл**

Біздер төменде қол қойып акт жасаушылар: комиссия төрағасы: **С.Сабырбаев** – Тарбағатай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы, комиссия төрағасының орынбасары: **А.Ескенов** – Шығыс Қазақстан облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасының автомобиль жолддарын дамыту және күтіп ұстау бөлімінің бастығы (келісім бойынша), комиссия мүшелері: **К.Ғабдуллина** – «Нұр Отан» ХДП-сы Тарбағатай аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары (келісім бойынша), **Ж.Түндікбаев** - Тарбағатай ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің бастығы (келісім бойынша), **Е.Шалкенов** – Жаңааауыл ауылдық округінің әкімі (келісім бойынша), **М.Мағжаев** – Жаңааауыл ауылдық округі бойынша Тарбағатай аудандық мәслихатының депутаты, Тарбағатай аудандық мәслихатының хатшысы (келісім бойынша), **Б.Жарылқасынов** - Тарбағатай ауданының ішкі істер бөлімі Жол полициясы бөлімшесінің бастығы (келісім бойынша), **Б.Баженбаев** - Тарбағатай ауданының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы, **А.Жамағатов** - Тарбағатай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Тарбағатай жолдары» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының директоры (келісім бойынша), **Ғ.Макенов** - Тарбағатай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Тарбағатай жолдары» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының инженері (келісім бойынша), **Б.Құнафиянов** – жұмысты атқарушы мердігер, «АЙЗАТ-Құрылыс» ЖШС-нің директоры (келісім бойынша), комиссия хатшысы: **Ә.Ануарбек** – Тарбағатай ауданының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы **2011 жылға арналған «Жол картасы» аймақтық жобасы аясында Жаңааауыл ауылдық округіне қарасты Ахметбұлақ ауылындағы көпірді ағымдағы жөндеу жұмысын** қабылдап алуды жүргізді.

1. Жұмысты атқарушы мердігер: **«АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС» ЖШС-і.**

2. 2011 жылға арналған «Жол картасы» аймақтық жобасы аясында Жаңааауыл ауылдық округіне қарасты Ахметбұлақ ауылындағы көпірді ағымдағы жөндеу жұмысының сметалық құны – **5 338,050 мың теңге.**

3. Жұмыстың басталуы: **мамыр 2011 жыл,** аяқталуы: **тамыз 2011 жыл.**

4. Комиссия қарауына төмендегідей құжаттар ұсынылды:
1). Келісім-шарт №29, 4 сәуір 2011 жыл.
2). Сметалық құжаттама.
3). Атқарылған жұмыстардың актілері.

5. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 69 бабына сәйкес атқарылған жұмыстың кепілдемелік мерзімі - 2 жыл.

## ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:

1. 2011 жылға арналған «Жол картасы» аймақтық жобасы аясында Жаңааузыл ауылдық округіне қарасты Ахметбұлақ ауылындағы көпірді ағымдағы жөндеу жұмысы **«қанағаттанарлық»** - деп бағалансын.

2. АКТ - 4 (төрт) данадан жасалып, төмендегі мекемелерге таратылсын:

1). Шығыс Қазақстан облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;

2). Тарбағатай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі;

3). Тарбағатай ауданының қаржы бөлімі;

4). «АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС» ЖШС-і.

**Комиссия төрағасы:** С.Сабырбаев

**Комиссия төрағасының орынбасары:** А.Ескенов

**Комиссия мүшелері:** К.Ғабдуллина

Ж.Түндікбаев

Е.Шалкенов

М.Мағжаев

Б.Жарылқасынов

Б.Баженбаев

А.Жамағатов

Ғ.Макенов

Б.Құнафиянов

**Комиссия хатшысы:** Ә.Ануарбек

форма-3

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района»**

Подрядчик: **ТОО "Айзат Курылыс"**

Наименование объекта: **Текущий ремонт моста в с. Ахметбулак Тарбагатайского района, ВКО**

Населенный пункт: **с. Ахметбулак**

СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ за июнь месяц**

**от 27.06.2011 г.**

| № п/п | Наименование объектов, этапов, затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Акт № 1от 27.06.11г. | 1 714 286 | 1 714 286 |
| | Всего: | 1 714 286 | 1 714 286 |
| 2 | Аванс 30% от общей суммы | -514 286 | -514 286 |
| | К оплате: | 1 200 000 | 1 200 000 |

Заказчик: Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тарбагатайского района"
Сабырбаев С. С.

Подрядчик Директор ТОО "Айзат Курылыс"
Кунафиянов Б. К.

ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

**Заказчик:** ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района»

**Подрядчик:** ТОО "Айзат Курылыс"

**Наименование объекта:** Текущий ремонт моста в с. Ахметбулак Жанааульского сельского округа Тарбагатайского района, ВКО

**Населенный пункт:** с. Ахметбулак

## Акт №1 от 27.06.2011г.
## выполненных работ за июнь 2011г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е51-1-1 | Разработка грунта под основании опор в котлованах ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25; | 85 | 1248,27 | 0,11 | 106103 | 9 | 106125 | 7,67 | 652 |
| | | *м3 грунта* | | 1104,86 | 0,04 | 93913 | 3 | 113 | 0 | – |
| 2 | Е6-13-1 | Устройство бетонных подпорных стен., ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25; | 41,92 | 9548,31 | 102,86 | 400294 | 4312 | 26631 | 3,52 | 148 |
| | | *м3* | | 564,08 | 40,9 | 23648 | 1715 | 105 | 0,2 | 8 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **506397** | **4321** | | | **800** |
| | | | | | | **117561** | **1718** | | | **8** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 384515 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 132756 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 19913 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 66 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 38349 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **677502** |
| Временные здания и сооружения (7 %) | 47425 |
| - сметная заработная плата, тенге | 6687 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 38 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,7 %) | 34072 |
| - сметная заработная плата, тенге | 15673 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 95 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 7249 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 2900 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **769148** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **1500600** |
| - материалы, тенге | 750189 |
| - сметная заработная плата, тенге | 334989 |
| Налог (2 %) | 30012 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1530613** |
| НДС (12 %) | 183674 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **1714286** |
| Всего прописью | Один миллион семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят шесть тенге |

**Заказчик:**

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Тарбагатайского района» ВКО
с.Аксуат, ул.Абылайхана, 11
РНН 181 000 210 790
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Тарбагатайское районное управление
Казначейства Департамента Казначейства
по ВКО КК МФ РК»

Начальник _____ Сабырбаев С.С.

**Подрядчик.**

ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район ВКО с.Акжар
ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Кунафиянов Б.К.

форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района»

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт моста в с. Ахметбулак Тарбагатайского района, ВКО

Населенный пункт: с. Ахметбулак

СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ за июль месяц**

**от 25.07.2011 г.**

| № п/п | Наименование объектов, этапов, затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Акт № 2от 25.07.11 г. | 4 142 858 | 2 428 572 |
| | Всего: | 4 142 858 | 2 428 572 |
| 2 | Аванс 30% от общей суммы | -1 242 858 | -728 572 |
| | К оплате: | 2 900 000 | 1 700 000 |

Заказчик: _____ Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тарбагатайского района"
Сабырбаев С. С.

Подрядчик _____ Директор ТОО "Айзат Курылыс"
Кунафиянов Б. К.

"АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Товарищество с ограниченной ответственностью

5ар.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

ТОО "Айзат-Курылыс"

**Заказчик:** ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района»

**Подрядчик:** ТОО "Айзат Курылыс"

**Наименование объекта:** Текущий ремонт моста в с. Ахметбулак Жанааулского сельского округа Тарбагатайского района, ВКО

**Населенный пункт:** с. Ахметбулак

## Акт №2 от 25.07.2011г.
## выполненных работ за июль 2011г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е51-1-1 | Разработка грунта под основании опор в котлованах ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25; | 10 | 1248,27 | 0,11 | 12483 | 1 | 12485 | 7,67 | 77 |
| | | *м3 грунта* | | 1104,86 | 0,04 | 11049 | – | 113 | 0 | – |
| 2 | Е6-13-1 | Устройство бетонных подпорных стен . ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25; | 38,28 | 9548,31 | 102,86 | 365481 | 3937 | 24315 | 3,52 | 135 |
| | | *м3* | | 564,08 | 40,9 | 21591 | 1566 | 105 | 0,2 | 8 |
| 3 | Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом | 46,6 | 282,96 | 4,19 | 13186 | 195 | 3279 | 0,38 | 18 |
| | | *м2 поверхности* | | 58,05 | 1,58 | 2705 | 74 | 118 | 0,01 | – |
| 4 | Е6-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | 2,1 | 10273,92 | 353,46 | 21575 | 742 | 1584 | 3,6 | 8 |
| | | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 585 | 133,52 | 1229 | 280 | 105 | 0,6521 | 1 |
| 5 99-4-1 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-II d-12мм *тн* | 2,5 | 94400 | | 236000 | | | | |
| 6 99-4-15 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-II d=14мм *тн* | 1,8 | 93400 | | 168120 | | | | |
| 7 99-4-12 | Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса АII d=6мм *тн* | 0,6 | 110500 | | 66300 | | | | |
| 8 Е7-45-5 | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций* | 6 | 983,15 | 200,77 | 5899 | 1205 | 3112 | 1,74 | 10 |
| | | | 299,25 | 71,15 | 1796 | 427 | 140 | 0,3052 | 2 |
| 9 99-30-17 | Плиты усиленные ребристые из бетона класса И15 любой нагрузки пролётом не менее 6м (Мостовые) *м3* | 5 | 16100 | | 80500 | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **969544** | **6080** | | | **248** |
| | | | | | **38370** | **2347** | | | **11** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 925094 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 44775 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 6716 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 22 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 60859 | | | | |
| | **Всего** | | | | **1075178** | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 10752 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 4301 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **1090231** | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **2125851** |
| - материалы, тенге | 1804858 |
| - сметная заработная плата, тенге | 121910 |
| Налог (2 %) | 42517 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **2168368** |
| НДС (12 %) | 260204 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2428572** |
| **Всего прописью** Два миллион четыресто двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят два тенге | |

**Заказчик:**

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Тарбагатайского района» ВКО
с.Аксуат, ул.Абылайхана, 11
РНН 181 000 210 790
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Тарбагатайское районное управление
Казначейства Департамента Казначейства
по ВКО КК МФ РК»

Начальник _____ Сабырбаев С.С.

**Подрядчик.**

ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район ВКО с.Аюкар
ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор_____ Кунафиянов Б.К.

форма-3

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района»**

Подрядчик: **ТОО "Айзат Курылыс"**

Наименование объекта: **Текущий ремонт моста в с. Ахметбулак Тарбагатайского района, ВКО**

Населенный пункт: **с. Ахметбулак**

СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ за август месяц**

**от 23.08.2011 г.**

| № п/п | Наименование объектов, этапов, затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Акт № 3 от 23.08.11 г. | 5 264 448 | 1 121 591 |
| | Всего: | 5 264 448 | 1 121 591 |
| 2 | Аванс 30% от общей суммы | -1 579 334 | -336 477 |
| | К оплате: | 3 685 114 | 785 114 |

Заказчик: _____ Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тарбагатайского района"
Сабырбаев С. С.

Подрядчик _____ Директор ТОО "Айзат Курылыс"
Кунафиянов Б. К.

ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

**Заказчик:** ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района» ВКО

**Подрядчик:** ТОО "Айзат Курылыс"

**Наименование объекта:** Текущий ремонт моста в с. АхметбулакТарбагатайского района, ВКО

**Населенный пункт:** с. Ахметбулак

**Акт №3**
**от 23.08.2011г.**
**выполненных работ за август**

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 99-30-17 | Плиты усиленные ребристые из бетона класса И15 любой нагрузки пролётом не менее 6м (Мостовые) *м3* | 5,5 | 16100 | | 88550 | | | | |
| 2 | Е6-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м *м3* | 0,85 | 13489,54 | 241,1 | 11466 | 205 | 1225 | 8,06 | 7 |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 1090 | 77 | 105 | 0,4448 | – |
| 3 | Е6-11-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона *т* | 0,086 | 121637,97 | 11119,34 | 10461 | 956 | 1062 | 42,5 | 4 |
| | | | | 7560 | 4200,75 | 650 | 361 | 105 | 20,52 | 2 |
| 4 | Е6-19-1 | Устройство антисейсмических поясов в опалубке *м3* | 1,84 | 11771,87 | 316,01 | 21660 | 581 | 2874 | 8,25 | 15 |
| | | | | 1368 | 119,39 | 2517 | 220 | 105 | 0,583 | 1 |
| 5 | Е12-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой | 26,4 | 125,08 | 0,99 | 3302 | 26 | 376 | 0,0694 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 11,59 | 0,38 | 306 | 10 | 119 | 0,0018 | – |
| 6 Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 24,2 | 119,27 | 2,62 | 2886 | 63 | 342 | 0,0681 | 2 |
| | *м2 площади уплотнения* | | | | | | | | |
| | | | 10,51 | 0,99 | 254 | 24 | 123 | 0,0048 | – |
| 7 Е11-2-3 | Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 2,2 | 477 | – | 1049 | – | 1284 | 3,1 | 7 |
| | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | 474,75 | – | 1044 | – | 123 | – | – |
| 8 Е11-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 24,2 | 369,95 | 14,76 | 8953 | 357 | 1726 | 0,361 | 9 |
| | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | 52,43 | 5,54 | 1269 | 134 | 123 | 0,027 | 1 |
| 9 Е11-15-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 284 | 45,76 | 0,67 | 12996 | 190 | 678 | 0,0104 | 3 |
| | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | 1,69 | 0,25 | 480 | 71 | 123 | 0,0012 | – |
| 10 Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 1,65 | 1644,88 | 73,75 | 2714 | 122 | 72 | 0,144 | – |
| | *м3 материала основания в плотном теле* | | | | | | | | |
| | | | 21,38 | 11,67 | 35 | 19 | 133 | 0,041 | – |
| 11 Е11-2-9 | Устройство бетонной отмостки | 16,54 | 9202,88 | – | 152216 | – | 11535 | 3,66 | 61 |
| | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | 567 | – | 9378 | – | 123 | – | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **316253** | **2500** | | | **110** |
| | | | | | **17023** | **916** | | | **4** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 296728 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 21174 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 3176 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 11 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 20246 | | | | |
| | **Всего** | | | | **357673** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (7 %) | | | | 25037 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 3530 | | | | |

| | |
|---|---|
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 20 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,7 %) | 17987 |
| - сметная заработная плата, тенге | 8274 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 50 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 3827 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1531 |
| Командировочные расходы | 93000 |
| Транспорт привозных материалов | 39010 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **538065** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге** | **981785** |
| - материалы, тенге | 540935 |
| - сметная заработная плата, тенге | 69779 |
| Налог (2 %) | 19636 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1001421** |
| НДС (12 %) | 120170 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **1121591** |
| **Всего прописью** Один миллион сто двадцать одна тысяча пятьсот девяносто один тенге | |

**Заказчик:**

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Тарбагатайского района» ВКО
с.Аксуат, ул.Абылайхана, 11
РНН 181 000 210 790
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Тарбагатайское районное управление
Казначейства Департамента Казначейства
по ВКО КК МФ РК»

Начальник _____ Сабырбаев С.С.

**Подрядчик.**

ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район ВКО с.Акжар
ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Кунафиянов Б.К.

# Д О Г О В О Р №29

**4 апреля 2011 года**

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Тарбагатайского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сабырбаева Серика Советовича действующего на основании Положения №17710-1917–ММ от 24.01.2005 года, и с одной стороны ТОО «Айзат Курылыс» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Кунафиянов Бакытжан Калымовича, действующего на основании государственной лицензии юридического лица 08-ГСЛ №04-00473 от 11.04.2007 года в процессе государственных закупок с использованием конкурса, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение работ **по текущему ремонту моста с.Ахметбулак Жанааулского сельского округа Тарбагатайского района ВКО.**

1.2. В своей деятельности «Заказчик» и «Исполнитель» руководствуется действующими отраслевыми нормативными документами СНиП, ГОСТ, ВСН, инструкциями законодательства РК, а также настоящими Договором.

## Статья 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

«Заказчик» обязуется:

2.1. Довести «Исполнителю» задания по текущему ремонту автомобильных дорог местного значения и лимит финансирования.

2.2.Осуществлять ежемесячную работу по приемке выполненных работ совместно с представителем «Исполнителя», в соответствии с действующими нормативными документами.

2.3. «Исполнитель» обязуется:

2.3.1. Выполнять по указанию «Заказчика» работы по текущему ремонту автомобильных дорог местного значения в соответствии с объемом лимита финансирования. Устранять своевременно брак и дефекты, обеспечивать своевременный проезд.

2.3.2. Обеспечить выполнение требований по охране безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

2.3.3. Привлечь рабочих через территориальный отдел занятости в количестве **5 (пять) человек.**

Фонд заработной платы, с учетом уровня среднемесячной заработной платы на одного работника должен составлять не менее **40,0 тыс.тенге**.

2.3.4. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

2.3.5. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

2.3.6. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

2.3.7. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

2.3.8. В случае если подрядчик из другого региона он должен обеспечить открытие филиала в местном налоговом органе.

2.3.9. Подрядчик в течение срока 1 месяца представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по ремонту Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

2.3.10. Ежемесячно Заказчик оплачивает Генеральному подрядчику сумму, причитающуюся за выполнение фактического объема работ. В случае если Генеральный подрядчик срывает, утвержденный Заказчиком, месячный график производства работ, за исключением последнего месяца работы, согласно утвержденного графика производства работ, Заказчик выставляет Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,05% от стоимости невыполненных за месяц работ за каждый день просрочки, но не более 3% от соответствующей стоимости месячного объема работ, которые подлежат уплате Генеральным подрядчиком в бюджет в пятидневный срок после получения уведомления от Заказчика о начислении неустойки.

В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Генеральным подрядчиком о начислении неустойки Заказчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке либо в соответствии с пунктом 162 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» утвержденной постановлением Правительства РК от 26.02.09 г. № 220 перечисляет в соответствующий бюджет.

2.3.11. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

Акт освидетельствования скрытых работ подписывается Заказчиком и Генеральным подрядчиком.

2.3.12. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

2.3.13. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

2.3.14. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

2.3.15. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

2.3.16. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и

документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям документации.

Проверка качества используемых материалов производится при запросе заказчиком ГУ «Облжоллаборатория». Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить заверенные ГУ «Облжоллаборатория» документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию Объекта сроком на **2 года.**

2.3.17. Генеральный подрядчик обязан использовать материалы, включённые как составляющие при определении условной скидки по казахстанскому содержанию – дорожно-строительные материалы приобретённые у отечественных товаропроизводителей. При предоставлении Заказчику актов выполненных работ представлять отчет по казахстанскому содержанию с подтверждающими документами (договора купли-продажи, сертификатов соответствия и др.).

В случае невыполнения данного обязательства Заказчик в праве применить штрафную санкцию в размере 10% от суммы необоснованного применения материалов не отечественного производителя, которая удерживается с последующего платежа за выполненные работы. Генеральный подрядчик обязан задействовать казахстанские кадры, которые были заявлены Генеральным подрядчиком для получения условной скидки по казахстанскому содержанию.

## Статья 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

3.1.Стоимость работ, выполняемая «Исполнителем» по настоящему ДОГОВОРУ определяется лимитом финансирование всего 5264448 (Пять миллионов двести шестьдесят четыре тысяч четыреста сорок восемь) тенге.

3.2. Договорная цена, предусмотренная договором, должна быть пересмотрена сторонами при следующих условиях:

3.2.1. При внесении по предложению «Заказчика» изменении в объемы работ.

3.3. Заказчик уплачивает аванс в май месяце в размере в 30% от суммы договора выделенная в 2011 году, что составляет 1579334 (Один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч триста тридцать четыре) тенге. Погашение аванса производится долями пропорционально выполненным объемам работ, предъявляемых к оплате.

При осуществлении авансового платежа Генеральный подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, требуемых для выполнения работ по настоящему Договору, передислокацию оборудования и заработную плату, выплату аванса привлекаемым субподрядчикам для выполнения работ по Договору. При этом Генеральный подрядчик предоставляет на утверждение Заказчику график использования полученного аванса, который должен включать в себя затраты на материалы, передислокацию оборудования и заработную плату, выплату аванса привлекаемым субподрядчикам. Выполнение данного графика в части фактического наличия приобретенных материалов, мобилизации и затрат по заработной плате с подтверждающими платежными документами предоставляется по первому требованию Заказчика (при отказе потенциального поставщика от аванса, данный пункт исключается из договора). В случае использования аванса Генеральным подрядчиком по нецелевому назначению Заказчик производит вычет суммы авансовых платежей, направленных не по назначению, от суммы платежей за выполненные объёмы работ.

В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей после выполнения Генеральным подрядчиком 10 % объема работ от общей суммы Договора пропорционально объемам ежемесячно выполненных работ до выполнения общего объема работ 80 % в соответствующем финансовом году. По соглашению сторон возможно изменение порядка удержания аванса.

Срок платежей ежемесячно до последнего календарного дня соответствующего месяца.

3.4. При изменении законодательных и нормативных актов в период производства работ, ухудшающих положении сторон по сравнению на период заключения договора.

3.5. Оплата работ производится исходя из фактически выполненных объемов работ по форме №2 в течений 10 банковских дней следующего за отчетным месяцам.

3.6. Уплата «Заказчиком» «Исполнителю» цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет «Исполнителя», указанный в настоящем договоре.

3.7. Затраты по оплате настоящего договора Заказчик производит по программе 458023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог», по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета», по специфике 149 «Прочие услуги и работы» Структуры специфик экономической классификации расходов бюджета Республики Казахстан.

3.8. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

3.9. Заказчик удерживает 10 % от стоимости выполненных работ, который выплачивается Подрядчику после выполнения всех работ и предьявления документации, согласованной со всеми компетентными государственными органами и положительным заключением приемочной комиссии акта о сдачи-примки объекта.

3.10. На участие в конкурсе Подрячик должен иметь ЭЦП ключ организации для государственных закупок.

## Статья 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. «Заказчик» назначает своего представителя, который от его имени совместно с «Подрядчиком» ежемесячно осуществляет оценку и приемку выполненных работ.
«Заказчик» имеет право беспрепятственного доступа по всем видам работ, исполнительной документации и материалам первичного учета всего периода действия договора.

4.2. Приемка работ осуществляется путем освидетельствования в натуре фактически выполненных работ по состоянию на 20 и оформление документов на оплату до 30 ( 31 ) числа отчетного месяца.

## Статья 5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение «Заказчиком» обязательств, при наличии средств:

5.1.1. За несвоевременное погашение затрат связанных с работой в пределах установленного лимита финансирования, он выплачивает «Исполнителю» пеню 0,1% от не перечисленной суммы за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение «Исполнителем» обязательств:

5.2.1. За невыполнение работ финансирования «Исполнителю» применяется пеня равная 0,1% от стоимости невыполненных работ.

## Статья 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1.Настоящий договор заключен на 2011 год.
Начало работ: май месяц 2011 года
Конец работ: август месяц 2011 года

## Статья 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительным, если они письменно подтверждаются сторонами по форме дополнений и изменений к настоящему договору.

7.2. Стороны могут расторгнут договор при не выполнении одной из них условии договора предупредив при этом сторону за месяц.

7.3.Объязательным условием заключения договора является наличие лицензии.

7.4. Указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

## Статья 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имею одинаковую силу, У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

8.2 Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в органах Казначейства, что является акцептом указании последних.

Срок действия договора «31» декабря 2011 год.

## ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕС И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН

**Заказчик**

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района»,
с.Аксуат,ул. Абылайхана 11
РНН 181000210790
ИИК KZ83070103KSN1828000
в ГУ «Тарбагатайское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК»,
БИК KKMFKZ2A.

Начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района»,

**Сабырбаев С.С.**

**МП**

**Подрядчик**

ТОО «Айзат Курылыс»,
ВКО Тарбагатайский район, сАкжар
ул.Жамбыла, №11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
АО Народный банк Казахстана
БИК HSBKKZKX
КБе 17

Директор
ТОО «Айзат Курылыс»

**Кунафиянов Б.К.**

**МП**