Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» декабря 2017 г.

ЗаказчикГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗакимата Западно-Казахстанской области, 091100,Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с. Федоровка, улица Крупская 31

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствииот20.12.2017г. ТОО «Кварц-Спецсервис», Директор Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии 7

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работот 20.12.2017г. ТОО «Инженерное бюро «Nurtau»,эксперта Манафова А.Г.,АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ37VJE00001471 от 19.08.2014г., №KZ40VJE00010535 от 29.12.2014г.,№KZ13VJE00010536 от 29.12.2014г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора,№ и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проектуот20.12.2017г. ТОО «Кульман»ГИП Храмов А.А.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора,№ и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:«Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО в с. Федоровка Теректинского района»,

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт**)

по адресу Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с. Федоровка, улица Крупская 31

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документациидподтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от«21» июля 2011годаАкима Фёдоровского сельского округа

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года№_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществлениядеятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», KZ20REA00066566от 24.07.2017г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)ТОО «Кульман», Заказ № 1240-02-01

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗакимата Западно-Казахстанской области от 22.12.2016г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ:24 июля 2017г;

месяц, год

окончание работ:20декабря 2017г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерени	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Больница имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	3 663,7	3 663,7
Числоэтажей	этаж	2	2
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее - $м^3$	19 139,7	19 139,7
В том числе подземной части	$м^3$	Переходная галерея – 240 м2, подвал – 320м2	Переходная галерея – 240 м2, подвал – 320м2
Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$	Хоз.корпус – 10806м2, КНС –764,7м2, Дизельная – 283,5м2	Хоз.корпус – 10806м2, КНС – 764,7м2, Дизельная – 283,5м2

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, $м^2$		числоквартир	площадьквартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатныхи более	Гл.корпус 1 этаж – 42кабинета 2этаж -40 кабинетов	872,8м2 870,3м2				

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание больницы сблокировано из разных по назначению корпусов и объединено между собой. Здание главного корпуса, КНС – 2-х этажное здание прямоугольной формы, здание хозкорпуса–П-образный формы. Высота этажа, кирпичных зданий Главного корпуса -2,95м, хозкорпус – 3м,4м. Дизельная ТП – 3,2м – 3,5м. КНС – 2,7-4м. переходная галерея – 2м.

1. Главный корпус

Фундаменты – сборные железобетонные, стены – бетонные блоки, стены наружные – из силикатного кирпича – 640мм, утепленные с наружной стороны – 80мм и облицованные профлистом. Перекрытие – сборные железобетонные плиты, лестницы и перемычки – сборные железобетонные, крыша – чердачная, кровля – профлиста. Полы – линолеум, в санузлах – керамическая плитка. Окна – металлопластиковые с тройным стеклопакетом. Двери наружные – стальные, металлопластиковые, внутренние – металлопластиковые, деревянные. Отделка – внутренняя – улучшенная штукатурка с последующим выравниванием шпатлевкой и водоэмульсионной окраской, а также стены из керамической плитки в зависимости от назначения кабинетов.

2. Хозкорпус

Здание хозкорпуса с размерами по наружным граням 14,9х9,97 м и высотой этажа 3-4м без подвала, в кирпичном исполнении, со сборным железобетонным перекрытием и чердачной кровлейспрофлиста.

3. КНС

Теплоснабжение - автономная котельная REX 50 с мощностью 500кВтНа один котел с газовой двухступенчатая горелкой. Теплоноситель – вода 95-70С. Топливо – природный газ.

4. Дизельная

Категория электроснабжения II. Электроснабжение от трансформаторной подстанции 10/0,4 по схеме установлена дизельная электростанция марки АД-100С-Т400-1РМ19 3-фазный, четырехпроводная с номинальной мощностью 100/125 кВт/кВа.

5. Переходная галерея.

Подземный переход между главным корпусом и хозкорпусом с общей площадью 240кв.м. стены, полы, перекрытие – сборные железобетонные. Стены – известковая окраска. Полы – цементная стяжка. Спуск по лестнице.

6. Благоустройство и озеленение.

Асфальтобетонное покрытие – 4863кв.м., бордюры – 1062шт, поребрики – 880шт., брусчатка – 288,7кв.м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 483 661 460,8 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 399 032 054,4 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 60 073 316,8 тенге, оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика – 14 609 436,8 тенге, резерв на не предвиденные работы и затраты 2% - 9 946 652,8 тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию479 839 360 тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ 399 032 054,4тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 60 073 316,8 тенге, оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика – 14 609 436,8 тенге, резерв на не предвиденные работы и затраты 2% - 6 124 552 тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией)и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ:«Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО в с. Федоровка Теректинского района»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Магзомов З.Ж. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор:Манафов А.Г. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Храмов А.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)Асан Н.Ж. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«20» декабря 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис», г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО в с. Федоровка Теректинского района», расположенный по адресу: Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с. Федоровка, улица Крупская 31
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата Западно- Казахстанской области» Руководитель Магзомов Зейл Жокенович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Кульман» , Заказ № 1240-02-01
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата Западно-Казахстанской области от 22.12.2016г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Больница имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	3 663,7	3 663,7
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$	19 139,7	19 139,7

В том числе подземной части	$м^3$	Переходная галерея – 240 м2, подвал – 320м2	Переходная галерея – 240 м2, подвал – 320м2
Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	Хоз.корпус – 10806м2, КНС –764,7м2, Дизельная – 283,5м2	Хоз.корпус – 10806м2, КНС – 764,7м2, Дизельная – 283,5м2

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	Гл.корпус 1 этаж – 42кабинета 2этаж -40 кабинетов	872,8м2 870,3м2				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание больницы сблокировано из разных по назначению корпусов и объединено между собой. Здание главного корпуса, КНС – 2-х этажное здание прямоугольной формы, здание хозкорпуса – П-образный формы. Высота этажа, кирпичных зданий Главного корпуса -2,95м, хозкорпус – 3м,4м. Дизельная ТП – 3,2м – 3,5м. КНС – 2,7-4м. переходная галерея – 2м.

1. Главный корпус

Фундаменты – сборные железобетонные, стены – бетонные блоки, стены наружные – из силикатного кирпича – 640мм, утепленные с наружной стороны – 80мм и облицованные профлистом. Перекрытие – сборные железобетонные плиты, лестницы и перемычки – сборные железобетонные, крыша – чердачная, кровля – профлиста. Полы – линолеум, в санузлах – керамическая плитка. Окна – металлопластиковые с тройным стеклопакетом. Двери наружные – стальные, металлопластиковые, внутренние – металлопластиковые, деревянные. Отделка – внутренняя – улучшенная штукатурка с последующим выравниванием шпатлевкой и водоэмульсионной окраской, а также стены из керамической плитки в зависимости от назначения кабинетов.

2. Хозкорпус

Здание хозкорпуса с размерами по наружным граням 14,9х9,97 м и высотой этажа 3-4м без подвала, в кирпичном исполнении, со сборным железобетонным перекрытием и чердачной кровлей с профлистом.

3. КНС

Теплоснабжение - автономная котельная REX 50 с мощностью 500кВт На один котел с газовой двухступенчатая горелкой. Теплоноситель – вода 95-70С. Топливо – природный газ.

4. Дизельная

Категория электроснабжения II. Электроснабжение от трансформаторной подстанции 10/0,4 по схеме установлена дизельная электростанция марки АД-100С-Т400-1РМ19 3-фазный, четырехпроводная с номинальной мощностью 100/125 кВт/кВа.

5. Переходная галерея.

Подземный переход между главным корпусом и хозкорпусом с общей площадью 240кв.м. стены, полы, перекрытие – сборные железобетонные. Стены – известковая окраска. Полы – цементная стяжка. Спуск по лестнице.

6. Благоустройство и озеленение.

Асфальтобетонное покрытие – 4863кв.м., бордюры – 1062шт, поребрики – 880шт., брусчатка – 288,7кв.м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране

окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 24 июля 2017г;
месяц, год
окончание работ: 20 декабря 2017г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 5;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект по капитальному ремонту зданий ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО в с. Федоровка Теректинского района» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис»

Директор: Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы _____ 20.12.2017г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«20» декабря 2017 г.

Технический надзор ТОО «Инженерное бюро «Nurtau», генеральный директор Турсынбаева Зауре Дуйсембековна расположенный по адресу: г.Актобе ул.Г.Жубановой 2Б/14_
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице эксперта Манафова А.Г., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ37VJE00001471 от 19.08.2014г., №KZ40VJE00010535 от 29.12.2014г.,№KZ13VJE00010536 от 29.12.2014г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании Договора №36 от 27.03.2017 г.
№ договора и дата
по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО в с. Федоровка Теректинского района», расположенный по адресу: Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с. Федоровка, улица Крупская 31
наименование и местонахождения объекта
заказчиком которого является ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата Западно- Казахстанской области_Руководитель Магзомов Зейл Жокенович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 24 июль 2017г;
месяц, год
окончание работ: 20 декабря 2017г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 8 месяцев;
фактически 5 месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 483 661 460,8 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 399 032 054,4 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 60 073 316,8 тенге, оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика – 14 609 436,8 тенге, резерв на не предвиденные работы и затраты 2% - 9 946 652,8 тенге

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 479 839 360 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 399 032 054,4 тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 60 073 316,8 тенге, оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика – 14 609 436,8 тенге, резерв на не предвиденные работы и затраты 2% - 6 124 552 тенге

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Кульман» , Заказ № 1240-02-01
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата Западно- Казахстанской области от 22.12.2016г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «Инженерное бюро «Nurtau»,
генеральный директор Турсынбаева Зауре Дуйсембековна 20.12.2017г
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Манафов А.Г., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ37VJE00001471 от 19.08.2014г., №KZ40VJE00010535 от 29.12.2014г., №KZ13VJE00010536 от 29.12.2014г. 20.12.2017г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«20» декабря 2017г.

Авторский надзор: ТОО «Кульман» директор Кульдяев В.Ф.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице ГИП Храмова А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №20 от 14.03.2017г.
№ договора и дата
по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО в с. Федоровка Теректинского района», расположенный по адресу: Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с. Федоровка, улица Крупская 31
наименование и местонахождение объекта
заказчиком, которого ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата Западно- Казахстанской области Руководитель Магзомов Зейл Жокенович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 24 июля 2017г;
месяц, год
окончание работ: 20 декабря 2017г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 8 месяцев;
фактически 5 месяцев.

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Кульман» Заказ № 1240-02-01
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата Западно-Казахстанской области от 22.12.2016г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация ТОО «Кульман» директор Кульдяев В.Ф. 20.12.2017г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору ГИП Храмов А.А. 20.12.2017г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Счет-фактура № 103 от 25 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №157 от 19.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31

государство, ревион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 102 от 25 августа 2017г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070740006254, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теректинская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теректинская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070740006254, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31

ИИК получателя: KZ0894813KZT22030307, в банке АО "Евразийский Банк" , БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО в с.Федоровка Теректинского района	работа	1	85 793 037,50	85 793 037,50	12%	10 295 164,50	96 088 202,00		
Всего по счету:					**85 793 037,50**		**10 295 164,50**	**96 088 202,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Умарова А.А. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

070740006254

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теректинская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030140005782

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №157 от 19.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
102	25.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО в с.Федоровка Теректинского района			работа	1	96 088 202,00	96 088 202,00
				Итого	1	x	96 088 202,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2017

М.П.

Счет-фактура № 120 от 20 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 20.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №157 от 19.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 119 от 20 сентября 2017 г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070740006254, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теректинская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теректинская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070740006254, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31

ИИК получателя: KZ0894813KZT22030307, в банке АО "Евразийский Банк" , БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО в с.Федоровка Теректинского района	работа	1	93 519 133,93	93 519 133,93	12%	11 222 296,07	104 741 430,00		
Всего по счету:					**93 519 133,93**		**11 222 296,07**	**104 741 430,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теректинская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31** — **070740006254**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №157 от 19.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
119	20.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО в с.Федоровка Теректинского района			работа	1	104 741 430,00	104 741 430,00
				Итого	1	x	104 741 430,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / подпись / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2017

М.П.

Счет-фактура № 144 от 23 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 23.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №157 от 19.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 143 от 23 октября 2017г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070740006254, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теректинская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теректинская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070740006254, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31

ИИК получателя: KZ0894813KZT22030307, в банке АО "Евразийский Банк" , БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО в с.Федоровка Теректинского района	работа	1	95 663 003,57	95 663 003,57	12%	11 479 560,43	107 142 564,00		
Всего по счету:					**95 663 003,57**		**11 479 560,43**	**107 142 564,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Умарова А.А. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

070740006254

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теректинская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030140005782

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №157 от 19.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
143	23.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО в с.Федоровка Теректинского района			работа	1	107 142 564,00	107 142 564,00
				Итого	1	х	107 142 564,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2017

М.П.

Счет-фактура № 169 от 23 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 23.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №157 от 19.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 168 от 23 ноября 2017г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070740006254, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теректинская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теректинская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070740006254, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31

ИИК получателя: KZ0894813KZT22030307, в банке АО "Евразийский Банк" , БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО в с.Федоровка Теректинского района	работа	1	44 654 044,64	44 654 044,64	12%	5 358 485,36	50 012 530,00		
Всего по счету:					**44 654 044,64**		**5 358 485,36**	**50 012 530,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Умарова А.А. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теректинская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31** — **070740006254**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №157 от 19.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
168	23.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО в с.Федоровка Теректинского района			работа	1	50 012 530,00	50 012 530,00
				Итого	1	x	50 012 530,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / [подпись] / Магзомов З.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2017

М.П.

Счет-фактура № 172 от 27 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 27.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №157 от 19.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 171 от 27 ноября 2017г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070740006254, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теректинская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теректинская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070740006254, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31

ИИК получателя: KZ0894813KZT22030307, в банке АО "Евразийский Банк" , БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО в с.Федоровка Теректинского района	работа	1	22 377 792,86	22 377 792,86	12%	2 685 335,14	25 063 128,00		
Всего по счету:					**22 377 792,86**		**2 685 335,14**	**25 063 128,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Умарова А.А. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

070740006254

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теректинская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030140005782

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №157 от 19.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
171	27.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО в с.Федоровка Теректинского района			работа	1	25 063 128,00	25 063 128,00
				Итого	1	x	25 063 128,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Магзомов З.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2017

М.П.

Счет-фактура № 192 от 20 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 20.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №157 от 19.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 191 от 20 декабря 2017г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070740006254, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теректинская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теректинская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070740006254, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31

ИИК получателя: KZ0894813KZT22030307, в банке АО "Евразийский Банк" , БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО в с.Федоровка Теректинского района	работа	1	86 420 987,50	86 420 987,50	12%	10 370 518,50	96 791 506,00		
Всего по счету:					**86 420 987,50**		**10 370 518,50**	**96 791 506,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Кварц-Спецсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теректинская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Крупская, 31** — **070740006254**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №157 от 19.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
191	20.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО в с.Федоровка Теректинского района			работа	1	96 791 506,00	96 791 506,00
				Итого	1	x	96 791 506,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2017

М.П.