Счет-фактура № 141 от 20 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 03-3/143 от 23.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, ревион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п.Кирпичный (старая часть) г.Актобе"	работа	1	47 292 986,61	47 292 986,61	12%	5 675 158,39	52 968 145,00		
Всего по счету:					**47 292 986,61**		**5 675 158,39**	**52 968 145,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 03-3/143 от 23.09.2016г.

Номер документа	Дата составления
140	20.10.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п.Кирпичный (старая часть) г.Актобе"			работа	1	52 968 145,00	52 968 145,00
				Итого	1	x	52 968 145,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2016

М.П.

Счет-фактура № 170 от 28 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 03-3/143 от 23.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п.Кирпичный (старая часть) г.Актобе"	работа	1	12 612 045,54	12 612 045,54	12%	1 513 445,46	14 125 491,00		
Всего по счету:					**12 612 045,54**		**1 513 445,46**	**14 125 491,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 03-3/143 от 23.09.2016г.

Номер документа	Дата составления
169	**28.11.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п.Кирпичный (старая часть) г.Актобе"			работа	1	14 125 491,00	14 125 491,00
				Итого	1	x	14 125 491,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2016

М.П.

Счет-фактура № 182 от 20 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 03-3/143 от 23.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п.Кирпичный (старая часть) г.Актобе"	работа	1	18 558 137,50	18 558 137,50	12%	2 226 976,50	20 785 114,00		
Всего по счету:					**18 558 137,50**		**2 226 976,50**	**20 785 114,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 03-3/143 от 23.09.2016г.

Номер документа	Дата составления
181	20.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п.Кирпичный (старая часть) г.Актобе"			работа	1	20 785 114,00	20 785 114,00
				Итого	1	x	20 785 114,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2016

М.П.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030140005782-20170526-65984259
1.1. Номер учетной системы 42
2. Дата выписки 26.05.2017
3. Дата совершения оборота 25.05.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030140005782
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0010730
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 42
11.2. Дата 25.05.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ856010121000023394
15. БИК HSBKKZKX
16. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140005361
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
19. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- A Комитет
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 030140005782
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"
22.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 060140005361
23.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер Доп.согл.№1 от 25.05.2017г., Договор № 03-3/143
24.2 Дата 23.09.2016
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ95070103KSN0618000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п.Кирпичный (старая часть) г.Актобе"
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п.Кирпичный (старая часть) г.Актобе"		работа	1	16257138.39	16257138.39			16257138.39	12%	1950856.61	18207995		
					Всего по счету:	16257138.39		0.00	16257138.39		1950856.61	18207995.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
LcQcDMCHVCTsaEmrANgYj5tD8GLpR/qCk0GqWb+Gexi7NcIR3cjvIP/i9cwID6rq+tpL/Exb7+hzq8zeYq7jag==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
АСАН НҰРЛЫБЕК ЖАНАБЕРГЕНҰЛЫ

Счет-фактура № 42 от 26 мая 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.05.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 03-3/143 от 23.09.2016г., доп.соглашение №1 от 25.05.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 42 от 25 мая 2017г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п.Кирпичный (старая часть) г.Актобе"	работа	1	16 257 138,39	16 257 138,39	12%	1 950 856,61	18 207 995,00		
Всего по счету:					**16 257 138,39**		**1 950 856,61**	**18 207 995,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 03-3/143 от 23.09.2016г., дополнительное соглашение № 1 от 25.05.2017г.	

Номер документа	Дата составления
42	**25.05.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п.Кирпичный (старая часть) г.Актобе"			работа	1	18 207 995,00	18 207 995,00
				Итого	1	x	18 207 995,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Алимбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2017

М.П.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030140005782-20170622-63283376
1.1. Номер учетной системы 57
2. Дата выписки 22.06.2017
3. Дата совершения оборота 22.06.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030140005782
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0010730
10. Категория поставщика
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Экспедитор
D ☐ Лизингодатель
E ☐ Участник договора о совместной деятельности
F ☐ Экспортер или участник СРП
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 56
11.2. Дата 22.06.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ856010121000023394
15. БИК HSBKKZKX
16. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140005361
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
19. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
D ☐ Участник договора о совместной деятельности
E ☑ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 030140005782
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"
22.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 060140005361
23.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер № 03-3/143 от 23.09.2016г., доп.соглашение №1
24.2 Дата 25.05.2017
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления
28. Пункт назначения Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ95070103KSN0618000
31. Назначение платежа Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п.Кирпичный (старая часть) г.Актобе"
30. Код товаров, работ, услуг
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п.Кирпичный (старая часть) г.Актобе"		работа	1	23356717.86	23356717.86			23356717.86	12%	2802806.14	26159524		
					Всего по счету:	23356717.86		0.00	23356717.86		2802806.14	26159524.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
t9lw4978smB00ym5mqkTdVdswiZjh/sCEtLAmpp5kMOgoz0C+SNO7NZCRbdvyW2ALkFK6zBJ6OsJgmUJBqRVug==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры АСАН НҰРЛЫБЕК ЖАНАБЕРГЕНҰЛЫ

Счет-фактура № 57 от 22 июня 2017 г.

Дата оборота по реализации: 22.06.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 03-3/143 от 23.09.2016г., доп.соглашение №1 от 25.05.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 56 от 22 июня 2017г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п.Кирпичный (старая часть) г.Актобе"	работа	1	23 356 717,86	23 356 717,86	12%	2 802 806,14	26 159 524,00		
Всего по счету:					**23 356 717,86**		**2 802 806,14**	**26 159 524,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 03-3/143 от 23.09.2016г., доп.соглашение №1 от 25.05.2017г.

Номер документа	Дата составления
56	22.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п.Кирпичный (старая часть) г.Актобе"			работа	1	26 159 524,00	26 159 524,00
				Итого	1	x	26 159 524,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2017

М.П.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030140005782-20170804-63339960
1.1. Номер учетной системы 81
2. Дата выписки 04.08.2017
3. Дата совершения оборота 24.07.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030140005782
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0010730
10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник договора о совместной деятельности
- [F] Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 80
11.2. Дата 24.07.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ856010121000023394
15. БИК HSBKKZKX
16. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140005361
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
19. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора о совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 030140005782
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"
22.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 060140005361
23.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер № 03-3/143 от 23.09.2016г., доп.соглашение №1
24.2 Дата 25.05.2017
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ95070103KSN0618000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п.Кирпичный (старая часть) г.Актобе"
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п.Кирпичный (старая часть) г.Актобе"		работа	1	9297974.11	9297974.11			9297974.11	12%	1115756.89	10413731		
				Всего по счету:		9297974.11		0.00	9297974.11		1115756.89	10413731.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
NwsdWYIwbt+qsjNBRgU43UKFLTTIyjGtIUV+Xp6jq+w/fto13mZfWWwxdR2svPjLdp0ywfH+H6V1Bdkaa/zRYA==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
АСАН НҰРЛЫБЕК ЖАНАБЕРГЕНҰЛЫ

Счет-фактура № 81 от 24 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 24.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 03-3/143 от 23.09.2016г., доп.соглашение №1 от 25.05.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 80 от 24 июля 2017г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п.Кирпичный (старая часть) г.Актобе"	работа	1	9 297 974,11	9 297 974,11	12%	1 115 756,89	10 413 731,00		
Всего по счету:					**9 297 974,11**		**1 115 756,89**	**10 413 731,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 03-3/143 от 23.09.2016г., доп.соглашение №1 от 25.05.2017г.	

Номер документа	Дата составления
80	**24.07.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п.Кирпичный (старая часть) г.Актобе"			работа	1	10 413 731,00	10 413 731,00
				Итого	1	x	10 413 731,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) рук. отд. / / Аминбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2017

М.П.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма КС-3

Заказ 120-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Объект: Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п. Кирпичный (старая часть), г. Актобе"

Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

декабрь 2016 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	18558,138	17950,766		607,372	2226,977	20785,114
	Всего по объекту с начала строительства	**78463,17**	**69997,509**	**5977,706**	**2487,952**	**9415,581**	**87878,75**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ Асан Н.Ж.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма 3

Заказ 120-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г

Справка
о стоимости выполненных работ за декабрь 2016 г

Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п. Кирпичный (старая часть), г. Актобе"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Общестроительные работы подземной части из монолитного железобетона (опускной способ в мокрых грунтах)	1470,001			1470,001
2	2-1-2	Общестроительные работы надземной части	1154,302			1154,302
3	2-1-3	Отопление, вентиляция	200,645			200,645
4	2-1-4	Внутренний водопровод, канализация	95,936			95,936
5	2-1-5	Технологическое оборудование и трубопроводы	243,797			243,797
6	2-1-6	Электросиловое оборудование, электроосвещение	190,484			190,484
7	2-2	Самотечная канализация	3704,517			3704,517
		Итого по главе 2	7059,682			7059,682
		Итого по главам 1-7	7059,682			7059,682
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
8		Временные здания и сооружения (2,4 %)	169,432			169,432
		Итого по главе 8	169,432			169,432
		Итого по главам 1-8	7229,114			7229,114
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

9	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	232,271		232,271
10		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		72,291	72,291
11		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		28,916	28,916
		Итого по главе 9	7461,383	101,207	7562,59
		Итого по главам 1-9			
		Итого:			
12		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**7461,383**	**101,207**	**7562,59**
13		**- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)**	**20421,805**	**277,004**	**20698,809**
		с понижающим коэффициентом 0,879	**17950,766**	**243,487**	**18194,253**
14		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**		**363,885**	**363,885**
15		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**17950,766**	**607,372**	**18558,138**
16		**Всего:**		**607,372**	**18558,138**
17		**НДС (12 %)**		**2226,977**	**2226,977**
18		Стоимость строительства	17950,766	2834,348	20785,114

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ Асан Н.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п. Кирпичный (старая часть), г. Актобе"
Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2016 г
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы подземной части из монолитного железобетона (опускной способ в мокрых грунтах)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Основание								
21	Е5-120-1	Устройство дренирующего слоя из щебня	6,73	1671,92	192,42	11252	1295	1766	1,4	9
		м3 дренирующего слоя		247,5	54,09	1666	364	87	0,21	1
22	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	19	323,65	18,42	6149	350	2170	0,416	8
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	1633	131	123	0,0337	1
23	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя толщ. 100 мм, В3,5	1,85	6380,47	–	11804	–	1290	3,66	7
		м3 подстилающего слоя		567	–	1049	–	123	–	–
24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,85	106		196				
		м3								
25	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,47	194,65	9,95	3595	184	1271	0,356	7
		м2 стяжки		52,2	3,74	964	69	123	0,0182	–
26	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике	18,47	340,45	18,42	6288	340	2109	0,416	8

	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	1587	128	123	0,0337	1
27 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (в 3 слоя) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	18,47	464,38	18,1	8577	334	2465	0,502	9
	м2 изолируемой поверхности								
			101,7	6,8	1878	126	123	0,033	1
28 Е11-11-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 20 мм по гидроизоляции	18,47	194,65	9,95	3595	184	1271	0,356	7
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	964	69	123	0,0182	–
	Раздел 3 Бетонные и железобетонные конструкции								
29 Е5-121-1	Устройство железобетонного днища опускного колодца, В15, МРЗ-100, В4	5,7	9430,29	641,51	53753	3657	4368	3,6	21
	м3 ж/бетона								
			693	187,98	3950	1071	87	0,82	5
36 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,307	93997,62	304,24	28857	93	10698	198	61
	т								
			33075	114,75	10154	35	105	0,56	–
37 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,307	40200		12341				
	т								
46 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,138	40200		5548				
	т								
47 Е6-17-14	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 300 мм, В15, МРЗ-100, В4	8,02	10571,71	344,1	84785	2760	15324	10,1	81
	м3								
			1689,75	129,98	13552	1042	105	0,6348	5
54 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,193	40200		7759				
	т								
55 Е6-22-6	Устройство ребристых перекрытий на отм. -6,02 м (РКМ2), В15, МРЗ-100, В4	1,28	14508,09	379,21	18570	485	4154	18	23
	м3								
			2947,5	143,26	3773	183	105	0,6996	1
67 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,089	40200		3578				
	т								
68 Е6-14-7	Устройство железобетонных колонн высотой до 6 м, периметром до 2 м, В15, МРЗ-100, В4	0,12	12044,65	955,03	1445	115	352	15,2	2

	м3		2430	360,77	292	43	105	1,762	–
75 Е6-16-1	Устройство бетонных стен канала толщиной до 100 мм, В7,5	0,04	17322,11	334,73	693	13	171	24,8	1
	м3		3937,5	126,45	158	5	105	0,6176	–
76 Е6-22-6	Устройство ребристых перекрытий на отм. 0,00 (РКМ1), В15, МРЗ-100, В4	14,7	14508,09	379,21	213269	5574	47706	18	265
	м3		2947,5	143,26	43328	2106	105	0,6996	10
88 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,143	40200		5749				
	т								
89 Е11-2-9	Набетонка по днищу из бетона В7,5	8,47	6550,81	–	55485	–	5906	3,66	31
	м3 подстилающего слоя		567	–	4802	–	123	–	–
Раздел 4 Стальные конструкции									
90 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1; kзпр1=1,1;	0,691	14215,46	5475,86	9823	3784	4414	31,79	22
	т конструкций		5544	1552,87	3831	1073	90	5,46	4
93 Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1; kзпр1=1,1;	1,8	14967,16	5522,03	26941	9940	12968	39,49	71
	т конструкций		6682,5	1322,37	12029	2380	90	4,73	9
95 Е9-34-5	Монтаж направляющих для контейнеров	0,24	9751,19	2162,21	2340	519	742	17,3	4
	т конструкций		3015	415,31	724	100	90	1,56	–
97 Е9-4-2	Монтаж металлического короба из листовой стали	0,141	15164,69	3387,51	2138	478	1392	59,9	8
	т конструкций		10192,5	782,01	1437	110	90	3,65	1
Раздел 5 Полы									
5.1 Тип3									
99 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	3,71	908,29	11,72	3370	43	803	1,06	4
	м2 покрытия		171,68	4,39	637	16	123	0,0214	–
5.2 Тип5									

100	E11-2-9								
	Устройство бетонного подстилающего слоя, в7,5	2,21	6550,81	–	14477	–	1541	3,66	8
	м3 подстилающего слоя		567	–	1253	–	123	–	–
101	E11-27-3								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	7,9	908,29	11,72	7175	93	1711	1,06	8
	м2 покрытия		171,68	4,39	1356	35	123	0,0214	–
	5.3 Тип6								
102	E11-2-9								
	Устройство бетонного подстилающего слоя, В7,5	1,26	6550,81	–	8254	–	878	3,66	5
	м3 подстилающего слоя		567	–	714	–	123	–	–
103	E11-15-3								
	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	5,6	194,2	9,95	1088	56	299	0,269	2
	м2 покрытия		39,6	3,74	222	21	123	0,0182	–
	Раздел 6 Изоляционные работы								
	6.0 Подраздел без наименования								
104	E6-36-2								
	Торкретирование наружных поверхностей стен при толщине слоя до 20 мм т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	142	549,94	158,81	78091	22551	42163	1,2348	175
	м2 поверхности		222,22	60,56	31555	8600	105	0,33564	48
105	E6-36-3								
	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования (до толщ. 25 мм) т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	142	66,91	17,34	9501	2462	3309	0,08568	12
	м2 поверхности		14,71	7,48	2089	1062	105	0,0348	5
106	E8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция наружных стен битумом в 2 слоя	142	245,44	3,82	34852	542	6499	0,212	30
	м2 поверхности		37,35	1,44	5304	204	118	0,007	1
107	E8-35-2								
	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для изоляционных работ	142	150,62	0,62	21388	88	11614	0,435	62
	м2 вертикальной проекции		69,08	0,23	9809	33	118	0,0011	–
	Раздел 7 Отделочные работы								

108 Е6-36-2	Торкретирование внутренних поверхностей стен и колонны приемного резервуара в два слоя общей толщиной 20 мм	221	486,44	132,35	107503	29249	54683	1,029	227
	м2 поверхности		185,18	50,47	40925	11154	105	0,2797	62
109 Е6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования (до толщ. 25мм)	221	61,57	14,45	13607	3193	4290	0,0714	16
	м2 поверхности		12,26	6,23	2709	1377	105	0,029	6
110 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором (при Н более 4 м) т.ч. п.3.10: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	165	94,4	1,07	15576	177	9474	0,333	55
	м2 оштукатуриваемой поверхности		54,27	0,41	8955	68	105	0,00198	–
111 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором т.ч. п.3.10: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	24	111,05	1,28	2665	31	1631	0,405	10
	м2 оштукатуриваемой поверхности		64,2	0,49	1541	12	105	0,00234	–
112 Е6-36-2	Торкретирование внутренних поверхностей пола в два слоя общей толщиной 20 мм	12,3	486,44	132,35	5983	1628	3044	1,029	13
	м2 поверхности		185,18	50,47	2278	621	105	0,2797	3
113 Е6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования (до толщ. 25 мм)	12,3	61,57	14,45	757	178	239	0,0714	1
	м2 поверхности		12,26	6,23	151	77	105	0,029	–
114 Е15-151-2	Улучшенная клеевая окраска (стен и потолков, Н более 4,0 м) т.ч. п.3.19: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	118	25,14	0,18	2967	21	2157	0,1111	13
	м2 окрашиваемой поверхности		17,33	0,08	2045	9	105	0,00033	–
115 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным (Н=1,5 м)	19	173,11	1,88	3289	36	1577	0,468	9
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	1488	14	105	0,0035	–
116 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами т.ч. п.3.19: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	63	313,21	2,31	19732	146	4789	0,429	27
	м2 окрашиваемой поверхности								

			71,53	0,87	4506	55	105	0,00429	–
117 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами т.ч. п.3.19: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	9	346,3	2,91	3117	26	970	0,6125	6
	м2 окрашиваемой поверхности								
			101,54	1,1	914	10	105	0,00538	–
118 Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	94	32,52	0,05	3057	5	493	0,0295	3
	м2								
			5,81	0,02	546	2	90	0,0001	–
119 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (в 3 слоя) ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	94	61,07	0,06	5741	6	1056	0,0639	6
	м2								
			12,48	–	1173	–	90	–	–
120 Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м (до 8 м)	15	213,01	1,52	3195	23	1981	0,702	11
	м2 горизонтальной проекции								
			111,38	0,56	1671	8	118	0,0028	–
121 Е8-36-2	Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений	15	129,52	0,86	1943	13	1404	0,498	7
	м2 горизонтальной проекции								
			78,98	0,32	1185	5	118	0,0016	–
Раздел 8 Разные работы									
122 Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование, В12,5	0,54	8078,69	260,48	4362	141	399	3,94	2
	м3								
			614,25	89,46	332	48	105	0,3512	–
123 Е6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	1	222,43	1,8	222	2	75	0,42	–
	м2								
			69,75	0,68	70	1	105	0,0033	–
124 Е6-9-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки (до толщ.30мм)	1	92,36	0,75	92	1	23	0,12	–
	м2								
			21,83	0,29	22	–	105	0,0014	–
125 Е6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,007	126994,77	680,89	889	5	43	33,1	–
	т								

			5535	256,5	39	2	105	1,26	–
126 Е6-1-13	Устройство бетонных опор под трубопроводы, В12,5	0,19	8185,44	95,97	1555	18	162	4,9	1
	м3								
			771,75	36,25	147	7	105	0,1771	–
127 Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	17,1	24,6	0,69	421	12	215	0,0787	1
	м3 емкости								
			11,7	0,27	200	5	105	0,0013	–
128 Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для каналов	2,5	4052,35	221,4	10131	554	2264	4,87	12
	м2 настила								
			812,25	84,38	2031	211	101	0,412	1
129 Е22-33-6	Установка металлического приямка из отрезка трубы Д=600 мм в днище	0,058	204796,82	39324,82	11878	2281	3411	147,7	9
	т фасонных частей								
			30375	14854,5	1762	862	130	72,55	4
130 Е22-33-5	Установка стальных сальников Д=50-250 мм	0,101	247994,13	49389,75	25047	4988	10691	312,7	32
	т фасонных частей								
			62775	18657	6340	1884	130	91,12	9
131 Е16-30-2	Заделка сальников диаметром до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
	сальник								
			393,75	–	394	–	128	–	–
132 1-1-457	Пакля пропитанная	12,65	195		2467				
	кг								
133 Е22-33-6	Установка металлического дренажного колодца в днище	0,307	204796,82	39324,82	62873	12073	18051	147,7	45
	т фасонных частей								
			30375	14854,5	9325	4560	130	72,55	22
	Всего прямые затраты				**1073813**	**110749**			**1459**
					251459	**39998**			**200**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				711615				
	Накладные расходы, тенге				312980				
	- заработная плата, тенге				46947				
	- трудоемкость, чел-ч				156				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				83208				
	Всего				**1470001**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				35280				
	- сметная заработная плата, тенге				4974				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	28
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	48365
- сметная заработная плата, тенге	22248
- нормативная трудоемкость, чел-ч	135
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15053
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6021
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1574720**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4310009**
с понижающим коэффициентом 0,879	**3788498**
- материалы, тенге	1947690
- сметная заработная плата, тенге	1058398
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1978
Налог (2 %)	75770
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3864268**
НДС (12 %)	463712
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4327980**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Нисан-Актобе"
_____Кыдыралин Г.А.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п. Кирпичный (старая часть), г. Актобе"
Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г

Акт №3
приемки выполненных работ за декабрь 2016 г
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы надземной части

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены и перегородки								
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	26,3	6324,24	335,84	166328	8833	25626	4,54	119
		м3 кладки		699,75	126	18403	3314	118	0,61	16
2	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	5	6283,06	337,41	31415	1687	4700	4,38	22
		м3 кладки		670,5	126	3353	630	118	0,62	3
3	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,111	93997,62	304,24	10434	34	3868	198	22
		т		33075	114,75	3671	13	105	0,56	–
4	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,111	18000		1998				
		т								
5	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	8	202,05	4,19	1616	34	563	0,382	3
		м2 поверхности		58,05	1,58	464	13	118	0,0076	–

6	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	16	973,49	34,73	15576	556	4493	1,43	23
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	3600	208	118	0,0635	1
7	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	17	103,01	66,43	1751	1129	1134	0,148	3
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	405	405	140	0,1051	2
9	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	391,83	250,96	784	502	612	0,813	2
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	261	176	140	0,3715	1
11	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,018	93997,62	304,24	1692	5	627	198	4
		т		33075	114,75	595	2	105	0,56	–
12	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,018	40200		724				
		т								

Раздел 2 Покрытие и перекрытие

13	Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	3	1326,44	387,22	3979	1162	1929	2,06	6
		шт сборных конструкций		344,25	115,02	1033	345	140	0,4606	1
14	Е7-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	2	217,3	101,41	435	203	340	0,566	1
		шт сборных конструкций		92,48	29,24	185	58	140	0,1134	–
15	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	1	111,44	37,48	111	37	106	0,408	–
		шт сборных конструкций		64,8	10,81	65	11	140	0,042	–
17	Е69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях	3	951,46	638,8	2854	1916	1677	2,0112	6
		отверстие		312,66	246,28	938	739	100	1,35	4

18 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	93997,62	304,24	564	2	209	198	1
	т								
			33075	114,75	198	1	105	0,56	–
19 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,006	40200		241				
	т								
20 Е7-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств в зданиях высотой до 25 м	3	674,98	198,98	2025	597	1561	1,8	5
	шт сборных конструкций								
			315	56,75	945	170	140	0,2176	1
23 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,022	93997,62	304,24	2068	7	768	198	4
	т								
			33075	114,75	728	3	105	0,56	–
24 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,022	40200		884				
	т								
Раздел 3 Кровля									
25 Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	27	72,27	0,42	1951	11	484	0,093	3
	м2 изолируемой поверхности								
			14,92	0,16	403	4	119	0,0008	–
26 Е12-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	27	46,06	0,22	1244	6	215	0,0411	1
	м2 изолируемой поверхности								
			6,64	0,09	179	2	119	0,0004	–
27 Е12-13-5	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов (толщ.100 мм)	27	59,54	13,86	1608	374	1634	0,3	8
	м2 утепляемого покрытия								
			45,68	5,2	1233	140	119	0,0254	1
29 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	27	139,11	15,94	3756	430	1305	0,243	7
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	936	161	119	0,0291	1
30 Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	27	24,75	0,22	668	6	233	0,0446	1
	м2 кровли								
			7,2	0,09	194	2	119	0,0004	–

31	E12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	28,3	1164,42	9,15	32953	259	1646	0,263	7
		м2 кровли		45,45	3,42	1286	97	119	0,0167	–
32	E12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	69,2	25,35	0,05	1754	3	635	0,049	3
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	533	1	119	0,0001	–
33	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	9	575,05	1,24	5175	11	1646	0,972	9
		м2 покрытия		153,23	0,47	1379	4	119	0,0023	–
	Раздел 4 Стальные конструкции									
34	E9-21-1	Монтаж монорельсов по металлическим опорам для тельферов на высоте до 25 м	17,51	740,04	525,73	12958	9206	5892	1,05	18
		м рельса в одну нитку		175,5	198,42	3073	3474	90	0,78	14
36	E9-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой до 1 т	0,4	7285,83	3593,45	2914	1437	1208	14,3	6
		т конструкций		2385	971,06	954	388	90	3,51	1
	Раздел 5 Проемы									
38	E8-25-3	Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м	207,2	2521,78	23,93	522513	4958	56543	1,36	282
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		222,3	8,96	46061	1857	118	0,0437	9
39	E20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением	2	343,48	28,48	687	57	617	1,39	3
		решетка		229,5	11,25	459	23	128	0,05	–
41	E10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	9,62	325,27	83,13	3129	800	1940	0,801	8
		м2 проемов		138,83	29,17	1336	281	120	0,1169	1

43 Е10-28-8	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	9,62	683,55	2,78	6576	27	1649	0,936	9
	м2 проемов		141,75	1,06	1364	10	120	0,0051	–
44 Е10-29-2	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью более 3 м2	9,62	70,46	0,05	678	–	460	0,252	2
	м2 проемов		39,83	0,02	383	–	120	0,0001	–
46 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	3,15	636,69	31,85	2006	100	767	1,15	4
	м2 проемов		190,8	12,04	601	38	120	0,0587	–
49 Е20-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	1,25	4144,11	121,73	5180	152	673	2	3
	шт		375,75	45	470	56	128	0,22	–
Раздел 6 Полы									
6.1 Тип1									
50 Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	13,09	194,2	9,95	2542	130	697	0,269	4
	м2 покрытия		39,6	3,74	518	49	123	0,0182	–
51 Е11-15-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	13,09	67,13	1,34	879	18	58	0,0202	–
	м2 покрытия		3,06	0,5	40	7	123	0,0024	–
52 Е6-36-4	Железнение поверхности	13,09	57,48	0,23	752	3	707	0,289	4
	м2 поверхности		51,3	0,09	672	1	105	0,0004	–
6.2 Тип2									
53 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, В15	5	306,39	14,76	1532	74	357	0,361	2
	м2 покрытия		52,43	5,54	262	28	123	0,027	–
54 Е13-52-3	Флюатирование бетонных поверхностей кислотой кремнефтористоводородной 27 % концентрации	5	113,31	0,09	567	–	112	0,123	1

	м2								
			24,75	0,05	124	–	90	0,0002	–
6.3 Тип4									
55 Е29-164-1	Затирка бетонных поверхностей	2	110,22	3,18	220	6	151	0,265	1
	м2 поверхностей								
			69,98	–	140	–	108	–	–
56 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	2	340,45	18,42	681	37	229	0,416	1
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	172	14	123	0,0337	–
57 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	2	232,19	9,05	464	18	134	0,251	1
	м2 изолируемой поверхности								
			50,85	3,4	102	7	123	0,0165	–
58 Е11-7-1	Затирка поверхности гидроизоляции песком	2	22,17	0,62	44	1	49	0,128	–
	м2 затирки								
			20	0,23	40	–	123	0,0011	–
59 Е11-28-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на битумной мастике	2	946,48	9,7	1893	19	528	1,16	2
	м2 покрытия								
			211,05	3,62	422	7	123	0,0177	–
Раздел 7 Отделочные работы									
7.1 Наружные									
60 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементным раствором (цоколь)	12,1	244,67	1,96	2961	24	1389	0,611	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	1318	5	105	0,0262	–
61 Е15-51-6	Улучшенная штукатурка по камню прямолинейных карнизов, тяг и наличников цементно-известковым раствором	4	1428,93	8,67	5716	35	3094	3,51	14
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			733,5	3,26	2934	13	105	0,016	–
62 Е15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	40	105,42	0,6	4217	24	2419	0,32	13
	м откосов								
			57,38	0,23	2295	9	105	0,0011	–
7.2 Внутренние									

63 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	42	118,32	1,42	4969	60	3170	0,45	19
	м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	2996	23	105	0,0026	–
64 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	82	290,57	4,07	23827	334	11766	0,74	61
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	11126	80	105	0,0517	4
65 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	3,4	195,11	1,19	663	4	217	0,37	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	205	2	105	0,0022	–
66 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	4,896	1019,91	2,1	4993	10	1716	2	10
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	1630	4	105	0,0039	–
73 Е15-165-6	Улучшенная окраска деревянных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, колером масляным разбеленнымК=2,400;	23,088	60,36	0,05	1394	1	999	0,234	5
	м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,02	951	–	105	0,0001	–
74 Е15-165-6	Улучшенная окраска деревянных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, колером масляным разбеленным (в перегородках)К=2,700;	8,505	60,36	0,05	513	–	368	0,234	2
	м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,02	350	–	105	0,0001	–
75 Е15-179-5	Двухслойная окраска кузбасским лаком по металлу (герметичных дверей)К=2,000;	2,5	45,41	–	114	–	103	0,231	1
	м2 окрашиваемой поверхности		39,15	–	98	–	105	–	–
76 Е13-44-7	Очистка щетками	24	60,75	–	1458	–	1312	0,34	8
	м2		60,75	–	1458	–	90	–	–
77 Е13-44-9	Обеспыливание	24	59	47,75	1416	1146	632	0,07	2
	м2		11,25	18	270	432	90	0,09	2

78	Е13-44-8	Протравливание металлических поверхностей	24	183,52	–	4404	–	3888	1,03	25
		м2		180	–	4320	–	90	–	–
79	Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	24	32,52	0,05	780	1	125	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	139	–	90	0,0001	–
80	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (в 3 слоя) ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	24	61,07	0,06	1466	1	270	0,0639	2
		м2		12,48	–	300	–	90	–	–

Раздел 8 Разные работы

8.0 Подраздел без наименования

81	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В12,5	0,58	8185,44	95,97	4748	56	492	4,9	3
		м3		771,75	36,25	448	21	105	0,1771	–
82	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,017	172357,31	536,06	2930	9	851	289	5
		т		47475	202,5	807	3	105	0,99	–
		Всего прямые затраты				**927372**	**36552**			**790**
						129825	**13331**			**62**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				760992				
		Накладные расходы, тенге				161593				
		- заработная плата, тенге				24239				
		- трудоемкость, чел-ч				81				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65338				
		Всего				**1154303**				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				27703				
		- сметная заработная плата, тенге				3906				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)				37978				

- сметная заработная плата, тенге	17470
- нормативная трудоемкость, чел-ч	106
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11820
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4728
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1236532**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3384388**
с 0,879	**2974877**
- материалы, тенге	2082835
- сметная заработная плата, тенге	561958
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1061
Налог (2 %)	59498
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3034375**
НДС (12 %)	364125
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3398500**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ Асан Н.Ж.

Технадзор

ТОО "Нисан-Актобе"

_____Кыдыралин Г.А.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п. Кирпичный (старая часть), г. Актобе"
Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2016 г
(локальная смета 2-1-3)
Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	7	763,4	5,4	5344	38	4178	2	14
		шт		626	2,3	4382	16	95	0,013	–
		Раздел 2 Вентиляция								
3	Е20-55-1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3/ч	4	2870,24	214,11	11481	856	10829	10,8	43
		агрегат		2034	81	8136	324	128	0,39	2
6	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	5,4	3332,45	6,95	17995	38	6408	5,75	31
		м2		924,75	2,25	4994	12	128	0,01	–
7	Е20-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	2	964,85	113,22	1930	226	2109	4,87	10
		калорифер		780,75	42,75	1562	86	128	0,21	–
9	Е9-62-8	Изготовление рамы для крепления калорифера	0,097	25987,18	4444,95	2521	431	1790	110	11
		т конструкций								

			19800	696,02	1921	68	90	2,55	–
10 Е20-30-1	Установка рамы для крепления калориферов	96,6	14,48	1,2	1399	116	1110	0,0502	5
	кг изделия								
			8,53	0,45	824	43	128	0,0022	–
12 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	415	–	830	–	138	0,31	1
	комплект								
			54	–	108	–	128	–	–
13 Е20-12-2	Установка жалюзийных стальных неподвижных односекционных решеток размером 150х580 мм	8	348,73	16,15	2790	129	1889	1,07	9
	решетка								
			177,75	6,75	1422	54	128	0,03	–
14 Е20-28-7	Установка лючков	4	430,36	81,61	1721	326	1371	1,26	5
	шт								
			236,25	31,5	945	126	128	0,15	1
16 Е20-22-1	Установка зонтов над оборудованием	1,5	2691,49	31,61	4037	47	298	0,83	1
	м2 поверхности зонта								
			144	11,25	216	17	128	0,06	–
17 Е20-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 250 мм	3	477,59	23,09	1433	69	1573	2,58	8
	узел								
			400,5	9	1202	27	128	0,04	–
19 Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
	дефлектор								
			427,5	2,25	428	2	128	0,01	–
22 Е20-2-1	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм т.ч. п.3.1а: ktpp1=1,06; kзпр1=1,06;	23,3	1137,73	13,16	26509	307	7972	1,6324	38
	м2 поверхности воздуховодов								
			262,35	4,93	6113	115	128	0,0241	1
23 Е20-2-23	Прокладка воздуховодов класса П диаметром 2000 мм из листовой стали толщиной 1,4 мм	2,45	2318,69	9,98	5681	24	243	0,462	1
	м2 поверхности воздуховодов								
			73,8	3,74	181	9	128	0,0183	–
24 Е20-6-23	Прокладка воздуховодов класса П диаметром 2000 мм из коррозионностойкой стали толщиной 1,4 мм	10,05	2959,47	9,98	29743	100	1111	0,513	5
	м2 поверхности воздуховодов								
			82,58	3,74	830	38	128	0,0183	–

25 Е20-30-1	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	100	107,48	1,2	10748	120	1149	0,0502	5
	кг изделия		8,53	0,45	853	45	128	0,0022	–
26 Е20-13-14	Установка перекидных утепленных клапанов	2	549,84	17,71	1100	35	1239	2,71	5
	клапан		477	6,75	954	14	128	0,03	–
28 Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	14	213,01	1,52	2982	21	1849	0,702	10
	м2 горизонтальной проекции		111,38	0,56	1559	8	118	0,0028	–
29 Е13-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 за один раз	55	67,45	0,05	3710	3	259	0,0258	1
	м2		5,22	0,02	287	1	90	0,0001	–
30 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера (воздуховодов и оборудования)	55	100,69	0,07	5538	4	3484	0,369	20
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	3317	1	105	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**139739**	**2897**			**226**
					40234	**1006**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				96610				

Накладные расходы, тенге	49549
- заработная плата, тенге	7432
- трудоемкость, чел-ч	25
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11357
Всего	**200645**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	4815
- сметная заработная плата, тенге	679
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	6601
- сметная заработная плата, тенге	3036
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2055

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	822
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**214938**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**588285**
с 0,879	**517103**
- материалы, тенге	264422
- сметная заработная плата, тенге	151258
- нормативная трудоемкость, чел-ч	277
Налог (2 %)	10342
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**527445**
НДС (12 %)	63293
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**590738**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ Асан Н.Ж.

Технадзор

ТОО "Нисан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта:Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п. Кирпичный (старая часть), г. Актобе"
Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2016 г
(локальная смета 2-1-4)
Внутренний водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	10	439,78	12,19	4398	122	3803	1,64	16
		м трубопровода		292,5	4,57	2925	46	128	0,0223	–
2	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	15,5	336,95	7,9	5223	122	4657	1,29	20
		м трубопровода		231,75	2,95	3592	46	128	0,0144	–
3	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	11	402,02	9,63	4422	106	3090	1,22	13
		м трубопровода		215,78	3,6	2374	40	128	0,0176	–

4	Е16-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	1	448,26	16,1	448	16	325	1,4	1
		м трубопровода		247,5	6,03	248	6	128	0,0294	–
5	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2075	1,47	9
		шт		254,25	15,75	1526	95	128	0,07	–
7	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
9	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1	12186,37	36,99	12186	37	289	1,22	1
		счетчик (водомер)		211,5	13,5	212	14	128	0,07	–
10	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
13	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	37,5	11,13	–	417	–	513	0,0501	2
		м трубопровода		10,69	–	401	–	128	–	–
	Раздел 2 Канализация									
14	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	3,5	620,54	0,64	2172	2	477	0,584	2
		м трубопровода		106,2	0,25	372	1	128	0,0012	–

15 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	12	748,88	1,43	8987	17	1581	0,56	7
	м трубопровода		102,38	0,54	1229	6	128	0,0026	–
16 Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	4	440,21	332,43	1761	1330	984	0,611	2
	шт		102,38	86,87	410	347	130	0,333	1
19 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	23	300,56	225,63	6913	5189	3843	0,414	10
	шт		69,53	58,98	1599	1357	130	0,226	5
25 Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	349	1,49	1
	комплект		265,5	6,75	266	7	128	0,03	–
26 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
	комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
	Всего прямые затраты				**66620**	**7390**			**91**
					16558	**2044**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				42676				
	Накладные расходы, тенге				23885				
	- заработная плата, тенге				3583				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5430				
	Всего				**95935**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				2302				
	- сметная заработная плата, тенге				325				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)				3156				
	- сметная заработная плата, тенге				1452				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				982				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				393				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**102768**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**281276**
с 0,879	**247242**
- материалы, тенге	116804
- сметная заработная плата, тенге	69347
- нормативная трудоемкость, чел-ч	120
Налог (2 %)	4945
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**252187**
НДС (12 %)	30262
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**282449**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ Асан Н.Ж.

Технадзор

ТОО "Нисан-Актобе"

_____Кыдыралин Г.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п. Кирпичный (старая часть), г. Актобе"
Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г

Акт №3
приемки выполненных работ за декабрь 2016 г
(локальная смета 2-1-5)
Технологическое оборудование и трубопроводы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Оборудование и монтаж								
1	Ц7-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,17 т	2	6282	508	12564	1016	8691	28	56
		шт		4770	58,5	9540	117	90	0,342	1
3	Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	2	5925	388	11850	776	8276	27	54
		шт		4568	29,3	9136	59	90	0,171	–
5	Ц8-481-21	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,25 т	4	556,7	25,7	2227	103	1282	2	8
		шт		335	2,3	1340	9	95	0,013	–

6 Ц3-141-2	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема до 18 м	4	4836,2	238	19345	952	16475	27	108
	шт		4545	31,5	18180	126	90	0,184	1
Раздел 2 Технологические трубопроводы									
9 Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 мм	0,133	23181	1862	3083	248	2435	118	16
	т		20090	248	2672	33	90	1,447	–
11 Ц12-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 133-159 мм	7	502,5	409	3518	2863	1205	0,6	4
	м		92,3	99	646	693	90	0,579	4
12 Ц12-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 32-38 мм	0,024	96902	3153	2326	76	1987	550	13
	т		91800	225	2203	5	90	1,315	–
14 Ц12-753-1	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 15-38 мм	12,4	148,8	115	1845	1426	679	0,2	2
	м		33,8	27	419	335	90	0,158	2
15 Ц12-802-6	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 250 мм	1	1591,2	222	1591	222	1270	8	8
	шт		1355	56,3	1355	56	90	0,329	–
17 Ц12-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 150 мм	5	932,3	112	4662	560	3766	5	25
	шт		812	24,8	4060	124	90	0,145	1
19 Ц12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	688,9	55,8	689	56	576	4	4
	шт		626	13,5	626	14	90	0,079	–
21 Ц12-803-4	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на Ру до 2,5 МПа, Dy 150 мм	2	872,3	101	1745	202	1418	5	10
	шт		763	24,8	1526	50	90	0,145	–
23 Ц12-800-1	Вентили чугунные фланцевые на Ру 2,5 МПа, Dy 20-50 мм	1	457,3	18,6	457	19	395	3	3

	шт								
			434	4,5	434	5	90	0,026	–
25 Е22-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 250 мм	2	481,59	69,84	963	140	966	1,73	3
	фланец								
			369	2,25	738	5	130	0,01	–
27 Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	10	231,52	33,52	2315	335	2370	0,9	9
	фланец								
			180	2,25	1800	23	130	0,01	–
29 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
	фланец								
			126	–	252	–	130	–	–
31 Ц12-802-5	Колонки управления задвижкой чугунные фланцевые, Dy 200 мм	2	1209,6	157	2419	314	1945	6	12
	шт								
			1042	38,3	2084	77	90	0,224	–
33 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,1	121294,13	49389,75	12129	4939	10587	312,7	31
	т фасонных частей								
			62775	18657	6278	1866	130	91,12	9
37 Ц12-1301-3	Патрубок для установки арматуры, Dy 150 мм	2	353,28	107,24	707	214	462	2	4
	шт								
			229,5	27	459	54	90	0,15768	–
38 Ц12-698-1	Штуцеры на Ру до 10 МПа	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1
	шт								
			133	–	266	–	90	–	–
40 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,56	225,63	301	226	168	0,414	–
	шт								
			69,53	58,98	70	59	130	0,226	–
Раздел 3 Трубопровод дренажной воды									
42 Ц12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 57 мм	0,02	59769	2748	1195	55	1006	316	6
	т								
			55580	297	1112	6	90	1,736	–
44 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
	фланец								
			63	–	126	–	130	–	–

46	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 50 мм	0,003	121294,13	49389,75	364	148	317	312,7	1
		т фасонных частей		62775	18657	188	56	130	91,12	–
	Раздел 4 Металлоконструкции									
48	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (затворы-2 шт.)	0,053	49326,74	16388,64	2614	869	1548	161	9
		т конструкций		28980	3478,9	1536	184	90	13,02	1
49	Е9-53-2	Монтаж затворов	0,053	9850,47	1162,94	522	62	356	46,6	2
		т конструкций		7357,5	108	390	6	90	0,53	–
51	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций (контейнер решетчатый - 3 шт)	0,15	27935,09	9375,11	4190	1406	2496	91	14
		т конструкций		16380	2107,33	2457	316	90	7,36	1
52	Е9-53-2	Монтаж контейнера решетчатого	0,15	9850,47	1162,94	1478	174	1008	46,6	7
		т конструкций		7357,5	108	1104	16	90	0,53	–
54	Е9-62-7	Изготовление конструкций массой до 0,5 т (контейнер герметический с тележкой и направляющими - 3 шт)	0,255	49326,74	16388,64	12578	4179	7449	161	41
		т конструкций		28980	3478,9	7390	887	90	13,02	3
55	Е9-53-2	Монтаж контейнера герметического с тележкой и направляющими	0,255	9850,47	1162,94	2512	297	1714	46,6	12
		т конструкций		7357,5	108	1876	28	90	0,53	–
57	Е9-62-8	Изготовление разделителей мембранных - 2 шт	0,007	25987,18	4444,95	182	31	130	110	1
		т конструкций		19800	696,02	139	5	90	2,55	–
58	Е9-53-1	Монтаж разделителя мембранного	0,007	14806,01	1133,15	104	8	84	82,1	1
		т конструкций		12892,5	398,25	90	3	90	1,95	–
60	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (крышка люка - 2 шт)	0,026	49326,74	16388,64	1282	426	759	161	4
		т конструкций		28980	3478,9	753	90	90	13,02	–
61	Е9-53-1	Монтаж конструкций крышки люков	0,026	14806,01	1133,15	385	29	311	82,1	2
		т конструкций		12892,5	398,25	335	10	90	1,95	–
63	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (лотки загрузочные - 2 шт)	0,202	49326,74	16388,64	9964	3311	5901	161	33

	т конструкций								
			28980	3478,9	5854	703	90	13,02	3
64 Е9-53-2	Монтаж лотков	0,202	9850,47	1162,94	1990	235	1357	46,6	9
	т конструкций								
			7357,5	108	1486	22	90	0,53	–
Раздел 5 Строительные работы									
66 Е22-8-6	Укладка стальных труб диаметром 200 мм	0,01	154891,68	66009,8	1549	660	1236	376	4
	км трубопровода								
			70200	24936,75	702	249	130	121,79	1
68 Е22-13-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,01	448475,91	57818,03	4485	578	742	203	2
	км трубопровода								
			35325	21840,75	353	218	130	106,67	1
69 Е13-44-7	Очистка щетками м/к	20,1	60,75	–	1221	–	1099	0,34	7
	м2								
			60,75	–	1221	–	90	–	–
70 Е13-44-9	Обеспыливание	20,1	59	47,75	1186	960	529	0,07	1
	м2								
			11,25	18	226	362	90	0,09	2
71 Е13-45-1	Обезжиривание поверхностей бензином	20,1	23,19	0,11	466	2	266	0,0908	2
	м2								
			14,65	0,05	294	1	90	0,0002	–
72 Е13-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	20,1	24,27	0,02	488	–	79	0,0217	–
	м2								
			4,39	–	88	–	90	–	–
73 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 (в 2 слоя) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	20,1	47,19	0,04	949	1	150	0,0426	1
	м2								
			8,32	–	167	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**135775**	**28219**			**532**
					91971	**6872**			**30**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				15582				
	Накладные расходы, тенге				94221				
	- заработная плата, тенге				14133				
	- трудоемкость, чел-ч				47				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13800				

Всего	**243796**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	5851
- сметная заработная плата, тенге	825
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	8021
- сметная заработная плата, тенге	3690
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2496
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	999
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**261163**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**714803**
с 0,879	**628312**
- материалы, тенге	42648
- сметная заработная плата, тенге	331139
- нормативная трудоемкость, чел-ч	636
Налог (2 %)	12566
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**640878**
НДС (12 %)	76905
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**717783**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Нисан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п. Кирпичный (старая часть), г. Актобе"
Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г

Акт №3
приемки выполненных работ за декабрь 2016 г
(локальная смета 2-1-6)
Электросиловое оборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Оборудование и монтаж								
		1.1 Монтаж оборудования								
1	Ц8-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, высота свыше 1700 мм, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	0,8	6012	1309	4810	1047	2907	20	16
		м ширины по фронту		3510	315	2808	252	95	1,841	1
3	Ц8-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	3	1031,9	24,9	3096	75	1156	2	6
		шт		401	4,5	1203	14	95	0,026	–
5	Ц8-532-5	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 6	2	672,2	13,2	1344	26	658	2	4
		шт								

			344	2,3	688	5	95	0,013	–
7 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	3	1299,3	68,3	3898	205	942	2	6
	шт		317	13,5	951	41	95	0,079	–
10 Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	3	456,2	24,2	1369	73	688	1	3
	шт		239	2,3	717	7	95	0,013	–
11 Ц8-481-21	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,25 т	3	556,7	25,7	1670	77	961	2	6
	шт		335	2,3	1005	7	95	0,013	–
12 Ц8-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	8	328,9	95,9	2631	767	1648	1,21	10
	м трассы		200	16,9	1600	135	95	0,099	1
13 Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	15	180,3	91,6	2705	1374	1146	0,33	5
	м		57,4	23	861	345	95	0,134	2
14 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	57	27,7	2,1	1579	120	1094	0,1	6
	м кабеля		19,7	0,5	1123	29	95	0,003	–
15 Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	90	73,1	20,8	6579	1872	2377	0,14	13
	м кабеля		23,4	4,4	2106	396	95	0,026	2
16 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	50	19,6	0,5	980	25	784	0,1	5
	м		16,4	0,1	820	5	95	0,001	–

17 Ц8-402-1	Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	52	50,5	23,1	2626	1201	1363	0,13	7
	м		22,1	5,5	1149	286	95	0,032	2
18 Ц8-744-18	Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	30	84,1	1,6	2523	48	1776	0,38	11
	м кабеля		61,9	0,4	1857	12	95	0,002	–
19 Ц8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	10	273,2	–	2732	–	1900	1	10
	шт		200	–	2000	–	95	–	–
20 Ц8-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7	14	137,9	–	1931	–	1017	–	–
	шт		76,5	–	1071	–	95	–	–
21 Ц8-158-8	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14	8	200,8	–	1606	–	1041	1	8
	шт		137	–	1096	–	95	–	–
22 Ц8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг	3	71,5	5,7	215	17	127	0,24	1
	шт		43,7	1	131	3	95	0,006	–
23 Ц8-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	5	3,8	0,4	19	2	16	0,02	–
	шт		3,2	0,2	16	1	95	0,001	–
24 Ц8-411-4	Ввод гибкий, Dн металлорукава до 27 мм	9	186,9	–	1682	–	770	1	9
	ввод		90	–	810	–	95	–	–
25 Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	4	702,3	–	2809	–	2618	4	16
	шт		648	–	2592	–	101	–	–

26 Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	88,9	3,1	1334	47	403	0,16	2
	м		27,9	0,3	419	5	95	0,002	–
27 Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	45	107,3	3,5	4829	158	1402	0,18	8
	м		32,4	0,4	1458	18	95	0,003	–
28 Ц8-88-3	Конструкции металлические	0,1	102170	1870	10217	187	812	52	5
	т		8280	270	828	27	95	1,578	–
29 Ц8-396-5	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	8	177,5	116	1420	928	669	0,32	3
	м		54,9	33,1	439	265	95	0,193	2
30 Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	10	170,1	15,3	1701	153	181	0,09	1
	м		15,8	3,2	158	32	95	0,019	–

1.2 Материалы

Раздел 2 Электроосвещение

2.0 Подраздел без наименования

45 Ц8-594-9	Светильник с лампами накаливания, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	9	413,6	158	3722	1422	2505	1,5	14
	шт		248	45	2232	405	95	0,263	2
46 Ц8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	2	275,2	159	550	318	247	0,53	1
	шт		84,4	45,7	169	91	95	0,267	1
47 Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	7	314,3	120	2200	840	1104	0,79	6
	шт		132	34	924	238	95	0,199	1
52 Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	40	180,3	91,6	7212	3664	3055	0,33	13

	м								
			57,4	23	2296	920	95	0,134	5
54 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	9	134,8	3,6	1213	32	985	0,68	6
	шт								
			115	0,2	1035	2	95	0,001	–
56 Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	4	133,4	3,6	534	14	438	0,68	3
	шт								
			115	0,3	460	1	95	0,001	–
58 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
	шт								
			205	2,3	205	2	95	0,013	–
59 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
	шт								
60 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	33	8,5	0,1	281	3	229	0,05	2
	м								
			7,3	–	241	–	95	–	–
61 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	40	14,6	0,2	584	8	452	0,07	3
	м								
			11,8	0,1	472	4	95	–	–
62 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	140	175,2	75,7	24528	10598	12409	0,44	62
	м								
			72,7	20,6	10178	2884	95	0,12	17
Раздел 3 Дополнительное отопительное оборудование									
65 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	125	66,8	18,1	8350	2263	2862	0,12	15
	м кабеля								
			20,3	3,8	2538	475	95	0,022	3

66 Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	15	73,1	20,8	1097	312	396	0,14	2
	м кабеля		23,4	4,4	351	66	95	0,026	–
69 Ц8-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	5	578,1	31,1	2891	156	1950	2,09	10
	шт		403	7,6	2015	38	95	0,044	–
	Всего прямые затраты				**124416**	**28045**			**299**
					51022	**7011**			**39**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				45348				
	Накладные расходы, тенге				55285				
	- заработная плата, тенге				8293				
	- трудоемкость, чел-ч				28				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10782				
	Всего				**190483**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				4572				
	- сметная заработная плата, тенге				645				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)				6267				
	- сметная заработная плата, тенге				2883				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1951				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				780				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**204053**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**558493**				
	с 0,879				**490915**				
	- материалы, тенге				124117				
	- сметная заработная плата, тенге				198665				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				388				

Налог (2 %)	9818
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**500733**
НДС (12 %)	60088
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**560821**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ Асан Н.Ж.

Технадзор

ТОО "Нисан-Актобе"

_____Кыдыралин Г.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п. Кирпичный (старая часть), г. Актобе"
Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г

Акт №5
приемки выполненных работ за декабрь 2016 г
(локальная смета 2-2-2)
Самотечная канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-25-1	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв) ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	525	12,31	12,31	6463	6463	1716	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	1769	97	0,011	6
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	525	10,35	10,35	5434	5434	1441	–	–
		м3 грунта		–	2,83	–	1486	97	0,00925	5
3	Е1-25-1	Возврат растительного слоя из резерва бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	525	12,31	12,31	6463	6463	1716	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	1769	97	0,011	6

4	Е1-25-9								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	525	10,35	10,35	5434	5434	1441	–	–
	м3 грунта		–	2,83	–	1486	97	0,00925	5
5	Е1-130-1								
	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	875	17,51	17,51	15321	15321	5084	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	5,99	–	5241	97	0,01959	17
6	Е1-145-1								
	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	3500	1,53	1,53	5355	5355	1086	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,32	–	1120	97	0,00105	4
7	Е1-12-8								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10082	23,36	22,08	235516	222611	66892	0,00888	90
	м3 грунта		1,28	5,56	12905	56056	97	0,0193	195
8	Е1-164-2								
	Доработка вручную траншей в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	31,17	262,72	–	8189	–	9254	1,848	58
	м3 грунта		262,72	–	8189	–	113	–	–
12	Е1-17-8								
	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	121,7	32,23	30,77	3922	3745	1152	0,00984	1
	м3 грунта		1,42	8,34	173	1015	97	0,02853	3
13	П8-10-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	219,07	76,6	76,6	16781	16781	3356	–	–
	т		–	15,32	–	3356	100	0,03217	7
14	Е1-20-2								
	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	121,7	3,76	3,24	458	394	188	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	58	136	97	0,00371	–
15	Е1-27-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	9388	6,48	6,48	60834	60834	19124	–	–
	м3 грунта								

			–	2,1	–	19715	97	0,00806	76
16 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1043	134,1	–	139866	–	158049	0,972	1014
	м3 грунта								
			134,1	–	139866	–	113	–	–
17 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	9388	21,55	4,52	202311	42434	155082	0,108	1014
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	159878	–	97	–	–
Раздел 2 Трубопроводы									
25 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	1,005	78245	36133,62	78636	36314	67236	247	248
	км трубопровода								
			41850	9612,9	42059	9661	130	37,3	37
29 Е22-49-1	Пересечение подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	1,005	20732,9	424,4	20837	427	12614	59,3	60
	км трубопровода								
			9495	159,75	9542	161	130	0,78	1
31 9-2-348	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 250, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	1	68918		68918				
	шт								
33 9-2-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	1	16586		16586				
	шт								
35 8-4-3416	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3033		6066				
	шт								
36 8-4-3409	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	613		1226				
	шт								

37	99-1-1(пл)пр								
		Фланец кольцо с полимерным покрытием д.250 мм	2	3202		6404			
		шт							
38	8-4-1862	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2553		5106			
		шт							
	Раздел 3 Колодцы канализационные из сб. ж/б. элементов Д=2,0 м (142 шт)								
43	Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	76,51	16752,03	1152,38	1281698	88169	177221	8,062	617
		м3 конструкций колодцев							
				1350,23	431,55	103306	33018	130	2,108	161
47	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	121,4	61,9	2,62	7515	318	1717	0,0681	8
		м2 площади уплотнения							
				10,51	0,99	1276	120	123	0,0048	1
	Раздел 4 Колодцы канализационные из сб. ж/б. элементов Д=1,5 м (60 шт)								
49	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	28,9	17901,06	1538,85	517341	44473	82360	9,655	279
		м3 конструкций колодцев							
				1615,95	576,23	46701	16653	130	2,814	81
52	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	71,22	61,9	2,62	4409	187	1009	0,0681	5
		м2 площади уплотнения							
				10,51	0,99	749	71	123	0,0048	–
		Всего прямые затраты				**2727089**	**561157**			**3394**
						524702	**152833**			**605**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1641231				
		Накладные расходы, тенге				767738				
		- заработная плата, тенге				115161				
		- трудоемкость, чел-ч				384				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				209690				
		Всего				**3704517**				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				88908				
		- сметная заработная плата, тенге				12536				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	71
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	121883
- сметная заработная плата, тенге	56066
- нормативная трудоемкость, чел-ч	341
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	37934
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15174
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3968416**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**10861555**
с 0,879	**9547307**
- материалы, тенге	4492049
- сметная заработная плата, тенге	2502729
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4795
Налог (2 %)	190946
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9738253**
НДС (12 %)	1168590
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10906843**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ Асан Н.Ж.

Технадзор

ТОО "Нисан-Актобе"

_____Кыдыралин Г.А.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма КС-3

Заказ 120-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п. Кирпичный (старая часть), г. Актобе"
Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г, доп.соглашение №1 от 25 мая 2017 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
май 2017 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	16 257 138	15 725 073		532 065	1 950 857	18 207 995
	Всего по объекту с начала строительства	**94 720 308**	**85 722 582**	**5 977 709**	**3 020 017**	**11 366 438**	**106 086 745**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма 3

Заказ 120-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г, доп.соглашение №1 от 25 мая 2017 г

Справка
о стоимости выполненных работ за май 2017 г

Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п. Кирпичный (старая часть), г. Актобе"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-2-1	Напорная канализация	544,528			544,528
2	2-2	Самотечная канализация	5639,83			5639,83
		Итого по главе 2	6184,358			6184,358
		Итого по главам 1-7	6184,358			6184,358
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3		Временные здания и сооружения (2,4 %)	148,425			148,425
		Итого по главе 8	148,425			148,425
		Итого по главам 1-8	6332,783			6332,783
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	203,472			203,472
5		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			63,328	63,328
6		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			25,331	25,331
		Итого по главе 9	6536,255		88,659	6624,914
		Итого по главам 1-9				
		Итого:				

7	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	6536,255	88,659	6624,914
8	- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	17889,73	242,66	18132,39
9	с понижающим коэффициентом 0,879	15725,073	213,298	15938,371
10	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		318,767	318,767
11	Сметная стоимость в текущем уровне цен	15725,073	532,065	16257,138
12	Всего:	15725,073	532,065	16257,138
13	НДС (12 %)		1950,857	1950,857
14	Стоимость строительства	15725,073	2482,922	18207,995

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г доп. соглашение №1 от 25 мая 2017 г

Акт №1

приемки выполненных работ за май 2017 г

(локальная смета 2-2-1)

Напорная канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-25-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв) ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	455	12,31	12,31	5601	5601	1487	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	1533	97	0,011	5
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	455	10,35	10,35	4709	4709	1249	–	–
		м3 грунта		–	2,83	–	1288	97	0,00925	4
7	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7230	23,36	22,08	168893	159638	47969	0,00888	64

	м3 грунта								
			1,28	5,56	9254	40199	97	0,0193	140
8	Е1-164-2	Доработка вручную траншей в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	22	262,72	–	5780	–	6531	1,848	41
	м3 грунта								
				262,72	–	5780	–	113	–	–
9	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	35	32,23	30,77	1128	1077	332	0,00984	–
	м3 грунта								
				1,42	8,34	50	292	97	0,02853	1
10	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	63	76,6	76,6	4826	4826	965	–	–
	т								
				–	15,32	–	965	100	0,03217	2
11	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	35	3,76	3,24	132	113	54	0,00332	–
	м3 грунта								
				0,48	1,12	17	39	97	0,00371	–

Раздел 2 Трубопроводы

15	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	1,64	78245	36133,62	128322	59259	109719	247	405
	км трубопровода									
				41850	9612,9	68634	15765	130	37,3	61
21	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	16	300,56	225,63	4809	3610	2673	0,414	7
	шт									
				69,53	58,98	1112	944	130	0,226	4
24	Е6-1-13	Устройство бетонных упоров, В15	0,32	8365,98	95,97	2677	31	272	4,9	2
	м3									
				771,75	36,25	247	12	105	0,1771	–

Раздел 3 Колодец-гаситель из сборных ж/б элементов Д=1,5 м (1 шт)

26	99-1-2(пл)пр	Люк полимерный D750 с крышкой, тип "Л"	1	1957		1957				
	шт									

Раздел 4 Прочие работы

4.1 Разборка асфальтобетонного покрытия

31	Е27-18-4								
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	12,4	408,12	169,62	5061	2103	3999	1,55	19
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	2957	50	133	0,0136	–
32	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	22,4	27,1	27,1	607	607	425	–	–
	т								
			–	18,97	–	425	100	0,03984	1
33	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	22,4	76,6	76,6	1716	1716	343	–	–
	т								
			–	15,32	–	343	100	0,03217	1
34	П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	22,4	38,6	38,6	865	865	605	–	–
	т								
			–	27,02	–	605	100	0,05674	1
	Всего прямые затраты				**337083**	**244155**			**538**
					88051	**62460**			**220**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4873				

Накладные расходы, тенге	176623
- заработная плата, тенге	26493
- трудоемкость, чел-ч	88
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	30822
Всего	**544528**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	13069
- сметная заработная плата, тенге	1843
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	17916
- сметная заработная плата, тенге	8241
- нормативная трудоемкость, чел-ч	50
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5576

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2230
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**583319**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1596544**
- материалы, тенге	13337
- сметная заработная плата, тенге	533425
- нормативная трудоемкость, чел-ч	906
с понижающим коэффициентом 0,879	**1403362**
Налог (2 %)	28067
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1431429**
НДС (12 %)	171771
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1603200**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Нисан-Актобе"
_____ Гокбулатов Н.С.

расценки по смете проверил

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Наружные сети канализации
Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г, доп.соглашение №1 от 25 мая 2017 г

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2017 г
(локальная смета 2-2-2)
Самотечная канализация

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-25-1	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв) ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м3 грунта*	840	12,31 / –	12,31 / 3,37	10340 / –	10340 / 2831	2746 / 97	– / 0,011	– / 9
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м3 грунта*	840	10,35 / –	10,35 / 2,83	8694 / –	8694 / 2377	2306 / 97	– / 0,00925	– / 8
3	Е1-25-1	Возврат растительного слоя из резерва бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м3 грунта*	840	12,31 / –	12,31 / 3,37	10340 / –	10340 / 2831	2746 / 97	– / 0,011	– / 9

4 Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	840	10,35	10,35	8694	8694	2306	–	–
	м3 грунта		–	2,83	–	2377	97	0,00925	8
5 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	1400	17,51	17,51	24514	24514	8134	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	5,99	–	8386	97	0,01959	27
6 Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	5600	1,53	1,53	8568	8568	1738	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,32	–	1792	97	0,00105	6
7 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	16131	23,36	22,08	376820	356172	107026	0,00888	143
	м3 грунта		1,28	5,56	20648	89688	97	0,0193	311
8 Е1-164-2	Доработка вручную траншей в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	49,87	262,72	–	13102	–	14805	1,848	92
	м3 грунта		262,72	–	13102	–	113	–	–
15 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	15021	6,48	6,48	97336	97336	30598	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	31544	97	0,00806	121
16 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1669	134,1	–	223813	–	252909	0,972	1622
	м3 грунта		134,1	–	223813	–	113	–	–
17 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	15021	21,55	4,52	323703	67895	248134	0,108	1622

	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	255808	–	97	–	–
Раздел 2 Трубопроводы									
25 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	1,6	78245	36133,62	125192	57814	107043	247	395
	км трубопровода								
			41850	9612,9	66960	15381	130	37,3	60
29 Е22-49-1	Пересечение подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	1,6	20732,9	424,4	33173	679	20082	59,3	95
	км трубопровода								
			9495	159,75	15192	256	130	0,78	1
Раздел 3 Колодцы канализационные из сб. ж/б. элементов Д=2,0 м									
43 Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	122,42	16752,03	1152,38	2050784	141074	283563	8,062	987
	м3 конструкций колодцев								
			1350,23	431,55	165295	52830	130	2,108	258
47 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	194	61,9	2,62	12009	508	2744	0,0681	13
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	2039	192	123	0,0048	1
Раздел 4 Колодцы канализационные из сб. ж/б. элементов Д=1,5 м									
49 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	43,3	17901,06	1538,85	775116	66632	123399	9,655	418
	м3 конструкций колодцев								
			1615,95	576,23	69971	24951	130	2,814	122
52 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	106,74	61,9	2,62	6607	280	1510	0,0681	7
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	1122	106	123	0,0048	1
	Всего прямые затраты				**4108805**	**859540**			**5394**
					833950	**235542**			**942**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2415314				

Накладные расходы, тенге	1211789
- заработная плата, тенге	181768
- трудоемкость, чел-ч	606
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	319236
Всего	**5639830**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	135356
- сметная заработная плата, тенге	19085
- нормативная трудоемкость, чел-ч	108
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	185557
- сметная заработная плата, тенге	85356
- нормативная трудоемкость, чел-ч	520
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	57752
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23101
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6041596**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**16535848**
- материалы, тенге	6610714
- сметная заработная плата, тенге	3931848
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7570
с понижающим коэффициентом 0,879	**14535010**
Налог (2 %)	290700
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14825710**
НДС (12 %)	1779085
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16604795**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инсан-Актобе"
_____ Токбулатов Н.С.

расценки по смете проверил

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма КС-3

Заказ 120-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п. Кирпичный (старая часть), г. Актобе"
Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г, доп.соглашение №1 от 25 мая 2017 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июнь 2017 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	23 356 718	22 592 297		764 421	2 802 806	26 159 524
	Всего по объекту с начала строительства	**118 077 026**	**108 314 879**	**5 977 709**	**3 784 438**	**14 169 244**	**132 246 269**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма 3

Заказ 120-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г доп. соглашение №1 от 25 мая 2017 г

Справка
о стоимости выполненных работ за июнь 2017 г

Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п. Кирпичный (старая часть), г. Актобе"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-2-1	Напорная канализация	1239,682			1239,682
2	2-2	Самотечная канализация	7645,419			7645,419
		Итого по главе 2	8885,101			8885,101
		Итого по главам 1-7	8885,101			8885,101
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3		Временные здания и сооружения (2,4 %)	213,242			213,242
		Итого по главе 8	213,242			213,242
		Итого по главам 1-8	9098,343			9098,343
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	292,33			292,33
5		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			90,983	90,983
6		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			36,394	36,394
		Итого по главе 9	9390,673		127,377	9518,05
		Итого по главам 1-9				
		Итого:				
7		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**9390,673**		**127,377**	**9518,05**

8	- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	25702,272	348,63	26050,902
9	с понижающим коэффициентом 0,879	22592,297	306,446	22898,743
10	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		457,975	457,975
11	Сметная стоимость в текущем уровне цен	22592,297	764,421	23356,718
12	Всего:	22592,297	764,421	23356,718
13	НДС (12 %)		2802,806	2802,806
14	Стоимость строительства	22592,297	3567,227	26159,524

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г, доп.соглашение №1 от 25 мая 2017 г

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2017 г

(локальная смета 2-2-1)

Напорная канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-25-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв) ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	114,63	12,31	12,31	1411	1411	374	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	386	97	0,011	1
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	114,63	10,35	10,35	1186	1186	314	–	–
		м3 грунта		–	2,83	–	324	97	0,00925	1
3	Е1-25-1	Возвращение растительного слоя из резерва бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	569,63	12,31	12,31	7012	7012	1862	–	–

	м3 грунта		–	3,37	–	1920	97	0,011	6
4 Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	569,63	10,35	10,35	5896	5896	1564	–	–
	м3 грунта		–	2,83	–	1612	97	0,00925	5
5 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	949,4	17,51	17,51	16624	16624	5516	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	5,99	–	5687	97	0,01959	19
6 Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	3797,5	1,53	1,53	5810	5810	1179	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,32	–	1215	97	0,00105	4
7 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1806,4	23,36	22,08	42198	39885	11985	0,00888	16
	м3 грунта		1,28	5,56	2312	10044	97	0,0193	35
8 Е1-164-2	Доработка вручную траншей в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	257,48	262,72	–	67645	–	76439	1,848	476
	м3 грунта		262,72	–	67645	–	113	–	–
9 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	8,65	32,23	30,77	279	266	81	0,00984	–
	м3 грунта		1,42	8,34	12	72	97	0,02853	–
10 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	15,6	76,6	76,6	1195	1195	239	–	–
	т		–	15,32	–	239	100	0,03217	1

36	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	62	225,92	27,83	14007	1725	1194	0,033	2
		м2 основания		5	9,48	310	588	133	0,03339	2
37	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	62	440,29	15,35	27298	952	907	0,0336	2
		м2 покрытия		5,94	5,06	368	314	133	0,01766	1
38	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 на каждые 0,5 см изменения толщины (до 6 см) ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	62	208,4	–	12921	–	3	0,00036	–
		м2 покрытия		0,04	–	2	–	133	–	–
39	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	62	652,52	15,35	40456	952	907	0,0336	2
		м2 покрытия		5,94	5,06	368	314	133	0,01766	1
		Всего прямые затраты				**710419**	**201425**			**2529**
						377006	**48121**			**175**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				131988				
		Накладные расходы, тенге				459092				
		- заработная плата, тенге				68864				
		- трудоемкость, чел-ч				230				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70171				
		Всего				**1239682**				

	шт								
			69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
24 Е6-1-13	Устройство бетонных упоров, В15	0,08	8365,98	95,97	669	8	68	4,9	–
	м3								
			771,75	36,25	62	3	105	0,1771	–
Раздел 3 Колодец-гаситель из сборных ж/б элементов Д=1,5 м (1 шт)									
25 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Н=1 м	0,84	27754,75	1879,87	23314	1579	2155	8,86	7
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	1206	452	130	2,061	2
Раздел 4 Прочие работы									
4.1 Разборка асфальтобетонного покрытия									
31 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	3,1	408,12	169,62	1265	526	1000	1,55	5
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	739	13	133	0,0136	–
32 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	5,6	27,1	27,1	152	152	106	–	–
	т								
			–	18,97	–	106	100	0,03984	–
33 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	5,6	76,6	76,6	429	429	86	–	–
	т								
			–	15,32	–	86	100	0,03217	–
34 П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	5,6	38,6	38,6	216	216	151	–	–
	т								
			–	27,02	–	151	100	0,05674	–
4.2 Восстановление асфальтобетонного покрытия									
35 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10 см	6,2	742,06	68,13	4601	422	282	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	133	79	133	0,0438	–

Временные здания и сооружения (2,4 %)	29752
- сметная заработная плата, тенге	4195
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	40787
- сметная заработная плата, тенге	18762
- нормативная трудоемкость, чел-ч	114
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12694
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5078
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1327993**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3634717**
- материалы, тенге	361251
- сметная заработная плата, тенге	1463529
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3072
с понижающим коэффициентом 0,879	**3194916**
Налог (2 %)	63898
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3258814**
НДС (12 %)	391058
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3649872**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Нисан-Актобе"
_____ Тобулатов Н.С.

расценки по смете проверил

11	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	8,65	3,76	3,24	33	28	14	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	4	10	97	0,00371	–
12	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	8384,25	6,48	6,48	54330	54330	17079	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	17607	97	0,00806	68
13	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	931,6	134,1	–	124928	–	141169	0,972	906
		м3 грунта		134,1	–	124928	–	113	–	–
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	8384,25	21,55	4,52	180681	37897	138500	0,108	905
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	142784	–	97	–	–
	Раздел 2 Трубопроводы									
15	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,41	78245	36133,62	32080	14815	27430	247	101
		км трубопровода		41850	9612,9	17159	3941	130	37,3	15
17	Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с (футляр)	0,062	270167,88	115634,5	16750	7169	13676	662	41
		км трубопровода		126000	43681,5	7812	2708	130	213,34	13
19	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм	62	282,86	0,37	17537	23	12617	0,897	56
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	9696	9	130	0,0007	–
20	Е16-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм	2	4146,95	6,95	8294	14	1527	3,56	7
		сальник		594	2,25	1188	5	128	0,01	–
21	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г, доп.соглашение №1 от 25 мая 2017 г

Акт №2

приемки выполненных работ за июнь 2017 г

(локальная смета 2-2-2)

Самотечная канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-25-1	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв) ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	1200	12,31	12,31	14772	14772	3923	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	4044	97	0,011	13
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	1200	10,35	10,35	12420	12420	3294	–	–
		м3 грунта		–	2,83	–	3396	97	0,00925	11
3	Е1-25-1	Возврат растительного слоя из резерва бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	1200	12,31	12,31	14772	14772	3923	–	–

	м3 грунта		–	3,37	–	4044	97	0,011	13
4 Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	1200	10,35	10,35	12420	12420	3294	–	–
	м3 грунта		–	2,83	–	3396	97	0,00925	11
5 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	2200	17,51	17,51	38522	38522	12783	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	5,99	–	13178	97	0,01959	43
6 Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	9017,5	1,53	1,53	13797	13797	2799	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,32	–	2886	97	0,00105	9
7 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	22000	23,36	22,08	513920	485760	145966	0,00888	195
	м3 грунта		1,28	5,56	28160	122320	97	0,0193	425
8 Е1-164-2	Доработка вручную траншей в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1800	262,72	–	472896	–	534372	1,848	3326
	м3 грунта		262,72	–	472896	–	113	–	–
9 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	184	289,15	289,15	53204	53204	33308	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	34338	97	0,858	158
10 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	402	25,7	24,29	10331	9765	2932	0,00977	4
	м3 грунта								

			1,41	6,11	567	2456	97	0,02123	9
11 Е1-164-2	Доработка вручную траншей в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	12	302,12	–	3625	–	4096	2,1252	26
	м3 грунта		302,12	–	3625	–	113	–	–
15 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	22186	6,48	6,48	143765	143765	45193	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	46591	97	0,00806	179
16 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2300	134,1	–	308430	–	348526	0,972	2236
	м3 грунта		134,1	–	308430	–	113	–	–
17 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	22186	21,55	4,52	478108	100281	366493	0,108	2396
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	377828	–	97	–	–
Раздел 2 Трубопроводы									
25 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	1,189	78245	36133,62	93033	42963	79547	247	294
	км трубопровода		41850	9612,9	49760	11430	130	37,3	44
29 Е22-49-1	Пересечение подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	1,189	20732,9	424,4	24651	505	14924	59,3	71
	км трубопровода		9495	159,75	11290	190	130	0,78	1
30 Е22-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 250 мм	1	2070,39	1086,01	2070	1086	1394	3,86	4
	задвижка или клапан		661,5	409,5	662	410	130	2	2

32	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	311	1,4	1
		задвижка или клапан		231,75	6,75	232	7	130	0,03	–
34	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	95	300,56	225,63	28553	21435	15870	0,414	39
		шт		69,53	58,98	6605	5603	130	0,226	21
41	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,611	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,333	–
	Раздел 3 Колодцы канализационные из сб. ж/б. элементов Д=2,0 м (142 шт)									
43	Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	92,33	16752,03	1152,38	1546715	106399	213866	8,062	744
		м3 конструкций колодцев		1350,23	431,55	124667	39845	130	2,108	195
44	Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах (8 шт)	26,72	21010,82	1265,69	561409	33819	70403	9,16	245
		м3 конструкций колодцев		1552,73	474,08	41489	12667	130	2,315	62
47	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	146,68	61,9	2,62	9079	384	2075	0,0681	10
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1542	145	123	0,0048	1
48	Е11-2-9	Устройство бетонного покрытия отмостки толщ. 100 мм	66,48	6550,81	–	435498	–	46364	3,66	243
		м3 подстилающего слоя		567	–	37694	–	123	–	–
	Раздел 4 Колодцы канализационные из сб. ж/б. элементов Д=1,5 м (60 шт)									
53	Е11-2-9	Устройство бетонного покрытия отмостки толщ. 100 мм	16,02	6550,81	–	104944	–	11172	3,66	59
		м3 подстилающего слоя		567	–	9083	–	123	–	–

Раздел 5 Колодец канализационный из сб. ж/б. элементов Д=1,0 м (4 шт)

54	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	8	21186,7	2308,84	169494	18471	32767	13,869	111
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	18288	6917	130	4,223	34

Раздел 6 Колодец водопроводный из сб. ж/б. элементов Д=2,0 м Н=6,0 м (1 шт)

59	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,8	27754,75	1879,87	133223	9023	12316	8,86	43
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	6890	2584	130	2,061	10

Всего прямые затраты	**5200502**	**1133913**	**10048**
	1499810	**316534**	**1241**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2566784		
Накладные расходы, тенге	2012157		
- заработная плата, тенге	301824		
- трудоемкость, чел-ч	1006		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	432760		
Всего	**7645419**		
Временные здания и сооружения (2,4 %)	183490		
- сметная заработная плата, тенге	25872		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	147		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	251543		
- сметная заработная плата, тенге	115710		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	704		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	78289		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	31316		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8190057**		

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**22416186**
- материалы, тенге	7025288
- сметная заработная плата, тенге	6484925
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13146
с понижающим коэффициентом 0,879	**19703827**
Налог (2 %)	394077
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20097904**
НДС (12 %)	2411748
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22509652**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Нисан-Актобе"
Токбулатов Н.С.

расценки по смете проверил

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма КС-3

Заказ 120-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п. Кирпичный (старая часть), г.
Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г, доп.соглашение №;1 от 25 мая 2017 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

июль 2017 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	9 297 974	8 859 974	34 152	303 848	1 115 757	10 413 731
	Всего по объекту с начала строительства	**127 375 000**	**117 274 853**	**6 011 861**	**4 088 296**	**15 285 000**	**142 660 000**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма 3

Заказ 120

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г, доп.соглашение №1 то 25 иая 2017 г

Справка
о стоимости выполненных работ за июль 2017 г

Строительно-монтажные работы на "Строительство внутриквартальных сетей канализации п. Кирпичный (старая часть), г. Актобе"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-2	Общестроительные работы надземной части	71,54			71,54
2	2-1-7	КИП и средства автоматизации	95,538	9,123		104,661
3	2-2-1	Напорная канализация	5,974			5,974
4	2-2	Самотечная канализация	2611,042			2611,042
		Итого по главе 2	2784,094	9,123		2793,217
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
5	4-1-1	Наружные сети электроснабжения	222,628			222,628
		Итого по главе 4	222,628			222,628
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
6	7-1-1	Благоустройство территории площадки КНС	528,574	5,119		533,693
		Итого по главе 7	528,574	5,119		533,693
		Итого по главам 1-7	3535,296	14,242		3549,538
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7		Временные здания и сооружения (2,4 %)	84,847			84,847
		Итого по главе 8	84,847			84,847
		Итого по главам 1-8	3620,143	14,242		3634,385

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

8	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	116,315			116,315
9		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			36,201	36,201
10		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			14,481	14,481
		Итого по главе 9	3736,458	14,242	50,682	3801,382
		Итого по главам 1-9				
		Итого:				
11		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**3736,458**	**14,242**	**50,682**	**3801,382**
12		**- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)**	**10226,686**	**38,98**	**138,717**	**10404,383**
13		**с понижающим коэффициентом 0,8761366**	**8959,974**	**34,152**	**121,535**	**9115,661**
14		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**182,313**	**182,313**
15		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**8959,974**	**34,152**	**303,848**	**9297,974**
16		**Всего:**	**8959,974**	**34,152**	**303,848**	**9297,974**
17		**НДС (12 %)**			**1115,757**	**1115,757**
18		Стоимость строительства	8959,974	34,152	1419,605	10413,731

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядник
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на "Канализационная насосная станция производительностью 80 м3/час при глубине заложения подводящего коллектора 6,2 м"
Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г, доп.соглашение №1 от 25 мая 2017 г

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2017 г
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы надземной части

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Отделочные работы								
		7.2 Внутренние								
66	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	7,204	1019,91	2,1	7347	15	2525	2	14
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	2399	6	105	0,0039	–
67	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	5	306,5	2,1	1533	11	345	0,39	2
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	325	4	105	0,0039	–

68 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	12	325,41	2,33	3905	28	1035	0,49	6
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	975	11	105	0,0043	–
69 Е15-151-2	Улучшенная клеевая окраска	57	23,54	0,16	1342	9	947	0,101	6
	м2 окрашиваемой поверхности		15,75	0,07	898	4	105	0,0003	–
70 Е15-152-4	Силикатная окраска по штукатурке и кирпичу	3,6	31,8	0,07	114	–	79	0,129	–
	м2 окрашиваемой поверхности		20,93	0,02	75	–	105	0,0001	–
71 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным (панели)	13	173,11	1,88	2250	24	1078	0,468	6
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	1018	9	105	0,0035	–
72 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	54	17,43	0,12	941	6	781	0,092	5
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	741	3	105	0,0002	–

Раздел 8 Разные работы

83 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя (под отмостку)	1,6	1865,8	–	2985	–	1046	3,24	5
	м3 подстилающего слоя		531	–	850	–	123	–	–
84 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	12,8	478,28	–	6122	–	422	0,144	2
	м2 покрытия		24,75	–	317	–	133	–	–
85 Е27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия исключать к норме 27-55-1 (до 2,5 см)К=-1,000;	-12,8	76,41	–	-978	–	-68	0,0232	–
	м2 покрытия		3,98	–	-51	–	133	–	–
86 Е11-26-2	Поребрик из кирпича керамического	2,62	1540,09	110,98	4035	291	3208	4,77	12

	м2 покрытия								
			954	41,56	2499	109	123	0,203	1
87 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя (под пандус)	1,76	1143,41	–	2012	–	1033	2,99	5
	м3 подстилающего слоя								
			477	–	840	–	123	–	–
88 Е11-2-9	Устройство бетонного основания пандуса, В25	1,76	8142,01	–	14330	–	1228	3,66	6
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	998	–	123	–	–
89 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий пандуса из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	11,7	478,28	–	5596	–	386	0,144	2
	м2 покрытия								
			24,75	–	290	–	133	–	–
90 Е27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 (до 4см) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	11,7	152,82	–	1788	–	124	0,0464	1
	м2 покрытия								
			7,96	–	93	–	133	–	–
	Всего прямые затраты		**53322**		**384**				**72**
			12267		**146**				**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге		40672						
	Накладные расходы, тенге		14169						
	- заработная плата, тенге		2125						
	- трудоемкость, чел-ч		7						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		4049						
	Всего		**71540**						
	Временные здания и сооружения (2,4 %)		1717						
	- сметная заработная плата, тенге		242						
	- нормативная трудоемкость, чел-ч		1						
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)		2354						

- сметная заработная плата, тенге	1083
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	733
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	293
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**76637**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**209755**
- материалы, тенге	111319
- сметная заработная плата, тенге	46225
- нормативная трудоемкость, чел-ч	88
с понижающим коэффициентом 0,946	**198428**
Налог (2 %)	3969
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**202397**
НДС (12 %)	24288
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**226685**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Технадзор
ТОО "Нисан-Актобе"
_____ Токбулатов Н.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

расценки по смете проверил

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на "Канализационная насосная станция производительностью 80 м3/час при глубине заложения подводящего коллектора 6.2 м"

Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г, доп.соглашение №1 от 25 мая 2017 г

Акт №2

приемки выполненных работ за июль 2017 г

(локальная смета 2-1-7)

КИП и средства автоматизации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Оборудование и монтажные работы								
1	Ц11-31-1	Монтаж манометра показывающего	2	68,91	–	138	–	113	0,5	1
		шт		63	–	126	–	90	–	–
2	12-5-3(об)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	2	1239		2478				
		комплект								
3	Е18-22-3	Установка манометров ОБМ1-100	2	958,45	1,57	1917	3	145	0,31	1
		комплект		56,25	–	113	–	128	–	–
4	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	8	64,86	–	519	–	356	0,29	2
		шт								

			49,5	–	396	–	90	–	–
5 12-5-2	Устройство контроля сопротивления УКС-1.1 УЗ	8	895		7160				
	комплект								
6 Е9-62-8	Изготовление металлоконструкций (разделителей мембранных)	0,069	25987,18	4444,95	1793	307	1273	110	8
	т конструкций								
			19800	696,02	1366	48	90	2,55	–
7 Е25-11-1	Установка стальных фасонных частей	0,069	215338,46	146691,58	14858	10122	7280	238	16
	т фасонных частей								
			51525	36412,59	3555	2512	120	128,32	9
8 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,069	172800		11923				
	т								
9 Ц11-350-2									
	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров, Dн трубопровода до 32 мм	3	266,57	–	800	–	596	1	3
	шт								
			220,5	–	662	–	90	–	–
10 80-1-1(пл)									
	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-1, ТУДЭ-4	3	2215		6645				
	шт								
11 Ц10-349-4									
	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	3	702,3	–	2107	–	1963	4	12
	шт								
			648	–	1944	–	101	–	–
12 18-1-134	Коробка соединительная	3	1750		5250				
	шт								
13 Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	15	180,3	91,6	2705	1374	1146	0,33	5
	м								
			57,4	23	861	345	95	0,134	2

14 8-4-801	Труба винипластовая ПВХ-60-40	15	72		1080				
	м								
15 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	15	27,7	2,1	416	32	289	0,1	2
	м кабеля		19,7	0,5	296	8	95	0,003	–
16 Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	95	73,1	20,8	6945	1976	2509	0,14	13
	м кабеля		23,4	4,4	2223	418	95	0,026	2
17 16-3-11	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	0,02	38943		779				
	км								
18 16-3-878	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,032	26586		851				
	км								
19 16-3-892	Кабели контрольные АКВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	0,02	37170		743				
	км								
20 16-3-899	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	0,02	52783		1056				
	км								
21 Ц8-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7	12	137,9	–	1655	–	872	–	–
	шт		76,5	–	918	–	95	–	–
22 Ц8-158-8	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14	4	200,8	–	803	–	521	1	4
	шт		137	–	548	–	95	–	–
23 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	10	10,6	0,1	106	1	85	0,06	1
	м		8,8	0,1	88	1	95	–	–

24 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	10	5,4	0,1	54	1	35	0,02	–
	м		3,7	–	37	–	95	–	–
25 16-7-99	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,02	2683		54				
	км								
26 Ц12-809-1	Краны латунные и бронзовые муфтовые на Ру 1 МПа, Dy 15-50 мм	2	420,3	1,6	841	3	745	3	6
	шт		414	–	828	–	90	–	–
27 9-4-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	2	350		700				
	шт								
28 Ц8-88-3	Конструкции металлические	0,063	102170	1870	6437	118	512	52	3
	т		8280	270	522	17	95	1,578	–
	Всего прямые затраты		**80813**		13937				77
			14483		3349				**13**
	В том числе стоимость: материалов, тенге		43270						
	оборудования, тенге		9123						
	Накладные расходы, тенге		18440						
	- заработная плата, тенге		2766						
	- трудоемкость, чел-ч		9						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		5408						
	Всего		**104661**						
	Временные здания и сооружения (2,4 %)		2293						
	- сметная заработная плата, тенге		323						
	- нормативная трудоемкость, чел-ч		2						

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	3143
- сметная заработная плата, тенге	1446
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	978
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	391
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**111466**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**305082**
- материалы, тенге	118430
- оборудование, тенге	24970
- сметная заработная плата, тенге	64965
- нормативная трудоемкость, чел-ч	110
с понижающим коэффициентом 0,58336447	**177974**
Налог (2 %)	6102
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**181533**
НДС (12 %)	21784
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**203317**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Нисан-Актобе"
Токбулатов Н.С.

расценки по смете проверил

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на "Канализационная насосная станция производительностью 80 м3/час при глубине заложения подводящего коллектора 6,2 м"
Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г, доп.соглашение №1 от 25 мая 2017 г

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2017 г
(локальная смета 2-2-1)
Напорная канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Колодец-гаситель из сборных ж/б элементов Д=1,5 м (1 шт)								
27	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,34	61,9	2,62	331	14	75	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	56	5	123	0,0048	–
28	Е11-2-9	Устройство бетонного покрытия отмостки толщ. 100 мм	0,53	6550,81	–	3472	–	370	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		567	–	301	–	123	–	–

29	Е1-73-12								
	Обваловка колодца одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	0,64	49,08	47,11	31	30	7	0,0137	–
	м3 грунта		1,97	9,12	1	6	97	0,0298	–
30	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,3	3764,36	261,86	1129	79	221	3,44	1
	м3 изоляции			499,5	99	150	30	123	0,48	–
	Всего прямые затраты					**4963**	**123**			**3**
						508	**41**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					4332				
	Накладные расходы, тенге					673				
	- заработная плата, тенге					101				
	- трудоемкость, чел-ч					–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					338				
	Всего					**5974**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)					143				
	- сметная заработная плата, тенге					20				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)					197				
	- сметная заработная плата, тенге					91				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					1				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					61				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					24				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**6399**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)					**17514**				
	- материалы, тенге					11857				
	- сметная заработная плата, тенге					2316				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
с понижающим коэффициентом 0,946	**16568**
Налог (2 %)	331
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16899**
НДС (12 %)	2028
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18927**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Нисан-Актобе"
_____ Токбулатов Н.С.

расценки по смете проверил

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на "Канализационная насосная станция производительностью 80 м3/час при глубине заложения подводящего коллектора 6,2 м"
Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г, доп.соглашение №1 от 25 мая 2017 г

Акт №4
приемки выполненных работ за июль 2017 г
(локальная смета 2-2-2)
Самотечная канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-25-1	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв) ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м3 грунта*	152,65	12,31 / –	12,31 / 3,37	1879 / –	1879 / 514	499 / 97	– / 0,011	– / 2
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м3 грунта*	152,65	10,35 / –	10,35 / 2,83	1580 / –	1580 / 432	419 / 97	– / 0,00925	– / 1

3	Е1-25-1	Возврат растительного слоя из резерва бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	152,65	12,31	12,31	1879	1879	499	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	514	97	0,011	2
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	152,65	10,35	10,35	1580	1580	419	–	–
		м3 грунта		–	2,83	–	432	97	0,00925	1
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	54,87	17,51	17,51	961	961	319	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	5,99	–	329	97	0,01959	1
7	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3979,63	23,36	22,08	92964	87870	26404	0,00888	35
		м3 грунта		1,28	5,56	5094	22127	97	0,0193	77
8	Е1-164-2	Доработка вручную траншей в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	209,29	262,72	–	54985	–	62133	1,848	387
		м3 грунта		262,72	–	54985	–	113	–	–
15	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2000	6,48	6,48	12960	12960	4074	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	4200	97	0,00806	16
16	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	388,2	134,1	–	52058	–	58826	0,972	377
		м3 грунта		134,1	–	52058	–	113	–	–
17	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2000	21,55	4,52	43100	9040	33038	0,108	216

	м3 уплотненного грунта		17,03	–	34060	–	97	–	–
Раздел 2 Трубопроводы									
18 Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,005	112791,01	60473,38	564	302	439	306	2
	км трубопровода		51300	16165,35	257	81	130	63,72	–
20 Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,468	104944,76	54237,13	49114	25383	39166	296	139
	км трубопровода		49950	14426,1	23377	6751	130	56,71	27
23 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,896	96708,9	47796,27	86651	42825	70992	286	256
	км трубопровода		48375	12572,33	43344	11265	130	49,07	44
27 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (дренажная)	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194	1
	км трубопровода		33075	6813,45	165	34	130	26,38	–
29 Е22-49-1	Пересечение подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	1,374	20732,9	424,4	28487	583	17245	59,3	81
	км трубопровода		9495	159,75	13046	219	130	0,78	1
Раздел 3 Колодцы канализационные из сб. ж/б. элементов Д=2,0 м (142 шт)									
48 Е11-2-9	Устройство бетонного покрытия отмостки толщ. 100 мм	4	6550,81	–	26203	–	2790	3,66	15
	м3 подстилающего слоя		567	–	2268	–	123	–	–
Раздел 4 Колодцы канализационные из сб. ж/б. элементов Д=1,5 м (60 шт)									
53 Е11-2-9	Устройство бетонного покрытия отмостки толщ. 100 мм	16,02	6550,81	–	104944	–	11172	3,66	59
	м3 подстилающего слоя								

			567	–	9083	–	123	–	–
Раздел 5 Колодец канализационный из сб. ж/б. элементов Д=1,0 м (4 шт)									
57	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	21,36	61,9	2,62	1322	56	301	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	224	21	123	0,0048	–
58	Е11-2-9	Устройство бетонного покрытия отмостки толщ. 100 мм	2,14	6550,81	–	14019	–	1492	3,66	8
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	1213	–	123	–	–
Раздел 6 Колодец водопроводный из сб. ж/б. элементов Д=2,0 м Н=6,0 м (1 шт)									
62	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,34	61,9	2,62	331	14	75	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	56	5	123	0,0048	–
63	Е11-2-9	Устройство бетонного покрытия отмостки толщ. 100 мм	0,534	6550,81	–	3498	–	373	3,66	2
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	303	–	123	–	–
Раздел 7 Прочие работы									
64	Е23-13-5 (ДМ	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,17	2523,84	1231,08	5477	2671	4947	7,724	17
		м3 конструкций колодцев								
				1292,76	460,98	2805	1000	130	2,2512	5
65	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	203	486,3	212,02	98719	43040	75427	1,7825	362
		м3 конструкции								
				274,28	5,09	55679	1033	133	0,017	3
66	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.10 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	81,2	762,3	78,35	61899	6362	4241	0,1656	13
		м3 материала основания в плотном теле								

			24,59	14,68	1997	1192	133	0,05037	4
67	E27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	812	233,62	32	189699	25984	17971	0,03795	31
		м2 основания		5,75	10,89	4669	8843	133	0,0384	31
68	E27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	812	445,03	19,2	361364	15590	14202	0,03864	31
		м2 покрытия		6,83	6,32	5546	5132	133	0,02208	18
69	E27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины (до 6,0 см) ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;	812	208,41	–	169229	–	55	0,00041	–
		м2 покрытия		0,05	–	41	–	133	–	–
70	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	812	657,26	19,2	533695	15590	14202	0,03864	31
		м2 покрытия		6,83	6,32	5546	5132	133	0,02208	18
		Всего прямые затраты				**1999455**	**296277**			**2064**
						315816	**69256**			**251**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1387360				

Накладные расходы, тенге	461979
- заработная плата, тенге	69297
- трудоемкость, чел-ч	231
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	31999
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	149606
Всего	**2611040**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	62665
- сметная заработная плата, тенге	8836
- нормативная трудоемкость, чел-ч	50
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	85906
- сметная заработная плата, тенге	39517
- нормативная трудоемкость, чел-ч	241
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	26737
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10695
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2797043**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**7655507**
- материалы, тенге	3797204
- сметная заработная плата, тенге	1478401
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2837
с понижающим коэффициентом 0,946163	**7243358**
Налог (2 %)	144867
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7388225**
НДС (12 %)	886587
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8274812**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Алимбаев А.С.

Технадзор
ТОО "Нисан-Актобе"
Токбулатов Н.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

расценки по смете проверил

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения
Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г

Акт №5
приемки выполненных работ за июль 2017 г
(локальная смета 4-1-1)
Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Электроснабжение и электроосвещение								
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	76,2	251,77	–	19185	–	21679	1,771	135
		м3 грунта		251,77	–	19185	–	113	–	–
5	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	355	36,7	27,8	13029	9869	5295	0,06	21
		м кабеля		8,8	6,9	3124	2450	95	0,04	14
7	Е33-258-1	Земляные работы при сборке и установке стальных опор ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2	570,13	238,93	1140	478	823	2,254	5
		опора								

			331,2	60,92	662	122	105	0,2375	–
8 Е33-256-1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2	9210,36	–	18421	–	842	2,5415	5
	опора								
			401,06	–	802	–	105	–	–
10 Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т т.ч. п.3.121; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;	2	5574,26	2289,25	11149	4579	7373	16,56	33
	опора								
			2729,3	781,26	5459	1563	105	2,925	6
12 Ц8-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	2	2143,44	1530,15	4287	3060	1546	2,73	5
	шт								
			492,76	320,67	986	641	95	1,873	4
14 Ц8-358-2	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами люминесцентными	2	1583,29	979,88	3167	1960	1079	1,87	4
	шт								
			362,78	204,88	726	410	95	1,196	2
16 Ц8-360-1	Пускорегулирующий аппарат	2	246,37	18,28	493	37	352	0,94	2
	шт								
			182,36	3,2	365	6	95	0,019	–
19 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	230	27,5	4	6325	920	4370	0,12	28
	м кабеля								
			19,3	0,7	4439	161	95	0,004	1
20 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	125	26,4	3,1	3300	388	2328	0,11	14
	м кабеля								
			19,1	0,5	2388	63	95	0,003	–
21 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	30	38,1	3,2	1143	96	841	0,15	5
	м кабеля								
			28,8	0,7	864	21	95	0,004	–

22 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	18,5	27,7	2,1	512	39	354	0,1	2
	м кабеля		19,7	0,5	364	9	95	0,003	–
23 Ц8-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	30	39,9	4	1197	120	858	0,18	5
	м кабеля		29,5	0,6	885	18	95	0,004	–
24 Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	15	34,1	2,7	512	41	362	0,15	2
	м кабеля		25	0,4	375	6	95	0,002	–
27 Ц8-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	8	2352,9	1407	18823	11256	9409	5	40
	шт		927	311	7416	2488	95	1,815	15
29 Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	60	60,5	2,8	3630	168	3169	0,32	19
	м		55,1	0,5	3306	30	95	0,003	–
31 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,006	47611,09	17877,09	286	107	268	173	1
	км трубопровода		29700	4698,68	178	28	130	18,1	–
33 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб, БНТ100 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,032	234112,88	–	7492	–	1111	201,25	6
	канало-километр трубопровода		31567,5	–	1010	–	110	–	–
34 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм	0,0225	62566,88	6788,5	1408	153	1412	253	6
	км трубопровода		45675	2565	1028	58	130	12,52	–
37 Ц8-346-2	Прокладка сигнальной ленты	121	26,5	–	3207	–	2817	0,15	18

	м								
			24,5	–	2965	–	95	–	–
40 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	76,2	154,22	–	11752	–	13280	1,1178	85
	м3 грунта								
			154,22	–	11752	–	113	–	–
	Всего прямые затраты				**130458**	**33271**			**441**
					68279	**8074**			**42**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				28907				
	Накладные расходы, тенге				79568				
	- заработная плата, тенге				11935				
	- трудоемкость, чел-ч				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12602				
	Всего				**222628**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				5343				
	- сметная заработная плата, тенге				753				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)				7325				
	- сметная заработная плата, тенге				3370				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2280				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				912				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**238488**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**652742**				
	- материалы, тенге				79118				
	- сметная заработная плата, тенге				261665				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				548				
	с понижающим коэффициентом 0,9				**587468**				

Налог (2 %)	11749
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**599217**
НДС (12 %)	71906
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**671123**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Нисан-Актобе"
_____ Токбулатов Н.С.

расценки по смете проверил

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на "Канализационная насосная станция производительностью 80 м3/час при глубине заложения подводящего коллектора 6,2 м"

Договор № 03-3/143 от 23 сентября 2016 г, доп.соглашение №1 от 25 мая 2017 г

Акт №6
приемки выполненных работ за июль 2017 г
(локальная смета 7-1-1)

Благоустройство территории площадки КНС

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Площадка для сбора бытовых отходов										
1	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,4	1865,8	–	746	–	261	3,24	1
		м3 подстилающего слоя		531	–	212	–	123	–	–
2	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщ. 200 мм	0,8	7342,33	–	5874	–	558	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		567	–	454	–	123	–	–
3	Е9-62-7	Изготовление металлического контейнера	0,07	49326,74	16388,64	3453	1147	2046	161	11
		т конструкций		28980	3478,9	2029	244	90	13,02	1

4	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,07	154200		10794			
		т							
5	Е18-10-7	Установка контейнера	1	1577,57	99,32	1578	99	1857	8,67	9
		бак							
				1413	38,25	1413	38	128	0,18	–
6	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,5	21,8	0,05	76	–	18	0,0295	–
		м2							
				5,81	0,02	20	–	90	0,0001	–
7	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,5	20,35	0,02	71	–	14	0,0213	–
		м2							
				4,16	–	15	–	90	–	–

Раздел 2 Покрытие площадки

2.1 Планировка площадки

8	Е1-25-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв)	88,5	9,85	9,85	872	872	231	–	–
		м3 грунта							
				–	2,69	–	238	97	0,0088	1
9	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4.	88,5	33,12	33,12	2931	2931	778	–	–
		м3 грунта							
				–	9,06	–	802	97	0,0296	3
10	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	88,5	26,21	25,03	2320	2215	681	0,008	1
		м3 грунта							
				1,15	6,78	102	600	97	0,0232	2
11	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	159,3	19,7	19,7	3138	3138	628	–	–
		т							

			–	3,94	–	628	100	0,00827	1
12 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	88,5	3,07	2,66	272	235	113	0,00272	–
	м3 грунта								
			0,39	0,93	35	82	97	0,00305	–
13 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	589,8	1,41	1,41	832	832	172	–	–
	м2 спланированной площади								
			–	0,3	–	177	97	0,00099	1
14 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	147,5	14	14	2065	2065	687	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	708	97	0,01567	2
2.2 Улучшенное грунтовое покрытие									
15 Е11-13-2	Устройство земляных покрытий, улучшенных добавками щебня	589,8	90,94	22,46	53636	13247	20146	0,133	78
	м2 покрытия								
			19,35	8,42	11413	4966	123	0,0411	24
Раздел 3 Противопожарный щит - 1шт									
16 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,39	402,75	–	157	–	177	2,8	1
	м3 грунта								
			402,75	–	157	–	113	–	–
17 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,05	7574,46	95,97	379	5	43	4,9	–
	м3								
			771,75	36,25	39	2	105	0,1771	–
18 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,34	134,1	–	46	–	52	0,972	–
	м3 грунта								
			134,1	–	46	–	113	–	–
19 Е8-4-2	Обертывание столбов толью	0,45	416,52	7,14	187	3	13	0,143	–
	м2 поверхности								
			22,1	2,68	10	1	118	0,0131	–
20 Е10-5-1	Установка стоек из брусьев	0,022	22951,16	316,57	505	7	96	22,5	–

	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	77	3	120	0,58	–
21 Е10-9-2									
	Устройство деревянного щита из досок 1200х800	0,96	902,63	14,05	867	13	211	1,19	1
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			178,2	5,31	171	5	120	0,0259	–
22 Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных изделий колером масляным разбеленным	2,1	208,02	0,18	437	–	315	0,843	2
	м2 окрашиваемой поверхности								
			142,88	0,07	300	–	105	0,0003	–
23 Е10-53-2	Антисептирование водными растворами деревянного щита	0,96	225,51	0,97	216	1	13	0,0705	–
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			11,39	0,36	11	–	120	0,0018	–
24 Е13-41-1	Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм	4	801,57	5,38	3206	22	170	0,24	1
	м2								
			45	2,25	180	9	90	0,01	–
25 1-1-215	Картон строительный облицовочный, марка Л	0,004	23900		96				
	1000м2								
26 Е41-2-12									
	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности пропитанным войлоком в один слой	4	116,89	7,38	468	30	466	0,679	3
	м2								
			109,35	2,79	437	11	104	0,0136	–
27 76-69-8	Огнетушитель порошковый ОП-5	1	2540		2540				
	шт								
28 76-69-3	Ведро пожарное вместимостью 12 л	2	340		680				
	шт								
29 76-69-1	Багор пожарный	2	380		760				
	шт								
30 76-52-29	Лопата штыковая малая	2	288		576				
	шт								
31 63-4-288(об)	Лом пожарный ЛПЛ	1	200		200				
	шт								
32 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,3	1865,8	–	560	–	196	3,24	1
	м3 подстилающего слоя								

			531	–	159	–	123	–	–
33	Е10-32-1	Установка каркаса ящика из брусьев	0,018	7338,13	318,13	132	6	154	39	1
		м3							
				7020	119,25	126	2	120	0,59	–
34	Е10-9-2	Устройство деревянного чщика для песка	2,21	902,63	14,05	1995	31	487	1,19	3
		м2 перегородок (за вычетом проемов)							
				178,2	5,31	394	12	120	0,0259	–
35	1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
		шт							
36	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных изделий колером масляным разбеленным	2,96	208,02	0,18	616	1	444	0,843	2
		м2 окрашиваемой поверхности							
				142,88	0,07	423	–	105	0,0003	–
37	Е10-53-2	Антисептирование водными растворами деревянного ящика	2,96	225,51	0,97	668	3	42	0,0705	–
		м2 перегородок (за вычетом проемов)							
				11,39	0,36	34	1	120	0,0018	–
38	Е6-20-1	Засыпка ящика песком	0,5	1137,27	273,87	569	137	181	1,77	1
		м3							
				240,75	103,46	120	52	105	0,5053	–

Раздел 4 Металлическая ограда из сетчатых панелей по ж/б столбам Н=1,65 м

39	Т1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,65 м, тип М4Б – строительные работы	94,5	1619,78	133,05	153069	12573	15512	0,444	42
		м							
				73,26	43,99	6923	4157	140	0,215	20
40	Т1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,65 м, тип М4Б – монтаж металлоконструкций	94,5	1191,71	2,09	112617	198	12056	0,82	77
		м							
				141,11	0,64	13335	60	90	0,002	–
41	Т1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 1,6 м, тип ВМ1Б – строительные работы	1	46653,25	2042,41	46653	2042	6663	25	25
		ворота							
				4158	600,66	4158	601	140	2,9	3

42 Т1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 1,6 м, тип ВМ1Б – монтаж металлоконструкций	1	18911,46	33,72	18911	34	2029	13	13
	ворота		2242,54	11,22	2243	11	90	0,042	–
43 Е56-27-2	Установка замков	1	23,81	–	24	–	28	0,1481	–
	прибор		23,33	–	23	–	120	–	–
44 73-1-223(об)	Замок	1	363		363				
	шт								
	Всего прямые затраты				**436235**	41887			**276**
					45059	**13410**			**58**
	В том числе стоимость. материалов, тенге				344169				
	оборудования, тенге				5119				
	Накладные расходы, тенге				67538				
	- заработная плата, тенге				10131				
	- трудоемкость, чел-ч				34				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29919				
	Всего				**533692**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				12686				
	- сметная заработная плата, тенге				1789				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)				17391				
	- сметная заработная плата, тенге				8000				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				49				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5413				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2165				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**571347**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**1563777**				

- материалы, тенге	941991
- оборудование, тенге	14011
- сметная заработная плата, тенге	235292
- нормативная трудоемкость, чел-ч	427
с понижающим коэффициентом 0,570328	**891866**
Налог (2 %)	17837
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**909703**
НДС (12 %)	109164
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1018867**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Нисан-Актобе"
_____ Токбулатов Н.С.

расценки по смете проверил