Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2014 жылғы «19» желтоқсан **№ 2** **Бидайкөл ауылы**

(объектініңорналасқанжері)
«Шиелі ауданы әкімдігі»
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы «05» желтоқсандағы № 387-ө өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраға болып тағайындалады) _____
Тоғызбаев Қайрат Әбенұлы - Шиелі ауданы әкімінің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Тойбазаров Сейлхан Сыдыкович – «Қызылорда облысының сәулет және қала құрылысы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші
Ахметов Ержанбек Сүйіндікұлы - Гигант ауылдық округінің әкімі
(тегі, аты, әкесіниаты, лауазымы)

Пайдаланушы ұйымдар _____
Отарбаева жадыра Камалқызы - «Гигант ауылдық округі әкімі аппаратының «Бидайкөл» ауылдық мәдениет үйі мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны директорының міндетін атқарушы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Басмердігер _____
Карабаева Рыскуль Абдушаметована - «Асанас-Дар» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді

пайдалануға қабылдау кезінде) _____

Әбдраманов Гахарман Әлтайұлы - «Мұхтар-Шиелі» ЖШС-нің директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) _____

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) __

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары _____

Сариев Рақымжан Еркінбекұлы - «Шиелі аудандық төтенше жағдайлар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы, өртке қарсы қызмет майоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) _____

«Гигант ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі

(ұйымның атауы)

Қызылорда облысы, Шиелі ауданы Бидайкөл ауылы, Мұстафа Шоқай көшесі № 78

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

_____мекен жайы бойынша

«Қызылорда облысы Шиелі ауданы, Бидайкөл ауылындағы мәдениет үйінің ғимаратын күрделі жөндеу»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту,

Күрделі жөндеу

техникалық қайта жарақтандыру)

_____пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 20 14 жылғы «___»_____№_____

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

_____

(рұқсат берген органның атауы)

20___жылғы «__»_____ № _____ рұқсаты.

3. Құрылысты _____**Күрделі жөндеу**_____

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер **«Асанас-Дар» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

(ұйымның атауы)

_____

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

_____

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **«Мұхтар-Шиелі» ЖШС-і**
(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы _____

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _____
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойыншажүзегеасырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын _____
_____ _____
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
_____ 200__ жылғы «___»_____ № ____ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **2014 жыл 10 қазан**
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы **2014 жыл 29 желтоқсан**
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай: **2 ай**
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____
нақты **2 ай**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

1) 2014 жылғы 29 қыркүйектегі № 1, № 2 келісім шарттар;

2) 2014 жылғы 3 қарашадағы өзгерістерге байланысты келісім шарты;
3) 2014 жылғы 26 қарашадағы№4 келісім шарты;
4) Атқарылған жұмыстарды қабылдау актілері;
5) «Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бидайкөл ауылындағы ауылдық мәдениет үйінің гимаратын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша 19.04.2013 жылғы № 14-010/13 қорытынды;
6) Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бидайкөл ауылындағы ауылдық мәдениет үйі гимаратын күрделі жөндеу жұмыстарының сметасы;
7) 2014 жылғы 23 желтоқсандағы Жұмыс комиссиясының қорытындысы.

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшембірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
_____ (көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және Жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, Оның ішінде: Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректер мен сипатталады: _____

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар

_____

бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің_____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілгенжобалау-сметақұжаттамабойыншасметалықкұны:

барлығы 55909,85 мыңтеңге, соның ішінде: құрылыс-монтажжұмыстары: 49676,12 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____—____ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 55909,85 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 49676,12 мың теңге, жабдықтар, құралдармен

құрал-саймандар ___ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалар мен танысу негізінде: технологиялық

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қосаалғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған ***«Қызылорда облысы Шиелі ауданы Бидайкөл ауылындағы мәдениет үйінің ғимаратын күрделі жөндеу»***

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Тоғызбаев Қайрат Әбепұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

Тойбазаров Сейлхан Сыдыкович _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Ахметов Ержанбек Сүйіндікұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Отарбаева Жадыра Камалқызы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Карабаева Рүскуль Абдушаметовна _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Әбдраманов Гахарман Әлтайұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Сариев Рақымжан Еркінбекұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)