Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-04-22 № 21 қосымша келісім

Атырау облысы №1 2019-10-01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, өкім негізінде әрекет ететін, Басшысы Жалелов Айбек Байболатович тұлғасындағы "Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Солтанбеков Улан Сарсенбаевич тұлғасындағы "Атырау Ж.Б.И. - 2005" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-04-22 № 21 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасын, және Атырау қалалық Маслихатының 2019 жылдың 26 маусымдағы №383 шешімін және 2019 жылдың 22 сәуірдегі №21 Атырау қаласының Талғайран ауылында көп қабатты тұрғын үй құрылысы. Несиелік тұрғын үй. 39-дақ «(Сыртқы инженерлік желілер мен абаттандырусыз) нысанының шартын басшылыққа ала отырып төмендегідей №1 қосымша келісімді жасады:
2) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 279 666 666.67 (екі жүз жетпіс тоғыз миллион алты жүз алпыс алты мың алты жүз алпыс алты тенге алпыс жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады 003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 206 659 666.13 (екі жүз алты миллион алты жүз елу тоғыз мың алты жүз алпыс алты тенге он үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.
3) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 8 390 000.00 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 44 900 000.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , Осы құжат

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

«Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей. KZ300705034671251001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;
4) Келісім – шарттың 1 Қосымшасының «Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі» 10 - баған мазмұны «Шарт бойынша тауарларды жеткізу жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі» келесідей жазылсын: нысан құрылысын аяқталу және тапсырыс берушіге тапсыру мерзімі «2020 жылдың 31 шілдесінен кешіктірмей».

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Атырауская область, г.Атырау, СМАГУЛОВА, 52а
БСН 020740003270
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ31070103KSN1510000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87122508581
Басшысы Жалелов Айбек Байболатович

2019-10-01 15:24:55
Жалелов Айбек Байболатович
"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

Өнім беруші:
"Атырау Ж.Б.И. - 2005" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Атырауская область, г.Атырау, Атамбаева, 12А
БСН/ЖСН 050140015456
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ218562203104799755
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87011260656
Басшысы Солтанбеков Улан Сарсенбаевич

2019-10-01 15:37:09
Солтанбеков Улан Сарсенбаевич
"Атырау Ж.Б.И. - 2005" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Ж.Б.И. - 2005"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3130829-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Атырау қаласының Талғайран ауылында көп қабатты тұрғын үй құрылысы. Несиелік тұрғын үй. 39-дақ «(Сыртқы инженерлік желілер мен абаттандырусыз)						
24956736-ОК1	"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Атырау қаласының Талғайран ауылында көп қабатты тұрғын үй құрылысы. Несиелік тұрғын үй. 39-дақ «(Сыртқы инженерлік желілер мен абаттандырусыз)	Жұмыс	1	486 326 332.80	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 6,0 ай	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 6,0 ай	Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласының Талғайран ауылында (1)	30	279 666 666.67

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

24956736-ОК1	"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Атырау қаласының Талғайран ауылында көп қабатты тұрғын үй құрылысы. Несиелік тұрғын үй. 39-дақ «(Сыртқы инженерлік желілер мен абаттандырусыз)	Жұмыс	1	486 326 332.80	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 6,0 ай	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 6,0 ай	Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласының Талғайран ауылында (1)	30	206 659 666.13

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID8591267 №020740003270/190022/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 21 от 2019-04-22

Атырауская область №1 2019-10-01

Государственное учреждение "Городской отдел строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жалелов Айбек Байболатович, действующий на основании распоряжение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Ж.Б.И. - 2005", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Солтанбеков Улан Сарсенбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 21 от 2019-04-22 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», и Решением городского маслихата от 26 июня 2019 года №383 и Договора о государственных закупках работ по объекту Строительство многоэтажных жилых домов в районе село Талгайран, города Атырау. Кредитное жилье. Пятно №39».(Без наружных инженерных сетей и благоустройства) №21 от 22 апреля 2019 года, заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 279 666 666.67 (двесте семьдесят девять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть тенге шестьдесят семь тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 206 659 666.13 (двесте шесть миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть тенге тринадцать тиын) в том числе НДС.
3) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 8 390 000.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. согласно Приложению 1 к Договору равную 44 900 000.00, что в общем составляет 53 290 000.00 (пятьдесят три миллиона двесте девяносто тысяч тенге ноль тиын) тенге в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ300705034671251001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;
4) Содержание столбца 10 «Срок поставки по договору» Приложения 1 к Договору «Перечень закупаемых товаров (работ/услуг)» на последующий срок действия Договора изложить в следующей редакции: Дата окончания строительства и сдача Объекта Заказчику «не позднее 31 июля 2020 года»;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Городской отдел строительства"
Атырауская область, г.Атырау, СМАГУЛОВА, 52а
БИН 020740003270
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ31070103KSN1510000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87122508581
Руководитель Жалелов Айбек Байболатович

2019-10-01 15:24:55
Жалелов Айбек Байболатович
"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Ж.Б.И. - 2005"
Атырауская область, г.Атырау, Атамбаева, 12А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050140015456
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ218562203104799755
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87011260656
Руководитель Солтанбеков Улан Сарсенбаевич

2019-10-01 15:37:09
Солтанбеков Улан Сарсенбаевич
"Атырау Ж.Б.И. - 2005" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Ж.Б.И. - 2005"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3130829-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство многоэтажных жилых домов в районе село Талгайран, города Атырау. Кредитное жилье. Пятно №39».(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)						
24956736-ОК1	Государственное учреждение "Городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство многоэтажных жилых домов в районе село Талгайран, города Атырау. Кредитное жилье. Пятно №39».(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)	Работа	1	486 326 332.80	6,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	6,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	Атырауская область, г.Атырау в районе село Талгайран, города Атырау (1)	30	279 666 666.67
24956736-ОК1	Государственное учреждение "Городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство многоэтажных жилых домов в районе село Талгайран, города Атырау. Кредитное жилье. Пятно №39».(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)	Работа	1	486 326 332.80	6,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	6,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	Атырауская область, г.Атырау в районе село Талгайран, города Атырау (1)	30	206 659 666.13

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/8591267

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/8591267

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.