ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Созақ ауданының Таукент кенті әкімі аппаратының "Болашақ бөбекжай-балабақшасы" МКҚК
ИНЖЕНЕР: "Дан-Строй-Проект" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "БЕНД-Стройсервис" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
Болашақ бала бақша ғимаратының жылу қазандығын ауыстыру
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2017 жыл 17 қыркүйегіндегі №66 келісім-шарт бойынша құны - **5 300 000** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2017 жылғы қазан айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код			Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны		
тапсырыс беруші	мердігер		нөмірі	күні	атауы	коды	атауы		коды
4583503	**51882**		**66**	**17.09.2017ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**	**1**	**ЖШС**		**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаржаты, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Есепті айға дейін, ҚҚС-сыз	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	6	7		8
Болашақ бала бақша ғимаратының жылу қазандығын ауыстыру	**5 300 000**	**5 300 000**	**5 300 000**	**5 300 000**		**0**			**0**	**5 300 000**
Ұстап қалу 5%	**0**	**0**								
Қайтарым 5%										**0**
Төленетін сомасы	**5 300 000**	**5 300 000**							**0**	**5 300 000**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Созақ ауданының Таукент кенті әкімі аппаратының "Болашақ бөбекжай-балабақшасы" МКҚК

_____ **Тажиева С.О.**
М.О.
"____" _____ **2017ж.**

ИНЖЕНЕР:
"Дан-Строй-Проект" ЖШС-нің директоры

_____ **М.Д.Нариков**
М.О.
"____" _____ **2017ж.**

МЕРДІГЕР:
"БЕНД-Стройсервис" ЖШС-нің директоры

_____ **Е.Б.Абилпаттаев**
М.О.
"____" _____ **2017ж.**

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Ясли-детский сад Болашак" аппарата акима поселка Таукент Созакского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Дан-Строй-Проект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "БЕНД-Стройсервис"
Договор №66 от 17.09.2017г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Замена отопительного котла в Ясли саде "Болашак" в пос.Таукент Созакского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за октябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	т	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып.6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) Демонтаж	1,00	4224,78	1190,24	4225	1190,0	2328	15,45	15
		котел		3412,43	443,01	3412	443	60,4	1,12	1
2	Е12-160101-2401 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 50 мм. Демонтаж	1,00	429,82	176,63	430	177,0	216	0,61	1
		задвижка		309,28	82,82	309	83	59,1	0,10	0
3	Е12-160101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Демонтаж	1,00	698,53	176,63	699	177,0	375	1,14	1
		задвижка		577,98	82,82	578	83	59,1	0,10	0
4	Е12-150102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	8,00	273,86		2191		1295	0,55	4
		м трубопровод		273,86		2191		59,1		
5	Е12-150102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	6,00	343,30	2,32	2060	14,0	1159	1,71	10
		м трубоп		326,94		1962		59,1	0,12	1
6	Е12-150102-0103 РСНБ РК 2015	Баки расширительные и конденсационные при емкости более 2 м3. Демонтаж	1,00	2681,73	110,41	2682	110,0	1564	5,25	5
		шт		2606,39	57,95	2606	58	59,1	0,08	
7	Е11-180101-0206 РСНБ РК 2015	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) Установка	1,00	34059,89	7438,99	34060	7439,0	14023	38,63	39
		котел		31250,33	2768,78	31250	2769	60,4	2,80	3
8		Жидкотопливный котел KSO70R, Ю.Корея, дизельный, площад обогрева - 800м2	2,00	1752252,23		3504504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
9		Емкость длч воды и топливо	1,00	116215,17		116215				
		шт								
10	Е11-180401-0102 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 м3. Установка	1,00	10270,08	200,12	2707	200,0	1213	3,74	4
		бак		2849,27	93,84	2849	94	60,4	0,16	0
11	Е11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1,00	9320,27	312,76	9320	313,0	4448	13,39	13
		насос		10709,19	82,80	10709	83	60,4	0,08	0
12		Насосы циркульяционный ЦВЦ-Т6, 3-3,5	1,00	24296,50		24297				
		шт								
13	Е11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	1,00	1555,24		1555		80	0,23	0
		комплект		193,43		193		60,4		0
14	Е11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	1,00	214,10		214		106	0,32	0
		комплект		258,34		258		60,4		
15	С123-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	1,00	879,23		879				
		шт								
16	С123-051501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном. ОБМ1-100	1,00	1415,24		1415				
		комплект								
17	Е11-181101-010 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	1,00	141,25		141		45	0,12	
		комплект		108,56		109		60,4		
18	Е11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	1,00	1007,85		1008		626	1,73	2
		комплект		1007,85		1008		62,1	0,45	
19	Е11-240106-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	1,00	1607,90		1608		998	2,76	3
		комплект		1607,90		1608		62,1	0,71	1
20	С123-020101-3402 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08х18Н10Т, 45 наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	8,00	777,67		6221				
		шт								
21	С123-020101-3409 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08х18Н10Т, 45 наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	8,00	1542,83	0,00	12343	0,0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С123-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т425 С, PN 16, DN 50мм ГОСТ 9698-86	1,00	10264,26	0,00	10264	0,0	0	0,00	0
		шт			0,00	0	0	0	0,00	0
23	С123-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т425 С, PN 16, DN 80мм ГОСТ 9698-86	1,00	14808,34		14808				
		шт								
24	Е11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром 65 мм. Установка	2,00	558,82		1118	0,0	579	0,90	2
		шт		703,11		1406	0	60,4	0,02	0
25	С123-040501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили, проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2,00	634,98		1270				
		шт								
26	Е11-160401-0302 РСНБ РК 2015 изм. И доп. Вып	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметром до 50 мм. Прокладка	10,00	1587,86	22,27	15879	223,0	1785	0,50	5
		м трубоп		422,83	10,22	4228	102	60,4	0,01	0
27	Е11-160401-0303 РСНБ РК 2015 изм. И доп. Вып	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметром до 80 мм. Прокладка	6,00	2597,56	34,48	15585	207,0	1549	0,73	4
		м трубоп		610,28	15,85	3662	95	60,4	0,02	0
28	С123-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д25 мм, толщина стенки 2,0мм ГОСТ 10705-80	6,00	147,25		883				
		м								
29	Е11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	42,00	9663,50	60,79	405867	2553,0	9874	0,70	29
		кВт		541,84	28,49	22757	1197	60,4	0,06	3
30	Е11-180001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диам 32 мм. Установка	1,00	10515,41	112,53	10515	113,0	267	0,77	1
		фильтр		625,01	23,03	625	23	60,4	0,03	
31	Е11-180101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	40,00	141,25		5650		1790	0,12	5
		комплект		108,56		4343		60,4		
32	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром до 40 мм. Прокладка	100,00	611,45	18,51	61145	1851,0	19460	0,55	55
		м трубоп		464,86	7,21	46486	721	60,4	0,01	1
33	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром до 20 мм. Прокладка	70,00	277,23	6,38	19406	446,0	7182	0,30	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубоп		245,99	2,90	17219	203	60,4	0,01	
34	Е11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка	6,00	993,35	83,96	5960	504,0	2861	1,47	9
		шт		1148,41	8,28	6890	50	60,4	0,01	
35	Е11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка	4,00	871,81	101,63	3487	407,0	1921	1,47	6
		шт		1148,41	16,56	4594	66	60,4	0,02	
36	С123-040501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили, проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	6,00	423,07		2538				
		шт								
37	С123-040501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили, проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	4,00	828,20		1692				
		шт								
38	Е11-150403-1004 РСНБ РК 2015 изм. II доп. Вып	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диам. Менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная , кол-во окрасок 2	60,00	401,03		24062	0,0	11047	0,65	39
		м2 окраш		492,29		29537	0	54,8		
39	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	грунты 2 группы. Разработка вручную траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,35	758,03		1023		605	1,54	2
		м3 грунт		758,03		1023		59,1		
40	Е11-010101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,81	3618,25	1150,92	2931	932,0	886	3,10	3
		м3 подст		2178,31	455,53	1764	369	60,9	0,55	0
41	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	40,64	11397,45	28,38	463135	1153,0	28280	2,82	115
		м3		2094,92	7,62	85127	310	48,5	0,23	9
42	Е11-080301-0207 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные из плит известковых при высоте этажа до 4 м. Кладка	1,08	5416,15		5849	0,0	2080	7,77	8
		м3 кладк		5555,94		6000	0	50,8	0,29	0
43	С121-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стеновые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм , серии СТ РК 945-92.класса В15	670,00	226,07		151465				
		шт								
44	Е11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	108,00	662,32	42,80	71530	4622,0	25644	0,74	80
		м2оштук		598,71	34,48	64661	3724	54,8	0,06	6
45	Е11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	108,00	47,54	0,49	5134	53,0	2621	0,09	10
		м2окраш		44,12	0,24	4765	26	54,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			5 029 970	22 684	146 907		491
			Тенге			364 129	10 499	1 830		25
		Накладные расходы				146 907				
		Сметная прибыль				123 123				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1 кв, 2017 г, 100%, К= 1			5 300 000				
		ВСЕГО по объекту				5 300 000				

ЗАКАЗЧИК:
Заведующий ГККП "Ясли-детский сад Болашак" аппарата акима поселка Таукент Созакского района"

_____ С.О.Тажиева

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ М.Д.Нариков

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "БЕНД-Стройсервис"

_____ Е.Б.Абилпаттаев

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Созақ ауданының Таукент кенті әкімі аппаратының "Болашақ бөбекжай-балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны

МЕРДІГЕР: "БЕНД-Стройсервис" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ: Таукент поселкасы Болашақ бала бақшасына витраж орнату және жылу жүйесін жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2017 жыл 17 қыркүйектегі №66 келісім-шартқа қосымша №68 келісім-шарт бойынша құны - **5 200 000** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2017 жылғы қазан айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код			Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны		
тапсырыс беруші	мердігер		нөмірі	күні	атауы	коды	атауы		коды
			68	**23.10.2017ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**	**1**	**ЖШС**		**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаржаты, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Есепті айға дейін, ҚҚС-сыз	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	6	7		8
0	**5 200 000**	**5 200 000**	**5 200 000**						**5 200 000**	**5 200 000**
Ұстап қалу 5%										
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	**5 200 000**	**5 200 000**							**5 200 000**	**5 200 000**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Созақ ауданының Таукент кенті әкімі аппаратының
"Болашақ бөбекжай-балабақшасы" МКҚК-ң меңгерушісі

_____ **С.О.Тажиева**

М.О

"__" _____ 2017ж.

МЕРДІГЕР:
"БЕНД-Стройсервис" ЖШС-нің
директоры

_____ **Е.Б.Абилпаттаев**

М.О

"__" _____ 2017ж.

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Ясли-детский сад Болашак" аппарата акима поселка Таукент Созакского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "БЕНД-Стройсервис"
Договор №68 от 23.10.2017г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Установка витража для тамбура и система отопления
ГККП "Ясли-детский сад Болашак" аппарата акима поселка Таукент Созакского района"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за октябрь месяц 2017 года

на СМР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	т	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	0,25	18556,72	813,23	4639	203,0	471	2,82	1
		м3		2145,32	192,90		48	48,5	0,23	966
						536				
		накладные расходы-		1882,28		471				
		в т.ч. Накладные первого уровня - 48,5		1134,03				284		
		в т.ч. Накладные второго уровня - 3,8%		748,25				187		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		1635,12		409				
		сметная стоимость				5519				
2	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов(колонны,подкрановые балки)одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,18	2187,15	521,10	395	94,0	174	1,34	
		т		1395,42	0,85	252		60,9		
		накладные расходы-		965,75		174				
		в т.ч Накладные первого уровня-60,9		850,33				153		
		в т.ч Накладные второгоо уровня-3,8		115,42				21		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		252,23		46				
		сметная стоимость				615				
3	21-060801-0102 РСНБ РК 2015в ценах 1У кварт. 2017г	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сб. Единицы от0,1до0,5т	0,18	327490,21		59079		2245		
		т				0				
		накладные расходы-		12444,63		2245				
		в т.ч. Накладные первого уровня -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. Накладные второго уровня - 3,8%		12444,63				2245		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		27194,79		4906				
		сметная стоимость				66230				
4	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	57,00	4666,32	309,28	265980	17629,0	172436	4,98	284
		м2		4353,22	151,91	248134	8659	60,9	0,20	11
		накладные расходы-		3025,20		172436				
		в т.ч. Накладные первого уровня - 60,9		2743,62				156386		
		в т.ч накладные второго уровня-3,8		281,58				16050		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		615,32		35073				
						473490				
5	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 4квар. 2017года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщ. 60мм одностворчатые одинарной констр. Со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся глухие ГОСТ 30674-99	35,48	11626,66		412514		15676		
		м2								
		накладные расходы-		441,81		15675				
		в т.ч. Накладные первого уровня -						0		
		в т.ч накладные второго уровня-3,8		441,81				15676		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		965,48		34255				
						462444				
6	21-090202-0602 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017г	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДВП 24-15, сосветопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	2,52	23026,53		58027		2205		
		м2								
		накладные расходы-		875,01		2205				
		в т.ч. Накладные первого уровня - 60,9						0		
		в т.ч накладные второго уровня-3,8		875,01				2205		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		1912,12		4819				
						65051				
7	11-340108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. Идоп. Вып.2	Облицовка ламбером	19,00	4273,16	7,10	81190	135,0	21450	1,85	35
		м2 поверхн.		1497,63	1,87	28455	36	62,1		
		накладные расходы-		1128,95		21450				
		в т.ч. Накладные первого уровня - 62,1		931,19				17693		
		в т.ч накладные второго уровня-3,8		197,77				3758		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		432,17		8211				
						110851				
8	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщ. 20 мм.Устройство	10,00	596,04	19,20	5960	192,0	1862	0,36	4
		м2 стяжки		249,18	9,54	2492	95	60,9	0,01	
		накладные расходы-		186,20		1862				
		в т.ч. Накладные первого уровня - 60,9		157,56				1576		
		в т.ч накладные второго уровня-3,8		28,64				286		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		62,58		626				
						8448				
9	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.9	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	10,00	3421,27	88,20	34213	882,0	5919	0,89	9
		м2 покрытия		698,06	32,60	6981	326	60,9	0,04	
		накладные расходы-		591,89		5919				
		в т.ч. Накладные первого уровня - 60,9		444,97				4450		
		в т.ч накладные второго уровня-3,8		146,92				1469		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		321,05		3211				
						43343				
10	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.3	Потолки подвесные на одноуровневом металл. Каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	10,00	1847,27	9,49	18473	95,0	5637	0,98	10
		м2 потолок		791,64	3,38	7916	34	59,8		
		накладные расходы-		563,68		5637				
		в т.ч. Накладные первого уровня - 59,8		475,42				4754		
		в т.ч накладные второго уровня-3,8		88,26				883		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		192,88		1929				
						26039				
11	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульс. Составами улучшенная по сборным конструкциям	10,00	305,47	1,93	3055	19,0	1290	0,26	3
		м2 окраш		205,37	0,92	2054	9	54,8		
		накладные расходы-		128,95		1290				
		в т.ч. Накладные первого уровня - 54,8		113,05				1131		
		в т.ч накладные второго уровня-3,8		15,90				159		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		34,75		348				
						4692				
12	11-180301-0101 РСНБ РК2015	Радиаторы чугунные. Установка	60,60	16884,51	103,79	1023201	6290,0	61892	0,70	42
		кВт		554,87	50,78	33625	3077	60,4	0,06	4
		накладные расходы-		1021,32		61892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. Накладные первого уровня - 60,4		365,81				22168		
		в т.ч накладные второго уровня-3,8		655,51				39724		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		1432,47		86807				
						1171900				
13	11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып.6	Трубопровды отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм.Прокладка	160,00	526,21	25,26	84194	4042,0	51874	0,55	88
		м трубоп		476,04	9,19	76166	1470	60,4	0,01	2
		накладные расходы-		324,21		51874				
		в т.ч. Накладные первого уровня - 60,4		293,08				46893		
		в т.ч накладные второго уровня-3,8		31,13				4981		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		68,03		10885				
						146952				
14	23-010301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах4 квартала 2017г	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15,20,д25мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ8731-74	160,00	744,69		119150		4528		
		м								
		накладные расходы-		28,30		4528				
		в т.ч. Накладные первого уровня -								
		в т.ч накладные второго уровня-3,8		28,30				4528		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		61,84		9894				
						133572				
15	11-160401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. Вып.6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до100 мм.Прокладка	160,00	727,54	43,93	116406	7029,0	68564	0,73	117
		м трубоп		624,10	15,30	99856	2448	60,4	0,02	3
		накладные расходы-		428,52		68563				
		в т.ч. Накладные первого уровня - 60,4		386,20				61792		
		в т.ч накладные второго уровня-3,8		42,32				6772		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		92,48		14798				
						199767				
16	23-010301-0158 РСНБ РК 2015 в ценах 4 кв. 2017г	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15,20Д 89мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	160,00	1896,64		303462		11532		
		м2								
		накладные расходы-		72,07		11531				
		в т.ч. Накладные первого уровня -								
		в т.ч накладные второго уровня-3,8		72,07				11532		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		157,50		25200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						340194				
17	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до32 мм.Прокладка	80,00	1360,25	11,56	108820	925,0	16993	0,30	24
		м трубоп		251,91	4,44	20153	355	60,4	0,01	1
		накладные расходы-		212,41		16993				
		в т.ч. Накладные первого уровня - 60,4		154,84				12387		
		в т.ч накладные второго уровня-3,8		57,57				4606		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		125,81		10065				
						135878				
18	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до40 мм.Прокладка	120,00	1472,01	11,56	176647	1387,0	25999	0,30	36
		м трубоп		251,91	4,44	30229	533	60,4	0,01	1
		накладные расходы-		216,66		25999				
		в т.ч. Накладные первого уровня - 60,4		154,84				18581		
		в т.ч накладные второго уровня-3,8		61,82				7418		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		135,09		16211				
						218857				
19	11-220901-0102 РСНБ РК РСНБ РК2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	10,00	1426,67	53,67	14267	537,0	7547	1,36	14
		задвижка		1061,33	25,45	10613	255	62,1	0,03	0
		накладные расходы-		754,75		7548				
		в т.ч. Накладные первого уровня - 62,1		674,89				6749		
		в т.ч накладные второго уровня-3,8		79,86				799		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		174,51		1745				
						23559				
20	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	4,00	869,45	17,89	3478	72,0	1925	0,88	4
		м2		686,74	8,48	2747	34	62,1	0,01	0
		накладные расходы-		481,18		1925				
		в т.ч. Накладные первого уровня - 62,1		431,73				1727		
		в т.ч накладные второго уровня-3,8		49,44				198		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		108,05		432				
						5835				
21	23-040101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах 4 кв. 2017г	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды,PN 10, ДN 80 ГОСТ 5762-2002	10,00	22963,45		229635		8726		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		накладные расходы-		872,61		8726				
		в т.ч. Накладные первого уровня -						0		
		в т.ч. Накладные второго уровня - 3,8%		872,61				8726		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		1906,88		19069				
		сметная стоимость				257430				
22	23-040101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв. 2017г	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды,PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	4,00	18861,55		75446		2867		
		шт.								
		накладные расходы-		716,74		2867				
		в т.ч. Накладные первого уровня -								
		в т.ч. Накладные второго уровня - 3,8%		716,74				2867		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		1566,26		6265				
		сметная стоимость				84578				
23	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм.Приварка	20,00	544,84	51,48	10897	1030,0	6207	0,46	9
		фланец		449,31		8986	0	62,1		
		накладные расходы-		310,33		6207				
		в т.ч. Накладные первого уровня -62,1		279,02				5580		
		в т.ч. Накладные второго уровня - 3,8%		31,31				626		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		68,41		1368				
		сметная стоимость				18471				
24	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50мм. Приварка	8,00	366,91	34,32	2935	275,0	1723	0,32	3
		м3		312,56		2500	0	62,1		
		накладные расходы-		215,42		1723				
		в т.ч. Накладные первого уровня 62,1		194,1				1553		
		в т.ч. Накладные второго уровня - 3,8%		21,32				171		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		46,59		373				
		сметная стоимость				5032				
25	23-020103-0109 РСНБ РК 2015 в ценах 4 кварт. 2017 г.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	20,00	1256,32		25126		955		
		шт.								
		накладные расходы-		47,74		955				
		в т.ч. Накладные первого уровня -						0		
		в т.ч. Накладные второго уровня - 3,8%		47,74				955		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		104,32		2086				
		сметная стоимость				28167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	23-020103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах 4 кв.2017 г.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80	8,00	633,25		5066		193		
		шт.								
		накладные расходы-		24,06		192				
		в т.ч. Накладные первого уровня -						0		
		в т.ч. Накладные второго уровня - 3,8%		24,06				192		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		52,59		421				
		сметная стоимость				5679				
27	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	420,00	102,01	0,95	42844	399,0	13822	0,06	25
		м2 окраш		50,62	0,42	21260	176	54,8		
		накладные расходы-		32,91		13822				
		в т.ч. Накладные первого уровня - 54,8		27,97				11747		
		в т.ч. Накладные второго уровня - 3,8%		4,94				2075		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		10,79		4533				
		сметная стоимость				61199				
28	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20мм.Устройство	302,00	564,53	18,63	170488	5626,0	56321	0,37	112
		м2 стяжк		251,54	9,54	75965	2881	60,9	0,01	4
		накладные расходы-		186,49		56320				
		в т.ч. Накладные первого уровня - 60,9		159				48018		
		в т.ч. Накладные второго уровня - 3,8%		27,49				8302		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		60,08		18145				
		сметная стоимость				244953				
29	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные.Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	7852,00	88,03	3,28	691212	25755,0	49384	0,00	35
		м2 стяжки		3,08	1,58	24184	12406	60,9	0,00	16
		накладные расходы-		6,29		49389				
		в т.ч. Накладные первого уровня - 60,9		2,84				22300		
		в т.ч. Накладные второго уровня - 3,8%		3,45				27089		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		7,55		59249				
		сметная стоимость				799850				
30	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	290,60	126,78	2,12	36842	616,0	10755	0,06	17
		м3		56,88	0,34	16529	99	54,2		
		накладные расходы-		37,01		10755				
		в т.ч. Накладные первого уровня - 54,2		31,01				9012		
		в т.ч. Накладные второго уровня - 3,8%		6				1744		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		13,1		3808				
		сметная стоимость				51405				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4 183 641	73 232			872
			Тенге			719 635	32 941			1 008
		Накладные расходы				631 173				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%				385 186				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1 кв, 2017 г, 100%, К= 1			5 200 000				
		ВСЕГО по объекту				5 200 000				

ЗАКАЗЧИК:
Заведующая ГККП "Ясли-детский сад Болашак"
аппарата акима поселка Таукент Созакского района"

_____ С.О.Тажиева

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "БЕНД-Стройсервис"

_____ Е.Б.Абилпаттаев