Счет-фактура № 11 от 24 февраля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 24.02.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 136 от 12.12.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, с.о. Дон, с. Дон

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 11 от 24 февраля 2017 г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 160140010537, Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160140010537, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 600 мест в с.Дон Хромтауского района Актюбинской области"	работа	1	70 766 250,00	70 766 250,00	12%	8 491 950,00	79 258 200,00		
Всего по счету:					**70 766 250,00**		**8 491 950,00**	**79 258 200,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**	**030140005782**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 136 от 12.12.2016г.	

Номер документа	Дата составления
11	**24.02.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 600 мест в с.Дон Хромтауского района Актюбинской области"			работа	1	79 258 200,00	79 258 200,00
				Итого	1	x	79 258 200,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.02.2017

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

ФОРМА КС-3

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней школы на 600 мест в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области"

Основание: договор № 136 от 12 декабря 2016 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		наименов.	код
		136	от 12.12.2016 г.					
	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за февраль 2017 года	из графика					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2017г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:								
Акт выполненных работ №1	4 552 173,00	4 552 173,00	1 641 272,00	4 491 792,00		60 381,00	546 261,00	5 098 434,00
Акт выполненных работ №2	11 455 415,00	11 455 415,00	4 130 216,00	11 303 469,00		151 946,00	1 374 650,00	12 830 065,00
Акт выполненных работ №3	10 371 285,00	10 371 285,00	3 739 337,00	10 233 721,00		137 564,00	1 244 554,00	11 615 839,00
Акт выполненных работ №4	1 309 692,00	1 309 692,00	436 394,00	1 194 312,00	98 007,00	17 373,00	157 163,00	1 466 855,00
Акт выполненных работ №5	1 333 571,00	1 333 571,00	480 814,00	1 315 880,00		17 691,00	160 029,00	1 493 600,00
Акт выполненных работ №6	4 627 617,00	4 627 617,00	77 984,00	213 425,00	4 412 512,00	1 680,00	555 314,00	5 182 931,00
Акт выполненных рабо №7	8 914 915,00	8 914 915,00	3 193 582,00	1 082 529,00	8 740 113,00		1 069 790,00	9 984 705,00
Акт выполненных работ №8	1 449 302,00	1 449 302,00	518 075,00	1 417 854,00	12 395,00	19 053,00	173 916,00	1 623 218,00
Акт выполненных работ №9	1 570 479,00	1 570 479,00	518 256,00	1 549 647,00		20 832,00	188 457,00	1 758 936,00
Акт выполненных работ №10	5 922 425,00	5 922 425,00	2 135 314,00	5 843 871,00		78 554,00	710 691,00	6 633 116,00

Акт выполненных работ №11	7 270 065,00	7 270 065,00	2 621 201,00	7 173 635,00		96 430,00	872 408,00	8 142 473,00
Акт выполненных работ №12	3 934 832,00	3 934 832,00	1 418 692,00	3 882 639,00		52 193,00	472 180,00	4 407 012,00
Акт выпоненных работ №13	5 147 442,00	5 147 442,00	1 855 895,00	5 079 165,00		68 277,00	617 693,00	5 765 135,00
Акт выполненных работ №14	2 996 322,00	2 996 322,00	1 073 370,00	2 996 322,00	1 073 370,00		359 559,00	3 255 881,00
Итого за февраль месяц	**70 855 535**	**70 855 535,00**	**23 840 402,0**	**57 778 261,00**	**14 336 397**	**780 580**	**8 491 950,00**	**79 258 200,00**

Итого к оплате: 79 258 200 (Семьдесят девять миллионов двести пятьдесят восемь тысяча двести) тенге, в т.ч. НДС 12%:- 8 491 950 тенге

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель:
_____ Тупенбергенов С.Т.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. КОТЕЛЬНАЯ

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №1
приемки выполненных работ за февраль месяц 2017 года
(Локальная смета 3-1-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: в т.ч. ЗП машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	53	44,07	41,46	2336	2197	721	0,02		1	
				2,61	11,4	138	604	97	0,04		2	
2	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта Вручную после разработки их механизированным способом/ м3	2	791,1	-	1582	-	1788	4,27		9	
				791,1	-	1582	-	113	-		-	
3	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м м3	55	10,93	10,93	601	601	189	-		-	
				-	3,55	-	195	97	0,01		1	
4	Е0101-24-3	Разработка грунта	55	10,93	10,93	601	601	189	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки		-	3,55	-	195	97	0,01	1
5	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	23,625 м3	7,57	7,57	179	179	56	-	-
				-	2,46	-	58	97	0,01	-
6	Е0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	7,875 м3	190,58	-	1501	-	1696	1,38	11
				190,58	-	1501	-	113	-	-
7	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	23,625 м3	25,65	5,38	606	127	465	0,13	3
				20,27	-	479	-	97	-	-
8	Е0101-17-16	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающего грунта	12,5 м3	64,39	61,25	805	766	253	0,02	-
				3,02	17,81	38	223	97	0,06	1
9	С010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	23,375 м3	76,6	-	1791	-	358	0,32	8
				15,32	-	358	-	100	-	-
10	Е0101-12-14 т.ч. п-3.34, К=1,45	-Перекидка грунта экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3	36 т	40,36	37,95	1453	1366	449	0,02	1
				2,41	10,44	87	376	97	0,03	1
11	Е0101-145-6	-Разравнивание грунта	72 м3	25,65	-	1847	-	1791	0,16	12
				25,65	-	1847	-	97	-	-
12	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	2,5 м2	7950,37	66,01	19876	165	579	1,35	3
				195,75	24,93	489	62	105	0,12	-
13	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,5 м3	107	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных	37 м3	9464,22	353,46	350176	13078	27914	3,6	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В12,5		585	133,52	21645	4940	105	0,65	24
		м3								
15	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	37	107	-	3959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,008325	52400	-	436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	104,78	66,43	838	531	534	0,15	1
				23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
		шт								
18	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,256	25800	-	6605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,256	107	-	27	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизола	19	757,66	11,21	14396	213	801	0,2	4
				31,5	4,21	599	80	118	0,02	-
		м2								
		Приямки								
21	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	3,8	107,54	2,62	409	10	54	0,07	-
				10,51	0,99	40	4	123	-	-
		м2								
22	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,38	2518,77	100,89	957	38	73	0,85	-
				123,75	38,25	47	15	118	0,18	-
		м3								
23	Е0106-24-7	-Устройство приямков из бетона В7,5	5	8804,98	503,19	44025	2516	4177	3,86	19
				623,25	172,45	3116	862	105	0,68	3
		м3								
24	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5	107	-	535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	Е0107-20-3	-Обрамление приямков уголком	0,015	13010,1	1826,1	195	27	185	42,7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8100	690,75	122	10	140	3,37	-
26	С11011-898	-Прокат угловой равнополочный,	0,015	59500	-	893	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп		-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	Е0134-27-8	-Окраска уголка за 2 раза	0,015	9752,34	3974,44	146	60	70	22,93	-
		т		3660,75	1514,25	55	23	90	7,4	-
28	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	10,9	245,44	3,82	2675	42	499	0,21	2
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	407	16	118	0,01	-
		м2								
		Подпольный канал								
29	С12041-4	-Сталь арматурная	0,0054	55620	-	300	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	С11011-899	-Прокат угловой равнополочный	0,119	59200	-	7045	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс		-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	467062	22518			208
	Тенге	32740	7854			35
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	467062	-	-		-
Материалы -	Тенге	40808	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	40594	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8674	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	360889	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	1791	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	42840	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6426	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30594	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	540497	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		265
Сметная заработная плата -	Тенге	-	47020	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			540497	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		265
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	47020	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Крыльца								
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,00793	41200	-	327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			327	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			327	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			346	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			346	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Фундаменты ФМТ-1 -1шт								
32	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм т	0,09	50900	-	4581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,017	55620	-	946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			5527	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5527	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5527	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			332	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5858	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			5858	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0108-15-4	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича М100 на р-ре М50 с облицовкой цветным кирпичом	77	7752,84	211,86	596969	16313	87907	5,5	424
		м3		888,75	78,75	68434	6064	118	0,39	30
35	Е0108-15-1	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на р-ре М50 с облицовкой цветным кирпичом	8,2	8174,03	305,8	67027	2508	11169	6,41	53
		м3		1039,5	114,75	8524	941	118	0,56	5
36	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	115	125,15	0,62	14392	71	9374	0,43	50
		м2		68,85	0,23	7918	26	118	-	-
37	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	20	104,78	66,43	2096	1329	1336	0,15	3
		шт		23,85	23,85	477	477	140	0,11	2
38	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,404	25800	-	10423	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
39	Е0109-25-1	-Монтаж металлических перемычек	0,11205	5015,9	2020,02	562	226	280	14,1	2
		т		2272,5	502,43	255	56	90	1,79	-
40	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка	0,11205	2452,13	545,76	275	61	124	5,25	1
		т		1230,75	-	138	-	90	-	-
41	С11011-891	-Уголок 125х80х8	0,11205	64200	-	7194	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	698937	20508			531
	Тенге	85745	7564			37
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	698101	-	-		-
Материалы -	Тенге	9183	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	92861	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7194	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	576150	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	109785	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16468	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48473	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			856359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		621
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109328	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			837	-	-		-
		Материалы -	Тенге			157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	449	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			404	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	509	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			857674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		623
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109838	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Покрытие								
42	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01632	52102 / -	- / -	850 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
43	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, т не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,02236	52400 / -	- / -	1172 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
44	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, т не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,04288	50900 / -	- / -	2183 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4205	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4205	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4205	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			252	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4457	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4457	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. Окна								
45	С12061-712 Изм. и доп. вып. 26	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,78	4472 -	- -	16904 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
46	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	10,44	5206 -	- -	54351 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге ---- Тенге			71255 ------- -	- ------- -			- ------- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71255	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71255	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4275	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75530	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			75530	-	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Двери								
47	С12021-85 Изм. и доп. вып. 25	-Стоимость металлических дверей	0,1293	120300 -	- -	15555 -	- -	- -	- -	- -
		т								
48	С12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,89	5470 -	- -	10338 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
49	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250 -	- -	6248 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
50	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С12061-191 Изм. и доп. вып. 26	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,89	13000	-	24570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			60051	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44496	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44496	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2670	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47166	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15555	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15555	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			933	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16488	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			63654	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1307363	43027			739
			Тенге			118485	15419			72
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1290971	-	-		-
		Материалы -	Тенге			49992	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	133455	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			141676	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			937040	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1791	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			152626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22894	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86616	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1530213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		885
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	156349	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16392	-	-		-
		Материалы -	Тенге			157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	449	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15555	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			404	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1008	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	509	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1548016	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		888
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	156858	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			27864				
		Итого:	Тенге			1575880				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			32778				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			15759				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			6304				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			1630721				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			4462915				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			89258				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			4552173				
		НДС,12%	Тенге			546261				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			5098434				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____Кантарбаев Р.А.

Соот. рос. ф

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 3"А"

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №2
приемки выполненных работ за февраль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-3-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
1	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01938	55620	-	1078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,01584	52102	-	825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С12041-6 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	1,34584	50642	-	68156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С12041-23 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: т	2,28338	53000	-	121019	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 26	сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,68436	52400 -	- -	35860 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм т	0,08264	50900 -	- -	4206 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм т	0,1164	48300 -	- -	5622 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм т	0,01816	48300 -	- -	877 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-28 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25-28 мм т	0,26848	45800 -	- -	12296 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			249941 -	- -			- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			249941	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			249941	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14996	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264937	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			264937	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Стены техподполья

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,04392	52102 --	- -	2288 -	- -	- -	- -	- -
11	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,1049	53600 --	- -	5623 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,12012	53000 --	- -	6366 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,01782	52400 --	- -	934 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т	0,1896	51000 --	- -	9670 -	- -	- -	- -	- -
		Стена по оси "К"								
15	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,10647	52102 --	- -	5547 -	- -	- -	- -	- -
16	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,03295	53600 --	- -	1766 -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,4211	53000 --	- -	22318 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,58055	52400 -	- -	30421 -	- -	- -	- -	- -
		Стена по оси 2								
19	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,16271	52102 -	- -	8478 -	- -	- -	- -	- -
20	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,4644	53600 -	- -	24892 -	- -	- -	- -	- -
21	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,69514	53000 -	- -	36842 -	- -	- -	- -	- -
22	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,03894	52400 -	- -	2040 -	- -	- -	- -	- -
		Стена по оси 6								
23	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,11284	52102 -	- -	5879 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,03006	53600 -	- -	1611 -	- -	- -	- -	- -
25	С12041-23 Изм. и доп. вып.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля т	0,47988	53000 -	- -	25434 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	класса А-III диаметром 10 мм								
26	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т 0,66363	52400 -	- -	34774 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм	т 0,04099	51000 -	- -	2090 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	т 0,069	50900 -	- -	3512 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-28 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25-28 мм	т 0,18018	45800 -	- -	8252 -	- -	- -	- -	- -
		Стена между осями П и С	т							
30	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00225	52102 -	- -	117 -	- -	- -	- -	- -
31	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 0,00744	53600 -	- -	399 -	- -	- -	- -	- -
32	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,09109	53000 -	- -	4828 -	- -	- -	- -	- -
33	С12041-24	-Арматурные заготовки, не	т 0,17376	52400	-	9105	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 26	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм		--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
		Стена по оси С								
34	С12041-5	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т 0,04302	52102	-	2241	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
35	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 0,06909	53600	-	3703	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
36	С12041-23	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,2076	53000	-	11003	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
		Стена по оси П								
37	С12041-5	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т 0,04302	52102	-	2241	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
38	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 0,06466	53600	-	3466	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
39	С12041-23	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,26215	53000	-	13894	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
40	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т 0,00959	52400	-	503	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			290238	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			290238	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			290238	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17414	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			307653	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			307653	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Каркас								
		Колонны								
41	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,07696	55620 -	-	4281 -	-	-	-	-
		т								
42	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,06864	52102 -	-	3576 -	-	-	-	-
		т								
43	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,14688	50900 -	-	7476 -	-	-	-	-
		т								
44	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20мм	0,20692	48300 -	-	9994 -	-	-	-	-
		т								
45	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 22мм	0,0362	48300 -	-	1748 -	-	-	-	-
		т								
46	С12041-28 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25-28 мм	0,48704	45800 -	-	22306 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Ригели								
47	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,37196	55620 --	- -	20688 -	- -	- -	- -	- -
		т								
48	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16мм	1,4399	50900 --	- -	73291 -	- -	- -	- -	- -
		т								
49	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 18мм	0,62008	50900 --	- -	31562 -	- -	- -	- -	- -
		т								
50	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	0,12032	48300 --	- -	5811 -	- -	- -	- -	- -
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге --- Тенге			180735 -- -	- -- -			- -- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180735	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			180735	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10844	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			191579	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			191579	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытия								
51	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,30682	52102 --	- -	15986 -	- -	- -	- -	- -
		т								
52	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	3,10764	53600 --	- -	166570 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	2,0323	53000 --	- -	107712 -	- -	- -	- -	- -
54	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,89755	52400 --	- -	47032 -	- -	- -	- -	- -
55	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т	0,1284	51000 --	- -	6548 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге Тенге			343847 -	- -			- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			343847	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			343847	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20631	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			364478	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			364478	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. Лестницы

Лестница ЛМ1, ЛМ2

56	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00526	55620 --	- -	293 -	- -	- -	- -	- -
57	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,27132	52400 --	- -	14217 -	- -	- -	- -	- -
58	С12041-89 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из т	0,030376	50800	-	1543	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16053	-			-
		Тенге				-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				16053	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				16053	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				963	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17016	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17016	-	-		-
	РАЗДЕЛ 7. Разные работы									
	Вход В-7									
59	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00384	55620 -	- -	214 -	- -	- -	- -	- -
60	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,07085	53600 -	- -	3798 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4011	-			-
		Тенге				-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4011	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4011	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				241	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4252	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4252	-	-		-
	РАЗДЕЛ 8. Приямок									
61	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,07	52400 -	- -	3668 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С12021-267	-Стоимость лестницы МЛ-1 т	0,053	133700	-	7086	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			10754	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3668	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3668	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3888	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7086	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7086	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7511	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			11399	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1095580	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1088494	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1088494	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65310	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1153803	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7086	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7086	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7511	-	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1161315	-	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 9. Каркас

		Колонны								
63	С12041-4	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,35816	55620	-	19921	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
64	С12041-5	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,31152	52102	-	16231	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,0356	52400 -	- -	1865 -	- -	- -	- -	- -
66	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм т	0,73384	50900 -	- -	37352 -	- -	- -	- -	- -
67	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20мм т	0,97412	48300 -	- -	47050 -	- -	- -	- -	- -
68	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 22мм т	0,21284	48300 -	- -	10280 -	- -	- -	- -	- -
69	С12041-28 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25-28 мм т	1,8512	45800 -	- -	84785 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели								
70	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм т	2,41892	55620 -	- -	134540 -	- -	- -	- -	- -
71	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,00512	53600 -	- -	274 -	- -	- -	- -	- -
72	С12041-26 Изм. и доп. вып.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля т	10,07864	50900 -	- -	513003 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	класса А-III диаметром 16мм								
		т								
73	С12041-26	-Арматурные заготовки, не	4,18536	50900	-	213035	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
	26	класса А-III диаметром 18мм								
		т								
74	С12041-27	-Арматурные заготовки, не	0,36094	48300	-	17433	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
	26	класса А-III диаметром 20-22 мм								
		т								
		Балки и консули лестниц								
75	С12041-4	-Сталь арматурная	0,05364	55620	-	2983	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная гладкая класса		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	А-I диаметром 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
	26	ГОСТ 5781-82								
		т								
76	С12041-24	-Арматурные заготовки, не	0,01208	52400	-	633	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
	26	класса А-III диаметром 12 мм								
		т								
77	С12041-26	-Арматурные заготовки, не	0,19408	50900	-	9879	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
	26	класса А-III диаметром 16мм								
		т								
78	С12041-26	-Арматурные заготовки, не	0,03568	50900	-	1816	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
	26	класса А-III диаметром 18мм								
		т								
		Перекрытия								
		Плита перекрытия на отм +3,2								
79	С12041-5	-Сталь арматурная	0,289	52102	-	15057	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная гладкая класса		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	А-I диаметром 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
	26	ГОСТ 5781-82								
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	2,50182	53600 -	- -	134098 -	- -	- -	- -	- -
81	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 3,76716	53000 -	- -	199659 -	- -	- -	- -	- -
82	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т 0,57409	52400 -	- -	30082 -	- -	- -	- -	- -
		Плита перекрытия на отм +6,5	т							
83	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,29054	52102 -	- -	15138 -	- -	- -	- -	- -
84	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 3,30324	53600 -	- -	177054 -	- -	- -	- -	- -
85	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 1,91336	53000 -	- -	101408 -	- -	- -	- -	- -
86	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т 0,692	52400 -	- -	36261 -	- -	- -	- -	- -
87	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм	т 0,0692	51000 -	- -	3529 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плита перекрытия на отм +9,8	т							
88	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,287	52102 -	- -	14953 -	- -	- -	- -	- -
89	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 4,25172	53600 -	- -	227892 -	- -	- -	- -	- -
90	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т 0,4416	52400 -	- -	23140 -	- -	- -	- -	- -
		Плита покрытия	т							
91	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,28	52102 -	- -	14589 -	- -	- -	- -	- -
92	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 3,63768	53600 -	- -	194980 -	- -	- -	- -	- -
93	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 1,81724	53000 -	- -	96314 -	- -	- -	- -	- -
		Парапет	т							
94	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,033	55620 -	- -	1835 -	- -	- -	- -	- -
95	С12041-22 Изм. и доп. вып.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	т 0,232	53600 -	- -	12435 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	класса А-III диаметром 8 мм								
96	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,864	53000 --	- -	45792 -	- -	- -	- -	- -
		Выход на кровлю								
97	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0014	55620 --	- -	78 -	- -	- -	- -	- -
98	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,00912	53600 --	- -	489 -	- -	- -	- -	- -
99	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,02962	53000 --	- -	1570 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге ---- Тенге			2457434 -- -	- -- -			- -- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2457434	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2457434	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147446	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2604881	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2604881	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. Лестницы

		Лестница в осях "П"-"С"/ "3-5"								
100	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00576	55620 --	- -	320 -	- -	- -	- -	- -
101	С12041-5	-Сталь арматурная	0,0678	52102	-	3533	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
102	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,09664	53000 -	- -	5122 -	- -	- -	- -	- -
103	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,47048	52400 -	- -	24653 -	- -	- -	- -	- -
104	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм т	0,58704	50900 -	- -	29880 -	- -	- -	- -	- -
105	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,06514	50800 -	- -	3309 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			66817	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66817	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66817	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4009	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70826	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			70826	-	-		-

РАЗДЕЛ 13. Разные работы

Воздухозаборная шахта

106	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02718	55620 -	- -	1512 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,84991	52400 -	- -	44535 -	- -	- -	- -	- -
108	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм т	0,07584	50900 -	- -	3860 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге Тенге			49907 -	- -			- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49907	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49907	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2994	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52902	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			52902	-	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Канал								
109	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00174	55620 -	- -	97 -	- -	- -	- -	- -
110	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,04334	52400 -	- -	2271 -	- -	- -	- -	- -
111	С11011-895 Изм. и доп. вып. 26	-Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,04498	65100 -	- -	2928 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			5296	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5296	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5296	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			318	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5614	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			5614	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2579455	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2579455	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2579455	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154767	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2734222	-	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2734222	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3675035	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3667949	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3667949	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220077	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3888026	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7086	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7086	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7511	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3895537	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			70120				
		Итого:	Тенге			3965657				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			82486				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			39657				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			15863				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			4103663				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			11230799				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			224616				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			11455415				
		НДС,12%	Тенге			1374650				
		ВСЕГО по смете с учетом НДС (12%)	Тенге			12830065				

Заказчик
ГУ "[illegible] строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор

Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Кантарбаев Е.А.

Соответствие по смете пров.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 3"Б"

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №3
приемки выполненных работ за февраль месяц 2017 года
(Локальная смета 2-3-2)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
1	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02109	55620	-	1173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0099	52102	-	516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С12041-6 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	1,28676	50642	-	65164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С12041-7 Изм. и	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,71973	49502	-	35628	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 26	А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т 0,98458	53000 -	- -	52183 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т 0,72936	52400 -	- -	38218 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	т 0,00904	50900 -	- -	460 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т 0,18512	48300 -	- -	8941 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-28 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25-28 мм	т 0,10068	45800 -	- -	4611 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	т Тенге Тенге			206895 -	- -			- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			206895	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			206895	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12414	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			219308	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			219308	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Стены техподполья

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,027	52102 -	- -	1407 -	- -	- -	- -	- -
11	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,20021	53600 -	- -	10731 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,04473	53000 -	- -	2371 -	- -	- -	- -	- -
		Стена по оси "ММ"								
13	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0677	52102 -	- -	3527 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,55104	53600 -	- -	29536 -	- -	- -	- -	- -
		Стена по оси 1								
15	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,11375	52102 -	- -	5927 -	- -	- -	- -	- -
16	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,89508	53600 -	- -	47976 -	- -	- -	- -	- -
		Стена по оси 5								
17	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,11284	52102 -	- -	5879 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,77789	53600 -	- -	41695 -	- -	- -	- -	- -
19	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,06715	53000 -	- -	3559 -	- -	- -	- -	- -
20	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,12086	52400 -	- -	6333 -	- -	- -	- -	- -
21	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм т	0,0288	50900 -	- -	1466 -	- -	- -	- -	- -
		Стена между осями ДД и ЖЖ								
22	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,01116	52102 -	- -	581 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,15228	53600 -	- -	8162 -	- -	- -	- -	- -
		Стена по оси ЖЖ								
24	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,02448	52102 -	- -	1275 -	- -	- -	- -	- -
25	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,19314	53600 -	- -	10352 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Стена по оси ДД								
26	С12041-5	-Сталь арматурная	0,02448	52102	-	1275	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная гладкая класса		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	А-I диаметром 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
	26	ГОСТ 5781-82								
		т								
27	С12041-22	-Арматурные заготовки, не	0,19314	53600	-	10352	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
	26	класса А-III диаметром 8 мм								
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			192406	-			-
			---			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			192406	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			192406	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11544	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			203950	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			203950	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Каркас								
		Колонны								
28	С12041-4	-Сталь арматурная	0,0999	55620	-	5556	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная гладкая класса		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	А-I диаметром 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
	26	ГОСТ 5781-82								
		т								
29	С12041-5	-Сталь арматурная	0,0594	52102	-	3095	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная гладкая класса		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	А-I диаметром 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
	26	ГОСТ 5781-82								
		т								
30	С12041-26	-Арматурные заготовки, не	0,184	50900	-	9366	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
	26	класса А-III диаметром 16-18 мм								
		т								
31	С12041-27	-Арматурные заготовки, не	0,34	48300	-	16422	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	класса А-III диаметром 20-22 мм								
32	С12041-28 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25-28 мм т	0,40008	45800 -	- -	18324 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели								
33	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,24516	55620 -	- -	13636 -	- -	- -	- -	- -
34	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм т	1,18972	50900 -	- -	60557 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге ---- Тенге			126955 - -	- - -			- - -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126955	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			126955	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7617	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134572	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			134572	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытия								
35	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,3081	52102 -	- -	16053 -	- -	- -	- -	- -
36	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	3,285	53600 -	- -	176076 -	- -	- -	- -	- -
37	С12041-23 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: т	2,097	53000	-	111141	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 26	сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			303270	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			303270	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			303270	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18196	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			321466	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			321466	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы								
		Лестница ЛМ1, ЛМ2 Лестницы в осях "ЖЖ-ЖЖ"/"3-5"								
38	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0059	55620 -	- -	328 -	- -	- -	- -	- -
39	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,18308	53000 -	- -	9703 -	- -	- -	- -	- -
40	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,029	50800 -	- -	1473 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			11505	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11505	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11505	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			690	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12195	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			12195	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки								
41	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,05878	53000 - -	- -	3115 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге ---- Тенге			3115 - -	- - -			- - -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3115	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3115	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3302	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3302	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Вход В-6, В-8								
42	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00384	55620 - -	- -	214 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,02262	52102 - -	- -	1179 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
44	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,09528	53600 - -	- -	5107 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
45	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,23356	53000 - -	- -	12379 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге ---- Тенге			18878 - -	- - -			- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18878	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18878	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1133	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20010	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			20010	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Вход В-16а								
46	С12041-5	-Сталь арматурная	0,08696	52102	-	4531	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
47	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т 0,07502	53600	-	4021	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
48	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т 0,90986	52400	-	47677	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			56229	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56229	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56229	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3374	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59602	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			59602	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			919252	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			919252	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			919252	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55155	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			974407	-	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			974407	-	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. Каркас								
		Колонны								
49	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,37999	55620 --	- -	21135 -	- -	- -	- -	- -
50	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,23364 т	52102 --	- -	12173 -	- -	- -	- -	- -
51	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,70452 т	50900 --	- -	35860 -	- -	- -	- -	- -
52	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	1,31648 т	48300 --	- -	63586 -	- -	- -	- -	- -
53	С12041-28 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25-28 мм	1,3884 т	45800 --	- -	63589 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели								
54	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	2,47312	55620 --	- -	137555 -	- -	- -	- -	- -
55	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,00512 т	53600 --	- -	274 -	- -	- -	- -	- -
56	С12041-26 Изм. и доп. вып.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	10,06148 т	50900 --	- -	512129 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	класса А-III диаметром 16мм								
57	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 18мм	1,98888	50900 ------- -	- ------- -	101234 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
58	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	0,24064	48300 ------- -	- ------- -	11623 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		т Балки и консули лестниц								
59	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,05236	55620 ------- -	- ------- -	2912 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
60	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,72936	52400 ------- -	- ------- -	38218 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
61	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,24872	50900 ------- -	- ------- -	12660 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		т Перекрытия Плита перекрытия на отм +3,2								
62	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,289	52102 ------- -	- ------- -	15057 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
63	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	2,5965	53600 ------- -	- ------- -	139172 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	3,396	53000 --	- -	179988 -	- -	- -	- -	- -
65	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм т	0,033	52400 --	- -	1729 -	- -	- -	- -	- -
		Плита перекрытия на отм +6,5								
66	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,285	52102 --	- -	14849 -	- -	- -	- -	- -
67	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	2,33	53600 --	- -	124888 -	- -	- -	- -	- -
68	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	3,6223	53000 --	- -	191982 -	- -	- -	- -	- -
		Плита перекрытия на отм +9,8								
69	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,2964	52102 --	- -	15443 -	- -	- -	- -	- -
70	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	4,5891	53600 --	- -	245976 -	- -	- -	- -	- -
71	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,0561	53000 --	- -	2973 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т Плита покрытия								
72	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2964	52102 -	- -	15443 -	- -	- -	- -	- -
		т								
73	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	3,5691	53600 -	- -	191304 -	- -	- -	- -	- -
		т								
74	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	2,0402	53000 -	- -	108131 -	- -	- -	- -	- -
		т Парапет								
75	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,035	55620 -	- -	1947 -	- -	- -	- -	- -
		т								
76	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,29789	53600 -	- -	15967 -	- -	- -	- -	- -
		т								
77	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,77757	53000 -	- -	41211 -	- -	- -	- -	- -
		т Выход на кровлю								
78	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0024	55620 -	- -	133 -	- -	- -	- -	- -
		т								
79	С12041-22 Изм. и доп. вып.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,00912	53600 -	- -	489 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	класса А-III диаметром 8 мм								
80	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,02962	53000 -	- -	1570 -	- -	- -	- -	- -
81	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Стакан -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм т	0,042	55620 -	- -	2336 -	- -	- -	- -	- -
82	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т	0,346	53600 -	- -	18546 -	- -	- -	- -	- -
83	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т	0,6404	53000 -	- -	33941 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге ---- Тенге			2376024 --	- -			- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2376024	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2376024	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142561	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2518586	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2518586	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. Лестницы

		Лестница в осях "ДД"-"ЖЖ"/ "3-5"								
84	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,01184	55620 -	- -	659 -	- -	- -	- -	- -
85	С12041-5	-Сталь арматурная	0,01632	52102	-	850	-	-	-	-

Акт №5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
86	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т 0,51208	53000 -	- -	27140 -	- -	- -	- -	- -
87	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т 0,06514	50800 -	- -	3309 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге ---- Тенге			31958 -	- -			- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31958	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31958	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1917	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33876	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			33876	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге ---- Тенге			2407983 -	- -			- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2407983	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2407983	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			144479	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2552462	-	-		-
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге			2552462	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге ---- Тенге			3327234 -	- -			- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3327234	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3327234	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			199634	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3526868	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3526868	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			63484				
		Итого:	Тенге			3590352				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			74679				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			35904				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			14361				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			3715296				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			10167926				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			203359				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			10371285				
		НДС,12%	Тенге			1244554				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			11615839				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Соот. [illegible] проб.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 1"А"

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №4
приемки выполненных работ за февраль месяц 2017 года
(Локальная смета 4-1)

НА СЕТИ ВЛ - 10кВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж														
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15						
				506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5						
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12						
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02									
3	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	9	19400	-	174600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
4	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
				37,35	1,44	672	26	118	0,01	-
		м2								
5	Е0107-13-1	-Установка плит П - 3и	4	1457,19	387,22	5829	1549	2572	2,06	8
				344,25	115,02	1377	460	140	0,46	2
		шт								
6	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	-Стоимость плиты П - 3и	0,2	20700	-	4140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	Е0133-109-1	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,275	23548,15	15193,9	6476	4178	3227	42,3	12
				7380	3795,17	2030	1044	105	14,12	4
		1км								
8	С151607-28 Изм. и доп. вып. 24	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,17745	199540	-	35408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	Е0133-116-3	-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
				1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
		комплект								
10	СПрайслист	-Разъединитель РЛНД-1-10Б/400	2	17905,67	-	35811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Е0133-118-1	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	9	53,87	12,24	485	110	298	0,18	2
				29,25	2,25	263	20	105	0,01	-
		м шин								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С12041-6 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь круглая диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	0,046872	50642 -	- -	2374 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-132	-Лужение заземляющих устройств т	0,046872	40200 -	- -	1884 -	- -	- -	- -	- -
14	С151804-275 Изм. и доп. вып. 20	-Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 шт.	43	471 -	- -	20253 -	- -	- -	- -	- -
15	С151804-133 -2 Изм. и доп. вып. 20	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт	43	13 -	- -	559 -	- -	- -	- -	- -
16	С151804-199 -7 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт	9	154 -	- -	1386 -	- -	- -	- -	- -
17	С151804-200 -0 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт	18	132 -	- -	2376 -	- -	- -	- -	- -
18	С151804-200 -2 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98 шт	30	209 -	- -	6270 -	- -	- -	- -	- -
19	С151804-184 -0 Изм. и доп. вып. 20	-Зажим натяжной клиновый НЗ-2 шт	12	1259 -	- -	15108 -	- -	- -	- -	- -
20	С151804-244 -7 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы аппаратные пресуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 шт	12	332 -	- -	3984 -	- -	- -	- -	- -
21	С151804-108 -2 Изм. и доп. вып. 20	-Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W шт	24	628 -	- -	15072 -	- -	- -	- -	- -
22	С151804-137 -3 Изм. и доп. вып. 20	-Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт	12	265 -	- -	3180 -	- -	- -	- -	- -
23	С151804-162 -9 Изм. и доп. вып. 20	-Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 шт	12	142 -	- -	1704 -	- -	- -	- -	- -
24	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические т	0,28918	102170 8280	1870 270,01	29546 2394	541 78	2349 95	52 1,57	15 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0134-27-8	-Окраска конструкций металлических за 2 раза	0,28918	9752,34	3974,44	2820	1149	1347	22,93	7
				3660,75	1514,25	1059	438	90	7,4	2
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			392192	17508			89
			Тенге			15069	4871			20
		Стоимость оборудования -	Тенге			35811	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			35811	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			96210	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27094	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8791	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55661	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1347	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6312	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			111505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10138	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			210532	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6379	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11149	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4258	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			180773	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1832	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13365	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			236113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12982	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			49639	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2978	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			52617	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			436046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23120	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
26	Е0101-39-4	-Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 4 группы	0,075	227138,95	168863,95	17035	12665	6291	379	28
				58275	28195,92	4371	2115	97	114,58	9
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0101-39-8 К-5	-Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншей до глубины 0,6м	0,075	-126665	-69290	-9500	-5197	-5027	-360	-27
				-57375	-11722,5	-4303	-879	97	-9,9	-1
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7536	7468			1
			Тенге			68	1236			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7536	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1303	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	190	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			528	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1493	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1493	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			399728	24976			91
			Тенге			15137	6106			28
		Стоимость оборудования -	Тенге			35811	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			35811	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			96210	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27094	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8791	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55661	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1347	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6312	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			111505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10138	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			218067	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6379	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12452	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4258	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			180773	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13480	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2022	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13893	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14474	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			49639	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2978	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			52617	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			445374	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24613	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			8017				
		Итого:	Тенге			453391				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			9431				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			4534				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			1814				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			469170				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			1284012				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			25680				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			1309692				
		НДС,12%	Тенге			157163				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			1466855				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Т.А.

Соот. ро... проб

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области.

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №5
приемки выполненных работ за февраль месяц 2017 года
(Локальная смета 4-2)
НА СЕТИ 0,4кВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Материалы														
1	С151601-472 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,065	69906	-	4544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	С151601-486 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,1	137342	-	13734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С151601-548 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,38	511681	-	194439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	С151601-549 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,16	609341	-	97495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	С151610-56 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	Муфты концевые rek-1 КнТ-4-16/25-ВЛ-та комплект	4	3510	-	14040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004, СН РК 8.02-06ОБ-2002									
6	С151610-58 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты концевые rek-1 КнТ-4-70/25-ВЛ-та комплект	16	4170	-	66720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С130806-63 Изм. и доп. вып. 26	-Труба стальная д-47х2мм м	5	204	-	1020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайслист	-Лента сигнальная ЛСЭ-600/0,15 м	10	41,08	-	411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайслист	-Лента сигнальная ЛСЭ-450/0,3 м	4	40,44	-	162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайслист	-Лента сигнальная ЛСЭ-300/0,15 м	113	25,88	-	2924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайслист	-Лента сигнальная ЛСЭ-250/0,15 м	66	21,03	-	1388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	396876	-		-
	Тенге	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	390971	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	390971	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23458	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	414430	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1020	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1020	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	61	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1081	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	4885	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	293	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	5178	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	420689	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. Заземление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С11041-85 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005 т	0,0723	47200 --	- -	3413 -	- -	- -	- -	- -
13	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0882	46400 -	- -	4092 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-132	-Лужение заземляющих устройств т	0,1605	40200 -	- -	6452 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			13957 -	- -			- -
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7505	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7505	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			450	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7955	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			6452	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			387	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			6839	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14795	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Строительные работы								
15	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	10,48	1380 -	- -	14462 -	- -	- -	- -	- -
16	С143006-6 Изм. и доп. вып. 25	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 1000 шт.	0,186	13600 -	- -	2530 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге			16992 -	- -			- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16992	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			16992	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1020	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18012	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18012	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге Тенге			427826 -	- -			- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			398476	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			398476	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23909	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			422385	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16992	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			16992	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1020	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18012	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1020	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1020	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1081	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			11337	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			680	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			12017	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			453495	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			8163				
		Итого:	Тенге			461658				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			9602				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			4617				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			1847				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			477724				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			1307423				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			26148				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			1333571				
		НДС,12%	Тенге			160029				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			1493600				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот. рх.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области.

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №6
приемки выполненных работ за февраль месяц 2017 года
(Локальная смета 4-3)

НА КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПГ 400/10

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж								
1	75-4-9 Изм. и доп. вып. 26	-Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 шт.	1	1132503	-	1132503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	75-3-7 Изм. и доп. вып. 26	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Elektric	1	473476	-	473476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
3	СПрайслист	-Счетчик "Меркурий" 231 АТ-011	1	4528	-	4528	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	75-6-112	-Разрядники полимерные	3	599	-	1797	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21	РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1612304	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			1612304	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1612304	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1612304	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Заземление								
5	С12041-9	-Сталь круглая д-16 мм	0,079	49131	-	3881	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	т		-	-	-	-	-	-	-
6	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,1008	46400	-	4677	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
7	С12041-132	-Лужение заземляющих устройств	0,1798	40200	-	7228	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			15786	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4677	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4677	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			281	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			4958	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11109	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11109	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			667	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11776	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			16734	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Фундамент под трансформаторную подстанцию								
8	С143003-17	-Блоки бетонные для стен	0,684	12200	-	8345	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.	подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1655391	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			776				
		Итого:	Тенге			43863				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			912				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			439				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			175				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			1657747				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			4536879				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			90738				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			4627617				
		НДС,12%	Тенге			555314				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			5182931				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарраев Р.А.

Соот. рх. Ф-2

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области.

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №7
приемки выполненных работ за февраль месяц 2017 года
(Локальная смета 4-4)
НА ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ДЭС)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге: ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж									
1	СПрайслист	-Дизель-генератор с двигателем "JCB" 275кВа/220кВт, с АВР G275X	1 комплект	3193581,78	-	3193582	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		3193582	-				-
		Стоимость оборудования -		Тенге		3193582	-	-			-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		3193582	-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		3193582	-	-			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		3193582	-				-
				Тенге		-	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			3193582	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3193582	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3193582	-	-		-
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			8740113				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			174802				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			8914915				
		НДС,12%	Тенге			1069790				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			9984705				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Соот. рх ф-630 ... курылы

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области.

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №8
приемки выполненных работ за февраль месяц 2017 года
(Локальная смета 4-5)

НА НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж								
1	Прайслист	-Счетчик "Меркурий" 231 АТ-011	1	4528,99	-	4529	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		4529	-			-
				Тенге		-	-			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		4529	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		4529	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		4529	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Материалы								
2	СПрайслист	-Комплекс осветительный КО1-1	26	7760,74	-	201779	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	С151703-13	-Светильники торшерный РТУ06-125-004	26	4950	-	128700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			26119	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26119	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			26119	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1567	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27686	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27686	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			465427	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования	Тенге			4529				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге			4529				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			207787	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			207787	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12467	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			220254	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26119	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			26119	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1567	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27686	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			226992	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13620	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			240612	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			493081	-	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			8794				
		Итого:	Тенге			497346				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			10345				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			4973				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			1989				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			519182				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			1420884				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			28418				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			1449302				
		НДС,12%	Тенге			173916				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			1623218				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот. рос - 2 ... проб,