Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-11 № 156 қосымша келісім

Атырау облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының у.м.а. Касымов Куандык Жаксылыкович тұлғасындағы "Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устава негізінде әрекет ететін, Директор Каримсаков Рискелди Ержигитович тұлғасындағы "АРКО-проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-11 № 156 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 23 963 355.23 (жиырма үш миллион тоғыз жүз алпыс үш мың үш жүз елу бес тенге жиырма үш тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "18 763 355.23 (он сегіз миллион жеті жүз алпыс үш мың үш жүз елу бес тенге жиырма үш тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "23 963 355.23 (жиырма үш миллион тоғыз жүз алпыс үш мың үш жүз елу бес тенге жиырма үш тиын)".

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
048 Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 23 963 355.23 (жиырма үш миллион тоғыз жүз алпыс үш мың үш жүз елу бес тенге жиырма үш тиын) ҚҚС есепке алмағанда 2019 жылы тіркеуге жатады.»

3) По договору № 156 от 11.08.2019 года общая сумма составляет 18 763 355.23 (восемнадцать миллионов семьсот шестьдесят три тысячи триста пятьдесят пять тенге двадцать три тиын)" заменить цифрами и словами "23 963 355.23 (двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи триста пятьдесят пять тенге двадцать три тиын) без учета НДС, Кассовый расход составляет 0.00 (ноль тенге ноль тиын). Остаток невыполненных обязательств составляет 23 963 355.23 (двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи триста пятьдесят пять тенге двадцать три тиын) без учета НДС. В связи с необходимостью увеличение оказываемых работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию Парка Победы в городе Атырау (увеличением площади

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

проектирование в связи с включением проект парка находящиеся на против парка победы), стороны заключили настоящее дополнительное соглашение в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона РК «О государственных закупках» в части увеличения суммы договора при неизменности цены за единицу, в пределах сложившийся экономии. Принято обязательств по дополнительному соглашению №1 к договору № 156 от 11.08.2019 года в размере 5 200 000.00 (пять миллиона двести тысяча тенге ноль тиын) без учета НДС. После изменения общая сумма договора № 156 от 11.08.2019 года составляет 23 963 355.23 (двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи триста пятьдесят пять тенге двадцать три тиын).без учета НДС. Сумма подлежащая к перерегистрации составляет 23 963 355.23 (двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи триста пятьдесят пять тенге двадцать три тиын) без учета НДС. В связи с невозможностью прикрепления технической спецификации на портале государственных закупок к настоящему дополнительному соглашению, стороны пришли к соглашению об утверждении технической спецификации на бумажном носителе.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Атырауская область, г.Атырау, проспект АЗАТТЫК, 101а
БСН 050140009421
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ31070103KSN1510000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-7122-25-44-51
Басшысының у.м.а. Касымов Куандык Жаксылыкович

Өнім беруші:
"АРКО-проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, БЕЙБИТШИЛИК, 20, 46
БСН/ЖСН 080940014284
БСК ALMNKZKA
ЖСК KZ77826X0KZTD2999705
"АТФБанк" АҚ
Тел.: 8-747-806-43-84
Директор Каримсаков Рискелди Ержигитович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3382184-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
048-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Атырау қаласындағы Жеңіс саябағын қайта жаңартуға жоба-сметалық құжаттама жасақтау						
	"Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Атырау қаласындағы Жеңіс саябағын қайта жаңартуға жоба-сметалық құжаттама жасақтау	Жұмыс	1	5 200 000.00	Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында қосымша келісім-шартты тіркегеннен кейін, 2019 жылдын 31 желтоқсанына дейін	Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында қосымша келісім-шартты тіркегеннен кейін, 2019 жылдын 31 желтоқсанына дейін	Атырау облысы, Атырау қ. (1)	0	5 200 000.00
26240905-ОК1	"Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Атырау қаласындағы Жеңіс саябағын қайта жаңартуға жоба-сметалық құжаттама жасақтау	Жұмыс	1	18 763 355.23	Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында келісім-шартты тіркегеннен кейін, 5 ай ішінде	Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында келісім-шартты тіркегеннен кейін, 5 ай ішінде	Атырау облысы, Атырау қ. (1)	0	18 763 355.23

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 156 от 2019-08-11

Атырауская область №1

Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Вр.и.о.руководителя Касымов Куандык Жаксылыкович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АРКО-проект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Каримсаков Рискелди Ержигитович, действующий на основании Жарғы, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 156 от 2019-08-11 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 23 963 355.23 (двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи триста пятьдесят пять тенге двадцать три тиын).
В тексте Договора цифры и слова "18 763 355.23 (восемнадцать миллионов семьсот шестьдесят три тысячи триста пятьдесят пять тенге двадцать три тиын)" заменить цифрами и словами "23 963 355.23 (двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи триста пятьдесят пять тенге двадцать три тиын)".

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 048 Развитие благоустройства городов и населенных пунктов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 23 963 355.23 (двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи триста пятьдесят пять тенге двадцать три тиын) без учета НДС.»

3) По договору № 156 от 11.08.2019 года общая сумма составляет 18 763 355.23 (восемнадцать миллионов семьсот шестьдесят три тысячи триста пятьдесят пять тенге двадцать три тиын)" заменить цифрами и словами "23 963 355.23 (двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи триста пятьдесят пять тенге двадцать три тиын) без учета НДС, Кассовый расход составляет 0.00 (ноль тенге ноль тиын). Остаток невыполненных обязательств составляет 23 963 355.23 (двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят три

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тысячи триста пятьдесят пять тенге двадцать три тиын) без учета НДС. В связи с необходимостью увеличение оказываемых работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию Парка Победы в городе Атырау (увеличением площади проектирование в связи с включением проект парка находящиеся на против парка победы), стороны заключили настоящее дополнительное соглашение в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона РК «О государственных закупках» в части увеличения суммы договора при неизменности цены за единицу, в пределах сложившийся экономии. Принято обязательств по дополнительному соглашению №1 к договору № 156 от 11.08.2019 года в размере 5 200 000.00 (пять миллиона двести тысяча тенге ноль тиын) без учета НДС. После изменения общая сумма договора № 156 от 11.08.2019 года составляет 23 963 355.23 (двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи триста пятьдесят пять тенге двадцать три тиын).без учета НДС. Сумма подлежащая к перерегистрации составляет 23 963 355.23 (двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи триста пятьдесят пять тенге двадцать три тиын) без учета НДС. В связи с невозможностью прикрепления технической спецификации на портале государственных закупок к настоящему дополнительному соглашению, стороны пришли к соглашению об утверждении технической спецификации на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Атырауская область, г.Атырау, проспект АЗАТТЫК, 101а
БИН 050140009421
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ31070103KSN1510000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7122-25-44-51
Вр.и.о.руководителя Касымов Куандык Жаксылыкович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АРКО-проект"
Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, БЕЙБИТШИЛИК, 20, 46
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080940014284
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ77826X0KZTD2999705
АО "АТФБанк"
Тел.: 8-747-806-43-84
Директор Каримсаков Рискелди Ержигитович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3382184-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
048-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию Парка Победы в городе Атырау						
	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию Парка Победы в городе Атырау	Работа	1	5 200 000.00	до 31 декабря 2019 года после регистрации дополнительного соглашения Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан	до 31 декабря 2019 года после регистрации дополнительного соглашения Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан	Атырауская область, г.Атырау (1)	0	5 200 000.00
26240905-ОК1	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию Парка Победы в городе Атырау	Работа	1	18 763 355.23	В течение 5-и месяцев после регистрации договора Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан	В течение 5-и месяцев после регистрации договора Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан	Атырауская область, г.Атырау (1)	0	18 763 355.23

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.