Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ "
№ _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: Строительство объекта "СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП п.ДЕРКУЛ (1очередь)"

А К Т 2

выполненных работ за ноябрь 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. Дорога № 3 Локальная смета 2-1-3

						Устройство арыков							
1	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	40,959984	1023,7	97,07	41931	3976	7177	0,78	32			
				112,5	36	4608	1475	118	0,18	7			
		м3											
2	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	51,2	2200,61	863,65	112671	44219	72958	4,26	218			
				726,75	291,08	37210	14903	140	1,23	63			
		м3											
3	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	51,2	21600	-	1105920	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		м3											
4	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	660	245,44	3,82	161990	2521	30210	0,21	140			
				37,35	1,44	24651	950	118	0,01	5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
5	Е0106-13-1	-Монолитные заделки	2,05	9377,89	86,6	19225	178	1126	3,06	6
				490,5	32,72	1006	67	105	0,16	-
		м3								
6	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,05	127	-	260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,05	781	-	1601	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					Прочие работы					
8	Е0122-8-8	-Укладка стальных футляров из труб диам. 325 мм	0,0265	203956,79	85907,16	5405	2277	4420	504	13
				95850	32451,75	2540	860	130	158,5	4
		км								
9	С130806-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	26,5	4774	-	126511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
10	Е0122-12-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,0265	514765,49	55944,86	13641	1483	1906	197	5
				34200	21134,25	906	560	130	103,22	3
		км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1589155	54653			415
	----	---	---			---
	Тенге	70920	18815			82
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1462644	-	-		-
Материалы -	Тенге	177177	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	89736	-		-
Местные материалы -	Тенге	1159894	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	117798	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		59
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17670	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	94827	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1675269	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		556
Сметная заработная плата -	Тенге	-	107405	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			126511	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			126511	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7591	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			134102	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1809370	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		556
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107405	-		-

РАЗДЕЛ 2. Дорога № 7 Локальная 2-1-7

					Устройство арыков					
11	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	42,6	1023,7	97,07	43610	4135	7465	0,78	33
				112,5	36	4793	1534	118	0,18	8
		м3								
12	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	53,3	2200,61	863,65	117292	46033	75950	4,26	227
				726,75	291,08	38736	15515	140	1,23	66
		м3								
13	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	53,3	21600	-	1151280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	Е0106-13-1	-Монолитные заделки	2,136	9377,89	86,6	20031	185	1173	3,06	7
				490,5	32,72	1048	70	105	0,16	-
		м3								
15	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,136	127	-	271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,136	781	-	1668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	687	245,44	3,82	168617	2624	31446	0,21	146
				37,35	1,44	25659	989	118	0,01	5
		м2								
					Прочие работы					
18	Е0122-8-8	-Укладка футляра из стальных труб диам. 325 мм	0,078	203956,79	85907,16	15909	6701	13010	504	39
				95850	32451,75	7476	2531	130	158,5	12
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130806-115-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм м	78	4774 -	- -	372372 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0122-12-8 -Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм км	0,078	514765,49 34200	55944,86 21134,25	40152 2668	4364 1648	5611 130	197 103,22	15 8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1931202	64042			467
		Тенге				80379	22287			99
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1558830	-	-		-
	Материалы -	Тенге				206956	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	102666	-		-
	Местные материалы -	Тенге				1207453	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				134655	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		67
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	20198	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				101609	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1795094	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		634
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	122865	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				372372	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				372372	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				22342	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				394714	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2189809	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		634
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	122865	-		-

РАЗДЕЛ 3. Дорога № 9 Локальная 2-1-9

		Устройство арыков								
21	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки м3	13,5	1023,7 112,5	97,07 36	13820 1519	1310 486	2366 118	0,78 0,18	11 2
22	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	21,1	2200,61 726,75	863,65 291,08	46433 15334	18223 6142	30067 140	4,26 1,23	90 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
23	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетонакласса В22,5 объемом до 0.5	21,1	21600	-	455760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	272,2	245,44	3,82	66809	1040	12459	0,21	58
				37,35	1,44	10167	392	118	0,01	2
		м2								
25	Е0106-13-1	-Монолитные заделки	0,86	9377,89	86,6	8065	74	472	3,06	3
				490,5	32,72	422	28	105	0,16	-
		м3								
26	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,86	127	-	109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,86	781	-	672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					Прочие работы					
28	Е0122-8-8	-Укладка стальных футляров изтруб диам. 325 мм	0,04	203956,79	85907,16	8158	3436	6672	504	20
				95850	32451,75	3834	1298	130	158,5	6
		км								
29	С130806-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	40	4774	-	190960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	Е0122-12-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,04	514765,49	55944,86	20591	2238	2877	197	8
				34200	21134,25	1368	845	130	103,22	4
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			811376	26322			189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			32644	9191			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			620416	-	-		-
		Материалы -	Тенге			86044	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41835	-		-
		Местные материалы -	Тенге			475407	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8237	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40520	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			715849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		257
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50072	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			190960	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			190960	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11458	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			202418	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			918267	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		257
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50072	-		-

РАЗДЕЛ 4. Дорога № 11Локальная 2-1-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Устройство арыков					
31	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	28,4784	1023,7	97,07	29153	2764	4990	0,78	22
				112,5	36	3204	1025	118	0,18	5
			м3							
32	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	35,598	2200,61	863,65	78337	30744	50726	4,26	152
				726,75	291,08	25871	10362	140	1,23	44
			м3							
33	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	35,598	21600	-	768917	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
34	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	548,2092	245,44	3,82	134552	2094	25093	0,21	116
				37,35	1,44	20476	789	118	0,01	4
			м2							
35	Е0106-13-1	-Монолитные заделки	1,434	9377,89	86,6	13448	124	788	3,06	4
				490,5	32,72	703	47	105	0,16	-
			м3							
36	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	1,434	127	-	182	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,434	781	-	1120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					Прочие работы					
38	Е0122-8-8	-Укладка стальных футляров из труб диам. 325 мм	0,07	203956,79	85907,16	14277	6014	11675	504	35
				95850	32451,75	6710	2272	130	158,5	11
		км								
39	С130806-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	70	4774	-	334180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
40	Е0122-12-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,07	514765,49	55944,86	36034	3916	5035	197	14
				34200	21134,25	2394	1479	130	103,22	7
		км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1410200	45657			344
	Тенге	59357	15974			71
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1076020	-	-		-
Материалы -	Тенге	164485	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	75332	-		-
Местные материалы -	Тенге	806522	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	98308	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		49
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14746	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	70460	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1244787	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		464
Сметная заработная плата -	Тенге	-	90078	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	334180	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	334180	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20051	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	354231	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1599018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		464
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90078	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Дорога № 15 Локальная 2-1-15								
					Устройство арыков					
41	E0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	47,5	1023,7	97,07	48626	4611	8323	0,78	37
				112,5	36	5344	1710	118	0,18	9
		м3								
42	E0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	59,3	2200,61	863,65	130496	51215	84500	4,26	253
				726,75	291,08	43096	17261	140	1,23	73
		м3								
43	C143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	59,3	21600	-	1280880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
44	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	765	245,44	3,82	187762	2922	35016	0,21	162
				37,35	1,44	28573	1102	118	0,01	5
		м2								
45	E0106-13-1	-Монолитные заделки	2,372	9377,89	86,6	22244	205	1303	3,06	7
				490,5	32,72	1163	78	105	0,16	-
		м3								
46	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,372	127	-	301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
47	C143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,372	781	-	1853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					Прочие работы					
48	E0122-8-8	-Укладка стальных футляров из труб диам. 325 мм	0,11	203956,79	85907,16	22435	9450	18347	504	55
				95850	32451,75	10544	3570	130	158,5	17
		км								
49	C130806-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	110	4774	-	525140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0122-12-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм км	0,11	514765,49 34200	55944,86 21134,25	56624 3762	6154 2325	7913 130	197 103,22	22 11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		2276361	74557			536
				Тенге		92482	26045			116
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1751221	-	-		-
		Материалы -		Тенге		240762	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	118526	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1343421	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		155402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	23310	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		114397	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2021021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		730
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	141837	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		525140	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		525140	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		31508	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		556648	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		2577669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		730
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	141837	-		-

РАЗДЕЛ 6. Дорога № 16 Локальная 2-1-6

					Устройство арыков					
51	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки м3	47,5	1023,7 112,5	97,07 36	48626 5344	4611 1710	8323 118	0,78 0,18	37 9
52	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2 м3	67,5	2200,61 726,75	863,65 291,08	148541 49056	58296 19648	96185 140	4,26 1,23	288 83
53	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5	67,5	19100 -	- -	1289250 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3								
54	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	1039,5	245,44	3,82	255135	3971	47580	0,21	220
				37,35	1,44	38825	1497	118	0,01	7
		м2								
					Прочие работы					
55	Е0122-8-8	-Укладка стальных футляров из труб диам. 325 мм	0,135	203956,79	85907,16	27534	11597	22517	504	68
				95850	32451,75	12940	4381	130	158,5	21
		км								
56	С130806-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	135	4774	-	644490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
57	Е0122-12-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,135	514765,49	55944,86	69493	7553	9711	197	27
				34200	21134,25	4617	2853	130	103,22	14
		км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	2483069	86028			640
	Тенге	110781	30089			134
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1838579	-	-		-
Материалы -	Тенге	310907	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	140870	-		-
Местные материалы -	Тенге	1330862	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	184317	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		92
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	27648	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	121374	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2144269	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		866
Сметная заработная плата -	Тенге	-	168518	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	644490	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	644490	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	38669	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	683159	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2827429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		866
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	168518	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Дорога № 17 Локальная 2-1-17								
58	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	74,52744	1023,7	Устройство арыков 97,07	76294	7234	13059	0,78	58
				112,5	36	8384	2683	118	0,18	13
		м3								
59	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	243,65	2200,61	863,65	536178	210429	347192	4,26	1038
				726,75	291,08	177073	70922	140	1,23	301
		м3								
60	С143018-143	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5	243,65	19100	-	4653715	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
61	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	2551,159	245,44	3,82	626156	9745	116772	0,21	541
				37,35	1,44	95286	3674	118	0,01	18
		м2								
62	Е0106-13-1	-Монолитные заделки	9,76	9377,89	86,6	91528	845	5362	3,06	30
		м3		490,5	32,72	4787	319	105	0,16	2
63	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,76	127	-	1240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
64	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	9,76	781	-	7623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5992733	228254			1667
			Тенге			285530	77598			334
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5992733	-	-		-
		Материалы -	Тенге			665680	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	363128	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4813270	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			482386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	72358	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			388507	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6863626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	435486	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6863626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	435486	-		-

РАЗДЕЛ 8. Дорога № 18 Локальная 2-1-19

					Устройство арыков					
65	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	46,6416	1023,7	97,07	47747	4528	8173	0,78	36
				112,5	36	5247	1679	118	0,18	8
		м3								
66	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	58,302	2200,61	863,65	128300	50353	83078	4,26	248
				726,75	291,08	42371	16971	140	1,23	72
		м3								
67	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5	58,302	19100	-	1113568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
68	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	897,8508	245,44	3,82	220369	3430	41097	0,21	190
				37,35	1,44	33535	1293	118	0,01	6
		м2								
69	Е0106-13-1	-Монолитные заделки	2,33	9377,89	86,6	21850	202	1280	3,06	7
				490,5	32,72	1143	76	105	0,16	-
		м3								
70	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,33	127	-	296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
71	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,33	781	-	1820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					Прочие работы					
72	Е0122-8-8	-Укладка футляра из стальных труб диам. 325 мм	0,105	203956,79	85907,16	21415	9020	17513	504	53
				95850	32451,75	10064	3407	130	158,5	17
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С130806-115- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм м	105	4774 -	- -	501270 -	- -	- -	- -	- -
74	Е0122-12-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм км	0,105	514765,49 34200	55944,86 21134,25	54050 3591	5874 2219	7553 130	197 103,22	21 11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2110685	73406			556
		Тенге				95951	25645			115
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1609415	-	-		-
	Материалы -	Тенге				265068	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	121596	-		-
	Местные материалы -	Тенге				1174990	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				158694	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		79
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	23804	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				106087	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1874196	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		750
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	145400	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				501270	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				501270	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				30076	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				531346	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2405542	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		750
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	145400	-		-

РАЗДЕЛ 9. Дорога № 22 Локальная 2-1-25

					Устройство арыков					
75	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки м3	10,1599997	1023,7 112,5	97,07 36	10401 1143	986 366	1780 118	0,78 0,18	8 2
76	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	12,6999996	2200,61 726,75	863,65 291,08	27948 9230	10968 3697	18097 140	4,26 1,23	54 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
77	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	12,6999996	19100	-	242570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
78	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	195,579994	245,44	3,82	48003	747	8952	0,21	41
				37,35	1,44	7305	282	118	0,01	1
		м2								
79	Е0106-13-1	-Монолитные заделки	0,5	9377,89	86,6	4689	43	275	3,06	2
		м3		490,5	32,72	245	16	105	0,16	-
80	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5	127	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
81	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,5	781	-	391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					Прочие работы					
82	Е0122-8-8	-Укладка футляра из стальных труб диам. 325 мм	0,005	203956,79	85907,16	1020	430	834	504	3
				95850	32451,75	479	162	130	158,5	1
		км								
83	С130806-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	5	4774	-	23870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
84	Е0122-12-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,005	514765,49	55944,86	2574	280	360	197	1
				34200	21134,25	171	106	130	103,22	1
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			361528	13454			109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			18573	4628			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			337658	-	-		-
		Материалы -	Тенге			49749	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23202	-		-
		Местные материалы -	Тенге			255882	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4545	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22077	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			390033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27746	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23870	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23870	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1432	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25302	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			415336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27746	-		-

РАЗДЕЛ 10. Дорога № 23 Локальная 2-1-26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Устройство арыков					
85	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	9,2	1023,7	97,07	9418	893	1612	0,78	7
				112,5	36	1035	331	118	0,18	2
		м3								
86	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	11,5	2200,61	863,65	25307	9932	16387	4,26	49
				726,75	291,08	8358	3347	140	1,23	14
		м3								
87	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	11,5	19100	-	219650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
88	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	148,4	245,44	3,82	36423	567	6793	0,21	31
				37,35	1,44	5543	214	118	0,01	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			290798	11392			88
			Тенге			14935	3892			17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			290798	-	-		-
		Материалы -	Тенге			36836	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18828	-		-
		Местные материалы -	Тенге			227635	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3719	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18935	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			334525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22546	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			334525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22546	-		-

РАЗДЕЛ 11. Рекультивация участка, устройство арыков-земляные работы, устройство дорожного полотна -земляные работы локальная 2-1-28

Устройство арыков-земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2644	39,76	37,82	105135	99986	33002	0,01	34
				1,87	11	4944	29079	97	0,04	99
		м3								
90	Е0101-162-2	Доработка грунта вручную	56,32	294,75	-	16600	-	18758	1,89	106
		м3		294,75	-	16600	-	113	-	-
91	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	375,5	134,1	-	50355	-	56901	0,97	365
				134,1	-	50355	-	113	-	-
		м3								
92	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	375,5	21,55	4,52	8091	1696	6203	0,11	41
				17,03	-	6395	-	97	-	-
		м3								
93	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	112,65	14,12	12	1590	1352	477	0,01	1
				1,62	2,75	182	309	97	0,01	1
		м3								
94	С010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3630	19,7	-	71511	-	14302	0,08	300
				3,94	-	14302	-	100	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			253282	103033			848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			92779	29388			101
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			253282	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	122167	-		-
		Местные материалы -	Тенге			261	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			71511	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			129643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19447	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22976	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			405901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1014
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141613	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			405901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1014
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141613	-		-

РАЗДЕЛ 12. Водоотводной канал 2-1-30 Локальная смета

Водоотводной канал №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0101-24-1	-Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	91,8	7,91	7,91	726	726	229	-	-
				-	2,57	-	236	97	0,01	1
96	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3 91,8	7,32	7,32	672	672	212	-	-
				-	2,38	-	218	97	0,01	1
97	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(обратное перемещение)	м3 91,8	7,91	7,91	726	726	229	-	-
				-	2,57	-	236	97	0,01	1
98	Е0101-24-9к=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(обратное перемещение)	м3 91,8	14,65	14,65	1345	1345	423	-	-
				-	4,76	-	437	97	0,01	1
99	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	м3 612	39,76	37,82	24335	23144	7639	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,87	11	1144	6731	97	0,04	23
100	С010333-А1-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	979,2	19,7	-	19290	-	3858	0,08	81
				3,94	-	3858	-	100	-	-
101	Е0101-24-2	т Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с устройством корыта	623,25	9,24	9,24	5762	5762	1815	-	-
				-	3	-	1871	97	0,01	7
102	Е0101-24-10-к=4	м3 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м	623,25	31,64	31,64	19721	19721	6211	-	-
				-	10,27	-	6403	97	0,04	25
103	Е0101-130-3-	м3 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	623,25	9,48	9,48	5906	5906	1959	-	-
				-	3,24	-	2020	97	0,01	7
104	Е0101-130-7-к=4	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см(4 слоя)	623,25	5,57	5,57	3473	3473	1014	-	-
				-	1,68	-	1045	97	0,01	3
105	Е0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта	156	14,12	12	2202	1872	661	0,01	2
				1,62	2,75	253	428	97	0,01	2
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			84159	63346			91
			Тенге			5255	19623			70
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84159	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	24879	-		-
	Местные материалы -		Тенге			125	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы -	Тенге			19290	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3637	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6504	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		173
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28516	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			114911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		173
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28516	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			19594550	844143			5948
			----			---	---			---
			Тенге			959587	283177			1201
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16875757	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2203664	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1242764	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12795722	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			90801	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1595453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		798
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	239318	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1108273	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19579483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7947
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1482082	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2718793	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2718793	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163128	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2881921	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			22461403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7947
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1482082	-		-

		ВСЕГО ПО АКТУ				22461403	
-	-	ГЛАВА8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ		-	-		-
	СН РК 8.02-02-2002	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%	336 921			336 921	
	СН РК 8.02-02-2002	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ОТ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15%	50 538			50 538	
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	336 921			336 921	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	22 798 324			22 798 324	

-	-	ГЛАВА9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-07-2002	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,8.0,9%	369 333			369 333	
	ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК-05-6-1548 ОТ 11.09.96Г.	ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 1%			227 983	227 983	
	ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК-05-6-1548 ОТ 11.09.96Г.	ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА, 0,4%			91 193	91 193	
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	369 333		319 177	688 509	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**23 167 657**		**319 177**	**23 486 833**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ-15%	50 538				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	23 167 657		319 177	23 486 833	
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38967	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014Г. 22%%**	**12 179 910**		**167 800**	**12 347 710**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ	26 569			26 569	
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%			246 954	246 954	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014Г. 22%%	**12 179 910**		**414 755**	**12 594 664**	
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НДС (12%)			1 511 360	1 511 360	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г.	**12 179 910**		**1 926 114**	**14 106 024**	
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,5574	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015Г. 39%**	**23 107 272**		**318 345**	**23 425 616**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ	50 406			50 406	
	СН РК 8.02-02-2002	НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%	--		468 512	468 512	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015Г. 39%	**23 107 272**		**786 857**	**23 894 128**	
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НДС (12%)	--		2 867 295	2 867 295	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015Г.	**23 107 272**		**3 654 152**	**26 761 424**	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (2014-2015 ГОДА).	**35 287 181**		**5 580 267**	**40 867 448**	
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,73677	**ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО ВЕДОМОСТИ ИСКЛЮЧАЕМЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016Г. 39%**	**24 727 812**		**340 671**	**25 068 482**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ	53 941			53 941	
	СН РК 8.02-02-2002	НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%	--		501 370	501 370	

		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016Г. 39%	**24 727 812**		**842 040**	**25 569 852**	
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НДС (12%)	--		3 068 382	3 068 382	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016Г.	**24 727 812**		**3 910 422**	**28 638 234**	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (2014-2015-2016 Г.г.).	**60 014 993**		**9 490 689**	**69 505 682**	

Заказчик :
ГУ"Отдел строительства г. Уральска"

Руководитель

_____М. Т. Мулдашев

Подрядчик:
АО "Уральскводстрой

Первый-вице президент

_____Т.В. Тедеев

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Инженер по тех. надзору

_____А.Г. Манафов