Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан

от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Республика Казахстан , г.Атырау, ул.Зейноллы Кабдолова,1.**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **040740000537**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственостью "МИР-АС",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, ул. Халела Досмухамедова, дом № 90**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **061040001764**

Договор (контракт): дог.№1570-14 от 20.11.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	11.12.2014	01.12.2014	31.12.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Сдача системы АСКУЭ ТОО "АНПЗ" в промышленную эксплуатацию системному оператору АО "KEGOC"		услуга	1	1 597 400,00	1 597 400,00
			Итого	1	x	1 597 400,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) :

М.П.

Генеральный директор / подпись / Малюков С.Н
должность *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик)

М.П.

Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер ТОО "Атырауский НПЗ" / / Козырев Д. В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Директор департамента обеспечения производства ТОО "Атырауский НПЗ" / / Жолумбаев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный энергетик / / Хлопцев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Инженер / / Досмаилов Т.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Форма № КС-3

Заказчик **ТОО "Атырауский Нефтеперерабатывающий завод", 060001, Республика Казахстан, город Атырау, улица Зейноллы Кабдолова,1, тел. 8(7122) 259-321, 259-535, факс 8(7122) 259-789**

Подрядчик **ТОО НПК "МИР-АС", Республика Казахстан, 010000, Есильский район, г.Астана ул. Халела Досмухамедова, д.90, тел.+7(7172)44-90-46, 44-92-39**

Договор **дог.978-14 от 24.06.14г.**

Объект **ТЭЦ ТОО "АНПЗ"**

Мир-АС

Справка № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2014 года

№	Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС (в тенге)								Налог на добавленную стоимость НДС 12 %	Всего
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
				СМР в текущих ценах	СМР в базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость оборудования в текущих ценах	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах		
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего с начала года по:										
1	Модернизация. Расширение Автоматизированной Системы Коммерческого Учета Электроэнергии в связи с вводом в эксплуатацию ТГ-4 на ТЭЦ. Монтажные работы	2 812 858,00		2 812 858,00	1 177 087	1 177 087,00	1 177 087,00			337 543	3 150 401
2	Модернизация. Расширение Автоматизированной Системы Коммерческого Учета Электроэнергии в связи с вводом в эксплуатацию ТГ-4 на ТЭЦ. Наладочные работы	4 575 059,00		-	-	-	-		4 575 059,00	549 007	5 124 066
3	Модернизация. Расширение Автоматизированной Системы Коммерческого Учета Электроэнергии в связи с вводом в эксплуатацию ТГ-4 на ТЭЦ. Наладочные работы	456 744,00	456 744,00						456 744,00	54 809	511 553
	в том числе за отчетный месяц: октябрь 2014 года		456 744,00	-		-	-		456 744,00	54 809	511 553

Заказчик
Первый заместитель генерального директора по развитию и модернизации
_____ **/Р.Д. Бисалиева/**

Подрядчик
Генеральный директор ТОО НПК "МИР-АС"
_____ **/С.Н. Малюков/**

Мир-Ас

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Атырауский Нефтеперерабатывающий завод"
Подрядчик: ТОО НПК "МИР-АС"
Договор: №978-14 от 24.06.2014
Стройка: Модернизация. Расширение Автоматизированной Системы Коммерческого Учета Электроэнергии в связи с вводом в эксплуатацию ТГ-4 на ТЭЦ. Монтажные и наладочные работы
Объект - Модернизация. Расширение Автоматизированной Системы Коммерческого Учета Электроэнергии в связи с вводом в эксплуатацию ТГ-4 на ТЭЦ. Монтажные и наладочные работы

АКТ № 6

о приемке выполненых работ за

на работы: Модернизация. Расширение Автоматизированной Системы Коммерческого Учета Электроэнергии в связи с вводом в эксплуатацию ТГ-4 на ТЭЦ ТОО "АНПЗ" инв.N 30007107. Наладочные работы.

N п.п.	Обоснование	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ *ед. измерения*	Количество по проекту	Прямые затраты (основная заработная плата), тенге		Затраты труда, чел-ч	
				единицы	всего	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.СДАЧА АСКУЭ В АО KEGOC					
1	Ц01402-3-9 К=2,814х0,1	**ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ. Автоматизированные системы управления III категории технической сложности, с количеством каналов: 80** *система*	1,00	60257,72	60258,00	770,47	770,00
2	Ц01402-3-10 К=2,814х0,1	**ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ. Автоматизированные системы управления III категории технической сложности. За каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 2-3-9** *канал*	27,75	720,31	19988,00	9,21	256,00
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		80246		1026
		Стоимость пусконаладочных работ -	Тенге		80246,00		
		Накладные расходы -	Тенге		60185,00		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				30,00
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		9028,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8426,00		
		ВСЕГО Стоимость пусконаладочных работ -	Тенге		148857,00		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1056,00
		Сметная заработная плата -	Тенге		89274,00		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		148857,00		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1056,00
		Сметная заработная плата -	Тенге		89274,00		
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге		80246		1026
		Стоимость пусконаладочных работ -	Тенге		80246,00		
		Накладные расходы -	Тенге		60185,00		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				30,00
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		9028,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8426,00		
		ВСЕГО Стоимость пусконаладочных работ -	Тенге		148857,00		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1447,00
		Сметная заработная плата -	Тенге		89274,00		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге		148857,00		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1447,00
		Сметная заработная плата -	Тенге		89274,00		
2	СН РК 8.02-17-2006 Инструкция п.2.10	Затраты на выслугу лет - 1 %			1,489		
3	СН РК 8.02-17-2006 Инструкция п.2.10	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %			0,595		
4	СН РК 8.02-17-2006 Инструкция п.2.10	Затраты подрядчика, учитывающие специфические условия работ. Коэффициент 1,3 к затратам труда и заработной плате пусконаладочного персонала. Производство пусконаладочных работ в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения. Указания п.2.1 табл.1 п.5.			37,958		
5	СН РК 8.02-17-2006 Инструкция п.2.10	Затраты на составление технической документации - 1,5%			2,233		
		Итого по разделу 2: Прочие затраты			**42,275**		
		Итого в базовых ценах 2001 г.(итоги разделов 1 и 2)			**191,132**		
6	**СН РК 8.02-17-2006, К=2,39**	**Итого в текущих ценах 2014 г.**			**456,744**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			**456,744**		
7	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость - 12 %			54,809		
		Всего по акту			**511,553**		

Первый заместитель генерального директора по развитию и модернизации ТОО "Атырауский НПЗ" _____ Бисалиев Р.Д.

Директор департамента обеспечения производства ТОО "Атырауский НПЗ" _____ Жолумбаев. Е.Т.

Главный энергетик _____ Хлопцев С.М.

Инженер-сметчик цеха №6 _____ Денисенко Н.Г.

Генеральный директор ТОО НПК "МИР-АС" _____ Малюков С.Н.

Инженер по проекту по сметной работе _____ Скорудумова О.В.

Мир-АС

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан

от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Республика Казахстан , г.Атырау, ул.Зейноллы Кабдолова,1.**	**040740000537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "МИР-АС",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, ул. Халела Досмухамедова, дом № 90**	**061040001764**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) дог.№978-14 от 24.06.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	**21.10.2014**	01.10.2014	21.10.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Сдача АСКУЭ в опытно-промышленную эксплуатацию		услуга	1	511 553,00	511 553,00
			Итого	1	x	511 553,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) :

м.п.

Генеральный директор / подпись / Малюков С.Н

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) :

М.П.

Первый заместитель генерального директора по развитию и модернизации ТОО "Атырауский НПЗ" / подпись / Бисалиев Р.Д.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Директор департамента обеспечения производства ТОО "Атырауский НПЗ" / подпись / Жолумбаев Е.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный энергетик / подпись / Хлопцев С.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Инженер- цеха №6 / подпись / Досмаилов Т.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*