Утверждён
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

6 августа 2013 года г. Петропавловск

Государственная приемочная комиссия, назначенная: акимом г.Петропавловска
(наименование органа, назначившего комиссию)
постановлением (приказом, распоряжением и др.) от 20 февраля 2013 года № 319
в составе:
председателя комиссии: Галеев К.Т. - заместителя акима г. Петропавловска
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя комиссии – представителя государственной архитектурно-строительной инспекции: Мейрамгалиев Е.М. – руководитель отдела ГУ «Департамент государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии:
представители заказчика: Тасов Р.К.-заместитель главного врача по лечебной части КГП на ПХВ «3-я городская больница акимата СКО МЗ РК»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Милушков С.И.-инженер строитель КГП на ПХВ «3-я городская больница акимата СКО МЗ РК »
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика: Нагорная Г.А.- директор ТОО «СпектрСтройСевер»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика: Шершнев Д.А. – директор ИП «Шершнев Д.А.»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной санитарно-эпидемиологического надзора: Нуртазин М.С.- начальник Управления Государственного Санитарно-эпидемиологического надзора по г.Петропавловску (по соглосованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы: Мукушев А.С.- начальник отдела НТР ДЧС по Северо-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственных социальных программ: Абдульманов Ербол Сайдахметович-главный специалист ГУ «Управление координации занятости и социальных программ СКО» (по согласовании)
(фамилия, имя, отчество, должность)
других заинтересованных органов надзора и организаций:
Омаров С.Т.- эксперт ТОО «Результат СК», технадзор
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) КГП на ПХВ «3-я городская больница акимата СКО МЗ РК» и ТОО «СпектрСтройСевер»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Капитальный ремонт здания патологоанатомического отделения КГП на ПХВ «3-я городская больница»по ул.Рижская 102 в г.Петропавловске СКО
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Рижская 102
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю Решение сессии Северо-Казахстанского областного маслихата №10/1 от 07 декабря 2012 года «Об областном бюджете на 2013-2015г.г.»
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с Постановлением акимата города Петропавловска от 17 апреля 2013 №763

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком: ТОО «СпектрСтройСевер» выполнившим капитальный ремонт здания
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана: генеральным проектировщиком: ИП Шершнев Д.А.
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

Выполнившим: общестроительные чертежи
(наименования частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы: заказчиком
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) «Капитальный ремонт здания патологоанатомического отделения КГП на ПХВ «3-я городская больница» по ул.Рижская 102 в г.Петропавловске СКО

7. Проектно-сметная документация утверждена: КГП на ПХВ «3-я городская больница акимата СКО МЗ РК» приказ № 128 от 22.02.2013 года.
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект)
(очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март 2013 года, окончание работ июль 2013 года;
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, 3,5 мес.:
по норме или ПОС 3,5 мес., фактически 3,5 мес.

9. Приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, исполнительная документация, акты выполненных работ по объекту «Капитальный ремонт здания патологоанатомического отделения КГП на ПХВ «3-я городская больница»по ул.Рижская 102 в г.Петропавловске СКО
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.: Административное здание управления здравоохранения, 25 рабочих кабинетов.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Кол-во
1	Общая площадь здания	м²	189,3

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Здание одно этажное кирпичное, без подвала. Окна пластиковые, наружные двери пластиковые, внутренние пластиковые. Перегородки кирпичные и из гипсокартонных листов. Водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение - централизованные.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно проектно-сметной документации.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: выполнены
(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации теплоснабжения, обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 19595,032 тыс.тенге,
в том числе: строительно-монтажные работы 16566,105 тыс.тенге.

16. Стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию 17128,131 тыс.тенге.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических:

соответствуют проектному решению

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) соответствуют проектному решению

18. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены: не требуется

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
-	-	-	-

РЕШЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект - «Капитальный ремонт здания патологоанатомического отделения КГП на ПХВ «3-я городская больница»по ул.Рижская 102 в г.Петропавловске СКО

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии: _____ (подпись) **Галеев К.Т.**

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии: _____ (подпись) **Мейрамгалиев Е.М.**

Члены комиссии:

_____ (подпись) **Мукушев А.С.**

_____ (подпись) **Нуртазин М.С.**

_____ (подпись) **Абдульманов Е.С.**

_____ (подпись) **Нагорная Г.А.**

_____ (подпись) **Омаров С.Т.**

_____ (подпись) **Тасов Р.К.**

_____ (подпись) **Милушков С.И.**

_____ (подпись) **Шершнев Д.А.**

Прошито и пронумеровано

Листа (листов)