УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
Единая форма

# АКТ

**государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию участка реконструкции автомобильной дороги общего пользования областного значения Шакат – Восточное – Шалдай, км 94-98 (4 км)**

от «17» сентября 2015 года с. Есильбай

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима области от 22 июня 2015 года № 95-р, в составе:

Председателя - **Керимкулова Серика Сейтжановича**, заместитель руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог области,

заместителя председателя — **Байсарина Бауржана Канатовича** -главного специалиста отдела архитектурно-строительной инспекции управления государственного архитектурно-строительного контроля области,

членов комиссии-представителей:

генерального проектировщика – **Краснослобоцкого Антона Анатольевича**, инженера товарищества с ограниченной ответственностью «Innovation Center Project»,

местного исполнительного органа – **Темнохуд Маргариты Михайловны**, исполняющей обязанности руководителя государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Щербактинского района»,

органа по защите прав потребителей – **Айгазинова Марата Ануарбековича**, руководителя управления по защите прав потребителей Щербактинского района,

органа государственной противопожарной службы – **Есимханова Нуртая Сериковича**, начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Щербактинского района, подполковника противопожарной службы,

органа социальной защиты населения – **Пульга Владимира Анатольевича**, заведующего сектором государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ Щербактинского района»,

представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

**Токенова Дулата Бекежановича** – начальника отдела дорожно-технической инспекции управления административной полиции департамента внутренних дел области, подполковника полиции,

**Гумарова Равиля Гильмановича** – руководителя государственного учреждения «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Щербактинского района»,

генерального подрядчика – **Акопян Гнел Мартиросовича**, директора товарищества с ограниченной ответственностью «Аза»,

и субподрядной организации – **Моисеева Юрий Ивановича**, директора товарищества с ограниченной ответственностью «ПКФ Гордорстрой»,

Установила:

1. Заказчиком – Управлением строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог области предъявлен к приемке в эксплуатацию участка реконструкции автомобильной дороги общего пользования областного значения Шакат – Восточное – Шалдай, км 94-98 (4 км).

2. Реконструкция осуществлена на основании договора № 05-44-АД/2015 от 13 мая 2015 года.

3. Реконструкция осуществлена генеральным подрядчиком товариществом с ограниченной ответственностью «Аза» и субподрядной организацией товариществом с ограниченной ответственностью «ПКФ Гордорстрой».

4. Проектно-сметная документация на реконструкцию разработана генеральным проектировщиком товариществом с ограниченной ответственностью «Innovation Center Project», выполнившим рабочий проект.

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области».

6. Реконструкция осуществлялась по проекту.

7. Проектно-сметная документация утверждена приказом ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области» от 31 декабря 2013 года № 184.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ — май 2015 год; окончание работ - сентябрь2015 год при продолжительности реконструкции - 5 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: журнал производства работ, журнал укатки, сертификаты соответствия качества применяемых материалов, анализы лабораторных испытаний материалов. Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели протяженности и ширины:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Протяженность участка ремонта км 94-98 | км | 4 | 4 |
| 2 | Средняя ширина проезжей части км 94-98 | м | 7,0 | 7,0 |

11. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями - нет.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего – 277 694 360,0 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 231 759 937,0 тенге.

13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – 266 406 405,54 тенге.

Решение государственной приемочной комиссии:
предъявленный к приемке объект реконструкции участка автомобильной дороги общего пользования областного значения Шакат – Восточное – Шалдай, км 94-98 (4 км) принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии:

**С. Керимкулов** _____

Заместитель председателя:

**Б. Байсарин** _____

Члены комиссии:

**В. Пульга** _____

**Р. Гумаров** _____

**М. Темнохуд** _____

**А. Краснослобоцкий** _____

**Д. Токенов** _____

**М. Айгазинов** _____

**Н. Есимханов** _____

**Г. Акопян** _____

**Ю. Моисеев** _____

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№170

**Заказчик:** ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
**Подрядчик:** ТОО "АЗА"
**Субподрядчик:** ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
**Договор субподрядных работ :** № 17/15 от 19.05.2015 г.
**Наименование строительства и его адрес:** Реконструкция автомобильной дороги Шакат-Восточное-Шалдай км 96-98 (2 км) на объекте "Реконструкция автомобильной дороги Шакат-Восточное-Шалдай км 94-98 (4 км)"

**Акт № 8**
**приемки выполненных работ от 14 августа 2015 года**
**за август 2015 года**
**на реконструкцию**

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета № 2-1-4** | | | | | | | | |
| | | **Дорожная одежда** | | | | | | | | |
| 17 | Е27-72-1 | Разлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,8 л/м2 *т* | 6,585 | 339,59 / 0 | 339,59 / 140,94 | 2236 / 0 | 2236 / 928 | 1235 / 133 | 0,58 / 0,58 | 4 / 4 |
| 18 | 99-1-1(пл) | Битум жидкий дорожный МГ и СГ *тн* | 6,78 | 39558 | | 268204 | | | | |
| 19 | Е27-52-1 | Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см (7 см) марка II *м2 покрытия* | 8234,446 | 15,17 | 5,88 | 124917 | 48419 | 94953 | 0,0451 | 371 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 99-1-**1**(пл) | Смесь асфальтобетонная холодная тип Бх марка II | 586,294 | 7,02<br>5042 | 1,65 | 57806<br>2956094 | 13587 | 133 | 0,00618 | 51 |
| | *тн* | | | | | | | | |
| 21 Е27-52-4 | Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=8,000; | 65875,568 | 0,29 | 0,02 | 19105 | 1318 | 17523 | 0,00136 | 90 |
| | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| 22 99-1-1(пл) | Смесь асфальтобетонная холодная тип Бх марка II | 783,920 | 0,19<br>5042 | 0,01 | 12516<br>3952525 | 659 | 133 | 0,00003 | 2 |
| | *тн* | | | | | | | | |
| 23 Е27-63-14 | Укрепление обочин методом втапливанием щебня фракции 20-40 мм | 5956,5 | 13,94 | 13,94 | 83034 | 83034 | 16003 | 0 | 0 |
| | *м2 покрытия полосы и обочин* | | | | | | | | |
| 24 99-1-**1**(пл) | Щебень фракции 20-40 мм М1000 | 342 | 0<br>1321 | 2,02 | 0<br>451782 | 12032 | 133 | 0,00668 | 40 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 25 Е27-46-8 | Устройство одиночной поверхностной обработки усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня | 14052,5 | 10,05 | 6,59 | 141228 | 92606 | 92702 | 0,0211 | 297 |
| | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| 26 99-1-**1**(пл) | Щебень черный | 281,05 | 3,33<br>2612 | 1,63 | 46795<br>734103 | 22906 | 133 | 0,00591 | 83 |
| | *тн* | | | | | | | | |
| 27 99-1-**1**(пл) | Битум вязкий БНД | 10,12 | 38858 | | 393243 | | | | |
| | *тн* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **9 126 471** | **227 613** | | 9 126 471 | **762** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | **117 117**<br>8 781 741 | **50 112** | | | **180** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 222 416 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | с к= 0,503537 | | | 111 997 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 16 800 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 56 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 554 308 | | | | |
| | **Всего по смете** | | | | **9 792 776** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 184 029 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 998 | | | | |
| | временные здания и сооружения (4,6%), к=0,8 | | | | 360 374 | | | | |
| | итого с временными | | | | 10 153 150 | | | | |

| | |
|---|---|
| единовременное вознаграждение за выслугу лет 1% | 101 531 |
| на оплату доп.отпусков 0,4% | 40 613 |
| Итого в ценах 2001 года | 10 295 294 |
| Сметная заработная плата, тенге | 326 173 |
| Нормативная трудоемкость, чел-ч | 998 |
| Итого по смете в текущих ценах 2014 г к=2,39 | 24 605 752 |
| Сметная заработная плата, тенге | 779 553 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 492 115 |
| Стоимость в текущем уровне цен | 25 097 867 |
| НДС 12% | 3 011 744 |
| **Всего по смете** | **28 109 611** |

**Заказчик:**
**Куратор:**

_____ **Бейм И. Д.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "АЗА"**

_____ Акопян Г.М.

**Субподрядчик:**
ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.