1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм т	0,02055	62775 204796,82	18657 39324,82	1331 4209	396 808	130 1208	91 — 12 14 — 7,7	2 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		30375	14854,5	624	305	130	72 — 55	1
			Тенге			381960	19327			119
			Тенге			19853	5747			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			253747				
		Всего заработная плата -	Тенге			59232				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				25600			
		Местные материалы -	Тенге			1017				
		Накладные расходы -	Тенге			154318				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			32587				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4888			16
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			303515				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				30488			158
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53600				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3216				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			56816				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74613				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			4477				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			79090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			439420				
		Сметная заработная плата -	Тенге				30488			158
		РАЗДЕЛ 4.Разборка и восстановление дорожного покрытия								
69	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	3598	175,71	17,83	632205	64135	54924	0,04	150
70	E0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	3598	6,41 369,23 4,32	5,07 18,94 6,41	23063 1328489 15543	18233 68146 23069	133 51355 133	0,02 0,03 0,02	66 107 82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм т	0,02055	62775 204796,82	18657 39324,82	1331 4209	396 808	130 1208	91 — 12 14 — 7,7	2 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		30375	14854,5	624	305	130	72 — 55	1
			Тенге			381960	19327			119
			Тенге			19853	5747			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			253747				
		Всего заработная плата -	Тенге			59232				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				25600			
		Местные материалы -	Тенге			1017				
		Накладные расходы -	Тенге			154318				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			32587				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4888			16
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			303515				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				30488			158
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53600				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3216				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			56816				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74613				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			4477				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			79090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			439420				
		Сметная заработная плата -	Тенге				30488			158
		РАЗДЕЛ 4.Разборка и восстановление дорожного покрытия								
69	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	3598	175,71	17,83	632205	64135	54924	0,04	150
70	E0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	3598	6,41 369,23 4,32	5,07 18,94 6,41	23063 1328489 15543	18233 68146 23069	133 51355 133	0,02 0,03 0,02	66 107 82

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	40410
71 E0127-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 11 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	3598	317,31	28,6	1141681	102906	67594	0,03	119	
	м2		5	9,13	17990	32833	133	0,03	116	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3102375	235186			375	
		Тенге			56597	74135			264	
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3102375					
	Материалы -	Тенге			108967					
	Всего заработная плата -	Тенге				130731				
	Местные материалы -	Тенге			3072618					
	Накладные расходы -	Тенге			173873					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26081			87	
	Неюмируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196575					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3472823					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата -	Тенге				156812			726	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3472823					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата -	Тенге				156812			726	
	РАЗДЕЛ 5.Футляры из стальных электросварных труб (Пересечение водопровода с а/д)									
	Укладка стальных водопроводных труб диам. 900 мм с гидравлическим испытанием									
2 E0122-8-15	км	0,032	748220,22	395593,09	23943	12659	17111	1622	52	
			307575	149438,25	9842	4782	117	729,86	23	
3-C130806-151 Изм. и доп вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные. D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм	32,32	20700 --		669024 --	--	--	--		
	м	--	--	--	--	--	--	--		
4 E0122-14-15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 900 мм	0,032	2344330.7	400274,35	75019	12809	10143	703	22	
	км		119700	151206,75	3830	4839	117	738,49	24	
5 E0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм	32	846,89	1,72	27100	55	7631	1,12	36	
	м		203,18	0,65	6502	21	117 --	--		
6 E0110-5-2	Ползунок деревянный к=40	0,64	-12593,89	-327,33	-8060	-209	-2232	-20,1	-13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-3105	-123,75	-1987	-79	108	-0,6 --	
77	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,64	-1862,35	-14,17	-1192	-9	-214	-1,88	-1
		м3		-303,75	-5,4	-194	-3	108	-0,03 --	
78	Е0109-53-2	Монтаж хомута к=40	0,0328	-9850,48	-1162,95	-323	-38	-198	-46,6	-2
		т		-7357,5	-108	-241	-4	81	-0,53 --	
79	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость полосовой стали к 40	0,0328	-62200 --		-2040 --	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
80	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0032	-149300 --		-478 --	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			782993	25266			
			Тенге			17752	9555			95
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							47
		Материалы -	Тенге			114292				
		Всего заработная плата -	Тенге			73309				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				27552			
		Местные материалы -	Тенге			-2518				
		Накладные расходы -	Тенге			204				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			32439				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4866			16
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			155535				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				32418			159
		Материалы -	Тенге			-323				
		Всего заработная плата -	Тенге			-44				
		Накладные расходы -	Тенге				-245			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-198				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-30			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-31				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-553				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				-275			-2
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			669024				
			Тенге			669024				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40141				40410
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			709165				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			864148				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				32143			157
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8769654	1417267			
		Тенге			264404	348109			1445
									4565
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5291020				
	Материалы -	Тенге			754368				
	Всего заработная плата -	Тенге				612758			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1501				
	Местные материалы -	Тенге			3227196				
	Накладные расходы -	Тенге			712234				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106835			356
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			360195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6363449				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				719593			6368
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-323				
	Материалы -	Тенге			-44				
	Всего заработная плата -	Тенге				-245			
	Накладные расходы -	Тенге			-198				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-30			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-31				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-553				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				-275			-2
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			956147				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			956147				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57369				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1013516				
	Стоимость прочих работ -	Тенге			2522810				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151369				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			2674179				
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**10050591**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				719319			366
ИТОГО ПО АКТУ:					**10050591**				
Временные здания и сооружения 1,92%					192971				
Итого:					10243562				
Доп.затраты на производство СМР в зимнее время 2,97%					304234				
Выслуга лет 1%					102436				
Доп. отпуска 0,4%					40974				
Итого:					10691206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										40410

Итого в текущих ценах	27242551,01
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	544851,02
Итого	27787402,03
НДС 12%	3334488,24
ВСЕГО ПО АКТУ:	**31121890,27**

ЗАКАЗЧИК:

Директор: ТОО "Батыс су арнасы"

Шунаев Е.Т.

Эксперт по технадзору: ТОО "MegaPromAksai ЖШС"

Байхатов Д.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция водопровода по ул. М.Маметовой от ул. Куличева до ул. Неусыпова

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь2016 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	158	20.06.2016г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке :	224 220 729,41	47589444,34	77024874	18064436		245608		5710733,32	53300177,66

ЗАКАЗЧИК ТОО"Батыс су арнасы" **Директор:** Шунаев Е.Т.
(должность, Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Таскала Транс Газ" **Директор:** Махметов Т.М.
(должность Ф.И.О., подпись)

40410

Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"

Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"

Договор: №158 от 20.06.2016 года

Наименование : "Реконструкция водопровода по ул. М. Маметовой от ул. Куличева до ул. Неусыпова"

Форма 2в

АКТ

выполненных работ №4 за сентябрь 2016 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3318	32,27	30,77	107065	102096	31428	0,01	33
		м3		1,42	8,34	4712	27689	97	0,03	95
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	325,5	262,72	–	85514	–	96631	1,85	602
		м3		262,72	–	85514	–	113	–	–
3	E0101-17-8	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	325,5	32,27	30,77	10503	10016	3083	0,01	3
		м3		1,42	8,34	462	2716	97	0,03	9
4	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	6999,125	108,20	108,20	757305	757305	151461	–	–
		т		–	21,64	–	151461	100	0,45	3181
5	E0101-17-8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(грунт для обратной засыпки)	3861,75	32,27	30,77	124610	118827	36579	0,01	38
		м3		1,42	8,34	5484	32226	97	0,03	110
6	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	7000	108,20	108,20	757400	757400	151480	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	21,64	–	151480	100	0,45	3181
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	781	134,10	–	104732	–	118347	0,97	759
		м3		134,10	–	104732	–	113	–	–
8	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2705,87	6,83	6,83	18470	18470	4899	–	–
		м3		–	1,87	–	5051	97	0,01	17
9	E0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	2705,87	3,29	3,29	8902	8902	2361	–	–
		м3		–	0,90	–	2434	97	–	8
10	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	114,67	21,55	4,52	2471	518	1894	0,11	12
		м3		17,03	–	1953	–	97	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1976972	1773534			1447
			Тенге			202856	373057			6600
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			1976972				
		Местные материалы -	Тенге				575914			
		Накладные расходы -	Тенге			582				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			598164				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							299
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				89725			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2729645				
		Сметная заработная плата -	Тенге							8346
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				665638			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2729645				
		Сметная заработная плата -	Тенге				665638			8346

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и арматура

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм								40410
12	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (Футляры разрезные) км	0,6	333752,64 114064,50	216275,60 50605,44	200252 68439	129765 30363	128443 130	669,0 210,2	401 126
13	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм км	0,0675	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	4735 3296	721 272	4174 117	270,0 19,6	18 1
14	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм м	67,7	772,00 –	– –	52264 –	– –	– –	– –	– –
15	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках км	0,0675	285120,61 35550,00	30429,76 11495,25	19246 2400	2054 776	3715 117	205,00 56,14	14 4
16	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм км	0,0675	20732,90 9495,00	424,40 159,75	1399 641	29 11	762 117	59,30 0,78	4 –
17	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	32	1062,55 722,25	140,05 9,00	34002 23112	4482 288	30420 130	3,44 0,04	110 1
18	С130809-22	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 600 мм фланец	15	156,43 126,00	21,43 –	2346 1890	321 –	2457 130	0,60 –	9 –
			32	6769,00	–	216608	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	комплект	--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	15 шт	384,00 --	-- --	5760 --	-- --	-- --	--	--
21	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4 фланец	231,52 180,00	33,52 2,25	926 720	134 9	948 130	0,9 0,0	4 --
22	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	4 шт	671,00 --	-- --	2684 --	-- --	-- --	--	--
23	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	4 фланец	391,37 301,50	57,24 2,25	1565 1206	229 9	1579 130	1,4 0,0	6 --
24	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	4 шт	904,00 --	-- --	3616 --	-- --	-- --	--	--
25	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	4 фланец	708,82 524,25	102,44 4,50	2835 2097	410 18	2749 130	2,45 0,02	10 --
26	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	4 шт	1877,00 --	-- --	7508 --	-- --	-- --	--	--
27	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	2 фланец	481,59 369,00	69,84 2,25	963 738	140 5	965 130	1,73 0,01	3 --
28	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2 шт	1539,00 --	-- --	3078 --	-- --	-- --	--	--
29	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	6 фланец	391,37 301,50	57,24 2,25	2348 1809	343 14	2369 130	1,43 0,01	9 --
30	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм	6 шт	579,00 --	-- --	3474 --	-- --	-- --	--	--
			11 фланец	74,06 63,00	9,93 --	815 693	109 --	901 130	0,32 --	4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	11	202,00 –	– –	2222 –	– –	– –	– –	–
32	С130809-22	Фланцы свободные PN 10, Dy 600 мм	компл	23	6769,00 –	– –	155687 –	– –	– –	– –	–
33	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	60	300,57 69,53	225,64 58,98	18034 4172	13538 3539	10024 130	0,41 0,23	25 14
34	С130804-339-5	Втулка под фланец SDR17 Ду630	шт	54	23638,00 –	– –	1276452 –	– –	– –	– –	–
35	С130804-352-7	Отвод полиэтиленовый сварной 30 Ду630	шт	2	23921,00 –	– –	47842 –	– –	– –	– –	–
36	С130804-360-5	Отвод полиэтиленовый сварной 45 Ду630	шт	4	35992,00 –	– –	143968 –	– –	– –	– –	–
37	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	Прокладка алюминиевого провода	км	0,6	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	3882 786	3095 435	1624 133	6,30 4,20	4 3
38	С151607-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Алюминиевый провод, сечение 3 мм2	1000м	0,6	2008,00 –	– –	1205 –	– –	– –	– –	–
39	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50 мм	шт	10	242,08 144,00	6,95 2,25	2421 1440	70 23	1901 130	0,88 0,01	9 –
40	С130902-64	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10	6079,00 –	– –	60790 –	– –	– –	– –	–
41	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	5	411,46 231,75	17,71 6,75	2057 1159	89 34	1550 130	1,40 0,03	7 –
42	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	2	1230,66 513,00	466,78 175,50	2461 1026	934 351	1611 117	3,04 0,86	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С130902-70 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002								
44	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	2 шт.	31713,00 –	– –	63426 –	– –	– –	– –	– –
45	С130902-71 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002	1 шт	2070,39 661,50	1086,01 409,50	2070 662	1086 409	1253 117	3,86 2,00	4 2
46	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	1 шт.	51907,00 –	– –	51907 –	– –	– –	– –	– –
47	С130902-72 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	1 шт	2707,16 902,25	1459,53 551,25	2707 902	1460 551	1701 117	5,29 2,69	5 3
48	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	1 шт.	83193,00 –	– –	83193 –	– –	– –	– –	– –
49	С130902-189	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600 ГОСТ 5762-2002	3 шт	8146,92 2610,00	4120,54 1557,00	24441 7830	12362 4671	16251 130	14,90 7,60	45 23
50	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	3 шт.	651836,00 –	– –	1955508 –	– –	– –	– –	– –
			0,005 км	154891,68 70200,00	66009,80 24936,75	774 351	330 125	557 117	376,00 121,79	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	5,02	1751,00	–	8790	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
52	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	2,51	2696,00	–	6767	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
53	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм с гидравлическим испытанием	0,0025	204666,79	85907,16	512	215	375	504,00	1
		км		95850,00	32451,75	240	81	117	158,50	–
54	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0025	815772,84	104398,81	2039	261	297	357,00	1
		км		62100,00	39438,00	155	99	117	192,61	–
55	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0085	70153,47	10674,97	596	91	526	270,00	2
		км		48825,00	4032,00	415	34	117	19,69	–
56	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	8,534	772,00	–	6588	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
57	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0085	285120,61	30429,76	2424	259	468	205,00	2
		км		35550,00	11495,25	302	98	117	56,14	–
58	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	3,4675	204796,82	39324,82	710133	136359	183495	147,70	512
		т		30375,00	14854,50	105325	51508	117	72,55	252
59	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1965	247994,13	49389,75	48731	9705	18722	312,70	61
		т		62775,00	18657,00	12335	3666	117	91,12	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5254053	318588			1277
			Тенге			244140	97387			450
		Стоимость монтажных работ -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			5086				
							1221			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге							40410
		Накладные расходы -	Тенге			1205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1624				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				244			1
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7113				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1465			7
		Материалы -	Тенге			1090834				
		Всего заработная плата -	Тенге			530196				
		Местные материалы -	Тенге				340306			
		Накладные расходы -	Тенге			1791				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			418214				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				62732			209
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1599591				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				403038			1930
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			293296				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293296				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17598				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			310893				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3864837				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			231890				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4096727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6014325				
		Сметная заработная плата -	Тенге				404503			1937

РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные сборные ж/бетонные

Колодец водопроводный сборный ж/бетонный -4шт

60	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах									
			м3	9,05	8120,88	1879,87	73494	17013	23223	8,86	80
					1435,50	538,43	12991	4873	130	2,06	19
61	С143018-24	Стоимость плит ПН-20	м3	2,85	26180,00	--	74613	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит 2ПП-20-1,ПП10-1								
63	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость колец КО6	м3	3,05 –	26180,00 –	– –	79849 –	– –	– –	– –	–
64	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость колец КС20-9с	м3	0,005 –	2880,00 –	– –	14 –	– –	– –	– –	–
65	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость колец КС20-6с	м3	3 –	8520,00 –	– –	25560 –	– –	– –	– –	–
66	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость колец КС10-3с	м3	2 –	9372,00 –	– –	18744 –	– –	– –	– –	–
67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,4 –	5313,00 –	– –	2125 –	– –	– –	– –	–
68	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	9,05 –	127,00 –	– –	1149 –	– –	– –	– –	–
			м3	9,05 –	361,00 –	– –	3267 –	– –	– –	– –	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,05 м3	420,00 –	– –	3801 –	– –	– –	– –	– –
70	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4 комплект	13400,00 –	– –	53600 –	– –	– –	– –	– –
71	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев ПГС	1,2592 м3	1389,81 477,00	– –	1750 601	– –	739 123	2,99 –	4 –
72	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,0792 м3	9900,23 771,75	95,97 36,25	10684 833	104 39	916 105	4,90 0,18	5 –
73	С11011-457	Пакля пропитанная	5,216 кг	195,00 –	– –	1017 –	– –	– –	– –	– –
74	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	93 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	22826 3474	355 134	4257 118	0,21 0,01	20 1
75	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0212 т	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	5257 1331	1047 396	2244 130	312,70 91,12	7 2
76	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,02055 т	204796,82 30375,00	39324,82 14854,50	4209 624	808 305	1208 130	147,70 72,55	3 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			381960	19327			119
			Тенге			19853	5747			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			253747				
		Всего заработная плата -	Тенге			59232				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				25600			
		Местные материалы -	Тенге			1017				
		Накладные расходы -	Тенге			154318				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			32587				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4888			16
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17180				
			Тенге			303515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40410
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				30488			158
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53600				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53600				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3216				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			56816				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74613				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			4477				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			79090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			439420				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							30488			158

РАЗДЕЛ 4.Разборка и восстановление дорожного покрытия

77	Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	м2	5570	337,31 10,05	326,99 13,81	1878817 55979	1821317 76922	176757 133	0,06 0,06	324 309
78	Е0127-101-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=10	На каждый 1 см изменения толщины фрезерного слоя добавлять к расценке 27-101-2	м2	5570	333,24 10,00	323,12 13,50	1856147 55700	1799751 75195	156681 119,7	0,06 0,01	323 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	E0127-18-2	Разборка щебеночных оснований								
			2228	66,76	51,25	148741	114194	66993	0,12	261
		м3		15,50	9,62	34534	21433	119,7	0,04	79
80	E01031-A36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках								
			3564,8	25,70	25,70	91615	91615	57718	--	--
		т		--	17,99	--	64131	90	0,38	1355
81	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
			843,07	76,60	76,60	64579	64579	11624	--	--
		т		--	15,32	--	12916	90	0,32	271
		Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см								
82	E0127-21-1									
			1200	175,71	17,83	210852	21390	18318	0,04	50
		м2		6,41	5,07	7692	6081	133	0,02	22
		Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
83	E0127-23-3									
			1200	369,23	18,94	443076	22728	17128	0,03	36
		м2		4,32	6,41	5184	7694	133	0,02	27
		Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 11 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
84	E0127-23-2									
			1200	317,31	28,60	380772	34321	22544	0,03	40
		м2		5,00	9,13	6000	10950	133	0,03	39
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				5074599	3969895			1032
						165089	275322			2402
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			5074599				
		Всего заработная плата -	Тенге			36401				
		Местные материалы -	Тенге				440411			
		Накладные расходы -	Тенге			1026948				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			527763				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				79164			264
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			336142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5938504				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				519575			3699
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5938504				
		Сметная заработная плата -	Тенге				519575			3699

РАЗДЕЛ 5.Футляры из стальных электросварных труб (Пересечение водопровода с а/д)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
82	E0122-8-15	Укладка стальных водопроводных труб диам. 900 мм с гидравлическим испытанием									40410
83	СП30806-151 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм	км	0,032	748220,22 307575,00	395593,09 149438,25	23943 9842	12659 4782	17111 117	16 2,00 7 9,86	52 23
84	E0122-14-15	Нанесение вельма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 900 мм	м	32,32	20700,00 --	-- --	669024 --	-- --	-- --	-- --	-- --
85	E0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм	км	0,032	2344330,70 119700,00	400274,35 151206,75	75019 3830	12809 4839	10143 117	70 ,00 73 ,49	22 24
86	E0110-5-2	Ползунок деревянный к=40	м	32	846,89 203,18	1,72 0,65	27100 6502	55 21	7631 117	,12 --	36 --
87	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,64	12593,89 3165,00	327,33 125,75	8060 1987	209 79	2232 108	20 ,10 0 ,60	13 --
88	E0109-53-2	Монтаж хомута к=40	м3	0,64	1862,35 303,75	14,17 5,40	1192 194	9 3	214 108	1 ,88 0 ,03	1 --
89	СП1011-900 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость полосовой стали к 40	т	0,0328	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	323 241	38 4	198 81	46 ,60 0 ,53	2 --
90	СП1011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0328	62200,00 --	-- --	2040 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			т	0,0032	149300,00 --	-- --	478 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				807179	25780			126
			Тенге				22597	9728			48
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге								
		Материалы -	Тенге				137832				
		Всего заработная плата -	Тенге				87013				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					32080			
		Местные материалы -	Тенге				2518				
		Накладные расходы -	Тенге				204				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				37330				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					5600			19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							40410
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			185672				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				37680			190
		Материалы -	Тенге			323				
		Всего заработная плата -	Тенге			44				
		Накладные расходы -	Тенге				245			
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге			198				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				30			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			553				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				275			2
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			669024				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			669024				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40141				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			709165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			895390				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ 1-5	Тенге				37954			192
			Тенге			13494764	6107123			
						654536	761241			4001
		Стоимость монтажных работ -	Тенге							9523
		Всего заработная плата -	Тенге			5086				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1221			
		Накладные расходы -	Тенге			1205				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч			1624				
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге							
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				244			1
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7113				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1465			7
		Материалы -	Тенге			8533985				
		Всего заработная плата -	Тенге			712842				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1414311			
		Местные материалы -	Тенге			3535				
		Накладные расходы -	Тенге			1183843				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч			1614059				
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге							
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				242109			807
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			608883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			10756926				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1656420			14323
		Материалы -	Тенге			323				
						44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге							40410
		Накладные расходы -	Тенге				245			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			198				
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				30			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			553				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость санитехнических работ -	Тенге				275			2
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1015920				
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1015920				
		ВСЕГО, Стоимость санитехнических работ -	Тенге			60955				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1076875				
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3939450				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			236367				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-5:	**Тенге**			4175817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**16017284**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1658159			14332
		Раздел 7 Демонтажные работы								
227	E22-8-10	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 400 мм ktpp1=0,6; ktpm1=0,6; ksnp1=0,6; ksxc1=0,6; ksnm1=0,6; kmat1=0; км трубопровода	0,019	144980,7 75600	69380,7 26208,9	2755 1436	1318 498	2514 130	397,2 128,004	8 2
228	E22-8-11	Демонтаж стальных труб д.530мм ktpp1=0,6; ktpm1=0,6; ksnp1=0,6; ksxc1=0,6; ksnm1=0,6; kmat1=0; км трубопровода	0,005	166421,06 97200	69221,06 33318	832 486	346 167	849 130	514,2 162,726	3 1
229	E22-8-8	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 300 мм ktpp1=0,6; ktpm1=0,6; ksnp1=0,6; ksxc1=0,6; ksnm1=0,6; kmat1=0; км трубопровода	0,003	109054,3 57510	51544,3 19471,05	327 173	155 58	300 130	302,4 95,1	1 -
230	E22-8-7	Демонтаж стальных труб диаметром 273 мм ktpp1=0,6; ktpm1=0,6; ksnp1=0,6; ksxc1=0,6; ksnm1=0,6; kmat1=0; км трубопровода	0,007	92932,09 49815	43117,09 16287,75	651 349	302 114	602 130	264,6 79,548	2 1
231	E22-8-6	Демонтаж стальных труб диаметром 219 мм ktpp1=0,6; ktpm1=0,6; ksnp1=0,6; ksxc1=0,6; ksnm1=0,6; kmat1=0; км трубопровода	0,011	81725,88 42120	39605,88 14962,05	899 463	436 165	816 130	225,6 73,074	2 1
232	E22-8-5	Демонтаж стальных труб диаметром 159 мм ktpp1=0,6; ktpm1=0,6; ksnp1=0,6; ksxc1=0,6; ksnm1=0,6; kmat1=0; км трубопровода	0,006	58996,91 39825	19171,91 7242,75	354 239	115 43	367 130	216 35,37	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	E22-8-3	Демонтаж стальных труб диаметром 100 мм ktpp1=0,6; ktpm1=0,6; ksnp1=0,6; ksks1=0,6; ksnm1=0,6; kmat1=0; км трубопровода	0,017	35699,98	6404,98	607	109	701	162	3
				29295	2419,2	498	41	130	11,814	–
234	E22-41-1	Демонтаж существующих водопроводных колодцев ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; ksnp1=0,8; ksks1=0,8; ksnm1=0,8; kmat1=0; м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	67	2652,3	1503,9	177704	100761	137544	7,088	475
				1148,4	430,74	76943	28860	130	1,6488	110
235	E22-43-3	Демонтаж перекрытий существующих камер ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; ksnp1=0,8; ksks1=0,8; ksnm1=0,8; kmat1=0; м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	78	1424,54	295,94	111114	23083	125775	6,408	500
				1128,6	111,78	88031	8719	130	0,5456	43
236	П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426 мм - погрузка т	2,3713	111,4	111,4	264	264	185	–	–
				–	77,98	–	185	100	0,16376	–
237	П9-37-1	Трубы металлические диаметром свыше 426 мм (для строительства магистральных трубопроводов) - погрузка т	0,4515	260	260	117	117	82	–	–
				–	182	–	82	100	0,3822	–
238	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка т	0,3625	152,8	152,8	55	55	39	–	–
				–	106,96	–	39	100	0,22462	–
239	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза т	3,1853	108,2	108,2	345	345	69	–	–
				–	21,64	–	69	100	0,04544	–
		Итого по разделу 7				296024	127406			995
		Стоимость материалов, тенге				168618	39040			158
		Накладные расходы, тенге				269843				
		- заработная плата, тенге				40476				
		- трудоемкость, чел-ч				135				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33952				
		Всего по разделу, тенге				**599819**				
		Сметная заработная плата, тенге				248134				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Прямоугольный колодец ПГ16								
88	E22-50-8	Устройство фундаментных блоков на трубопроводе диаметром 600 мм км трубопровода	0,28	34791,28	9550,4	9742	2674	2878	26,6	7
89	30-3-13	Стомость блоков ФБС12.6.3,ФБС9.3.6, В7,5 W6 м3	4,696	4297,5 11908	3609	1203 55920	1011	130	17,62	5
90	30-3-17	Стоимость фундаментных блоков ФБС24.3.6, В7,5 W6 м3	3,248	9405		30547				
91	E22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,13	11068,84	369,93	34645	1158	6309	8,01	25
92	30-18-23	Панты ж/б П21-56,П21g-5,П21g-5А,В22.5 W6 м3	1,29	1410,75 21308	139,73	4416 27487	437	130	0,682	2
93	30-18-32	Стоимость ж/бетонных колец КО 6 В7,5 W6 м	0,14	4208		589				
94	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,04	127		5				
95	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,04	361		14				
96	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,04	420		17				
97	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5 м3	1,3	6976,27 195,75	66,01 24,93	9069 254	86 32	300 105	1,35 0,1218	2
98	E6-33-4	Устройство днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5 м3	1,4	11356,59	954,98	15899	1337	2067	6,51	9
99	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект	2	1075,5 13400	330,44	1506 26800	463	105	1,337	2
100	1-1-457	Пакля пропитанная кг	2	195		390				
101	2-1-267	Стоимость м/конструкций стремянки С-6 т	0,04704	133700		6289				
102	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя м2 поверхности	51	245,44	3,82	12517	195	2334	0,212	11
103	E22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм (труба-футляр) т фасонных частей	0,135	37,35 204796,82	1,44 39324,82	1905 27648	73 5309	118 7938	0,007 147,7	- 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										40410
				30375	14854,5	4101	2005	130	72,55	10
	Всего по разделу, тенге									
	Сметная заработная плата, тенге					**287221**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					13385				
						93				

Раздел 5 Прямоугольный колодец 18

120 Е22-50-8	Устройство фундаментных блоков на трубопроводе диаметром 600 мм км трубопровода	0,0339	34791,28	9550,4	1179	324	348	26,6	1
			4297,5	3609	146	122	130	17,62	1
121 30-3-13	Стоимость блоков ФБС12.6.3,ФБС9.3.6. В7,5 W6 м3	6,604	11908		78640				
122 30-3-17	Стоимость фундаментных блоков ФБС24.3.6, В7,5 W6 м3	3,248	9405		30547				
123 Е22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,21	11068,84	369,93	35531	1187	6471	8,01	26
			1410,75	139,73	4529	449	130	0,682	2
124 30-18-23	Плиты ж/б П24-5А,П24g-5,В22,5 W6 м3	1,37	21308		29192				
125 30-18-32	Стоимость ж/бетонных колец КО 6 В7,5 W6 м	0,14	4208		589				
126 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,04	127		5				
127 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,04	361		14				
128 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,04	420		17				
129 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5 м3	1,2	6976,27	66,01	8372	79	278	1,35	2
			195,75	24,93	235	30	105	0,1218	-
130 Е6-33-4	Устройство днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5 м3	1,2	11356,59	954,98	13628	1146	1772	6,51	8
			1075,5	330,44	1291	397	105	1,337	2
131 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект	2	13400		26800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	1-1-457	Пакля пропитанная кг	2	195		390				
133	2-1-267	Стоимость м/конструкций стремянки С-6 т	0,04704	133700		6289				
134	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя м2 поверхности	65	245,44 37,35	3,82 1,44	15954 2428	248 94	2976 118	0,2 12 0,007	14
135	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм (труба-футляр) т фасонных частей	0,15028	204796,82 30375	39324,82 14854,5	30777 4565	5910 2232	8836 130	147,7 72,55	22 11
		Всего по разделу, тенге				**308585**				
		Сметная заработная плата, тенге				13194				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				89				

ИТОГО ПО АКТУ: **17212909**

Временные здания и сооружения 1,92%	330488
Итого:	17543397
Доп.затраты на производство СМР в зимнее время 2,97%	521039
Выслуга лет 1%	175434
Доп. отпуска 0,4%	70174
Итого:	18310044
Итого в текущих ценах	46656317,98
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	933126,36
Итого	47589444,34
НДС 12%	5710733,32
ВСЕГО ПО АКТУ:	**53300177,66**

ЗАКАЗЧИК:

Директор: ТОО "Батыс су арнасы"

Шунаев Е.Т.

Эксперт по технадзору: ТОО "MegaPromAksai ЖШС"

Байхатов Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция водопровода по ул. М.Маметовой от ул. Куличева до ул. Неусыпова

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2016 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	158	20.06.2016г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке :	277 938 353,29	20 174 762,15	95 478 322,07	7 658 120,78		104 121,29		2 420 971,46	22 595 733,61

ЗАКАЗЧИК ТОО"Батыс су арнасы" **Директор:** Шунаев Е.Т.
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Таскала Транс Газ" **Директор:** Махметов Т.М.
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №158 от 20.06.2016 года
Наименование : "Реконструкция водопровода по ул. М. Маметовой от ул. Куличева до ул. Неусыпова"

АКТ
выполненных работ №6 за октябрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы и арматура								
1	С130804-863 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая СТ РК ИСО4427-2004								
		м	23,23	1002,00	--	23276	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	15,15	113,00	--	1712	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	50,5	76,00	--	3838	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	212,1	30,00	--	6363	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	60,6	44,00	--	2666	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	90,9	49,00	--	4454	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-882 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 40х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	59,00	--	1192	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	5,02	2999,00	--	15055	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
9	С130809-21	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 500 мм	2	4689,00	--	9378	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130809-22	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 600 мм	20	6769,00	--	135380	--	--	--	--
		комил	--	--	--	--	--	--	--	--
11	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	7	202,00	--	1414	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
12	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	384,00	--	768	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
13	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	2	1877,00	--	3754	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
14	С130809-19	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 400 мм	10	3532,00	--	35320	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-9	Фланцы свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-339-5	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	23638,00	--	118190	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-339-5	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	244,00	--	3172	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
18	С Прайс	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь д.15-40мм	81	562,00	--	45522	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
19	С Прайс	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь д.50мм	6	1140,00	--	6840	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
20	С130902-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	12756,00	--	12756	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		раб-очих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130902-69 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002								
		шт.	4	20654,00	--	82616	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С130902-70 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002								
		шт.	2	31713,00	--	63426	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С130902-72 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002								
		шт.	1	83193,00	--	83193	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С130902-72 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 400 мм ГОСТ 5762-2002								
		шт.	8	162612,00	--	1300896	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С130902-95	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 500 ГОСТ 5762-2002								
		шт.	1	460980,00	--	460980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С130902-189	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600 ГОСТ 5762-2002								
		шт.	1	651836,00	--	651836	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП раб. лих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С130901-114	**Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**	25	316,00	--	7900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130901-113	**Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	17	284,00	--	4828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130901-115	**Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	13	748,00	--	9724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130901-115	**Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм**	20	748,00	--	14960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130901-117	**Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**	6	1260,00	--	7560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130901-116	**Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм**	6	1020,00	--	6120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм**	15,06	4836,00	--	72830	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм**	30,12	629,00	--	18945	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм**	10,04	1142,00	--	11466	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D273 мм, толщина стенки 5,0 мм	5,02	2690,00	--	13504	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	12,048	279,00	--	3361	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D48 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,004	204,00	--	205	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D32 мм, толщина стенки 3,0 мм	3,012	131,00	--	395	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм	2,08	99,00	--	206	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D20 мм, толщина стенки 2,0 мм	4,016	56,00	--	225	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D20 мм, толщина стенки 1,0 мм	3,012	29,00	--	87	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С11011-954	**Стоимость знаков пожарного гидранта**	14	359,00	--	5026	--	--	---	--
		шт		--	--	--	--	--	---	--
44	С12021-250	**Стоимость заглушек**	0,0807	154200,00	--	12444	--	--	---	--
		т		--	--	--	--	--	---	--
45	С	**Стоимость керамзита**	20	3540,00	--	70800	--	--	---	--
		м3		--	--	--	--	--	---	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3334988	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128188				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			128188				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7691				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135879				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12444				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12444				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			747				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13191				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1809456				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1809456				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108567				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1918023				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1384900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83094				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			1467994				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3535087				
		РАЗДЕЛ 2.Футляры из стальных электросварных труб (пересечениеводопровода с а/д)								
46	С130806-151 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные,D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм**	68,892	20700,00	--	1426064	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С130806-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм**	23,092	5646,00	--	130377	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1556442	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1556442				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1556442				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93387				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1649828				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1649828				
		РАЗДЕЛ 3.Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
48	E0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей**	2200	175,71	17,83	386562	39215	30225	0,04	92
		м2		6,41	5,07	14102	11149	119,7	0,02	40
49	E0127-23-3	**Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	2200	369,24	18,94	812328	41668	28261	0,03	65
		м2		4,32	6,41	9504	14106	119,7	0,02	50
50	E0127-23-2	**Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 11 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	2200	317,31	28,60	698082	62922	37198	0,03	73
		м2		5,00	9,13	11000	20076	119,7	0,03	71
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1896972	143805			229
			Тенге			34606	45330			161
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1896972				
	Материалы -		Тенге			66650				
	Всего заработная плата -		Тенге				79936			
	Местные материалы -		Тенге			1878755				
		Накладные расходы -	Тенге			95683				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14352			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2112215				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата -	Тенге				94288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2112215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата -	Тенге				94288			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**6788402**	**143805**			**229**
			Тенге			**34606**	**45330**			**161**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2025160				
	Материалы -		Тенге			66650				
	Всего заработная плата -		Тенге				79936			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			128188				
	Местные материалы -		Тенге			1878755				
		Накладные расходы -	Тенге			95683				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14352			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2248094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата -	Тенге				94288			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12444				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12444				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			747				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13191				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3365898				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3365898				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201954				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3567851				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1384900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83094				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1467994				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7297130				

ИТОГО ПО АКТУ:	**7 297 130,00**
Временные здания и сооружения 1,92%	140 104,90
Итого:	7 437 234,90
Доп.затраты на производство СМР в зимнее время 2,97%	220 885,88
Выслуга лет 1%	74 372,35
Доп. отпуска 0,4%	29 748,94
Итого:	7 762 242,06

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах					19 779 178,58				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%					395 583,57				
	Итого					20 174 762,15				
	НДС 12%					2 420 971,46				
	ВСЕГО ПО АКТУ:					**22 595 733,61**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор: ТОО "Батыс су арнасы"

Шунаев Е.Т.

Эксперт по технадзору: ТОО "MegaPromAksai ЖШС"

Байкатов Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Заказчик : ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция водопровода по ул. М.Маметовой от ул. Куличева до ул. Неусыпова

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2016 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	158	20.06.2016г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке :	319 240 131,95	36 876 588,09	109 666 393,59	13 997 952,65		190 318,87		4 425 190,57	41 301 778,66

ЗАКАЗЧИК ТОО"Батыс су арнасы" Директор: Шунаев Е.Т.
(должность) (Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Таскала Транс Газ" Директор: Махметов Т.М.
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №158 от 20.06.2016 года
Наименование : "Реконструкция водопровода по ул. М. Маметовой от ул. Куличева до ул. Неусыпова"

Форма 2в

АКТ
выполненных работ № 7 за октябрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА №2-21-1 РАЗДЕЛ 6. Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
1	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	8198	462,05	15,35	3787886	125851	119937	0,03	275
				5,94	5,06	48696	41482	133	0,02	145
2	Е0127-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 8см								
		м2	8198	439,10	–	3599742	–	109	–	1
				0,01	–	82	–	133	–	–
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
		м2	8198	595,43	15,35	4881335	125851	119937	0,03	275
				5,94	5,06	48696	41482	133	0,02	145
4	Е0127-83-1	Установка временных дорожных знаков на металлических стойках								
		шт	8	747,86	146,19	5983	1170	5687	3,20	26
				506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1
5	Е0127-83-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0	Демонтаж временных дорожных знаков на металлических стойках								
		шт	8	406,08	102,33	3249	819	3442	1,92	15
				303,75	19,75	2430	158	133	0,08	1
6	Е0127-83-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках								
			5	406,08	102,33	2030	512	2151	1,92	10

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках (существующий)	5	303,75	19,75	1519	99	133	0,08	--
		шт		747,86	146,19	3739	731	3554	3,20	16
8	Е0127-36-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0	Демонтаж дорожных плит	9	506,25	28,22	2531	141	133	0,11	1
		м3		479,45	322,85	4315	2906	2903	1,00	9
9	Е0127-36-2	Монтаж существующих дорожных плит	9	156,60	85,95	1409	774	133	0,30	3
		м3		802,15	403,56	7219	3632	3629	1,25	11
10	Е0127-59-5 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0	Демонтаж искусственной дорожной неровности	6	195,75	107,44	1762	967	133	0,38	3
		м		126,65	15,14	760	91	919	0,68	4
11	Е0127-59-5	Монтаж искусственной дорожной неровности	6	111,51	3,71	669	22	133	0,01	--
		м		3845,57	21,62	23073	130	1525	1,13	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	185,85	5,30	1115	32	133	0,02	--
			Тенге			12319332	261692			649
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112960	85382			298
		Материалы -	Тенге			12319332				
		Всего заработная плата -	Тенге			11942253				
		Местные материалы -	Тенге				198341			
		Накладные расходы -	Тенге			2428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			263794				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39569			132
		Неноримируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			754988				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13338113				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1079
		Сметная заработная плата -	Тенге				237911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13338113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1079
		Сметная заработная плата -	Тенге				237911			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			12319332	261692			649
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112960	85382			298
		Материалы -	Тенге			12319332				
		Всего заработная плата -	Тенге			11942253				
		Местные материалы -	Тенге				198341			
		Накладные расходы -	Тенге			2428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			263794				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39569			132
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			754988				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13338113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1079
		Сметная заработная плата -	Тенге				237911			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							

ИТОГО ПО АКТУ:	**13338113**
Временные здания и сооружения 1,92%	**13 338 113,00**
Итого:	256 091,77
Доп.затраты на производство СМР в зимнее время 2,97%	13 594 204,77
Выслуга лет 1%	403 747,88
Доп. отпуска 0,4%	135 942,05
Итого:	54 376,82
Итого в текущих ценах	14 188 271,52
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	36 153 517,74
Итого	723 070,35
НДС 12%	36 876 588,09
ВСЕГО ПО АКТУ:	4 425 190,57
	41 301 778,66

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "Батыс су арнасы"

Шуаев Е.Т.

Эксперт по технадзору: ТОО "MegaPromAksai ЖШС"

Байхатов Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Мухаметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция водопровода по ул. М.Маметовой от ул. Куличева до ул. Неусыпова

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	158	20.06.2016г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке :	334 965 788,75	14 040 765,00	115 068 779,54	5 329 722,02		72 463,93		1 684 891,80	15 725 656,80

ЗАКАЗЧИК ТОО"Батыс су арнасы" **Директор:** **Шунаев Е.Т.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Таскала Транс Газ" **Директор:** **Махметов Т.М.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №158 от 20.06.2016 года
Наименование : "Реконструкция водопровода по ул. М. Маметовой от ул. Куличева до ул. Неусыпова"

АКТ
выполненных работ №8 за ноябрь 2016 год

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.см. 2-21-1 Городская водопроводная сеть									
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3072,5	32,27	30,77	99143	94542	29103	0,01	30
			м3		1,42	8,34	4363	25640	97	0,03	88
2	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	246,5	262,72	--	64759	--	73178	1,85	456
			м3		262,72	--	64759	--	113	--	--
3	3	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	246,5	32,27	30,77	7954	7585	2335	0,01	2
			м3		1,42	8,34	350	2057	97	0,03	7
4	4	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1608,693	108,20	108,20	174061	174061	34812	--	--
			т		--	21,64	--	34812	100	0,45	731
5	5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, для обратной засыпки	2877,75	32,27	30,77	92859	88549	27258	0,01	28
			м3		1,42	8,34	4086	24015	97	0,03	82

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1168,893	108,20	108,20	126474	126474	25295	--	--
			т		--	21,64	--	25295	100	0,45	531
7	7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	830	134,10	--	111303	--	125772	0,97	807
			м3		134,10	--	111303	--	113	--	--
8	8	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	617	6,83	6,83	4212	4212	1117	--	--
			м3		--	1,87	--	1152	97	0,01	4
9	9	Е0101-28-8	Добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при засыпке траншей и котлованов	617	3,29	3,29	2030	2030	538	--	--
			м3		--	0,90	--	555	97	--	2
10	10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	107,53	21,55	4,52	2317	486	1776	0,11	12
			м3		17,03	--	1831	--	97	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1066674				

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11	Е0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм								
			км	0,388	333752,64	216275,60	129496	83915	83060	669,00	260
					114064,50	50605,44	44257	19635	130	210,26	82
14	12	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,023	139706,75	90794,12	3213	2088	2032	286,00	7
			км		48375,00	19582,83	1113	450	130	84,07	2
17	13	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,015	51202,26	20326,01	768	305	705	179,00	3
			км		30825,00	5353,43	462	80	130	20,64	--
20	14	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,05	47611,09	17877,09	2381	894	2236	173,00	9
			км		29700,00	4698,68	1485	235	130	18,10	1
23	15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 20-40 мм	0,38	47611,09	17877,09	18092	6793	16993	173,00	66
			км		29700,00	4698,68	11286	1785	130	18,10	7
29	16	Е0122-8-7	Укладка стальных труб диам. 273 мм (труба-футляр разрезная)	0,005	174718,44	71861,81	874	359	716	441,00	2
			км		83025,00	27146,25	415	136	130	132,58	1
31	17	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 273 мм	0,005	695465,89	94100,49	3477	471	595	323,00	2
			км		56025,00	35547,75	280	178	130	173,61	1

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	18	Е0122-49-1	**Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках**								
				0,005	20732,90	424,40	104	2	63	59,30	--
			км		9495,00	159,75	47	1	130	0,78	--
33	19	Е0122-8-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (футляр-разрезные)**								
				0,0675	70153,47	10674,97	4735	721	4638	270,00	18
			км		48825,00	4032,00	3296	272	130	19,69	1
34	20	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм**								
				67,84	772,00	--	52372	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
35	21	Е0122-14-3	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм**								
				0,0675	285120,61	30429,76	19246	2054	4128	205,00	14
			км		35550,00	11495,25	2400	776	130	56,14	4
36	22	Е0122-49-1	**Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках**								
				0,0675	20732,90	424,40	1399	29	847	89,30	4
			км		9495,00	159,75	641	11	130	0,78	--
37	23	Е0104-53-1	**Резка стальных труб д.100 мм**								
				42	42,78	17,71	1797	744	1278	0,15	6
			шт		22,50	6,75	945	284	104	0,03	1
38	24	Е0104-53-4	**Резка стальных труб д.273 мм**								
				4	63,86	24,66	255	99	168	0,21	1
			шт		31,50	9,00	126	36	104	0,05	--
39	25	Е0122-40-11	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм**								
				2	986,32	133,57	1973	267	1825	3,30	7
			фланец		695,25	6,75	1391	14	130	0,03	--
41	26	Е0122-40-12	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм**								
				20	1062,55	140,05	21251	2801	19013	3,44	69
			фланец		722,25	9,00	14445	180	130	0,04	1

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на единицу	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	27	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	7	74,06	9,93	518	70	573	0,32	2
			фланец		63,00	--	441	--	130	--	--
45	28	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
			фланец		126,00	--	252	--	130	--	--
49	29	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	4	391,37	57,24	1565	229	1579	1,43	6
			фланец		301,50	2,25	1206	9	130	0,01	--
50	30	C130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	4	904,00	--	3616	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	31	E0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	708,82	102,44	1418	205	1375	2,45	5
			фланец		524,25	4,50	1049	9	130	0,02	--
55	32	E0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	16	867,45	117,07	13879	1873	12917	2,89	46
			фланец		616,50	4,50	9864	72	130	0,03	--
56	33	C130809-19 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	6	3532,00	--	21192	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	34	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
			фланец		301,50	2,25	603	5	130	0,01	--
58	35	C130809-116 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	579,00	--	1158	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	36	C130809-22 Изм. и доп.вып.18	Фланцы свободные PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	13	6769,00	--	87997	--	--	--	--

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	37	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	11	202,00	--	2222	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	38	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	105	300,56	225,64	31560	23692	17542	0,41	43
			шт		69,53	58,98	7301	6193	130	0,23	24
68	39	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2,8 к=0,3;0	Прокладка провода	0,729	6469,41	5158,75	4716	3761	1973	6,30	5
			км		1310,66	724,68	955	528	133	4,20	3
69	40	С151607-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость алюминиевого провода сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	0,729	2008,00	--	1464	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
72	41	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
			шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
74	42	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
			шт		317,25	13,50	1269	54	130	0,07	--
76	43	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
			шт		513,00	175,50	1026	351	130	0,86	2
80	44	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
			шт		902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
82	45	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	8	4159,33	2209,70	33275	17678	22955	8,10	65

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		1372,50	834,75	10980	6678	130	4,08	33
84	46	E0122-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	1	5254,33	2482,33	5254	2482	3764	11,10	11
			шт		1957,50	938,25	1958	938	130	4,58	5
86	47	E0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	1	8146,92	4120,54	8147	4121	5417	14,90	15
			шт		2610,00	1557,00	2610	1557	130	7,60	8
88	48	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 20-50 мм	87	242,08	6,95	21061	605	16541	0,88	77
			шт		144,00	2,25	12528	196	130	0,01	1
95	49	E0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,015	270167,88	115634,50	4053	1735	3309	662,00	10
			км		126000,00	43681,50	1890	655	130	213,34	3
97	50	E0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,015	1071733,23	154581,10	16076	2319	2372	368,00	6
			км		63225,00	58394,25	948	876	130	285,20	4
99	51	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,03	70153,47	10674,97	2105	320	2061	270,00	8
			км		48825,00	4032,00	1465	121	130	19,69	1
101	52	E0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,03	285120,61	30429,76	8554	913	1835	205,00	6
			км		35550,00	11495,25	1067	345	130	56,14	2
105	53	E0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,01	566134,23	80990,95	5661	810	1027	278,00	3
			км		48375,00	30595,50	484	306	130	149,43	1
107	54	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,01	115636,32	31953,19	1156	320	1020	360,00	4
			км		66375,00	12071,25	664	121	130	58,95	1

№ поз. по смете	№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
					Зп. рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	55	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,01	430521,51	68116,36	4305	681	914	256,00	3
			км		44550,00	25731,00	446	257	130	125,67	1
115	56	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273 мм с гидравлическим испытанием	0,005	174718,44	71861,81	874	359	716	441,00	2
			км		83025,00	27146,25	415	136	130	132,58	1
117	57	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 273 мм	0,005	695465,89	94100,49	3477	471	595	323,00	2
			км		56025,00	35547,75	280	178	130	173,61	1
122	58	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,012	62566,88	6788,50	751	81	753	253,00	3
			км		45675,00	2565,00	548	31	130	12,52	--
124	59	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,012	180453,40	29493,95	2165	354	725	203,00	2
			км		35325,00	11142,00	424	134	130	54,42	1
125	60	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 15-45 мм с гидравлическим испытанием	0,013	62566,88	6788,50	813	88	815	253,00	3
			км		45675,00	2565,00	594	33	130	12,52	--
131	61	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 15-45 мм	0,013	180453,40	29493,95	2346	383	785	203,00	3
			км		35325,00	11142,00	459	145	130	54,42	1
134	62	Е0122-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,0108	35444,50	8449,81	383	91	223	69,90	1
			км		12712,50	3192,75	137	34	130	15,59	--
135	63	Е0122-17-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,0048	43614,26	9129,13	209	44	107	75,10	--
			км		13635,00	3449,25	65	17	130	16,84	--

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	64	E0122-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,0072	51857,62	9152,23	373	66	163	76,70	1
			км		13905,00	3458,25	100	25	130	16,89	--
137	65	E0122-17-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 273 мм	0,0024	62904,32	10767,35	151	26	63	89,00	--
			км		16132,50	4068,00	39	10	130	19,87	--
138	66	E0122-17-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 325 мм	0,0036	69527,89	10815,10	250	39	95	89,20	--
			км		16155,00	4086,00	58	15	130	19,95	--
139	67	E0122-17-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 426 мм	0,0106	110039,40	13015,60	1166	138	331	106,00	1
			км		19125,00	4916,25	203	52	130	24,01	--
140	68	E0122-17-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 530 мм	0,0012	142617,99	20295,54	171	24	82	142,00	--
			км		25650,00	7665,75	31	9	130	37,44	--
141	69	E0122-17-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 600 мм	0,0641	163457,44	23876,89	10478	1531	3283	167,00	11
			км		30375,00	9020,25	1947	578	130	44,05	3
142	70	E0109-53-2	Монтаж заглушек	0,0807	9850,48	1162,95	795	94	542	46,60	4
			т		7357,50	108,00	594	9	90	0,53	--
144	71	E0134-108-4	Опознавательный знак пожарного гидранта	14	109,13	--	1528	--	1455	0,61	9
			шт		94,50	--	1323	--	110	--	--
154	72	E0129-173-2	Заделка конца футляра бетоном В3,5	0,96	6833,09	68,33	6560	66	129	0,98	1
			м3		123,30	1,15	118	1	108	0,01	--
155	73	E0101-166-2	Утепление водопровода керамзитом	20	134,10	--	2682	--	3031	0,97	19
			м3		134,10	--	2682	--	113	--	--

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			893303				
			РАЗДЕЛ 3. Футляры из стальных электросварных труб (Пересечение водопровода с а/д)								
157	74	Е0122-8-15	Укладка стальных водопроводных труб диам. 920 мм труба-футляр	0,037	748220,22	395593,09	27684	14637	21982	1622,00	60
			км		307575,00	149438,25	11380	5529	130	729,86	27
158	75	С130806-151 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Вычитается позиция: Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм	32,32	-20700,00	--	-669024	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
159	76	Е0122-14-15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 900 мм	0,037	2344330,70	400274,35	86740	14810	13031	703,00	26
			км		119700,00	151206,75	4429	5595	130	738,49	27
160	77	Е0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм	37	846,89	1,72	31335	64	9804	1,12	41
			м		203,18	0,65	7518	24	130	--	--
161	78	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм труба-футляр	0,023	270167,88	115634,50	6214	2660	5073	662,00	15
			км		126000,00	43681,50	2898	1005	130	213,34	5
163	79	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,023	1071733,23	154581,10	24650	3555	3636	368,00	8
			км		63225,00	58394,25	1454	1343	130	285,20	7
164	80	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	23	313,94	0,42	7221	10	4681	0,90	21
			м		156,38	0,16	3597	4	130	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-452591				
			РАЗДЕЛ 4. Оборудование стальных футляров д.426мм, деревянные опоры (6шт)								
170	81	Е0110-5-2	Ползунок деревянный	0,06	12593,89	327,33	756	20	232	20,10	1
			м3		3105,00	123,75	186	7	120	0,60	--

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	82	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,06	1862,35	14,17	112	1	22	1,88	--
			м3		303,75	5,40	18	--	120	0,03	--
172	83	Е0109-53-2	Монтаж хомута	0,00228	9850,48	1162,95	22	3	15	46,60	--
			т		7357,50	108,00	17	--	90	0,53	--
173	84	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость полосовой стали	0,00228	62200,00	--	142	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
174	85	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00048	149300,00	--	72	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1456				
			РАЗДЕЛ 5. Устройство колодцев								
175	86	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	48,507	8120,88	1879,87	393920	91187	124474	8,86	430
			м3		1435,50	538,43	69632	26118	130	2,06	100
176	87	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит ПП-20	6,4	26180,00	--	167552	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Эксплуат. машин	Всего	Эксплуат. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	88	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стоимость плит 2ПП20-1, ПП10-1**								
			м3	5,05	26180,00	--	132209	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
178	89	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стоимость колец КО6**								
			м	3,265	2880,00	--	9403	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
179	90	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стоимость ж/б колец КС20.9с**								
			м	49,08	8520,00	--	418162	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
180	91	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стоимость ж/б колец КС20.6с**								
			м	10,06	9372,00	--	94282	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
181	92	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стоимость ж/б колец КС10.3с**								
			м	8,44	5313,00	--	44842	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
182	93	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	48,587	127,00	--	6160	--	--	--	--

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	--	--	--	--	--	--
183	94	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	48,507	361,00	--	17511	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
184	95	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	48,507	420,00	--	20373	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
185	96	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	12	13400,00	--	160800	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
186	97	Е0111-2-1	Устройство ПГС подстилающего слоя уплотнением трамбовками	6,7596	1389,81	--	9395	--	3966	2,99	20
			м3		477,00	--	3224	--	123	--	--
187	98	Е0106-1-13	Заделка отверстий бетоном В12,5	5,7946	9900,23	95,97	57368	556	4916	4,90	28
			м3		771,75	36,25	4472	210	105	0,18	1
188	99	С11011-457	Пакля пропитанная	28,008	195,00	--	5462	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
189	100	Е0108-4-7	Боковая гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	501	245,44	3,82	122965	1914	22932	0,21	106
			м2		37,35	1,44	18712	721	118	0,01	4
190	101	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,08248	247994,13	49389,75	20455	4074	8731	312,70	26
			т		62775,00	18657,00	5178	1539	130	91,12	8
191	102	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	1,72487	204796,82	39324,82	353248	67830	101420	147,70	255
			т		30375,00	14854,50	52393	25622	130	72,55	125
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2438577				

РАЗДЕЛ 6. Пожарный гидрант Н-1,75м(1шт)

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	103	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
			шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
193	104	C131312-82	Полухомут МС-1	0,00254	61500,00	--	156	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
194	105	C12021-267	Стоимость м/к лестницы	0,01662	133700,00	--	2222	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
195	106	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0023	149300,00	--	343	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
196	107	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В7,5	0,01	8524,25	95,97	85	1	8	4,90	--
			м3		771,75	36,25	8	--	105	0,18	--
197	108	E0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,38	375,50	30,89	143	12	93	1,23	--
			м2		191,93	11,68	73	4	120	0,06	--
198	109	C12064-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	0,38	13100,00	--	4978	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
199	110	C11041-83	Крепежные элементы из полосовой стали	0,004	46400,00	--	186	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			28283				
			РАЗДЕЛ 7. Пожарный гидрант Н-2м(13шт)								
200	111	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	13	18075,87	36,99	234986	481	5095	1,82	24
			шт		288,00	13,50	3744	175	130	0,07	1
201	112	C131312-82	Полухомут МС-1	0,03302	61500,00	--	2031	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
202	113	C12021-267	Стоимость м/к лестницы	0,2665	133700,00	--	35631	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
203	114	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0299	149300,00	--	4464	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
204	115	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В7,5	0,13	8524,25	95,97	1108	12	110	4,90	1

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		771,75	36,25	100	5	105	0,18	--
205	116	E0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	4,94	375,50	30,89	1855	153	1207	1,23	6
			м2		191,93	11,68	948	58	120	0,06	--
206	117	C12064-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	4,94	13100,00	--	64714	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
207	118	C11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,052	46400,00	--	2413	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			374832				
		Лок.см. №2-21-4. Устройство прямоугольных колодцев 1,7,13,ПГ16,18,38,42									
		РАЗДЕЛ 8. Прямоугольный колодец 1									
		Площадка управления задвижкой №2 (3шт)									
17	119	E0109-24-1	Монтаж м/к из уголков	0,1647	13864,97	4022,39	2284	662	1506	56,50	9
			т		9090,00	1071,86	1497	177	90	3,81	1
18	120	C11041-86	Сталь угловая 63х6 мм /ГОСТ 8509-86/	0,13728	45500,00	--	6246	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
19	121	C11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,01812	47200,00	--	855	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
20	122	C11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00756	43300,00	--	327	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
21	123	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,224	40,72	0,02	294	--	27	0,02	--
			м2		4,16	--	30	--	90	--	--
22	124	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,224	21,80	0,05	157	--	38	0,03	--
			м2		5,81	0,02	42	--	90	--	--
23	125	E0110-55-1	Укладка деревянных щитов	2,4	1312,59	29,74	3150	71	127	0,23	1
			м2		32,85	11,23	79	27	120	0,05	--

№ поз. по смете	№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	126	Е0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	2,4	220,01	0,75	528	2	49	0,1	--
			м2		16,58	0,29	40	1	120	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			16524				
			РАЗДЕЛ 9. Прямоугольный колодец 7								
			Площадка управления задвижкой №2 (2шт)								
40	127	Е0109-24-1	Монтаж м/к из уголков	0,1098	13864,97	4022,39	1522	442	1004	56,5	6
			т		9090,00	1071,86	998	118	90	3,8	--
41	128	С11041-86	Сталь угловая 63х6 мм /ГОСТ 8509-86/	0,09152	45500,00	--	4164	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
42	129	С11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,01208	47200,00	--	570	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
43	130	С11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00504	43300,00	--	218	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
44	131	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,816	40,72	0,02	196	--	18	0,0	--
			м2		4,16	--	20	--	90	--	--
45	132	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,816	21,80	0,05	105	--	25	0,0	--
			м2		5,81	0,02	28	--	90	--	--
46	133	Е0110-55-1	Укладка деревянных щитов	1,6	1312,59	29,74	2100	48	85	0,2	--
			м2		32,85	11,23	53	18	120	0,0	--
47	134	Е0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	1,6	220,01	0,75	352	1	32	0,1	--
			м2		16,58	0,29	27	--	120	--	--
			Площадка управления задвижкой №4 (1шт)								
48	135	Е0109-24-1	Монтаж м/к из уголков	0,04793	13864,97	4022,39	665	193	438	56,5	3
			т		9090,00	1071,86	436	51	90	3,8	--
49	136	С11041-86	Сталь угловая 63х6 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0389	45500,00	--	1770	--	--	--	--

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	137	С11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,00604	--	--	--	--	--	--	--
			т		47200,00	--	285	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
51	138	С11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00252	43300,00	--	109	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
52	139	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,106	40,72	0,02	86	--	8	0,02	--
			м2		4,16	--	9	--	90	--	--
53	140	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,106	21,80	0,05	46	--	11	0,03	--
			м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
54	141	Е0110-55-1	Укладка деревянных щитов	0,5	1312,59	29,74	656	15	26	0,23	--
			м2		32,85	11,23	16	6	120	0,05	--
55	142	Е0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	0,5	220,01	0,75	110	--	10	0,10	--
			м2		16,58	0,29	8	--	120	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			15490				
			РАЗДЕЛ 10. Прямоугольный колодец 13								
			Площадка управления задвижкой №2 (1шт)								
72	143	Е0109-24-1	Монтаж м/к из уголков	0,0549	13864,97	4022,39	761	221	502	56,50	3
			т		9090,00	1071,86	499	59	90	3,81	--
73	144	С11041-86	Сталь угловая 63х6 мм /ГОСТ 8509-86/	0,04576	45500,00	--	2082	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
74	145	С11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,00604	47200,00	--	285	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
75	146	С11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00252	43300,00	--	109	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	147	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,408	40,72	0,02	98	--	9	0,02	--
			м2		4,16	--	10	--	90	--	--
77	148	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,408	21,80	0,05	52	--	13	0,03	--
			м2		5,81	0,02	14	--	90	--	--
78	149	E0110-55-1	Укладка деревянных щитов	0,8	1312,59	29,74	1050	24	42	0,23	--
			м2		32,85	11,23	26	9	120	0,05	--
79	150	E0110-54-2	Антисептирование настами перекрытий по открытым прогонам	0,8	220,01	0,75	176	1	16	0,10	--
			м2		16,58	0,29	13	--	120	--	--
			Площадка управления задвижкой №3 (2шт)								
80	151	E0109-24-1	Монтаж м/к из уголков	0,1051	13864,97	4022,39	1457	423	961	56,50	6
			т		9090,00	1071,86	955	113	90	3,81	--
81	152	C11041-86	Сталь угловая 63х6 мм /ГОСТ 8509-86/	0,08694	45500,00	--	3956	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
82	153	C11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,01208	47200,00	--	570	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
83	154	C11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00504	43300,00	--	218	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
84	155	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,616	40,72	0,02	188	--	17	0,02	--
			м2		4,16	--	19	--	90	--	--
85	156	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,616	21,80	0,05	101	--	24	0,03	--
			м2		5,81	0,02	27	--	90	--	--
86	157	E0110-55-1	Укладка деревянных щитов	1,4	1312,59	29,74	1838	42	74	0,23	--
			м2		32,85	11,23	46	16	120	0,05	--

№ пп. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	158	E0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	1,4	220,01	0,75	308	1	28	0,10	--
			м2		16,58	0,29	23	--	120	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			15833				
			РАЗДЕЛ 11. Прямоугольный колодец ПГ16								
			Площадка управления задвижкой №3 (1шт)								
104	159	E0109-24-1	Монтаж м/к из уголков	0,05255	13864,97	4022,39	729	211	481	56,50	3
			т		9090,00	1071,86	478	56	90	3,81	--
105	160	C11041-86	Сталь угловая 63х6 мм /ГОСТ 8509-86/	0,04347	45500,00	--	1978	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
106	161	C11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,00604	47200,00	--	285	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
107	162	C11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00252	43300,00	--	109	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
108	163	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,308	40,72	0,02	94	--	9	0,02	--
			м2		4,16	--	10	--	90	--	--
109	164	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,308	21,80	0,05	50	--	12	0,03	--
			м2		5,81	0,02	13	--	90	--	--
110	165	E0110-55-1	Укладка деревянных щитов	0,7	1312,59	29,74	919	21	37	0,23	--
			м2		32,85	11,23	23	8	120	0,05	--
111	166	E0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	0,7	220,01	0,75	154	1	14	0,10	--
			м2		16,58	0,29	12	--	120	--	--
			Площадка управления задвижкой №4 (1шт)								
112	167	E0109-24-1	Монтаж м/к из уголков	0,04793	13864,97	4022,39	665	193	438	56,50	3
			т		9090,00	1071,86	436	51	90	3,81	--
113	168	C11041-86	Сталь угловая 63х6 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0389	45500,00	--	1770	--	--	--	--

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на единиц.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
114	169	С11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,00604	47200,00	--	285	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
115	170	С11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00252	43300,00	--	109	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
116	171	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,106	40,72	0,02	86	--	8	0,02	--
			м2		4,16	--	9	--	90	--	--
117	172	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,106	21,80	0,05	46	--	11	0,03	--
			м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
118	173	Е0110-55-1	Укладка деревянных щитов	0,5	1312,59	29,74	656	15	26	0,23	--
			м2		32,85	11,23	16	6	120	0,05	--
119	174	Е0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	0,5	220,01	0,75	110	--	10	0,10	--
			м2		16,58	0,29	8	--	120	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			9636				

РАЗДЕЛ 12. Прямоугольный колодец 18

Площадка управления задвижкой №2 (2шт)

136	175	Е0109-24-1	Монтаж м/к из уголков	0,1098	13864,97	4022,39	1522	442	1004	56,50	6
			т		9090,00	1071,86	998	118	90	3,81	--
137	176	С11041-86	Сталь угловая 63х6 мм /ГОСТ 8509-86/	0,09152	45500,00	--	4164	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
138	177	С11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,01208	47200,00	--	570	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
139	178	С11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00504	43300,00	--	218	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	179	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,816	40,72	0,02	196	--	18	0,02	--
			м2		4,16	--	20	--	90	--	--
141	180	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,816	21,80	0,05	105	--	25	0,03	--
			м2		5,81	0,02	28	--	90	--	--
142	181	E0110-55-1	Укладка деревянных щитов	1,6	1312,59	29,74	2100	48	85	0,23	--
			м2		32,85	11,23	53	18	120	0,05	--
143	182	E0110-54-2	Антисептирование настами перекрытий по открытым прогонам	1,6	220,01	0,75	352	1	32	0,0	--
			м2		16,58	0,29	27	--	120	--	--
			Площадка управления задвижкой №3 (2шт)								
144	183	E0109-24-1	Монтаж м/к из уголков	0,1051	13864,97	4022,39	1457	423	961	56,50	6
			т		9090,00	1071,86	955	113	90	3,51	--
145	184	C11041-86	Сталь угловая 63х6 мм /ГОСТ 8509-86/	0,08694	45500,00	--	3956	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
146	185	C11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,01208	47200,00	--	570	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
147	186	C11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00504	43300,00	--	218	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
148	187	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,616	40,72	0,02	188	--	17	0,02	--
			м2		4,16	--	19	--	90	--	--
149	188	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,616	21,80	0,05	101	--	24	0,05	--
			м2		5,81	0,02	27	--	90	--	--
150	189	E0110-55-1	Укладка деревянных щитов	1,4	1312,59	29,74	1838	42	74	0,25	--
			м2		32,85	11,23	46	16	120	0,05	--

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	рабочих, обслуживающих	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	на един. 10	всего 11
151	190	E0110-54-2	**Антисептирование пастами перекрытий по открытым проговам**	1,4	220,01	0,75	308	1	28	0,80	--
			м2		16,58	0,29	23	--	120	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			21341				
			РАЗДЕЛ 13. Прямоугольный колодец 38								
152	191	E0122-50-8	**Устройство фундаментных блоков на трубопроводе диам. 600 мм**	0,1343	34791,28	9550,40	4672	1283	1380	26,60	4
			км		4297,50	3609,00	577	485	130	17,62	2
153	192	C143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стоимость блоков ФБС12.6.3, ФБС9.3.6.В7,5 /М-100/**	6,604	11908,00	--	78640	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
154	193	C143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Стоимость фундаментных блоков ФБС24.3.6,В7,5 /М-100/**	3,248	9405,00	--	30547	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
155	194	E0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах**	3,17	11068,84	369,93	35088	1173	6390	8,01	25
			м3		1410,75	139,73	4472	443	130	0,68	2

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	195	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты ж/б П24-5А, П24g-5 В22,5	1,37	21308,00	–	29192	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
157	196	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость ж/бетонных колец КО 6 В7,5	0,14	4208,00	–	589	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
158	197	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,04	127,00	–	5	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
159	198	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,04	361,00	–	14	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
160	199	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,04	420,00	–	17	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
161	200	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	1,2	6976,27	66,01	8372	79	278	1,35	2
			м3		195,75	24,93	235	30	105	0,12	–
162	201	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5	1,2	11356,59	954,99	13628	1146	1771	6,51	8
			м3		1075,50	330,44	1291	397	105	1,34	2
163	202	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	–	26800	–	–	–	–

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП раб.-их-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
164	203	С11011-457	Пакля пропитанная	2	195,00	--	390	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
165	204	Е0108-4-7	Боковая гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	65	245,44	3,82	15954	248	2975	0,21	14
			м2		37,35	1,44	2428	94	118	0,01	--
166	205	С12021-267	Стоимость м/конструкций стремянки С-6	0,04704	133700,00	--	6289	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
167	206	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800(труба-футляр) мм	0,15028	204796,82	39324,82	30777	5910	8836	147,70	22
			т		30375,00	14854,50	4565	2232	130	72,55	11
			Площадка управления задвижкой №2 (2шт)								
168	207	Е0109-24-1	Монтаж м/к из уголков	0,1098	13864,97	4022,39	1522	442	1004	56,50	6
			т		9090,00	1071,86	998	118	90	3,81	--
169	208	С11041-86	Сталь угловая 63х6 мм /ГОСТ 8509-86/	0,09152	45500,00	--	4164	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
170	209	С11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,01208	47200,00	--	570	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
171	210	С11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00504	43300,00	--	218	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
172	211	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,816	40,72	0,02	196	--	18	0,02	--
			м2		4,16	--	20	--	90	--	--
173	212	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,816	21,80	0,05	105	--	25	0,03	--
			м2		5,81	0,02	28	--	90	--	--
174	213	Е0110-55-1	Укладка деревянных щитов	1,6	1312,59	29,74	2100	48	85	0,23	--
			м2		32,85	11,23	53	18	120	0,05	--

№ поз по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч.	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		обслуживающих машин
									%	на ед. изм.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	214	Е0110-54-2	Антисептирование настами перекрытий по открытым проемам	1,6	220,01	0,75	352	1	32	[illegible],10	--
			м2		16,58	0,29	27	--	120	--	--
			Площадка управления задвижкой №3 (2шт)								
176	215	Е0109-24-1	Монтаж м/к из уголков	0,1051	13864,97	4022,39	1457	423	961	5[illegible],50	6
177	216	С11041-86	Сталь угловая 63х6 мм /ГОСТ 8509-86/	0,08694	9090,00	1071,86	955	113	90	3[illegible],81	--
			т		45500,00	--	3956	--	--	--	--
178	217	С11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,01208	--	--	--	--	--	--	--
			т		47200,00	--	570	--	--	--	--
179	218	С11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00504	--	--	--	--	--	--	--
			т		43300,00	--	218	--	--	--	--
180	219	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,616	--	--	--	--	--	--	--
			м2		40,72	0,02	188	--	17	0,[illegible]02	--
181	220	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,616	4,16	--	19	--	90	--	--
			м2		21,80	0,05	101	--	24	0,[illegible]3	--
182	221	Е0110-55-1	Укладка деревянных щитов	1,4	5,81	0,02	27	--	90	--	--
			м2		1312,59	29,74	1838	42	74	0,[illegible]3	--
183	222	Е0110-54-2	Антисептирование настами перекрытий по открытым проемам	1,4	32,85	11,23	46	16	120	0,[illegible]5	--
			м2		220,01	0,75	308	1	28	0,1[illegible]0	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	16,58	0,29	23	--	120	--	--
							342104				
			РАЗДЕЛ 14. Прямоугольный колодец 42								
184	223	Е0122-50-8	Устройство фундаментных блоков на трубопроводе диам. 600 мм	0,0312	34791,28	9550,40	1085	298	321	26,6[illegible]	1
			км		4297,50	3609,00	134	113	130	17,62	1

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	224	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость блоков ФБС12.6.3, ФБС9.3.6.В7,5 /М-100/	5,481	11908,00	--	65268	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
186	225	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	м3	11068,84	369,93	33981	1136	6188	8,01	25
					1410,75	139,73	4331	429	130	0,68	2
187	226	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты ж/б П24-5Б, П24g-5А В22,5	3,07							
					21308,00	--	32601	--	--	--	--
188	227	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость ж/бетонных колец КО 6 В7,5	м3	--	--	--	--	--	--	--
				1,53							
189	228	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м	4208,00	--	589	--	--	--	--
				0,14	--	--	--	--	--	--	--
190	229	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	127,00	--	5	--	--	--	--
				0,04	--	--	--	--	--	--	--
					361,00	--	14	--	--	--	--
				0,04							

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	230	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,04	--	--	--	--	--	--	--
					420,00	--	17	--	--	--	--
192	231	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5 м3	1,4	--	--	--	--	--	--	--
					6976,27	66,01	9767	92	324	1,35	2
193	232	Е0106-33-4	Устройство днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5 м3	1,8	195,75	24,93	274	35	105	0,12	--
					11356,59	954,99	20442	1719	2657	6,51	12
194	233	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	2	1075,50	330,44	1936	595	105	1,34	2
195	234	С11011-457	Пакля пропитанная кг	3	13400,00	--	26800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
196	235	С12021-267	Стоимость м/конструкций стремянки С-6 т	0,05348	195,00	--	585	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
197	236	Е0108-4-7	Боковая гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	65	133700,00	--	7150	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
198	237	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800(труба-футляр) мм т	0,16726	245,44	3,82	15954	248	2975	0,21	14
					37,35	1,44	2428	94	118	0,01	--
199	238	Е0109-24-1	Монтаж м/к из уголков	Площадка управления задвижкой №1 (1шт)							
				0,05718	204796,82	39324,82	34254	6577	9835	147,70	25
					30375,00	14854,50	5081	2485	130	72,55	12
200	239	С11041-86	Сталь угловая 63х6 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,04805	13864,97	4022,39	793	230	523	56,50	3
					9090,00	1071,86	520	61	90	3,81	--
					45500,00	--	2186	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда чел.-ч, рабочих-строителей
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машин
	1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един. / всего
									9	10 / 11
201	240	С11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,00604	47200,00	--	285	--	--	-- / --
			т		--	--	--	--	--	-- / --
202	241	С11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00252	43300,00	--	109	--	--	-- / --
			т		--	--	--	--	--	-- / --
203	242	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,509	40,72	0,02	102	--	9	0,02 / --
			м2		4,16	--	10	--	90	-- / --
204	243	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,509	21,80	0,05	55	--	13	0,03 / --
			м2		5,81	0,02	15	--	90	-- / --
205	244	Е0110-55-1	Укладка деревянных щитов	0,9	1312,59	29,74	1181	27	48	0,23 / --
			м2		32,85	11,23	30	10	120	0,05 / --
206	245	Е0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	0,9	220,01	0,75	198	1	18	0,10 / --
			м2		16,58	0,29	15	--	120	-- / --
			Площадка управления задвижкой №3 (1шт)							
207	246	Е0109-24-1	Монтаж м/к из уголков	0,05255	13864,97	4022,39	729	211	481	56,50 / 3
			т		9090,00	1071,86	478	56	90	3,81 / --
208	247	С11041-86	Сталь угловая 63х6 мм /ГОСТ 8509-86/	0,04347	45500,00	--	1978	--	--	-- / --
			т		--	--	--	--	--	-- / --
209	248	С11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,00604	47200,00	--	285	--	--	-- / --
			т		--	--	--	--	--	-- / --
210	249	С11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00252	43300,00	--	109	--	--	-- / --
			т		--	--	--	--	--	-- / --
211	250	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,308	40,72	0,02	94	--	9	0,02 / --
			м2		4,16	--	10	--	90	-- / --

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	Рабочих, обслуживающих машин	
									%	на един	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	251	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,308	21,80	0,05	50	--	12	0,03	--
			м2		5,81	0,02	13	--	90	--	--
213	252	E0110-55-1	Укладка деревянных щитов	0,7	1312,59	29,74	919	21	37	0,23	--
			м2		32,85	11,23	23	8	120	0,05	--
214	253	E0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	0,7	220,01	0,75	154	1	14	0,10	--
			м2		16,58	0,29	12	--	120	--	--
215	254	E0109-24-1	Монтаж м/к из уголков	Площадка управления задвижкой №4 (2шт)							
			т	0,09586	13864,97	4022,39	1329	386	877	56,50	5
216	255	C11041-86	Сталь угловая 63х6 мм /ГОСТ 8509-86/		9090,00	1071,86	871	103	90	3,81	--
			т	0,0778	45500,00	--	3540	--	--	--	--
217	256	C11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/		--	--	--	--	--	--	--
			т	0,01208	47200,00	--	570	--	--	--	--
218	257	C11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/		--	--	--	--	--	--	--
			т	0,00504	43300,00	--	218	--	--	--	--
219	258	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		--	--	--	--	--	--	--
			м2	4,212	40,72	0,02	172	--	16	0,02	--
220	259	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,16	--	18	--	90	--	--
			м2	4,212	21,80	0,05	92	--	22	0,03	--
221	260	E0110-55-1	Укладка деревянных щитов		5,81	0,02	24	--	90	--	--
			м2	1	1312,59	29,74	1313	30	53	0,23	--
222	261	E0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам		32,85	11,23	33	11	120	0,05	--
			м2	1	220,01	0,75	220	1	20	0,10	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	16,58	0,29	17	--	120	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			307024				
							3825096	895192			3501

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге				**569880**	**235732**			**1988**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				63755				
		Всего заработная плата -	Тенге					1484			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				59039				
		Накладные расходы -	Тенге				1973				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					296			1
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3944				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				69672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					1780			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3969659				
		Материалы -	Тенге				928271				
		Всего заработная плата -	Тенге					791009			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				81150				
		Местные материалы -	Тенге				2277730				
		Накладные расходы -	Тенге				952128				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					142819			476
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				295307				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5217094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					933828			5879
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				69002				
		Материалы -	Тенге				1027				
		Всего заработная плата -	Тенге					13000			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				51293				
		Накладные расходы -	Тенге				11700				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					1755			6
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4842				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				85544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					14755			83
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				-283880				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-283880				
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-17033				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				-300912				
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге				6560				

№ поз. по смете	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителе	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю- щих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -		Тенге				119			
		Местные материалы -		Тенге			8038				
			Накладные расходы -	Тенге			129				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			401				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			7090				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				139			1
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5078488				
		ИТОГО ПО АКТУ:					**5 078 488,00**				
		Временные здания и сооружения 1,92%					97 506,97				
		Итого:					5 175 994,97				
		Доп.затраты на производство СМР в зимнее время 2,97%					153 727,05				
		Выслуга лет 1%					51 759,95				
		Доп. отпуска 0,4%					20 703,98				
		Итого:					5 402 185,95				
		Итого в текущих ценах					13 765 455,88				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%					275 309,12				
		Итого					14 040 765,00				
		НДС 12%					1 684 891,80				
		ВСЕГО ПО АКТУ:					**15 725 656,80**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "Батыс су арнасы"

Шунаев Е.Т.

Эксперт потехнадзору: ТОО "МегаПромАксай ЖШС"

Бейсхатов Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Макметов Т.М.

Заказчик : ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция водопровода по ул. М.Маметовой от ул. Куличева до ул. Неусыпова

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	158	20.06.2016г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке :	340 669 182,26	5 092 315,63	119 028 048,57	1 932 987,75		26 281,28		611 077,88	5 703 393,51

ЗАКАЗЧИК ТОО"Батыс су арнасы"

Директор: Шунаев Е.Т.
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Таскала Транс Газ"

Директор: Махметов Т.М.
(должность Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №158 от 20.06.2016 года
Наименование : "Реконструкция водопровода по ул. М. Маметовой от ул. Куличева до ул. Неусыпова"

Форма 2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9

за ноябрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-21-1 Городская водопроводная сеть								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	640	32,27	30,77	20653	19693	6060	0,00984	6
		м3 грунта		1,42	8,34	909	5338	97	0,02853	18
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	53	262,72	–	13924	–	15734	1,848	98
		м3 грунта		262,72	–	13924	–	113	–	–
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	53	32,27	30,77	1710	1631	501	0,00984	1
		м3 грунта		1,42	8,34	75	442	97	0,02853	2
4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1108,8	108,2	108,2	119972	119972	23994	–	–
		т		–	21,64	–	23994	100	0,04544	50
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для обратной засыпки	666	32,27	30,77	21492	20493	6305	0,00984	7
		м3 грунта		1,42	8,34	946	5554	97	0,02853	19
6	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1065,6	108,2	108,2	115298	115298	23060	–	–
		т		–	21,64	–	23060	100	0,04544	48
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	119	134,1	–	15958	–	18033	0,972	116

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м		134,1	–	15958	–	113	–	–
		м3 грунта	547	6,83	6,83	3736	3736	992	–	–
9	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов		–	1,87	–	1023	97	0,0051	3
		м3 грунта	547	3,29	3,29	1800	1800	477	–	–
				–	0,9	–	492	97	0,00294	2
		Итого по разделу 1				**314543**	**282623**			**228**
		Стоимость: материалов, тенге				**31812**	**59903**			**142**
						108				
		Накладные расходы, тенге				95156				
		- заработная плата, тенге				14273				
		- трудоемкость, чел-ч				48				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (0,00 %)				24582				
		Всего по разделу, тенге				**434281**				
		Сметная заработная плата, тенге				105988				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				418				
		Раздел 2 Трубопроводы								
10	Е22-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм								
		км трубопровода	0,169	333752,64	216275,8	56404	36551	36178	669	113
				114064,5	50605,44	19277	8552	130	210,26	36
		Итого по разделу 2				**56404**	**36551**			**113**
		Стоимость: материалов, тенге				**19277**	**8552**			**36**
						576				
		Накладные расходы, тенге				36178				
		- заработная плата, тенге				5427				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5555				
		Всего по разделу, тенге				**98137**				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, че[illegible]-ч, рабочих-строителе[illegible]	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Разборка и восстановление дорожного покрытия									
11	E27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей								
		м2 основания или покрытий	507	175,71	17,83	89085	9040	7741	0,0416	21
12	E27-23-3			6,41	5,07	3250	2570	133	0,01827	9
		Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)								
		м2 основания	507	369,24	18,95	187205	9608	7242	0,0296	15
13	E27-23-2			4,32	6,42	2190	3255	133	0,02275	12
		Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 11 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)								
		м2 основания	507	317,31	28,6	160876	14500	9528	0,033	17
14	E27-53-6			5	9,13	2535	4629	133	0,03228	16
		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2 покрытия	507	462,05	15,35	234259	7782	7417	0,0338	17
15	E27-54-6			5,94	5,06	3012	2565	133	0,01766	9
		Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 8см ктрр1=8; кзпр1=8; кмат1=6.								
		м2 покрытия	507	439,1	–	222624	–	55	0,00972	–
16	E27-53-1			0,08	–	41	–	133	–	–
		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
		м2 покрытия	507	595,43	15,35	301883	7782	7417	0,0338	17
				5,94	5,06	3012	2565	133	0,01766	9
	Итого по разделу 6					**1195932**	**48712**			**87**
	Стоимость: материалов, тенге					**14040**	**15584**			**55**
						1133180				
	Накладные расходы, тенге					39400				
	- заработная плата, тенге					5910				
	- трудоемкость, чел-ч					20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (0,00 %)					74120				

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч [redacted], рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих [redacted]	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу, тенге				**1309452**				
		Всего прямые затраты				**1566879**	**367886**			**428**
		Стоимость: материалов, тенге				**65129** 1133864	**84039**			**233**
		Накладные расходы, тенге				170734				
		- заработная плата, тенге				25610				
		- трудоемкость, чел-ч				86				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				104257				
		Всего по акту				**1841870**				

ИТОГО ПО АКТУ:	
Временные здания и сооружения 1,92%	**1 841 870,00**
Итого	35 363,90
Доп.затраты на производство СМР в зимнее время 2,97%	1 877 233,90
Выслуга лет 1%	55 753,85
Доп. отпуска 0,4%	18 772,34
Итого	7 508,94
Итого в текущих ценах	1 959 269,03
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	4 992 466,30
Итого	99 849,33
НДС 12%	5 092 315,63
ВСЕГО ПО АКТУ:	611 077,88
	5 703 393,51

ЗАКАЗЧИК:

Директор: ТОО "Батыс су арнасы"

Шунаев К.Т.

Эксперт по технадзору: ТОО "MegaPromAksai ЖШС"

Байхатов Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция водопровода по ул. М.Маметовой от ул. Куличева до ул. Неусыпова

СПРАВКА № 10

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2016 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	158	20.06.2016г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.но отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке :	362 427 950,08	19 427 471,27	124 502 770,32	7 374 457,21		100 264,54		2 331 296,55	21 758 767,82

ЗАКАЗЧИК ТОО "Батыс су арнасы" **Директор:** Шунаев Е.Т.
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Таскала Транс Газ" **Директор:** Махметов Т.М.
(должность Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №158 от 20.06.2016 года
Наименование : "Реконструкция водопровода по ул. М. Маметовой от ул. Куличева до ул. Неусыпова"

Форма 2в

АКТ

выполненных работ № 10 за декабрь 2016 год

№ поз. по смете	№ поз. по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Лок.смета 2-21-1 РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы								
1	11	E0122-11-12	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм**	0,172	333752,64	216275,60	57405	37199	36820	669,00	115
			км		114064,50	50605,44	19619	8704	130	210,26	36
2	13	E0122-31-13	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм**	2,658	26892,63	--	71481	--	61031	113,30	301
			км		17662,50	--	46947	--	130	--	--
3	16	E0122-31-6	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм**	0,023	10651,88	--	245	--	288	61,80	1
			км		9630,00	--	221	--	130	--	--
4	19	E0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	0,015	8097,13	--	121	--	157	51,50	1
			км		8032,50	--	120	--	130	--	--
5	22	E0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	0,05	8097,13	--	405	--	522	51,50	3
			км		8032,50	--	402	--	130	--	--
6	28	E0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20-40 мм**	0,38	8097,13	--	3077	--	3968	51,50	20
			км		8032,50	--	3052	--	130	--	--
7	98	E0122-31-10	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм**	0,015	16951,50	--	254	--	251	82,40	1
			км		12847,50	--	193	--	130	--	--

№ поз. по смете	№ поз. по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	102	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм								
			км	0,03	8287,75	--	249	--	313	51,80	2
					8032,50	--	241	--	130	--	--
9	106	E0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм								
			км	0,01	10651,88	--	107	--	125	61,80	1
					9630,00	--	96	--	130	--	--
10	110	E0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм								
			км	0,01	10216,13	--	102	--	125	61,80	1
					9630,00	--	96	--	130	--	--
11	114	E0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 325 мм								
			км	0,005	13540,88	--	68	--	73	72,10	--
					11227,50	--	56	--	130	--	--
12	118	E0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 273 мм								
			км	0,005	12837,13	--	64	--	73	72,10	--
					11227,50	--	56	--	130	--	--
13	146	E0122-38-10	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д. 600мм								
			врезка	1	12390,88	2335,25	12391	2335	3598	9,38	9
					1885,50	882,00	1886	882	130	4,31	4
14	147	E0122-38-9	Врезка проектируемого трубопровода д.500мм в существующий трубопровод д. 600мм								
			врезка	1	8514,96	912,71	8515	913	2752	8,83	9
					1773,00	344,25	1773	344	130	1,68	2
15	148	E0122-38-8	Врезка существующего трубопровода д.400 в проектируемый трубопровод д.400мм								
			врезка	7	5539,98	753,98	38780	5278	15274	6,94	49
					1392,75	285,75	9749	2000	130	1,39	10
16	149	E0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм								
			врезка	3	3743,20	537,62	11230	1613	5212	5,59	17
					1134,00	202,50	3402	607	130	0,99	3
17	150	E0122-38-6	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод диам. 250 мм								
			врезка	2	2978,32	475,97	5957	952	3118	5,02	10
					1019,25	180,00	2039	360	130	0,88	2
18	151	E0122-38-5	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод диам. 200 мм								
				6	2095,11	394,36	12571	2366	6862	3,64	22

№ пох. по смете	№ поз. по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			врезка		731,25	148,50	4388	891	130	0,73	4
19	152	E0122-38-4	**Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод диам. 150 мм**	4	1487,06	318,13	5948	1273	3545	2,81	11
			врезка		562,50	119,25	2250	477	130	0,59	2
20	153	E0122-38-3	**Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод диам. 100 мм**	10	916,73	180,25	9167	1803	6026	2,01	20
			врезка		396,00	67,50	3960	675	130	0,33	3
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			238136	53731			592
				Тенге			100546	14941			67
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			238136				
			Материалы -	Тенге			60610				
			Всего заработная плата -	Тенге				115487			
			Местные материалы -	Тенге			23248				
			Накладные расходы -	Тенге			150134				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22520			
			Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			23296				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			411566				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							734
			Сметная заработная плата -	Тенге				138007			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			411566				
			РАЗДЕЛ 2. Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
21	213	E0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см**	2435	175,71	17,83	427854	43404	37170	0,04	101
			м2		6,41	5,07	15608	12339	133	0,02	44
22	214	E0127-23-3	**Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	2435	369,24	18,95	899099	46119	34758	0,03	72
			м2		4,32	6,41	10519	15613	133	0,02	55
23	215	E0127-23-2	**Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 11 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	2435	317,31	28,60	772650	69643	45745	0,03	80

№ поз. по смете	№ поз. по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	216	E0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
			м2	2435	5,00	9,13	12175	22220	133	0,03	79
					462,05	15,35	1125092	37381	35624	0,03	82
25	217	E0127-54-6	**Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 8см**								
			м2	2435	5,94	5,06	14464	12321	133	0,02	43
					439,10	--	1069209	--	32	--	--
26	218	E0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**								
			м2	2435	0,01	--	24	--	133	--	--
					595,43	15,35	1449872	37381	35624	0,03	82
					5,94	5,06	14464	12321	133	0,02	43
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			5743751	233927			418
				Тенге			67255	74814			264
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
			Материалы -	Тенге			5743751				
			Всего заработная плата -	Тенге			3614204				
			Местные материалы -	Тенге				142069			
			Накладные расходы -	Тенге			2079440				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			188952				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							94
			Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				28343			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			355962				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6288665				
			Сметная заработная плата -	Тенге							777
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				170412			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			6288665				
				Тенге			5981887	287658			1010
			Стоимость общестроительных работ -				167801	89755			331
			Материалы -	Тенге			5981887				
			Всего заработная плата -	Тенге			3674814				
			Местные материалы -	Тенге				257556			
			Накладные расходы -	Тенге			2102688				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			339085				
											170

№ поз. по смете	№ поз. по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50863			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			705866				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7026838				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				308419			1510
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7026838				
		ИТОГО ПО АКТУ:					**7 026 837,85**				
		Временные здания и сооружения 1,92%					134 915,29				
		Итого:					7 161 753,14				
		Доп.затраты на призводство СМР в зимнее время 2,97%					212 704,07				
		Выслуга лет 1%					71 617,53				
		Доп. отпуска 0,4%					28 647,01				
		Итого:					7 474 721,75				
		Итого в текущих ценах					19 046 540,46				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%					380 930,81				
		Итого					19 427 471,27				
		НДС 12%					2 331 296,55				
		ВСЕГО ПО АКТУ:					**21 758 767,82**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор: ТОО "Батыс су арнасы"

Шунаев Е.Г.

Эксперт по технадзору: ТОО "MegaPromAksai ЖШС"

Байзатов Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

#ID1075688 №040840000451/160186/00

Договор о государственных закупках работ

Западно-Казахстанская область №158 2016-06-20

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор Шунаев Есенжан Темирбулатович, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Таскала Транс Газ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Махметов Тлек Маратович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2016-06-08 года № 474038, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обязательств по Договору.

2.2 Работы выполняются по Проекту - Лот №1 «Реконструкция водопровода по ул.Маметовой от ул.Куличева до ул.Неусыпова в г.Уральск ЗКО», Лот №2 «Реконструкция водопровода по ул.Шубина, ул.Деповская. ул.Восточная, ул.Молдавская до ул.Куличева в г.Уральск ЗКО», который находится - по ул.Маметовой от ул.Куличева до ул.Неусыпова в г.Уральск ЗКО. Генеральный проектировщик - Товарищество с ограниченной ответственностью "Уралводпроект".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) проектно-сметная документация;
4) график выполнения работ;
5) обеспечение исполнения Договора;
6) реконструкция водопровода реализуется за счет программы «Нұрлы жол» на 2016 год.

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 362 427 950.08 (триста шестьдесят два миллиона четыреста двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят тенге восемь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 38 831 566.08 тенге (тридцать восемь миллионов восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть тенге восемь тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 10 872 838.50 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 6 604 008.00 тенге что в общем составляет 17 476 846.50 (семнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот сорок шесть тенге пятьдесят тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ098560000000097510 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) Подрядчик в течение 10 календарных дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта;
9) предоставить по запросу Заказчика все необходимые документы, связанные с качеством и гарантией используемых материалов и/или оборудований при выполнении работ Объекта.
10) в случае выполнения п.п.6) п.4.3 настоящего Договора, приостановить работу Объекта и заменить материал и/или оборудование соответствующим требованиям Заказчика и/или проектно-сметной документацией в течение 10 рабочих дней с момента получения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

уведомления.

11) при выполнении пп. 10) настоящего пункта, продолжить выполнение работ Объекта без продления срока выполнения работ.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 рабочих дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 1 экз;

2) оригинал Акта выполненных Работ 2 экз.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.3 Прием-передача Работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется отдельно по каждой части Работ. Представитель Заказчика, а именно, уполномоченное лицо, назначенное Заказчиком, обязан принять Работы путем подписания соответствующего Акта выполненных работ, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения от Подрядчика о завершении части выполнения работ и вернуть 1 (один) экземпляр подписанного Акта выполненных работ в адрес Подрядчика, или предоставить мотивированный отказ от приема результата Работ. В случае если Представитель Заказчика не подписывает Акт выполненных работ и не предоставляет письменного мотивированного отказа от приёма результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения, то Работы по соответствующему Объекту считаются принятыми Заказчиком. Наряду с Актом выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику Счет-фактуру.

6.4 Окончательный Прием (передача) Работ, оказанных Подрядчиком по Договору, осуществляется после завершения выполнения Работ на основании Акта выполненных работ с приложением к нему копий Актов приема-передачи Работ по всем частям Работ, который направляется Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения Работ. Акт выполненных работ подписывается уполномоченными представителями Сторон и скрепляется их печатями. Наряду с Актом выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику Счет-фактуру и назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

6.5 Дата Акта Рабочей комиссии при положительном заключении, то есть при отсутствии каких-либо недоделок считается датой завершения работ.

6.6 Приемка Объекта в эксплуатацию определяется Актом Государственной приемочной комиссии.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 10 (десять) лет.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

8.10 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик/Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика/Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору. Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ. При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок16.

8.11 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком/Исполнителем своих обязательств по данному Договору17.

8.12 Генеральный подрядчик должен в качестве обеспечения ликвидаций возможных дефектов в гарантированный период со дня подписания акта рабочей комиссии до подписания акта государственной комиссии обязан предоставить один из видов обеспечения: 1) страховой полис по согласованию с Заказчиком страховой компании, на сумму 3% от общей стоимости работ по строительству на гарантированный период на имя заказчика. 2) банковская гарантия на сумму равную 3% от общей стоимости строительства со сроком равным гарантийному периоду с возможностью ежегодной пролонгации.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.13 Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Подрядчика. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования объекта и составления акта обследования.

8.14 При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представители подрядчика, технадзора, проектировщика и эксплуатирующей организации. Результаты комиссионного обследования оформляются трехсторонним актом Заказчика, Технадзора, Подрядчика и эксплуатирующей организации с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. В случае отказа подрядчика от участия в комиссионном обследовании или подписания акта комиссионного обследования Заказчик вправе составить двухсторонний акт обследования с привлечением соответствующей эксплуатирующей организацией. Отказ подрядчика от участия в комиссионном обследовании или подписания акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 5 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы"
Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, С. Датова, 4/4
БИН 040840000451
БИК SABRKZKA
ИИК KZ18914398415BC06457
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 8 7112 28 33 73
директор Шунаев Есенжан Темирбулатович

2016-06-20 19:16:15
Шунаев Есенжан Темирбулатович
"Батыс су арнасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Таскала Транс Газ"
Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский с.о., с.Жымпиты, СЕЙФУЛЛИНА, 50
БИН/ИИН 000540001184
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000005015846
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8-7112-22-81-16
Директор Махметов Тлек Маратович

2016-06-20 19:20:20
Махметов Тлек Маратович
"Таскала Транс Газ"жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таскала Транс Газ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 538521
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1243816	Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы"	Работы строительные по ремонту систем водопровода	Работы строительные по ремонту и реконструкции водопровода	Реконструкция водопровода по ул. М.Маметовой от ул.Куличева до ул.Неусыпова в г.Уральск ЗКО	Работа	1	362427950.08	5,6 ай	5,6 ай	Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск ЗКО, г.Уральск (1)	0	362427950.08

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID1075688 №040840000451/160186/00

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/1075688

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/1075688

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.