ФОРМА №3
от 17 июня 2010 года

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик : ПК " Агродор"

Договор : № 19от 18.03.2010г

АКТ №3
выполненных работ за июнь 2010 года
(с учетом протокола согласования)

№п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1.	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	20 640 984
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	16 506 822
3.	Сумма аванса , перечисленная подрядчику	6 192 295,20
4.	Виды исполняемых работ- текущий ремонт автодорог района имени Казыбек би г. Караганды	Текущий ремонт а/д р-на им. Казыбек би
5.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком подрядчику	11 554 775,4
6.	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	4 952 046,6
7.	Сумма фактических расходов ,произведенных подрядчиком, для выполнения указанных видов работ	20 640 984
8.	Сумма выполненных работ за июнь 2010г	4 134 162
9.	Сумма удержания аванса за июнь 2010г	1 240 248,6
10.	Сумма, требуемая к перечислениюподрядчику , для оплаты выполненных работ за апрель с учетом ранее оплаченных	2 893 913,4

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Аглиулин А.М.

ПОДРЯДЧИК :

Председатель ПК " Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Форма N 2в

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Подрядчик ПК "Агродор"
Субподрядчик АО "Ремиксер"
Договор: №19 от 18.03.2010г.
Наименование объекта Стоимость работы комплекса "Ремиксер" по ул. Ленина от пр. Бухар-Жырау до ул. Гоголя

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.
по текущему ремонту автодорог района им. Казыбек би г. Караганды
(ремиксирование)

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	т	25,86	2184,43	152,34	56481,00	3939,00	0,23	6,00
					41,58	55,62	1075,00	1438,00	0,23	6,00
2.	Е0127-72-1	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона	т	2,14	16022,31	407,51	34237,00	871,00	0,70	1,00
						169,13		361,00	0,70	1,00
3.	Е	Ремиксирование существующего асфальтобетона	м2	4273,72	320,86	320,86	1371255,00	1371255,00		
						20,80		88905,00	0,12	516,00
4.	Е	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	м2	4273,72	4,49	4,49	19197,00	19197,00	--	--
					--	0,38	--	1627,00	0,00	9,00
5.	С143010-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I, для терморисайклинга	т	50,86	4920,00		250218,00			
6.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,15	885,11	169,61	131,00	25,00	1,55	0,00
					715,50	4,07	106,00	1,00	0,01	0,00
7.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	0,11	97,75	51,25	10,00	5,00	0,12	0,00
					46,50	9,62	5,00	1,00	0,04	0,00
8.	Е0123-24-1	Демонтаж люков смотровых и дождеприемных колодцев	шт	2,00	122,33	17,71	245,00	35,00	0,66	1,00
					104,63	6,75	209,00	14,00	0,04	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0107-31-	Демонтаж дорожных плит	м3	0,17	1400,73	997,89	238,00	170,00	2,40	0,00
					402,84	335,13	68,00	57,00	1,41	0,00
10.	Е0106-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В 15	м3	0,05	13097,02	316,01	629,00	15,00	8,25	0,00
					4104,00	119,39	197,00	6,00	0,58	0,00
11.	Е0101-166-3	Засыпка пустот вокруг колодца несортированным щебнем	м3	0,24	501,54		120,00		1,21	0,00
					501,54		120,00			
12.	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ М-600 фракции свыше 40 мм	м3	0,30	1060,00		321,00			
13.	Е0107-31-2	Установка дорожных плит ранее демонтированных	м3	0,17	2888,83	1247,36	491,00	212,00	3,00	1,00
					1510,65	418,91	257,00	71,00	1,76	0,00
14.	Е0123-24-	Установка люков и решеток	шт	2,00	706,77	35,42	1414,00	71,00	1,31	3,00
					627,75	13,50	1256,00	27,00	0,07	0,00
15.	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	м2	0,94	377,27	12,52	355,00	12,00	0,24	0,00
					114,09	4,39	107,00	4,00	0,02	0,00
16.	Е0127-56-2	на каждый 1 см изменения толщины исключать, до 8 см	м2	-3,76	24,09		-91,00		0,01	0,00
					2,49		9,00			
17.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из к/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см,	м2	0,94	376,16		354,00		0,14	0,00
					74,25		70,00			
18.	Е0127-55-	добавить 2 см до 5 см см	м2	3,76	59,25	--	223,00	--	0,02	0,00
					11,94	--	45,00	--	--	--
19.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, Н 4 см	м2	0,94	448,28		421,00		0,14	0,00
					74,25		70,00			
20.	Е0127-55-	добавить 2 см до 6 см см	м2	3,76	63,51	--	239,00	--	0,02	0,00
					3,98	--	15,00	--	--	--
21.	ЕС01031-А 26-1	Погрузка мусора строительного	т	1,19	27,10	27,10	32,00	32,00		
						18,97		23,00	0,11	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е010333-А 15-1	Перевозка разобранного материала	т	1,19	108,20	108,20	129,00	129,00		
	ИТОГО:					21,64		26,00	0,45	1,00
							1736649,00	1395970,00		14,00
	Накладные расходы :						3591,00	92561,00		534,00
	На общестроительные работы									
	Всего накладных расходов:							136089,00		
	Итого с накладными							136089,00		
	Показатели трудозатрат :							1872738,00		
	- основных рабочих, чел-ч.									
	- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							14,00		
	- в накладных расходах, чел-ч.							534,00		
	Всего трудозатрат, чел-ч.:							68,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :							616,00		
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты									
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							112364,00		
	Пересчет в текущих ценах, К-1,823							1985102,00		
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							3618841,00		
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							72377,00		
	Налог на добавленную стоимость, 12 %							3691218,00		
	Итого с НДС							442944,00		
								4134162,00		

Сдал:

Подрядчик ПК "Агродор" _____ **Мальчушкина Н. Ю.**

Субподрядчик АО "Ремиксер" _____ **Тихонов Г. Ю.**

Принял:

Заказчик: ГУ" Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

Джумекенов А. К.(замначальника)

_____**Темиржанов К. М.(заведующий сектором автодорог)**

_____**Шалтаков М. С.(гл. специалист сектора автодорог)**

Инжиниринговые услуги:

Директор КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"

_____**Толубаев С.Д.**

Специалист отдела технадзора и техсопровождения

_____**Мименбаев А.Б.**