Оңтүстік Қазақстан облысы

ҚАЗЫҒҰРТ АУДАНЫНЫҢ
ӘКІМІ

АКИМ
КАЗЫГУРТСКОГО РАЙОНА

Южно-Казахстанской области

ӨКІМ

РАСПОРЯЖНИЕ

10 маусым 2010 № 201

Қазығұрт ауылы

село Казыгурт

«Тұрбат ауыл округіне қарасты Өндіріс елді мекеніндегі «Қазақстан Республикасы Ұлттық Қаупсіздік Комитеті шекара қызметінің «Тұрбат» шекара заставасы» нысанын пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісін бекіту жайлы

Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 33-бабына және Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы " Заңының 73, 75, 78 – бабтарына сәйкес **ӨКІМ ЕТЕМІН:**

Құрылыс жұмыстары толық аяқталған, «Тұрбат ауыл округіне қарасты Өндіріс елді мекеніндегі «Қазақстан Республикасы Ұлттық Қаупсіздік Комитеті шекара қызметінің «Тұрбат» шекара заставасы» нысанын пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының 2010 жылғы 10-маусымдағы №24 актісі бекітілсін.

Т.С.Алиев

000057

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
«ҚАЗЫҒҰРТ АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС,СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 24
«10» 06. 2010 ж

УТВЕРЖДЕН
Постановлением за №____ от_____ 2010г

_____
номер решения (приказа, постановления и др.)
фамилия, имя, отчество и должность лица,
подписавшего решение (приказ, постанов. и др)

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От «_____» _____ 2010год. .с. Казыгурт

Приемочная комиссия назначенная решением (приказом, распоряжением и др.) от «__» _____ **2010г № _____**

Акима Казыгуртского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя

Кыстауов Б. — **зам. акима Казыгуртского района**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместитель председателя-представителя территориального управления архитектурно-строительной инспекции

Сугирбаев С. — **нач.департамента ГАСК по ЮКО**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель местного исполнительного органа

Калымбетов Т. — **начальник отдела архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на**
(должность)

эксплуатационной организации

Брекешев А. — **первый заместитель начальника Главного штаба ПС КНБ РК**
(должность)

Исмаилов Е. — **начальник 3 Управления Главного управления тыла ПС КНБ РК;**
(должность)

Тастанов.Н **офицер 1 Управления Главного управления тыла ПС КНБ РК;**
(должность)

Панфилов И. **заместитель командира войсковой части 2041**

Даулетов Ж. **начальник квартирно-эксплуатационной службы войсковой части 2041;**

генерального проектировщика
Абдукаримов А. **авторский надзор проектной организации ТОО «Гражданпроект»**
(должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Анаркулов С. **начальник управления санитарно-эпидемиологического надзора Казыгуртского района**

органов гос. пожарного надзора
Маркабай С. **нач. отдела чрезвычайных ситуаций Казыгуртского района;**
(должность)

генерального подрядчика

Бейсембаев Ж. **Главный инженер ТОО «Отау-строй»**
(должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком (**подрядчиком** совместно с заказчиком) **ТОО «Отау-строй»**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию **Комплекс пограничной заставы «Турбат» с/о «Турбат», Казыгуртского района ЮКО**
(наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, др))
2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления)
От «__26_____» _____12_____ _ 2006 г № __39_____
Казыгуртского район Аким поселка Турбат
(наименование органа вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство СМР
от «___22__» _07_____ 2008г № __471____,
от «_____11_» _09_____ 2009г № __553____,

УГАСК по ЮКО
(наименование органа выдавшего решение)
3. Строительство осуществлено ген. подрядчиком

ТОО «Отау-строй»

(наименование организации)

выполнившим **Комплекс пограничной заставы «Турбат» с/о «Турбат», Казыгуртского района ЮКО**

земляные,бетонные,каменные,кровельные,инженерные сети, блогоустройство и озеленение.

(виды работ)

и суб. подрядными организациями **ТОО «Потенциал»,ТОО «Сириус»,ТОО «Охрана от пожаров и чрезвычайных ситуации», ТОО «Гидроспецстрой№5»**

(наименование организации и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненные каждой организацией (при числе орган. Свыше трех перечень их указывается в приложении к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана ген. Проектировщиком **ТОО «ГражданПроект» заказ № 013274**

(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

выполнившим **ПСД**

(виды работ)

и субподрядными организациями **нет**

(наименование организации, их ведомственная подчин. Выполненные части и разделы документации (если свыше трех указать в приложении к акту))

5. Исходные данные для проектировщика выданы **АПЗ № 14/07 05.2007г.**

(наименование научно-исследовательских и изыскательских орг. Их ведомственная подч. Тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, **индивидуальному**, повторно применяемому) **ТОО «ГражданПроект»**

(номер проекта, номер серии, для индивид. Проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена **Заместитель Директора ПС КНБ РК полковник А.Хасенов.**

(наименование органа утвердившего документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «__ г № ____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

26 июля 2008 г. начало работ, **01 июня 2010 г.** окончание работ

(месяц год) (месяц год)

при продолжительности строительства мес.: **24**

по норме или по ПОС **24** фактически **22**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **Ф-2, Ф-3, акты скрытых работ**

(перечень документов)

указанные документы являются обязательным приложением к акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, число рабочих мест и т.п (заполняется по всем видам объектов кроме жилых домов в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Мощность, производит. и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса	Общая с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса
А -штаб	М2	181,1		181,1	
Б - ДОС	М2	371,7		371,7	
В - Казарма	М2	616,6		616,6	
Д - Общежития	М2	133,7		133,7	
Ж - Овощехранилище	М2	74,3		74,3	
З - Склад сена	М2	220,2		220,2	
И - Павильон собак	М2	40,3		40,3	
К - Тех здания	М2	324		324	
П - Баня	М2	242,8		242,8	
С – Конюшня	М2	190,9		190,9	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
Однокомн.						
Двухкомн.						
Трехкомн.						
Четырехкомн. И более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **1-2 этажные корпуса, стены – жженный кирпич, перекрытие – ж.б. пустотные плиты, крыша – наклонные деревянные стропила, кровля – металлочерепица**

(краткие характеристики по особенностям его разрешения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, **предусмотренные проектом.**

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией устранены.
16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хоз. Игровых и спорт площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед. изм	Объем работ	Срок выпол.

17. сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации : всего: _____ 521 057, 99 _____ тыс. тенге. Оборудования, инструмента и инвентаря _____14 240,42 _____ тыс. тенге.
18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в экс. 521 057, 99 _ тыс. тенге. в том числе стоимость СМР _152 914,12 _ тыс. тенге, без технологического оборудования, инструмента и инвентаря _____5 495, 85 _____-_____ тыс. тенге.
19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений:

Технологических _____-_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных и по применению материалов и конструкций

-

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

ПРЕДЪЯВЛЕННЫЙ К ПРИЕМКЕ: Комплекс пограничной заставы «Турбат» село «Турбат» Казыгуртского района ЮКО

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОС. ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Зам. Акима Казыгуртского района
Кыстаубаев.Б.

(ПОДПИСЬ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Нач.департамента ГАСК по ЮКО
Сугирбаев С.

(ПОДПИСЬ)

ЧЛЕНЫ ГОС. ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на- Калымбетов Т.

(ПОДПИСЬ)

Первый заместитель начальника Главного штаба ПС КНБ РК - Брекешев А.

(ПОДПИСЬ)

Начальник 3 Управления Главного управления тыла ПС КНБ РК - Исмаилов Е.

(ПОДПИСЬ)

Офицер 1 Управления Главного управления тыла ПС КНБ РК- Тастанов Н.

(ПОДПИСЬ)

Заместитель командира войсковой части 2041 – Панфилов И.

_____ (ПОДПИСЬ)

Начальник квартирно-эксплуатационной службы войсковой части 2041- Даулетов.Ж.

_____ (ПОДПИСЬ)

Авторский надзор проектной организации ТОО «Гражданпроект» - Абдукаримов. А.

_____ (ПОДПИСЬ)

Начальник управления санитарно -эпидемиологического надзора Казыгуртского района –Анаркулов.С..

_____ (ПОДПИСЬ)

Нач. отдела чрезвычайных ситуаций Казыгуртского района –Маркабай. С..

_____ (ПОДПИСЬ)

Главный инженер ТОО «Отау-строй» Бейсембаев Ж.

_____ (ПОДПИСЬ)