Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Вертикальные работы к строющим домам в микрорайоне «Арай-2»в г.Кызылорда»

Справка
стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2015 года
согласно договору №178 от 16.10.2015г.

/тыс. тенге/

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Вертикальные работы к строющим домам в микрорайоне «Арай-2»в г.Кызылорда»- **2015 г.**	8 500,000	3 113,170	8 500,000	3 113,170	8 500,000	3 113,170	8 500,000	3 113,170	8 500,000	3 113,170
	ВСЕГО:	**8 500,000**	**3 113,170**	**8 500,000**	**3 113,170**	**8 500,000**	**3 113,170**	**8 500,000**	**3 113,170**	**8 500,000**	**3 113,170**

ЗАКАЗЧИК:_____

ТЕХНАДЗОР:_____

ПОДРЯДЧИК:_____

Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на строительство «Вертикальные работы к строющим домам в микрорайоне «Арай-2»в г.Кызылорда»

АКТ выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2015 г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего,тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	3 004 779			3 004 779
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,10%	33 053			33 053
		Итого по смете	3 037 832	-		3 037 832
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				-
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	32 809			32 809
		Выслуга лет 1%			30 378	30 378
		Дополнительные отпуска 0,4%			12 151	12 151
		Итого глава 9.	32 809	-	42 530	75 338
		ВСЕГО	3 070 640	-	42 530	3 113 170
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	3 070 640	-	42 530	3 113 170
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2014 г. К=2,39	7 338 830	-	101 646	7 440 476
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			148 810	148 810
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	7 338 830	-	250 455	7 589 285
		НДС 12%			910 714	910 714
		Всего договорная стоимость	7 338 830	-	1 161 170	**8 500 000**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Вертикальные работы к строющим домам в микрорайоне «Арай-2»в г.Кызылорда»
Договор: Договор №178 от 16.10.2015г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2015 года

ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВВОЗ ГРУНТА (НАСЫПЬ)								
1	Е0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	6000	26,22	25,02	157330	150127	46188	0,01	48
		м3		1,15	6,79	6900	40716	97	0,02	139
2	Е010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза (ВВОЗ ПЕСКА)**	9257	19,70	19,70	182363	182363	36473	–	-
		т		–	3,94	–	36473	100	0,08	766
3	С143008-92	**Песок природный**	3471	695,00	–	2412345	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2752038	332490			48
			Тенге			6900	77189			905
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2752038				
	Всего заработная плата -		Тенге				84089			
	Местные материалы -		Тенге			2412647				
		Накладные расходы -	Тенге			82660				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12399			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3004779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							994
		Сметная заработная плата -	Тенге				96488			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3004779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							994
		Сметная заработная плата -	Тенге				96488			

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР _____

ПОДРЯДЧИК: _____