Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы № 1328
қаулысымен бекітілген
№ 5-1 қосымша

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

(өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)

2015 жылғы « » №___ Қызылорда қаласы.

Қызылорда қалалық әкімдігі

(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2015 жылғы « 07 » қыркүйек № 42 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға-жергілікті атқарушы органының өкілі

Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары Шәменов А.

(тегі,аты,әкесінің аты,лауазымы)

Төрағаның орынбасары - мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі

Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бақылауы басқармасының басшысы Мыңбаев Қ.

(тегі,аты,әкесінің аты,лауазымы)

Комиссия мүшелері-өкілдері:

Тапсырыс беруші - Коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Қызылорда қалалық туберкулезге қарсы диспансері» бас дәрігері Баймырзаев Ж.

(тегі,аты,әкесінің аты,лауазымы)

Комиссия мүшелері – өкілдері :

П. Өмірәлі - «Қалалық тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасы» ММ басшысы (келісім бойынша)

А.Төлешев - «Қызылорда обылыстық төтенше жағдайлар департаментінің басшысының орынбасары (келісім бойынша)

Г.Кудайбергенова - «Южказэкопроект» ЖШС-нің директоры (авторлық қадағалаушысы)

С. Мейірбеков - «Шығыс-1987» ЖШС-нің директоры (техникалық қадағалаушысы)

И. Абубакиров - «Абу-Сер» ЖШС-нің директоры (бас мердігер)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) **Коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Қызылорда қалалық туберкулезге қарсы диспансері», мердігер - «Абу-Сер» ЖШС**

(ұйымның атауы)

Қызылорда обылысы, Жаппасбай батыр № 119 мекенжайы бойынша

(облыс, аудан,елді мекен,шағын аудан, орам,көше,үйдің (корпустың)нөмірі)

«Қызылорда қалалық туберкулезге қарсы диспансері» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимаратына күрделі жөндеу жұмыстары»

(объектінің атауы және құрылстын түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарактандыру))

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс _____

(шешім шыгарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (каулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге _____

_____

(рұқсат берген органның атауы)

_____рұқсаты.

3.Құрылысты құрылыс-монтаж жұмыстарын

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер **«Абу-Сер» ЖШС**

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігерлер ұйымдары **«ДГУ Сервис» ЖШС**

_____

_____

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжатамасын орындаған жобалаушы **«Южказэкопроект» ЖШС**

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы **«Южказэкопроект» ЖШС**

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____

_____

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тараулардың атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **Коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Қызылорда қалалық туберкулезге қарсы диспансері»**

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс **смета жобалық құжаттар; архитекторлық құрылыс бөлімі «Больница» 215-08-12; архитекторлық құрылыс бөлімі «Диспансер» 215-08-12; Архитекторлық құрылыс бөлімі «Галерея», жылыту жүйесі, су құбыры және кәріз 215-08-12; сыртқы кәріз жүйесі, электр жүйелері 215-08-12;**

(жобаның нөмірі, сериясын нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттама _____

_____

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжатаманы бекітуші (қайта бекітуші)органның атауы)

_____бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **2014 жылы қазан;**

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы **2015 жылы қараша;**

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы: ___**ай**

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша нақты

9.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: **орындау схемалары; жасырын жұмыстар актісі; материалдардың сертификаттары мен паспорттары; технологиялық жабдықтың әдісінің актілері;**

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті(тұрғын үйлерден басқа)бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)_____

_____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Диспансер: 3 қабат, жалпы ауданы – 3050,64 м2, құрылыс ғимаратының ауданы – 1107,50 м2;

Больница: 5 қабат, жалпы ауданы – 5092,72 м2, құрылыс ғимаратының ауданы – 1249,35 м2;

Галерея: 1 қабат, жалпы ауданы – 185,62 м2, құрылыс ғимаратының ауданы – 214,97 м2.

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынандай деректермен сипатталады _____

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада козделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар **орындалған**_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің_____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің_____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
1)асфальтобетонмен қаптау жұмыстары	м2	1370	
2) Борттық бетон тастары	м	420	

16. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы **344 782 177** теңге **60** тиын.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: барлығы **344 782 177** теңге **60** тиын.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда)шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **Қызылорда қалалық туберкулезге қарсы диспансері» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимаратына күрделі жөндеу жұмыстары»**

(обьектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Комиссия төрағасы: _____ **Шәменов А.**

қолы

Комиссия төрағасының орынбасары: _____ **Мыңбаев Қ.**

қолы

Комиссия мүшелері-өкілдері:

Тапсырыс беруші - _____ **Баймырзаев Ж.**

қолы

Комиссия мүшелері – өкілдері :

_____ **Өмірәлі П.**

қолы

_____ **Толешев А.**

қолы

_____ **Кудайбергенова Г.**

қолы

_____ **Мейірбеков С.**

қолы

_____ **Абубакиров И.**