Заказчик : ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутриквартального газопровода новой застройки 136 участков в селе Мартук, Мартукского района, Актюбинской области

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 г

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл.№47/1 от 12.06.2018 к договору №47	21.05.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр. 7, тенге
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2016 г.	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования в ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в состав СМР 2016 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство внутриквартального газопровода новой застройки 136 участков в селе Мартук Мартукского района Актюбинской области	18 856 124,28	18 856 124,28	21 925 726	21 925 726	0	0	2 262 734,91	21 118 859,19
Общестроительные работы								
Итого за отч. м-ц: июнь 2018г.	18 856 124,28	18 856 124,28	21 925 726	21 925 726	0	0	2 262 735	21 118 859,19

Заказчик:
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель: Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик:
Председатель ПрК "Ерзат"
Аликулов К.К.

Заказчик:ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутриквартального газопровода новой застройки 136 участков в селе Мартук, Мартукского района,

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

АКТ №01
приемки выполненых строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета №2-1-1.Газопровод среднего давления						
17	11-220501-0106	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода		**0,3**	**349568,14**	**104870**	**62,1** / **50709**
18	23-010502-0613	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 200х11,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010**	м		**300**	**4226,57**	**1267971**	
Локальная смета №2-1-2.Газопровод низкого давления								
Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010104-0201	**Растительный слой. Срезка при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**1500**	**34,67**	**52000**	**59,1** / **8788**
2	11-010104-0209	**Растительный слой. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**1500**	**29,15**	**43728**	**59,1** / **7535**
3	11-010104-0201	**Возвращение растительного слоя**	м3 грунта		**1500**	**34,67**	**52000**	**59,1** / **8961**
4	11-010104-0209	**Растительный слой. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**1500**	**29,15**	**43728**	**59,1** / **7535**

5	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		2597	56,27	146129	59,1 27285
6	11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м3 запланированной площади		10391	3,9	40526	59,1 5926
7	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		8000	92,62	740939	59,1 173506
8	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м т.ч. П.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта		274,33	1378,15	378068	59,1 223438
9	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		97,65	137,61	13438	59,1 2972
10	41-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		175,8	84,27	14815	
11	11-230101-0101	Основание под трубопроводы и засыпка. Устройство (мягкий грунт)	м3 основания		431	860,2	370747	59,1 206376
12	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншеи и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2000	24,03	48061	59,1 8282
13	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		200	658,98	131796	59,1 77891
14	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	м3 уплотненного грунта		150	120,24	18035	59,1 8116
Раздел 2 Прокладка газопровода (подземная)								
15	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		1,5	349568,14	524352	62,1 253546

16	23-010502-0613	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 200x11,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010	м		2719,93	4226,57	11495975	
17	23-010502-0613	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 200x11,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		8	4226,57	33813	
19	23-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010	м		791,84	873,04	691308	
20	23-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (авар.запас) К=1,010;	м		3,03	873,04	2645	
22	23-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,011	м		2459,35	433,33	1065710	
23	23-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		7	433,33	3033	

Итого прямые затраты по смете	**17 283 686**
в.том числе	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 070 869
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	18 354 555
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	778 233
Итого, тенге	19 132 788
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 530 623
Итого по разделу на подряд, тенге	**20 663 411**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,9%	599 239	
Итого по гл 8	599 239	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (3,1185%)	663 076	

Итого по главу 9	663 076	
Итого по главу 1-9	21 925 726	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 3кв 2016г	21 925 726	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,86	18 856 124,28	
НДС 12%	2 262 734,91	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		
затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**21 118 859,19**	

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "ТранзитПром" Халиков.И.Б

Заказчик : ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутриквартального газопровода новой застройки 136 участков в селе Мартук, Мартукского района, Актюбинской области

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 г

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. №47/1 от 12.06.2018 к договору №47	21.05.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр. 7, тенге
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2016 г.	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования в ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в состав СМР 2016 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство внутриквартального газопровода новой застройки 136 участков в селе Мартук, Мартукского района, Актюбинской области	71 551 160,85	5 802 146,39	6 200 550	6 200 550	0	0	696 257,57	6 498 403,96
Общестроительные работы								
Итого за отч. м-ц: сентябрь 2018г.	71 551 160,85	5 802 146,39	6 200 550	6 200 550	0	0	696 257,57	6 498 403,96

Заказчик:

ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель:_____Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик:
Председатель ПрК "Ерзат"
_____Аликулов К.К.

Заказчик:ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутриквартального газопровода новой застройки 136 участков в селе Мартук, Мартукского района, Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г
№73

АКТ №03

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета №2-1-1.Газопровод среднего давления							
	Раздел 1 Земляные работы							
42	**11-240205-0103**	**Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 200 мм. Установка**	конденсатосборник или затвор		**4**	**11856,75**	**47427**	**62,1** / **17164**
43	**23-051203-0110**	**Конденсатосборник д.200мм**	шт.		**4**	**32990,88**	**131964**	–
51	**11-310701-0601**	**Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство**	колонка		**9**	**7661,56**	**68954**	**60,9** / **16800**
52	**23-051203-0101**	**Ковер стальной д.275мм**	шт.		**9**	**9769,56**	**87926**	–
61	**11-190401-0101**	**Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка**	регулятор		**1**	**5949**	**5949**	**60,4** / **2173**
62	**58-000001-0001(пл)(об)ИП "Кравцов С.Е."**	**Газораспределительный пункт ГРПШ-071У1**	шт		**1**	**126516,17**	**126516**	–

63	13-110203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1	2616	2616	44 1069
64	58-000001-0001(пл)(об)ИП "Кравцов С.Е."	Счетчик газа RVG G160 d=80мм	шт		1	715970,35	715970	–
65	11-240101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода		0,007	597571,43	4183	62,1 1862
66	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м		7,028	1069,62	7517	–
67	23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	233,81	468	–
68	23-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.		1	23582,29	23582	–
69	23-020103-2507	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект		2	6108,68	12217	–
70	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		1	4076	4076	59,1 2409
71	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,18	20650	3717	48,5 82
72	11-090601-0103	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций		0,0165	76060,61	1255	60,9 728
73	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,0165	387495,69	6394	–

74	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		2,5	122	305	54,2 76
75	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		2,5	392,4	981	54,8 399
76	11-250210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм	км трубопровода		0,007	621142,86	4348	58,7 720
77	13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		2	435	870	40,6 312
Раздел 4 Ограждение ГРПШ								
78	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		42,5	2161,88	91880	62,1 38143
79	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,84	16077,79	13505	–
80	29-000001-0001(пл)ТОО "Востокстрой"	Панель 3D д.5мм, яч. 200х50,Н=1,53м, 3 ребра жесткости	шт		21	11097,54	233048	–
81	29-000001-0001(пл)ТОО "Востокстрой"	Столбы металлические 60х40х2000мм	шт		24	2998,65	71968	–
82	29-000001-0001(пл)ТОО "Востокстрой"	Комплект креплений №2 60х40	комп		72	261,12	18801	–

83	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	7863	7863	62,1 4319
84	29-000001-0001(пл)ТОО "Востокстрой"	Калитка металлическая 0,95х1,53	шт		1	44895,55	44896	–
85	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	24008	24008	62,1 10326
86	29-000001-0001(пл)ПК "Изделия.kz"	Ворота металлические 4,5х1,5м	шт		1	194533,36	194533	–
87	21-130816-3535	Таблички и знаки эмалированные	шт.		3	4500	13500	–
88	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		13,5	121,56	1641	54,2 411
89	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м2		13,5	638,59	8621	59,1 4524
	Раздел 5 Установка опознавательных знаков-12шт							
90	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		12	4076	48912	59,1 28907
91	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,36	17950	6462	48,5 190
92	11-090601-0103	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций		0,0832	76057,69	6328	60,9 3671
93	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,0832	387495,69	32240	–

94	21-130816-0500	Знаки опознавательные металлические	шт.		12	4200	50400	–
95	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т		0,01	270225,36	2702	–
96	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,002	381819,66	764	–
97	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		5,4	520,37	2810	54,8 1507
	Раздел 6 Прочие работы							
98	11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		171,5	0,96	165	59,1 35
99	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		17,15	7626,12	130788	60,9 29506
	Локальная смета №2-1-2 Газопровод низкого давления							
	Раздел 2 Прокладка газопровода (подземная)							
69	11-240205-0103	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 200 мм. Установка	конденсатосборник или затвор		1	12242	12242	62,1 4291
70	23-051203-0110	Конденсатосборник д.200мм	шт.		1	32990,88	32991	–
71	11-240205-0102	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 80 мм. Установка	конденсатосборник или затвор		1	9375	9375	62,1 3040

72	23-051203-0104	Конденсатосборник д.80мм	шт.		1	19564,62	19565	–
73	11-240205-0101	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 50 мм. Установка	конденсатосборник или затвор		1	8366	8366	62,1 2637
74	23-051203-0103	Конденсатосборник д.50мм	шт.		1	13349,76	13350	–
75	11-310701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка		22	7661,5	168553	60,9 41067
76	23-051203-0101	Ковер стальной д.275мм	шт.		22	9769,56	214930	–
	Раздел 3 Прокладка газопровода (надземная)							
86	11-240101-0407	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода		0,003	987666,67	2963	62,1 1267
87	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		3	7843,19	23530	–
88	11-240101-0403	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода		0,003	618000	1854	62,1 821
89	23-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		3	1989,75	5969	–

90	11-240101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка	км трубопровода		0,432	597537,04	258136	62,1 114873
91	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		432	1069,62	462076	–
92	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		146	4075,98	595093	59,1 351700
93	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		8,1	20651,48	167277	48,5 3685
94	11-090601-0103	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций		2,0552	76063,64	156326	60,9 90680

Итого прямые затраты по разделу	**4415665**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	779393
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5195058
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	220270
Итого, тенге	5415328
Сметная прибыль (8 %), тенге	433226
Итого по разделу на подряд, тенге	**5848555**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,9%	169 608	
Итого по гл 8	169 608	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (3,1185%)	182 387	
Итого по главу 9	182 387	

Итого по главу 1-9	6 200 550	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 3кв 2016г	6 200 550	
В текущих прогнозных ценах на 2018 К=1,060	6 572 583	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,88	5 802 146,39	
НДС 12%	696 257,57	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		
затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**6 498 403,96**	

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "ТранзитПром" Халиков И.Б.