Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Гидропром"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автоорога Майкаин-Экибастуз км 0-29 (29 км)

СПРАВКА № 8 от 28 августа 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2019 года

код	код	Договор № 54 от 03.05.2018г., доп. соглашение № 54/1 от 08.06.2018 год	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Майкаин-Экибастуз, км 0-29 (29 км)	46 669 547,00	41 669 238,39							5 000 308,61	
Текущий год	26 990 089,00									
За месяц	6 050 224,00	5 401 985,71							648 238,29	
Предоплата	0,00									
К оплате:	6 050 224,00	5 401 985,71							648 238,29	6 050 224,00

К оплате: Шесть миллионов пятьдесят тысяч двести двадцать четыре тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидропром"

_____ Культуманов И.М.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "Гидропром"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской автодорога Майкаин-Экибастуз, км 0-29 (29 км).

Договор № 54 от 03.05.2018 года, дополнительное соглашение № 54/1 от 08.06.2018 год.

Акт № 8 приемки выполненных работ от 28 августа 2019 года

за август месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**	**580**	230,8	129,6	133864	75168		101289	253965
					101,2	60,5	58696	35090		18812	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	58						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	29						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	75168					
				29	1210	35090					
2	**1291-0259-0101**	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %**	**1000 м2**	**150,00**	611,83	298,44	91775	44766	–	74292	179351
					313,39	145,20	47009	21780	–	13285	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	55,50						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	18,00						
3301-0302-0101	Автобусы малые, количество мест для сидения от 16 до 25, длиной от 7 до 7,5 м.	маш.-ч	0,12	2487	44766					
			18,000	1210	21780					
3 1291-0125-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**494**	4327,85	1409,76	2137956	696419	954818	808693	3182380
				985,26	530,51	486718	262071		235732	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,06	523,64						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	219,34						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,086	52	2209					
			42,484000	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,08	349	13792					
			39,5200	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,034	2311	38816					
			16,79600	1012	16998					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	2683	132540					
			49,40000	1210	59774					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,19	3227	302886					

3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т		93,86	1210	113571					
		маш.-ч	0,12	3478	206176					
			59,2800	1210	71729					
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0501-0304)	т	0,114	16617	935803					
			56,316000							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	19015					
			0,158080							
4 1291-0126-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**152**	3968,67	1199,84	603238	182376	293790	211577	880000
				836,00	452,85	127072	68833	–	65185	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,9	136,80						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,379	57,61						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,07400	52	585					
			11,248	–	–					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,067	349	3554					
			10,184	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,029	2311	10187					

			4,408	1012	4461					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,090	2683	36703					
			13,680	1210	16553					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,160	3227	78481					
			24,320	1210	29427					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,100	3478	52866					
			15,200	1210	18392					
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0501-0304)	т	0,114	16617	287939					
			17,328000							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	5851					
			0,048640							
5 1291-0127-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**6**	3538,27	936,20	21230	5617	11597	6628	30086
				669,24	353,61	4015	2122		2229	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,72	4						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	2						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,058	52	18					

			0,34800	0	0			
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,049	349	103			
			0,294000	0	0			
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,023	2311	319			
			0,13800	1012	140			
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,071	2683	1143			
			0,426000	1210	515			
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,12	3227	2323			
			0,72000	1210	871			
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,082	3478	1711			
			0,492000	1210	595			
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0501-0304)	т	0,114	16617	11366			
			0,684000					
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	231			
			0,00192000					
6 4102-0103-1014	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км (асфальт ямочный ремонт)**	**т**	**74,3280**	256	19028	–	–	20550
				–	–	–	1522	

7 4105-0202-1014	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км (битум ямочный ремонт)**	**т**	**0,20864**	615		128		–	–	139
									10	
8 1291-0026-0101	**Покос травы вручную НР = 108 %**	**100 м2**	**160**	607,2	–	97152	–	–	104924	218242
				607,2	–	97152	–	–	16166	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6	96,0000						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
9 1291-0118-0101	**Кирковка старого покрытия из асфальтобетонной или черногравийной смеси шириной 7 м за семь круговых проходов автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**1000 м2**	**0,14**	12685,00	12685,00	1776	1776	–	326	2270
				–	2157,14	–	302	–	168	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,25	0,1750						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,2500	10148	1776					
			0,1750	1728	302					
10 1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**15,4000**	2350,10	1014,37	36192	15621	18583	5620	45157
				129,02	208,9	1987	3217	–	3345	
0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,14400	2,2176						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,13570	2,0898						

3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04290	4394	2903					
			0,66066	1210	799					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00650	5547	555			1		
			0,10010	1210	121					
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,07080	8934	9741					
			1,09032	1728	1884					
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,01550	10148	2422					
			0,23870	1728	412					
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,10000	1097	18583					
			16,94000							
11 4102-0103-1014	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. песок природный Расстояние перевозки 14 км (песок)**	**т**	**25,4100**	256		6505		–	–	7025
				–		–		–	520	
12 1127-0403-0103	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %**	**м2 основания**	**140**	501,42	153,36	70199	21471	45008	11265	87981
				26,57	47,93	3720	6711	–	6517	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,02860	4,004						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03080	4,312						
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00720	3703	3733					
			1,00800	1446	1458					

3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00369	4394	2270					
			0,51660	1210	625					
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	4650	1530					
			0,32900	1728	569					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00260	5547	2019					
			0,36400	1210	440					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01460	5581	11408					
			2,04400	1728	3532					
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	10148	511					
			0,05040	1728	87					
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 (2101-0201-0704->2101-0201-0604)	м3	0,189	1701	45008					
			26,4600							
13 1127-0403-0104	**Основания из щебня фракции 40-70мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 К=-2,000 НР = 108 %**	**м2 основания**	**-280**	32,84	11,41	-9195	-3194	-6001	-1108	-11128
				–	3,66	–	-1026	–	-824	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	-0,70280						
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00086	3703	-892					
			-0,24080	1446	-348					

3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	4394	-1021					
			-0,23240	1210	-281					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00082	5581	-1281					
			-0,22960	1728	-397					
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 (2101-0201-0704->2101-0201-0604)	м3	0,0126	1701	-6001					
			-3,52800							
14 1127-0403-0102	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %**	**м2 основания**	**140**	624,77	242,04	87468	33886	49290	15672	111392
				30,66	72,99	4292	10219	–	8251	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,033	4,620						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04723	6,61220						
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01060	3703	5495					
			1,48400	1446	2146					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00796	4394	4897					
			1,11440	1210	1348					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00260	5547	2019					
			0,36400	1210	440					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,02390	5581	18674					
			3,34600	1728	5782					
3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	6608	527					

			0,07980	1446	115					
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00160	10148	2273					
			0,22400	1728	387					
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 (2101-0201-0704->2101-0201-0604)	м3	0,189	1701	45008					
			26,460							
2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (2101-0201-0702->2101-0201-0602)	м3	0,015	2039	4282					
			2,100							
15 1127-0403-0104	**Основания из щебня фракции 40-70мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 К=-3,000 НР = 108 %**	**м2 основания**	**-420**	32,84	11,40	-13793	-4791	-9002	-1662	-16692
				–	3,66	–	-1539	–	-1236	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	-1,05420						
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00086	3703	-1338					
			-0,36120	1446	-522					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	4394	-1532					
			-0,34860	1210	-422					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00082	5581	-1922					

			-0,34440	1728	-595					
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 (2101-0201-0704->2101-0201-0604)	м3	0,0126	1701	-9002					
			-5,2920							
16 4102-0103-1014	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км (щебень)**	**т**	**64,680**	256		16558		–	–	17883
				–		–		–	1325	
17 1291-0112-0101	**Розлив битума автогудронаторами при II передаче редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева 0,7 л/м2 НР = 108 %**	**т битума**	**0,091**	124761,90	867,17	11353	79	11274	35	12299
				–	358,4	–	32	–	911	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,10773						
3201-0202-0102	Автогудронаторы, до 7000 л	маш.-ч	0,13000	6806	81					
			0,01183	2892	34					
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	120285	11274					
			0,093730							

18 4105-0202-1014	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км**	**т**	**0,093730**	615		58		–	–	62
				–		–		–	5	
19 1291-0046-0103	**Укладка горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси вручную при толщине слоя до 50 мм (с использованием битума) НР = 108 %**	**100 м2 покрытия**	**1,4**	30617,80	–	308072	–	278679	31744	367002
				20995,00	–	29393	–	–	27185	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	10,0000	14,00						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0800	120285	13472					
			0,1120							
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	15,9600	16617	265207					
20 4102-0103-1014	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км (асфальт)**	**т**	**15,9600**	256		4086		–	–	4413
				–		–		–	327	
21 1291-0048-0101	**Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами массой 8 т НР = 108 %**	**100 м2 покрытия**	**1,4**	4962,00	4962,00	6947	6947	–	2930	10667

				–	1937,64	–	2713	–	790
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,3400						
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	1,34	3703	6947				
			1,876	1446	2713				

	Итого по смете	**5 403 045**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	860 054
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 076 140
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	410 524
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 648 037
	- перевозка грузов, тенге	46 363
	Накладные расходы, тенге	1 372 224
	Сметная прибыль (8 %), тенге	373 030
	Итого по смете	**5 403 045**
0,99980396	**Итого с пониж. Коэф. = 0,99980396**	**5 401 985**
	Налог на добавленную стоимость 12%	648238
	Всего стоимость работ с НДС	**6 050 224**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела — Бейм И.Д.

Куратор — Кусманов Д.К.

Руководитель планово-технического отдела — Валиев М.Т.

Главный специалист планово-технического отдела — Черепанова Н.Л.

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидропром" — Культуманов И.М.