Карсу

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
От «15» октября 2001года № 1328
УТВЕРЖДЕН

_____

_____

(дата и № решения (приказа, постановления и др.)
фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего
решение (приказ, постановление и др.)

А К Т
государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

от « 17 » августа 2012 года **Казталовского район ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от
« 10 » августа 2012 г. № 21 акима Казталовского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председатель комиссии:

Кадыров Адилбек Жаныбекулы – заместитель акима Казталовского района ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

заместитель председателя:

Паленов Александр Васильевич – государственный строительный инспектор Департамента архитектурно – строительного и лицензирования по ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

представитель заказчика:

Амиргалиев Акылбек Борашевич - заместитель начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представитель эксплуатационной организации

Еслямгалиев Ерсайн Койшекенович – начальник газового участка ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Жангалинского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального проектировщика

Есепгалиев Бекболат Кайратович – директор ТОО «UCP» авторский надзор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

нредставитель генерального подрядчика

Жакупов Каримолла Кабенович – Директор ТОО «Курылысгаз»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Хайдаров Талгат Халиханович – начальник управления гос.СЭН Казталовского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственной противоножарной службы

Сарсембиев Гатау Сакенович – начальник отдела ЧС Казталовского района ДЧС ЗКО

представители местного исполнительного органа

Мурзакулов Кужантай – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и строительства Жангалинского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Муканова Гульмира Бекбергенкызы – и.о. начальника отдела архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Акмалиев Айбек Хайронович – аким сельского округа Карасу Казталовского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Даниялов Болат Сатканович – начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Мырзагалиев Арон Сагидоллаевич – государственный экологический инспектор Западно-Казахстанского филиала Жайык-Каспиского департамента экологии
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Гайнешев Адилжан Нурболатович – государственный инспектор труда Департамента кантроля и социальной защиты по ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Нургалиев Келис Рахимгалиевич – технадзор-эксперт ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместио с заказчиком) **Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО**
(наименование организацни)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: «**Строительство газопровода к с.Карасу Казталовского района ЗКО**»
(Нанменование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)

по адресу: **Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с. Карасу**
(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от «28» декабря 2010 г № 5 решение акима Казталовского района ЗКО
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « 03 » мая 2012 г № 138 Департамента государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по ЗКО Агентства РК по делам строительства и ЖКХ ___
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено Генеральным подрядчиком **ТОО «Курылысгаз»**
(наименование организации)

выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана
ТОО «UCP»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектные работы _____
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указать в приложении _____ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указать в приложении к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)_____
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(наименование органа, утвердившего (пересутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

«04» апреля 2011 г. № 67
(дата, номер документа)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **май 2012 года**
     (месяц и год)
   - Окончание работ: **июль 2012 года**
     (месяц и год)
   - При продолжительности строительства :

   При норме или по ПОС - 6,5 месяца
   Фактически - 2,5 месяца

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство « 03 » мая 2012 г № 138, общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)
(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, вместимости, объема пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

«Строительство газопровода к с.Карасу Казталовского района ЗКО»

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая с учетом ранее принят.	В т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая с учетом ранее принят.	В т.ч. пускового комплекса или очереди
Пункт редуцирования давления газа 1,2/0,6 МПа шкафного типа: ГРПШ-13-1ВУ1	шт.	1		1	
Головной поселковый газорегуляторный пункт с узлами учета расхода газа шкафного типа ГРПШ-13-1ВУ1 (Карасу)	шт.	1		1	
Головной поселковый газорегуляторный пункт с узлами учета расхода газа шкафного типа ГРПШ 03БМ у1 (Малый Айдархан)	шт.	1		1	

Выпуск продукции (оказание услуг). Предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

«Строительство газопровода к с.Карасу Казталовского района ЗКО» - часовой расход газа – 434,57 тыс. м3/час, общая протяженность – 20,349 км

(краткие технологические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудования)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **97 905,0** тыс. тенге с учетом НДС,
в том числе:
строительно-монтажных работ **78 166,0** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **2 147,0** тыс. тенге,
прочие затраты **17 592,0** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **97 903,142** тыс. тенге, в том числе:
Стоимость строительно-монтажных работ **91 114,908** тыс. тенге.
Стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **2 147,0** тыс. тенге.
Прочие затраты **4 641,234** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических

_____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____
_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:
Предъявленный к приемке объект: **«Строительство газопровода к с.Карасу Казталовского района ЗКО»**
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
Председатель Государственной
приемочной комиссии А.Ж. Кадыров
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Зам.председателя Государственной
приемочной комиссии А.В. Паленов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены Государственной
приемочной комиссии А.Б. Амиргалиев
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: **«Строительство газопровода к с.Карасу Казталовского района ЗКО»**

(наименование объекта)

Е.К. Еслямгалиев _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

А.С. Мырзагалиев _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Т.Х. Хайдаров _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Г.Б. Муканова _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

А.С. Ленияров _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

А.Х. Аймалиев _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

К. Мурзакулов _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Т.С. Сарсембиев _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Б.К. Есенгалиев _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

К.Р. Нургалиев _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

А.Н. Гайнешев _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

К.К. Жакупов _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)