## *АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

от «28» 07 2011 г. с. Жаланаш
(место нахождения объекта)

Приемочная комиссия, утвержденная приказом (постановлением) «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» приказ № 99 от «27» 07 2011 г.

В составе:

***Председатель комиссии:***

**Манапов К.Т.** — Начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

***Заместителя председателя:***

**Керимкулов С.С.** — Заместитель начальника ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

**Павловская Е.П.** — Директор ТОО «Дорис»

***Члены комиссии:***

**Масанов А.Ж.** — Начальник отдела развития автомобильных дорог ГУ «УПДиАД Алматинской области»

**Нурдаулетов М.Н.** — Заместитель Акима Райымбекского района

**Адинов О.К.** — Начальник ГУ ЖКХ ПТ и АД Райымбекского района

**Бастаубаев Е.К.** — Инспектор ОДТИ УДП ДВД Алматинской области

**Даулеталиев М.М.** — Директор ТОО «Сапаинжиниринг»

**Жумагелдиев К.С.** — Генеральный директор ТОО «Асыл – Жас»

**УСТАНОВИЛА:**

1. Генеральным подрядчиком **ТОО « Асыл – Жас»**
Предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный: **Капитальный ремонт железобетонной трубы на а/д «Кеген-Жаланаш», км 8+715 Райымбекского района.**

2. Строительство произведено на основании решения договора № 78 от «29» марта 2011г.
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
*(наименование органа принявшего решение)*

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана:
**ТОО «Дорис»**
(наименование проектной организации)

5.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ 29 марта 2011г.; Окончание работ 31 июля 2011г.

6.Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Капитальный ремонт железобетонной трубы на а/д «Кеген-Жаланаш», км 8+715 Райымбекского района.**

7. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего: 8220,270 тыс. тенге
в том числе СМР: 8163,940 тыс. тенге
технический надзор: 40,000 тыс. тенге
авторский надзор: 16,330 тыс. тенге

Фактические затраты:
Всего: 7886,250 тыс. тенге
в том числе СМР: 7831,920 тыс. тенге
технический надзор: 38,000 тыс. тенге
авторский надзор: 16,330 тыс. тенге

**РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Предъявленный к приемке объект: **Капитальный ремонт трубы на а/д «Кеген-Жаланаш», км, 8+715 Раимбекского района**

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:**

Председатель комиссии:

_____ Манапов Қ.Т.

(подпись, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии:

_____ Керимкулов С.С.

(подпись, печать)

_____ Павловская Е.П.

(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ Масанов А.Ж.

(подпись, печать)

_____ Нурдаулетов М.Н

(подпись, печать)

_____ Адинов О.К

(подпись, печать)

_____ Бастаубаев Е.К.

(подпись, печать)

_____ Даулеталиев М.М.

(подпись, печать)

_____ Жұмагелдиев Қ.С.

(подпись, печать)

**Примечание**: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта