Верно!

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от "25" августа 2014 г. N85 **г.Уральск**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от "29" августа 2013 г. № 29. Решение Акима города Уральска
от "15" июля 2014 г. № 15. Решение Акима города Уральска
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Г.Г.Урынгалиев - заместитель акима города Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
К.И.Айбергенов - начальник отдела ДГАСКиЛ ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
заказчика
М.Ж.Есниязов - руководитель ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации;
Р.К.Исмаилов - директор ЗКПФ «КазТрансГазАймак»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика
К.К.Жакупов - директор ТОО «Құрылысгаз»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Т.И.Ишанов - директор ТОО «ЖайыкСтройПроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
М.К.Арыспаев - руководитель Уральского городского управления по защите прав потребителей
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы _____
К.У.Бисембаев - руководитель департамента по ЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

А.А.Ибрагимов – главный специалист департамента экологии по ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора;
Ж.К.Кожжанов – председатель правления добровольного общества инвалидов ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
Е.О.Жамангарин – директор ГКП «Тұргын үй Уральск»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Р.С.Закарин – руководитель ГУ «ОЖКХПТ и АД»
(фамилия, имя, отчество, должность)
В.В.Кушнер – руководитель отдела архитектуры и градостроительства г.Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)
М.М.Батыргалиев – руководитель отдела земельных отношении г.Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)
С.Р.Беккалиев – директор ТОО «Жана Консалитнг ЛТД»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ТОО «Құрылысгаз»**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Строительство газоснабжения в п.Деркул (2 очередь) ЗКО»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: **ЗКО, г.Уральск, п.Деркул (2 очередь)**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от **"24" сентября 2012 г. № 2437 Постановление акима г.Уральска.**
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **"05" июля 2013 г. № 379 ДГАСКиЛ по ЗКО**
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком _____
ТОО «Құрылысгаз»
(наименование организации)
выполнившим строительство газоснабжения
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____
ТОО «ЖайыкСтройПроект»
(наименование организации)
выполнившим проектно-сметную документацию
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **А-02-01**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____
ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
"29" декабря 2012 года **№ 223**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2013 год;
(месяц и год)
окончание работ август 2014 год;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства _____;
фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество газифируемых домов -	шт	1755		1755	
Часовой расход газа -	$м^3/ч$	6510		6510	
Протяженность газопровода:					
(низ.дав)	км	52,28		52,28	
(сред.дав)	км	8,6		8,6	
(выс.дав)	км	0,4		0,4	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	га		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						

трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **310 482,93** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **247 975,11** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **13 180,57** тыс. тенге, прочие затраты **49 327,25** тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **310 648,021** тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **«Строительство газоснабжения в п.Деркул (2 очередь) ЗКО»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Г.Г.Урынгалиев _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

К.И.Айбергенов _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

М.А.Есенов _____ **Е.К.Исмаилов** _____

К.У.Бисембаев _____ **М.К.Арыстаев** _____

А.А.Ибрагимов _____ **Ж.К.Кожжанов** _____

М.М.Батыргалиев _____ **В.В.Кушнер** _____

Р.С.Закарин _____ **Е.О.Жамангарин** _____

Т.И.Ишанов _____ **К.К.Жакупов** _____

С.Р.Беккалиев _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)