Подрядчик ГОО "КапСтройАлматы"
Субподрядчик ГОО "Сұлутөр"

Наименование строительства и его адрес: Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан "Переговорный пункт" по ул. Жибек жолы

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге, %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на один	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на один	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: СЕТИ НАРУЖНОГО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ										
1	[illegible]	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	25,2	33,67	32,1	849	809	306	[illegible]	[illegible]		
		м3		1,57	12,33	40	311	78,57	[illegible]	1		
2	E0101-277-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 5 м	16,8	6,48	6,48	109	109	31	[illegible]	[illegible]		
		м3		0	2,1	0	35	78,57	[illegible]	[illegible]		
3	E0123-1-1	Устройство песчаного основания	8,4	748,4	152,52	6287	1281	2072	[illegible]	9		
		м3		153,65	57,15	1291	480	105,3	0,28	2		
4	E0101-149-1	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 3 группы, глубина ям до 2 м	0,24	154,07	133,32	37	32	13	[illegible]	0		
		ямка		20,75	40,27	5	10	78,57	0,16	[illegible]		
5	E0106-155	Установка фундаментов под [illegible]	0,24	4763,23	100,65	1143	24	42	[illegible]	0		
		м3		146,25	38,03	35	9	85,05	0,19	0		
6	C14360-154	Надбавка к сметной стоимости бетонов за применение сульфатостойкого цемента	0,2436	133		32						
		м3										
7	E0108-17	Гидроизоляция боковая обмазочная горячая в 2 слоя по выравненной поверхности бутобетона, кирпичу, бетонным фундаментам	4,8	[illegible]	3,82	1178	18	198	0,23	[illegible]		
		м2		[illegible]	1,44	179		95,58	0,03	0		
8	E0133-204-1	Установка стальных опор на железобетонных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 шт. с полным [illegible]	15	4336,31	1351,4	65052	27471	36894	12	180		

1	2	3	4
		опора	
9	С ПРАЙС ЛИСТ	Осветительный комплекс типа КО1-5	15
		шт.	
10	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	15
		шт	
11	С151703-9	Светильники типа ЖТУ-09-150-У.Х.П	15
		шт	
12	С151706-94	Лампы газоразрядные (ГОСТ 16354-77), типа ДнаТ-150ВТ	15
		шт	
13	Е0133-30-13	Установка стальной приставки массой до 0,3 т	0,154
		Тт	
14	С130806-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	35
		м	
15	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии с помощью механизмов	0,185
		1км	
16	С151607-938 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,185
		км	
17	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	210
		м	
18	С151601-29562 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15
		км	
19	С151601-343 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06
		км	
20	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,14
		кан.-км	
21	С130804-801 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	140
		м	
22	С151804-2837 Изм. и доп. вып. 26	Крюк скобовый SO121.01	[illegible]
		шт.	
23	С151804-2853 Изм. и доп. вып. 26	Крюк анкерный PD 2.2	[illegible]
		шт	

5	6	7	8	9	10	11
1977.75	625.01	29666	9375	85.05	2.34	35
46430.83		696463				
1745.38	1411.25	26181	21169	8120	2.01	30
333	239.85	4995	3598	85.05	0.81	12
8370		125550				
971		14565				
3828.19	2032.69	590	313	340	10.3	2
1795.5	538.56	[illegible]	83	85.05	1.87	0
337		11795				
7259.41	4310.78	1343	797	684	16.1	3
2745	1169.46	508	216	[illegible]	4.45	1
84930		15712				
45	6.7	9450	1407	6069	0.19	40
32.2	1.6	6762	336	[illegible]	0.01	2
637948		95692				
100346		6021				
21603.38	0	3024	0	2881	133	19
20790	0	2913	0	89.1	0	0
107		14980				
1526		22890				
3416		51240				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С11051-182 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Скрепа SOT36-2	60	412		24720				
	шт								
С11011-333	Бандажная лента СО137	0,1014	214000		21700				
	1000м								
С151804-2860 Изм. и доп. вып. 26	Крюк бандажный SO129	60	881		52860				
	шт.								
С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	30	1057		31710				
	шт.								
С151804-1898 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные SO158.1 ГОСТ Р 51177-98	30	2440		73200				
	шт.								
С151804-2879 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	30	793		23790				
	шт.								
С151804-2924 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы заземляющие SM2.24 ГОСТ Р 51177-98	15	944		14160				
	шт.								
С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,015	153289		2299				
	км								
Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	60	58,2	7,6	3492	456	1467	0,15	9
	м		27,7	0,9	1662	54	76,95	0,01	0
Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	[illegible]	2	2
	шт		340	4,5	340	4	76,05	0,03	0
С151801-319 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3С 63 А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	520		520				
	шт.								
Е0133-204-1#К=0,5	Демонтаж подвески проводов	0,09	1904,58	915,7	171	82	111	6	1
	1км		988,88	312,5	89	28	85,05	1,17	0
Е0133-251-9#К=0,5	Демонтаж стальных опор с фундаментами	4	735,17	579,92	2941	2320	1169	0,99	4
	опора		155,25	153,9	621	616	[illegible]	0,57	2
Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	4	9,32	9,23	37	1	[illegible]	0,06	0
	шт		9,09	6,05	36	0	78,73	0	0
С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,4	27,1	0	92	0	0	0	0
	т		0	0	0	0		0	0

2	3
39	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т
40	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3
41	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3
42	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания м3
43	П0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт
44	С151801-422 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА88-35-3С 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.
45	П0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг м
46	С151601-29564 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 5х35-1 ГОСТ 16442-80 км
47	С151601-29553 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 5х6,0-0,66 ГОСТ 16442-80 км
48	С151601-29550 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км
49	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км
50	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км
51	П0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 80 мм м
52	С130804-945 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 80х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м

4	5	6	7	8	9	10	11
3.4	182.7	182.7	621	621	112	0	0
	0	36.54	0	124	81	0.77	3
28.8	33.67	32.1	970	925	349	0.01	0
	1.57	12.33	45	355	78.57	0.05	1
19.2	6.48	6.48	124	124	35	0	0
	0	2.1	0	40	28.57	0.01	0
9.6	748.4	152.52	7185	1464	2368	1.02	10
	153.68	57.15	1475	549	105.3	0.28	3
1	862	28	862	28	295	2	2
	340	4.5	340	4	76.95	0.03	0
1	2089		2089				
245	45	6.7	11025	1642	7080	0.19	17
	32.2	1.6	7889	392	76.95	0.01	2
0.1908	1262857		240953				
0.01	247503		2475				
0.01	73927		739				
0.015	64596		969				
0.03	41426		1243				
160	41.8	2.2	6688	352	3735	0.16	10
	27	0.3	4320	48	76.95	0	0
160	372		59520				

2	3	4
Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм м	10
С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	10
Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм м	35
С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	10
С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 20x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	25
Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм шт	1
ПРАЙС ЛИСТ	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-5-0 74 У 2 IP54 шт.	1
Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	3
Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	9
Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрытый в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм м	2
Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрытый в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	25
Е6121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого и последующего или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	20

5	6	7	8	9	10	11
39	1,5	390	15	223	0,16	2
25,9	0,2	259	2	76,95	0	0
67		670				
34,2	1,2	1197	42	700	0,14	5
23,2	0,2	812	7	76,95	0	0
32		320				
32		800				
1299,3	68,3	1299	68	283	2	2
317	13,5	317	14	76,95	0,08	0
5217,94		5218				
330,1	24,1	990	72	304	0,7	2
116	2,5	348	7	76,95	0,01	0
61,9	3,3	557	30	180	0,14	1
23	0,4	207	4	76,95	0	0
58,2	7,6	116	15	49	0,15	0
27,7	0,9	55	2	76,95	0,01	0
55	7,6	1375	190	515	0,13	3
23,2	0,9	580	22	76,95	0,01	0
11,04	1,09	221	22	192	0,06	1
9,23	0,66	185	13	87,48	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С151607-1305 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	0,02	56586		1132				
		км								
66	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	2	244,37	65,36	489	131	362	0,95	2
		шт		151,65	34,45	303	69	87,48	0,16	0
67	С151702-13	Светильники потолочный влагозащищенный тип НПО 18-60	2	3850		7700				
		шт								
68	С151706-78	Лампы люминесцентная 25Вт /ГОСТ 6825-74/	2	81		162				
		шт								
69	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	36,26	0	36	0	26	0,17	0
		шт		27	0	27	0	87,48	0	0
70	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Ь-01-6/220	1	215		215				
		шт								
71	Е0121-24-13	Установка трасформатора понижительного мощностью до 0,25 ква	1	314,3	20,67	314	21	222	1,26	1
		шт		220,5	8,19	221	8	87,48	0,04	0
72	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
		Итого по разделу: СЕТИ НАРУЖНОГО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ				1786121				
		Раздел: НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
73	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,605	134,1	0	1422	0	1446	0,97	10
		м3		134,1	0	1422	0	91,53	0	0
74	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	247,45	21,55	4,52	5332	1117	3679	0,11	27
		м3		17,03	0	4214	0	78,57	0	0
75	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,042	748,4	152,52	[illegible]	922	1490	1,02	6
		м3		153,68	57,15	929	345	105,3	0,28	2
76	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,1007	47611,09	17877,09	4794	1800	4053	173	17
		км		29700	4698,68	[illegible]	473	105,3	18,1	2
77	С130804-998 Изм. и доп.вып 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	101,707	44		4475				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0012	62566,88	6788,5	75	8	68	253	0
		км		45675	2565	55	3	105,3	12,52	0
79	С130806-65 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,2	256		307				
		м								
80	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0012	176712,4	29493,95	212	35	65	203	0
		км		35325	11142	42	13	105,3	54,42	0
81	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 25 мм	1,2	244,98	0,28	294	0	206	0,84	1
		м		146,93	0,11	176	0	105,3	0	0
82	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,8	4619	560	1556	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	105,3	0,02	0
83	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	1894	157	1244	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	103,68	0,07	0
84	С130904-1164 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", t до -120°С, PN 25, DN 20, типа BugA VI Ti ГОСТ 21345-2005	2	693		1386				
		шт.								
85	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", t до -120°С, PN 40, DN 15, типа BugA VI Ti ГОСТ 21345-2005	2	461		922				
		шт.								
86	С130809-5 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	4	155		620				
		шт.								
87	С130809-4 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	4	132		528				
		шт.								
88	Е0122-34-1	Установка втулки	4	300,57	225,64	1202	903	601	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	105,3	0,23	1
89	С130804-3403 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	258		1032				
		шт.								
90	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	295	0,32	1
		фланец		63	0	252	0	105,3	0	0
91	С130809-29 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	4	160		640				
		шт.								
92	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	1	2108,31	394,36	2108	394	1029	3,64	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		врезка		731,25	148,5	731	149	105,3	0,73	1
93	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	78	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	103,68	0	0
94	С ПРАЙС ЛИСТ	Счетчик холодной воды Д 20мм "SEnsus"	1	2436,67		2437				
		шт								
95	С130905-2054 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", t до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO ГОСТ РК 1 ГОСТ Р 50553-2010	1	443		443				
		шт.								
96	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	48	0,23	0
		комплект		41,72	0	42	0	103,68	0	0
97	С130904-1164 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", t до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	693		1386				
		шт.								
98	С ПРАЙС ЛИСТ	Модуль HRI-MEi B1/100L/128Ms/150-300 "SEnsus"	1	2441,85		2442				
		шт								
99	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	78	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	103,68	0	0
100	С ПРАЙС ЛИСТ	Счетчик импульсов без индикатора 2 приемн. канала, ТГ ПЛОВОДООХРАН	1	4230,47		4230				
		шт								
101	С ПРАЙС ЛИСТ	GSM/GPRS МОДЕМ "ПУЛЬСАР"	1	15242,12		15242				
		шт								
102	H0110-372-2	Станционное оборудование: устройство антенное развязывающее	1	3270	128	3270	128	2276	14	14
		устройс		2475	29,3	2475	29	81,81	0,17	0
103	С ПРАЙС ЛИСТ	Антенна "АНТЕЙ-924", ТГ ПЛОВОДООХРАН	1	824,32		824				
		шт								
104	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	0,1007	8097,13	0	815	0	946	51,5	5
		км		8032,5	0	809	0	105,3	0	0
105	E0125-119-1	УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	0,1007	7595,19	6695,19	765	674	366	4,6	0
		км		900	2465,1	91	248	97,2	9,6	1
106	С11011-2683 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Лента сигнальная	0,1007	38,52		4				
		1000м								
107	E0127-18-5	Разборка покрытий и оснований ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ	23,24	203,88	115,23	4738	2678	3340	0,49	12
		м3		88,65	31,42	2060	730	107,73	0,11	2
108	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	451,52	27,1	0	12236	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
109	E010332-A30-1	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами), расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	451,52	182,7	182,7	82493	82493	14849	0	0

1	2	3	4	5
		врезка		731,25
93	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82
		1счетчик		67,5
94	С ПРАЙС ЛИСТ	Счетчик холодной воды Д 20мм "SEnsus"	1	2436,67
		шт		
95	С130905-2054 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С , PN 20, DN 20, типа ArCO СТ РК 1 ОСТ Р 50553-2010	1	443
		шт.		
96	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96
		комплект		41,72
97	С130904-1164 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTo ГОСТ 21345-2005	2	693
		шт.		
98	С ПРАЙС ЛИСТ	Модуль HRI-MEi B1/100L/128Ms/150-400 "SEnsus"	1	2441,85
		шт		
99	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82
		1счетчик		67,5
100	С ПРАЙС ЛИСТ	Счетчик импульсов без индикатора 2 приемн. канала, ГЕЙЛОВОДООХРАН	1	4230,47
		шт		
101	С ПРАЙС ЛИСТ	GSM/GPRS МОДЕМ "ПУЛЬСАР"	1	15242,12
		шт		
102	Н0110-372-2	Станционное оборудование: устройство антенное развязывающее	1	3270
		устройс		2475
103	С ПРАЙС ЛИСТ	Антенна "АНТЕЙ-924", ГЕЙЛОВОДООХРАН	1	824,32
		шт		
104	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	0,1007	8097,13
		км		8032,5
105	Е0125-119-1	УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	0,1007	7595,19
		км		900
106	С11011-2683 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Лента сигнальная	0,1007	38,52
		1000м		
107	Е0127-18-5	Разборка покрытия и оснований ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ	23,24	203,88
		м3		88,65
108	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	451,52	[illegible]
		т		0
109	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами), расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	451,52	182,7

6	7	8	9	10	11
148.5	731	149	105.3	0.73	1
1.57	76	2	78	0.41	0
0	68	0	103.68	0	0
	2437				
	443				
1.62	860	2	48	0.23	0
0	42	0	103.68	0	0
	1386				
	2442				
1.57	76	2	78	0.41	0
0	68	0	103.68	0	0
	4230				
	15242				
128	3270	128	2276	14	14
29.3	2475	29	81.81	0.17	0
	824				
0	815	0	946	51.5	1
0	809	0	105.3	0	0
5695.19	765	674	366	4.6	0
2465.1	91	248	97.2	9.6	1
	4				
115.23	4738	2678	3340	0.49	12
31.42	2060	730	107.73	0.11	2
0	12236	0	0	0	0
0	0	0		0	0
182.7	82493	82493	14849	0	0

1	2	3	4
		т	
110	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	33,2
		м3	
111	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	33,2
		м3	
112	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	332
		м2	
113	С 143003-37 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из песчаного бетона класса В30 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	332
		м2	
114	Е0122-8-2#К=0,6	Разборка стальных водопроводных труб диам. до 80 мм с гидравлическим испытанием	0,0693
		км	
115	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,5807
		т	
116	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,5807
		т	
117	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,97
		м3	
118	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	139,3
		м3	
119	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,924
		м3	
120	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0289
		км	
121	С130804-810 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 225х20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	29,189
		м	
122	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0365
		км	
123	С130804-807 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	36,865
		м	

5	6	7	8	9	10	11
0	36.54	0	16499	81	0.77	346
596.9	73.75	19817	2449	1313	0.14	5
21.38	11.67	710	387	107.73	0.04	1
531.96	68.13	17661	2262	1357	0.14	5
21.38	12.76	710	424	107.73	0.04	1
99.46	42.08	33021	13971	28704	0.38	126
57.38	14.85	19050	4930	107.73	0.07	24
844		280208				
32413.49	4873.49	2246	338	2382	152.4	11
27540	1841.4	1909	128	105.3	8.99	1
27.1	0	16	0	0	0	0
0	0	0	0		0	0
81.5	81.5	47	47	9	0	0
0	16.3	0	9	81	0.34	0
134.1	0	801	0	814	0.97	0
134.1	0	801	0	91.53	0	0
21.55	4.52	3001	629	2071	0.11	15
17.03	0	2372	0	78.57	0	0
748.4	152.52	2937	598	968	1.02	4
153.68	57.15	603	224	105.3	0.28	1
96708.9	47796.27	2795	1381	2061	286	8
48375	12572.33	1398	363	105.3	49.07	1
990		28897				
78245	36133.62	2856	1319	2198	247	9
41850	9612.9	1528	351	105.3	37.3	1
526		19391				

1	2	3	4
124	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием км	0,0008
125	СТ30806-112 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 325 мм. толщина стенки 6,0 мм м	0,8032
126	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,0008
127	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм м	0,8
128	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра футляр	1
129	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований ГРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ м3	15,12
130	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	36,288
131	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов, кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	36,288
132	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	216
133	СТ43003-37 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из песчаного бетона класса В30 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91 м2	216
134	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм км	0,0289
135	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм км	0,0365
136	Е0125-119-1	УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ км	0,0654
137	С11011-2683 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Лента сигнальная 1000м	0,0654
138	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	2

5	6	7	8	9	10	11
204666,79	85907,16	164	69	120	504	0
95850	32451,75	77	26	105,3	158,5	0
3401		2732				
94022,84	104398,81	635	84	95	357	0
62100	39438	50	0	105,3	192,61	0
313,94	0,42	251	0	147	0,0	1
156,38	0,16	125	0	105,3	0	0
4618,68	559,8	4619	560	1556	7,99	8
1320,75	9,29	1321	9	105,3	0,02	0
203,88	115,23	3083	1742	2173	0,49	7
88,65	31,42	1340	475	107,73	0,11	2
27,1	0	983	0	0	0	0
0	0	0	0		0	0
182,7	182,7	6630	6630	1193	0	0
0	36,54	0	1126	81	0,73	28
99,66	42,08	21527	9089	18675	0,46	82
57,38	14,85	12394	3208	107,73	0,17	16
844		182304				
10651,88	0	308	0	326	61,8	2
9630	0	278	0	105,3	0	0
10216,13	0	373	0	411	61,8	2
9630	0	351	0	105,3	0	0
7595,19	6695,19	497	438	238	4,6	0
900	2465,1	59	161	97,2	9,6	1
38,52		3				
991,58	375,08	1983	750	1264	2,46	5
398,25	141,75	797	283	105,3	0,69	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	С ПРАЙС ЛИСТ	Задвижка стальная фланцевая с электроприводом 30с41нж1, Dy 150 мм	2	81065,64		162131				
		шт								
140	Е0122-34-2	Установка тройников	1	440,21	332,43	440	332	221	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	105,3	0,33	0
141	С130810-140	Тройники ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6 мм	1	1290		1290				
		шт								
142	Е0117-3-6	Установка сливов	1	1420,61	73,98	1421	74	886	4,23	4
		комплект		742,5	27	743	27	103,68	0,14	0
143	С ПРАЙС ЛИСТ	Донный слив с решеткой ОЕ-250	1	25944,58		25945				
		шт								
		Отпускная цена		25945		25945				
		Сметная стоимость оборудования				*25945*				
144	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	2,785	13732,97	1152,38	38246	3209	5806	8,06	22
		м3		1350,23	431,55	[illegible]	1202	105,3	2,11	6
145	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный, тип 1 (С250) ГОСТ 3634-99	1	5011		5011				
		комплект								
146	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка металлическая	0,0259	110909		[illegible]				
		т								
147	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,1	245,44	3,82	3706	58	622	0,21	3
		м2		37,35	1,44	[illegible]	22	95,58	0,01	0
148	Е0106-1-15	Устройство бетонной отмостки	[illegible]	4763,23	100,65	[illegible]	50	87	0,97	0
		м3		146,25	38,03	[illegible]	19	85,05	0,19	0
149	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,51	133		68				
		м3								
150	Е0122-38-14	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров, патрубков, диам. 1000 мм	[illegible]	33329,23	3161,65	[illegible]	3162	5136	15,76	16
		врезка		3195	1194,75	[illegible]	1195	105,3	5,83	6
151	Е0122-8-1#К=0,6	Разборка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	[illegible]	31478,1	4073,1	[illegible]	998	8297	151,8	37
		км		27405	1539	6714	377	105,3	7,51	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,7089	27,1	0	19	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
153	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами), расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,7089	182,7	182,7	130	130	23	0	0
		т		0	36,54	0	26	81	0,77	1
154	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,06	134,1	0	410	0	417	0,97	3
		м3		134,1	0	410	0	91,53	0	0
155	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	71,4	21,55	4,52	1538	322	1062	0,11	8
		м3		17,03	0	1216	0	78,57	0	0
156	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,884	748,4	152,52	1410	287	465	1,02	2
		м3		153,68	57,15	290	108	105,3	0,28	1
157	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0314	115636,32	31953,19	3631	1003	2882	360	11
		км		66375	12071,25	2084	379	105,3	58,95	2
158	С 130806-90 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	31,526	1067		33638				
		м								
159	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0314	420081,51	68116,36	13191	2139	2582	256	8
		км		44550	25731	1399	808	105,3	125,67	4
160	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	31,4	282,86	0,37	8882	12	[illegible]	0,9	28
		м		156,38	0,14	4910	4	105,3	0	0
161	С 130804-1036 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 140X15,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	31,4	1513		47508				
		м								
162	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	[illegible]	4618,68	559,8	4619	560	[illegible]	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	105,3	0,02	0
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				1208331				
		Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО								
163	Е0168-5-1	Демонтаж бетонных плитных тротуаров	890	202,89	0	180572	0	199014	1,22	1087
		м2		186,81	0	166261	0	119,7	0	0
164	Е0168-5-1	Демонтаж бетонных плитных тротуаров красного цвета	108,06	202,89	0	21924	0	[illegible]	1,22	132
		м2		186,81	0	20187	0	119,7	0	0
165	Е0115-31-1#К=0,8	Демонтаж облицовки ступеней гранитными плитами	320,04	2616,66	516,66	837437	174954	803385	10,4	3328
		м2		2070	320,73	662483	102646	105	1,57	501
166	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	130	122,85	0	15971	0	21241	0,77	100

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м		122.85	0	15971	0	133	0	0
167	E0127-20-1	Разборка бортовых камней гранитных на бетонном основании		28	122.85	0	3440	0	4575	0,77	21
			м		122.85	0	3440	0	133	0	0
168	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		91	27,1	27,1	2466	2466	1726	0	0
			т		0	18,97	0	1726	100	0,4	36
169	E010332-A30-1	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами) расстояние перевозки 30 км, класс груза 1		91	182,7	182,7	16626	16626	3325	0	0
			т		0	36,54	0	3325	100	0,77	70
170	E0115-31-1	Облицовка ступеней гранитными плитами(80%)		256,032	3874,77	683,33	992064	174954	723047	13	3328
			м2		2587,5	400,91	662483	102646	85,05	1,96	501
171	E0111-15-7	Пескоструйная чистка реставрационного материала		255,6	127,03	9,83	32469	2513	33640	0,69	176
			м2		115,2	3,69	29445	943	99,63	0,02	5
172	E0115-31-1	Облицовка ступеней гранитными плитами (20%)		64,008	3874,77	683,33	248016	43739	180762	13	832
			м2		2587,5	400,91	165621	25661	85,05	1,96	125
173	E0127-34-3 Изм. и допол. пункт 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях(80%)		18	3212,25	6,63	57820	119	3349	1	18
			м		153,68	1,76	2766	32	107,73	0,01	0
174	E0111-15-7	Пескоструйная чистка реставрационного материала		27	127,03	9,83	3430	265	3554	0,69	19
			м2		115,2	3,69	3110	100	99,63	0,02	0
		Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО					**2412235**				
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
175	E0147-19-5	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%		43,5	390,54	6,06	16985	264	3905	0,52	22
			м		74,48	2,83	3240	123	104,49	0,01	0
176	E0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь стандартную и вьющихся растений		87	66,92	0	5822	0	6727	0,4	35
			м		66,6	0	5794	0	104,49	0	0
177	E0147-11-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с нежнем механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%		32	832,00	15,14	26626	484	8773	1,63	52
			100		230,4	5,74	7373	184	104,49	0,02	1
178	E0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м		32	424,69	163,33	13590	5226	9683	1,25	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		220.5	40.14	7056	1284	104.49	0.17	5
		Итого по разделу: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				63026				
		Раздел: МАФ								
179	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	17	184.89	16.59	3143	282	2794	1	17
		урна		168.3	5.64	2861	96	85.05	0.03	0
180	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	17	357.92	2.5	6085	43	4894	2.1	36
		урна		355.42	0	6042	0	72.9	0	0
181	С ЦП ГОО РСП "Эталон"	Урна, FA 3-01	17	6655.38		113142				
		урна								
		Отпускная цена		6655		113142				
		Сметная стоимость оборудования				*113142*				
182	У1-43-1	Скамья прямолинейная, строительные работы	17	1056.77	385.22	17965	6549	17163	4.1	70
		скамья		671.55	129.72	11416	2205	113.4	6.63	11
183	У1-43-2	Скамья прямолинейная, монтаж металлоконструкций	17	554.43	4.37	9425	74	7600	3.2	54
		скамья		550.06	1.87	9351	32	72.9	0.01	0
184	С ЦП ГОО РСП "Эталон"	Скамья, FA 1-01	17	20325.02		345525				
		скамья								
		Отпускная цена		20325		345525				
		Сметная стоимость оборудования				*345525*				
		Итого по разделу: МАФ				495285				
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
185	Е0146-47-1	Разборка облицовки из мраморных плит толщиной 60мм (накрывочный элемент)	48.36	602.55	0	29139	0	29139	4.33	209
		м2		602.55	0	29139	0	100	0	0
186	Е0146-47-1	Разборка облицовки из мраморных плит толщиной 20мм (накрывочный элемент)	40.8	602.55	0	24584	0	24584	4.33	177
		м2		602.55	0	24584	0	100	0	0
187	Е0146-47-1	Разборка облицовки из мраморных плит толщиной 20мм (внутренняя облицовка стен)	239.17	602.55	0	144112	0	144112	4.33	1035
		м2		602.55	0	144112	0	100	0	0
188	Е0146-47-1	Разборка облицовки из мраморных плит толщиной 20мм (наружная облицовка стен)	10.55	602.55	0	6357	0	6357	4.33	46
		м2		602.55	0	6357	0	100	0	0
189	Е0146-47-1	Демонтаж покрытия из мраморных плит(покрытие пола)	228.31	602.55	0	137568	0	137568	4.33	988
		м2 покрытия		602.55	0	137568	0	100	0	0
190	Е0165-1-3	Демонтаж металлической трубы диаметром 50 мм	77.4	116.9	1.81	9048	140	10288	0.75	58
		м		115.09	0.29	8908	22	115.2	0	0
191	Е0165-3-3	Демонтаж форсунок для фонтана	7	11.72	0.09	82	1	94	0.07	0
		шт		11.63	0.02	81	0	115.2	0	0

1	2	3	4
501	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	15,75
502	С 143008-98 Изм. и доп. вып. 25	Щебень из отсевов дробления М400 ГОСТ 31424-2010 м3	15,75
503	С 11011-1004	Цемент т	8,775
504	Е0127-27-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором м2	450
505	С 143004-40 Изм. и доп. вып. 25	Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91 м2	450
506	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х200 мм при других видах покрытий м	70,17
507	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х480 мм при других видах покрытий (гранитный бордюр) м	11
508	С 143011-6 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из гранита марки 2ГП термообработанные ГОСТ 6666-81 м	11
509	С 131003-1 Изм. и доп. вып. 25	Насос вихревой консольный, марка ВК 1/16 А, подача 3,6 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89 шт.	1
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ ГПП 1 (ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ)	
		ИТОГО:	
		Всего прямые затраты:	

5	6	7	8	9	10	11
89,76	68,13	1414	1073	644	0,14	2
21,38	12,76	337	201	107,73	0,04	1
504		7938				
0		0				
120,49	49,85	54222	22433	46690	0,46	206
69,08	17,6	31086	7920	107,73	0,09	39
973		437850				
3306,83	6,63	232040	465	13056	1	[illegible]
153,68	1,76	10784	123	107,73	0,01	[illegible]
460,83	6,63	5069	73	2047	1	11
153,68	1,76	1690	19	107,73	0,01	0
3841		42251				
50859		50859				
		897038				
		22983924	1206974			26440
		4604195	515348			2872
		22983924				

1	2	3	4	5
		в том числе стоимость:		
		- материалов, изделий и конструкций		
		- оборудования		
		Накладные расходы :		
		На монтажные работы		
		На общестроительные работы		
		На металломонтажные работы		
		На сантехнические работы		
		На горнопроходческие работы		
		Всего накладных расходов:		
		Итого с накладными		
		- заработная плата		
		- трудоемкость		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
		СУММИЗ		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		
		Итого с временными, 1.08 %		
		Итого с зимними удорожаниями, 1.35 %		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0.4 %		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		
		ИТОГО:		
		Сметная заработная плата		
		Нормативная трудоемкость		
		Итого в текущих ценах, к = 2.92774		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %		
		Итого с НДС		
		Всего:		
		Минус материалы Заказчика		
		Всего:		
		Итого с учетом конкурсной скидки		

Подрячик: Директор ТОО "КанСтройАлматы"

(подпись)

Казақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КанСтройАлматы ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

6	7	8	9	10	11
	10760588				
	6412167				
	100247				
	4824371				
	52169				
	170673				
	340				
	5147800				
	28131724				
	772170				
	2574				
	1303173				
	29434897				
	29683543				
	29997707				
	30090793				
	30323507				
	30323507				
	5891713				
	31886				
	88779403				
	1775588				
	90554991				
	10866599				
	101421590				
	101421590				
	30463529				
	70958061				
	50090000				

Подрядчик: ТОО «Сұлутор» _____ (подпись)

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БАЛҚАШ АУДАНЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БИН 070540007880 «Сұлутор» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. БАЛКАШСКИЙ Р-Н РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Договор № 21/07Ф-2017
на выполнение субподрядных работ

город Алматы «21» июля 2017 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «КанСтройАлматы» БИН 090640000681, именуемое в дальнейшем – Подрядчик, в лице Директора Айхынбаева Д.А, действующего на основании Устава с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «СҰЛУТӨР» БИН 070540007880** именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Директора Жаутикова Е.Ж.., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые – **Стороны**, а по отдельности как указано выше, по взаимному согласию, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, , заключили настоящий Договор на выполнение субподрядных работ, далее по тексту – **Договор**, о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Субподрядчиком работ на объекте: **«Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан «Переговорный пункт» по ул. Жибек Жолы»**, далее по тексту - **Объект.**

1.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией Объекта, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, утвержденных Подрядчиком, в объемах, сроках и по стоимости, согласованных сторонами в настоящем договоре.

1.3. По поручению Подрядчика Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию.

1.4. Подрядчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

1.5. Место исполнение обязательств по Договору г. Алматы.

2. Стоимость работ по Договору

2.1 Стоимость работ по настоящему Договору определяется Сметным расчетом (Приложение №1) и на момент подписания Договора составляет: **56 006 227 (пятьдесят шесть миллионов шесть тысяч двести двадцать семь) тенге, с учетом НДС 12 %.**

2.2. Стоимость работ по настоящему Договору является ориентировочной и может измениться, как в сторону уменьшения, так и увеличения, в зависимости от изменения объемов и видов работ, выполняемых субподрядчиком. Все изменения, касающиеся стоимости работ по настоящему Договору производятся Сторонами по обоюдному согласию и оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору, в письменном виде. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Договору производится по фактическим затратам, подтвержденными Сторонами актами приемки выполненных работ, и справкой стоимости выполненных работ.

2.3. Подрядчик осуществляет частичную поставку материалов/оборудования на Объект строительства. Материалы/оборудование поставляемые Подрядчиком указаны в Спецификации, Приложение №2 к настоящему Договору. Перечень материалов/оборудования указанный в Спецификации может изменяться по согласованию Сторон, в зависимости от производственной необходимости.

2.4. Материалы/оборудование поставляемые Субподрядчику от Подрядчика, предоставляются без перехода прав собственности, на основании товарных накладных от Подрядчика к Субподрядчику, либо между их доверенными лицами.

Подрядчик _____ Субподрядчик _____

2.5. Предоставленные Подрядчиком материалы/оборудование, Субподрядчик берет на хранение с дальнейшим их использованием в процессе выполнения субподрядных работ.
2.6. Субподрядчик, принимая материалы/оборудование от Подрядчика несет ответственность за их утрату, недостачу или повреждение, до момента их использования/монтажа и сдачи Объекта в эксплуатацию.
2.7. Подрядчик обязуется предоставлять материалы/оборудование надлежащего качества и в согласованные с Субподрядчиком сроки.
2.8. Субподрядчик для выполнения работ обеспечивает поставку, не указанных в Спецификации, Приложение № 1 к настоящему Договору, материалов/оборудования, надлежащего качества и в согласованные с Подрядчиком сроки.
2.9. Установленная в настоящем Договоре стоимость работ может быть изменена при внесении Подрядчиком изменений в объемы и содержание работ, либо Субподрядчиком будет обнаружен объем работ, не учтенный в настоящем Договоре и в проектно-сметной документации, если вызываемые этим дополнительные работы влекут изменение общей стоимости работ в таком случае дополнительные объемы работ должны быть отражены в дополнительном соглашении, которое станет приложением к настоящему Договору, с указанием стоимости дополнительных работ и изменение сроков выполнения работ.

3. Условия оплаты и порядок сдачи и приемки работ

3.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется Сторонами путем подписания актов выполненных работ и справок стоимости выполненных работ, которые составляются на основании фактически выполненных Субподрядчиком объемов работ.
3.2. Подрядчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты предъявления Субподрядчиком актов выполненных работ и справки стоимости выполненных работ, вправе потребовать и получить от Субподрядчика исполнительную документацию подтверждающую объемы и качество работ, подтверждённую представителем технического и авторского надзора.
3.3. Подрядчик обязан, в случае надлежащего выполнения Субподрядчиком работ, подписать акты выполненных работ и справки стоимости выполненных работ, либо в случае обнаружения ненадлежащего исполнения Субподрядчиком работ направить в письменном виде Субподрядчику мотивированный отказ о приемке выполненных работ.
3.4. В случае мотивированного отказа Подрядчика или его представителя от приемки выполненных работ Стороны составляют двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их исполнения.
3.5. Подрядчик производит расчет с Субподрядчиком, за фактически выполненные объемы работ, согласно актов выполненных работ, объемы и качество которых подтвержденных исполнительной документацией, подписанными обеими Сторонами в течение 10 (десяти) банковских дней с даты их подписания.
3.6. Субподрядчик участвует в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию и производит устранение замечаний и недоделок по своим работам, согласно дефектного акта выданного Подрядчиком, в определённый срок. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Субподрядчик несет ответственность за сохранность выполненных работ и применённых материалов до даты утверждения Заказчиком Акта приёмки/допуска объекта в эксплуатацию, а также несет риск их гибели либо повреждения.
3.7. До подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию, Подрядчик вправе зарезервировать сумму до 5% (пяти) от общей стоимости Договора, которая выплачивается Субподрядчику после подписания Акта приемки/допуска объекта в эксплуатацию, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней.
3.8. Подрядчик вправе при расчетах с Субподрядчиком удерживать из сумм, подлежащих оплате Субподрядчику за выполненные работы неустойку (пеню и штрафы), предусмотренные настоящим Договором, при условии наличия документов подтверждающих обоснованность и размер неустоек (пени и штрафов).

Подрядчик _____ Субподрядчик _____

4. Сроки исполнения обязательств и гарантийные обязательства

4.1. За несвоевременное завершение работ, в установленные договором сроки Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1% от суммы неисполненного либо ненадлежащее исполненного обязательства (ст.296 Гражданского кодекса) за каждый день просрочки с перечислением на расчетный счет Подрядчика.
4.2. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:
- имеют место обстоятельства, которые требуют дополнительных сроков для выполнения работ;
- задержка финансирования.
4.3. По настоящему Договору Субподрядчик должен начать и завершить производство работ в соответствии с согласованным Сторонами графиком производства работ.
4.4. Субподрядчик вправе досрочно выполнить работы по настоящему Договору.
4.5. Субподрядчик гарантирует, что выполненные работы и поставленные Субподрядчиком материалы, надлежащего качества и отвечают требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан. Срок гарантии 24 (двадцать четыре) месяца с даты утверждения Заказчиком Акта приёмки/допуска объекта в эксплуатацию.
4.6. Сторонами в течение 7 (семи) дней с даты подписания настоящего Договора подписывается Акт приема-передачи технического состояния Объекта.
4.7. Дата утверждения Акта окончательной приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком, является датой исполнения обязательств по Договору.
4.8. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты подписания и действует до выполнения взаимных обязательств между Сторонами по настоящему Договору.

5. Обязательства Сторон

5.1. Субподрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Республике Казахстан, работы по объекту: «Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан «Переговорный пункт» по ул. Жибек Жолы».
5.1.2. Приступить к работам после получения разрешения на строительство и завершить работы не позднее 31 октября 2017 года.
5.1.3. Обеспечить на Объекте соблюдение правил техники безопасности, правила пожарной безопасности, санитарных норм и правил.
5.1.4. Содержать строительную площадку и рабочие места в чистоте и порядке.
5.1.5. Еженедельно, по четвергам, предоставлять письменный отчет о производстве работ
5.1.6. Обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, в сроки согласно утвержденному графику производства работ и в соответствии с проектной документацией и СНиП;
5.1.7. В течение 3 (трех) дней после заключения Договора представить Подрядчику на утверждение график производства работ, где излагаются фактические объемы и сроки выполнения работ по Объекту.
5.1.8. Выполнить работы на сумму, предусмотренную настоящим Договором, сдать Подрядчику эти работы с исполнительной документацией, подписанной представителями технического и авторского надзора, в законченном виде по Акту приемки/допуска в эксплуатацию, на предусмотренную договором сумму и в установленные Договором сроки, в соответствии с утвержденным и согласованным графиком производства работ.

Подрядчик _____ Субподрядчик _____

5.1.9. Ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца предоставлять для проверки акты выполненных работ (форма №2), справки стоимости выполненных работ (форма №3), а так же накопительную ведомость на отчетный месяц.
5.1.10. Своевременно производить налоговые платежи и другие обязательные платежи в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
5.1.11. В случае несоблюдения Субподрядчиком требований, предусмотренных в п.п.5.1.8., 5.1.9. и 5.1.10. Договора Подрядчик вправе приостановить оплату.
5.1.12. Применять строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия в соответствии с действующими государственными стандартами с предоставлением сертификатов качества.
5.1.13. Письменно в течении 3 (трех) рабочих дней известить о назначении своего Уполномоченного представителя, ответственного за выполнение работ на объекте Подрядчика. В случае замены ответственного представителя Субподрядчик обязан в письменном виде в течении 3 (трех) рабочих дней уведомить Подрядчика.
5.1.14. До начала работ застраховать весь свой персонал от возможных несчастных случаев и т.д. В случае несчастного случая и т.д. с персоналом Субподрядчика, вся ответственность будет возложена на Субподрядчика и все необходимые расходы будут покрываться Субподрядчиком. В случае причинения вреда (несчастного случая и т.д.) третьей стороне по вине Субподрядчика, последний обязан самостоятельно понести все необходимые расходы по возмещению нанесенного ущерба.
5.1.15. По проведенным работам производить устранение дефектов и несоответствий, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока, и нести полную ответственность по ним. Устранение дефектов и недоделок осуществляется Субподрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Субподрядчика и Подрядчика или по предписанию независимой экспертной комиссии;
5.1.16. Обеспечить охрану строящегося Объекта, а также всего имущества (в том числе и имущества Подрядчика переданного Субподрядчику по договору ответственного хранения), находящегося на объекте за счет собственных средств;
5.1.17. Субподрядчик без дополнительного возмещения со стороны Подрядчика своими силами и за свой счет осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов обнаруженных Подрядчиком.
5.1.18. Субподрядчик гарантирует, что его персонал находясь на территории Объекта не будет в состоянии алкогольного, наркотического или иного воздействия. Подрядчик должен и может отказать в доступе на территорию Объекта любому сотруднику Субподрядчика при наличии обоснованных подозрений о неисполнении настоящего положения Договора. Субподрядчик должен незамедлительно за свой счет заменить любого сотрудника, которому было отказано в доступе на территорию Объекта в соответствии с требованиями настоящего пункта.

5.2. Подрядчик обязуется:
5.2.1. Передать Субподрядчику комплект согласованной проектно-сметной документации;
5.2.2. Разрешить Субподрядчику пользоваться всем участком, отведенным для выполнения работ на Объекте;
5.2.3. Своевременно принимать объемы выполненных работ по количеству, качеству и в сроки, установленные Договором, согласно актам выполненных работ с подтверждающей исполнительной документацией и оплатить работы в размерах и в сроки, установленные Договором;
5.2.4. При установлении дефектов оповестить об этом Субподрядчика в течение 10 дней с момента составления акта о некачественном выполненных работ;
5.2.5. Подрядчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Субподрядчика до их полного завершения и приемки;

Подрядчик _____ Субподрядчик _____

5.2.6. Подрядчик вправе при расчетах с Субподрядчиком, удерживать суммы неустойки (пени и штрафов), предусмотренные настоящим Договором, из сумм, подлежащих оплате Субподрядчику за выполненные работы.

6. Ответственность Сторон

6.1. Субподрядчик несет ответственность:
- за качество выполняемых работ;
- за качество выполненных работ в течение гарантийного срока эксплуатации;
- за несвоевременное окончание работ в установленные договором сроки, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1% от общей стоимости настоящего договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не выполненных работ.

6.2. Подрядчик несет ответственность:
- За не выполнение пункта 3.5, настоящего Договора Подрядчик платит Субподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости выполненных работ за каждый просроченный банковский день от общей стоимости договора, но не более 10% от стоимости выполненных работ.

6.3. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибель людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон тех или иных обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. Действие непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго и другие стихийные бедствия, а также акты Правительства Республики Казахстан.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства, должна направить извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательства по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут Подрядчиком и Субподрядчиком путем уведомления другой Стороны.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не достижения согласия между Сторонами споры разрешаются в судебном порядке в Специализированном межрайонном экономическом суде г. Алматы.

8.3. Вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, урегулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора

Подрядчик _____ Субподрядчик _____

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
9.2. Стороны могут расторгнуть Договор до срока его окончания, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий настоящего Договора, либо Подрядчик или же Субподрядчик терпит банкротство, ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения.
9.3. Подрядчик оставляет за собой право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, на любой его стадии, в связи с ненадобностью проведения дальнейших работ и/или по решению Государственных органов, уведомив Субподрядчика за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, при этом Подрядчик оплачивает Субподрядчику стоимость лишь фактически выполненных объемов работ, подтверждающихся подписанными, уполномоченными представителями Сторон, актами выполненных работ.
9.4. В случае одностороннего расторжения Договора Подрядчиком в соответствии с п.9.3. настоящего Договора, Субподрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить сохранность Объекта и передачу результатов работ Подрядчику в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Сроки и порядок сдачи-приемки выполненных работ определяются Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора с учетом обстоятельств расторжения.
9.5. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Казахстан гражданским законодательством, с уплатой по акту выполненных работ на дату расторжения.

10. Конфиденциальность

10.1. Стороны договорились, что содержание настоящего Договора и информация о Стороне либо ее деятельности, ставшая известной другой Стороне в ходе выполнения условий, обязательств по настоящему Договору, является конфиденциальной информацией и не подлежит передаче, огласке любым третьим лицам, без согласия Стороны настоящего Договора, которую затрагивает данная информация.
10.2. Ограничение на раскрытие информации не будет применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства Республики Казахстан.
10.3. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан, за несоблюдение сохранности любой информации (данных), оговоренной Сторонами Договором, а также любой информации (данных), ставшей известной Сторонам в процессе выполнения Договора.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторонами и скреплены печатью.
11.2. Все уведомления или сообщения, направляемые Сторонами по настоящему Договору, считаются должным образом направленными в следующих случаях, но при условии предоставления в последующем подлинника документа:
- в случае их направления по почте, если они отправлены зарегистрированной курьерской службой или доставлены нарочным на нижеуказанные адреса или направлены заказным письмом с подтверждением получения.

Подрядчик _____ Субподрядчик _____

- в случае направления по факсу, если факсовое сообщение отправлено, и такая отправка подтверждена сообщением о получении, выдаваемым факсимильным аппаратом отправителя.

11.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

Подрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «КапСтройАлматы» РНН 600500579924 БИН 090640000681 Республика Казахстан г. Алматы, ул. Немировича-Данченко,18В тел/факс +7 727 276-64-93(97) Банковские реквизиты: IBAN KZ29319A010000456187 АФ АО БТА БАНК , г.Алматы БИК ABKZKZKX **Директор** _____ **/Д.А. Айхынбаев**	**ТОО «СҰЛУТӨР»** РНН 090200211838 БИН 070540007880 Республика Казахстан Алматинская область, Балхашский район, с.Бура, ул. Б. Момышулы д.102 Банковские реквизиты: IBAN KZ 458560000005965265 АГФ АО «Банк ЦентрКредит» г.Алматы БИК KCJBKZKX **Директор** _____ **/ Е.Ж. Жаутиков**

Подрядчик _____ Субподрядчик _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО "КапСтройАлматы", РК, г. Алматы, ул. Немировича-Данченко, 18В — 090640000681
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО"Сулутор", Алматинская область,Балхашский район с.Бура — 070540007880
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21/07Ф-2017 от 21 июля 2017г.

Номер документа	Дата составления
00000000039	25.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата номер, количество	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Восстановление (капитальный ремонт)			усл	1	50 000 000,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2017

М.П. М.П.

БИН 070540007880 «Сулутор» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Республика Казахстан

Республика Казахстан Алматы КапСтройАлматы ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан