Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
От «15»октября 2001года № 1328
УТВЕРЖДЕН
№ 74 от 01.10.2010г.
акима г. Уральска
(дата и № решения (приказа, постановления и др.) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

А К Т
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «28» сентября 2010г

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «25» июня 2010г. № 28 Акимат г. Уральска
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя: - **Тусупкалиев М.Б.** – заместитель Акима города Уральска
(фамилия имя, отчество, должность)

Заместителя председателя:

Каржауов М.Ш- начальник отдела мониторинга и выдачи разрешения на строительно-монтажные работы управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии-представителей:

Заказчика:

Менеев А.К- главный специалист управления строительства ЗКО
(фамилия, имя, отчество должность)

Эксплуатационной организации:

Сакказов А.Г – главный инженер ГКП «ОралСуАрнасы»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика:

Коновалова Ю.В- главный инженер проекта ТОО «Уралводпроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Субботина Л.В- ведущий специалист УГУГ СЭН по г.Уральск
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Кожамуратов Н. К. – государственный инспектор труда, начальник отдела конртоля за соблюдением законодательства о безопасности и охране труда
(фамилия, имя, отчество, должность)

Семенова Н.А – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства города Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)

Разов М.А - начальник отдела земельных отношений города Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бисембаев К.У. - начальник департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ташкараев Э.А – заведующий сектором контроля с отходами Западно-Казахстанского филиала Жайык-Каспийского департамента экологии
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ликеров А.Т- директор ТОО «Тұрғын үй Орал»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кушенов Б- технадзор ТОО «Жайыкстройинжениринг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика
Мутасов Г.Л- президент АО «Уральсводстрой»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Установила:
Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **Управление строительства ЗКО АО «Уральскводстрой»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: построенного объекта **«Реконструкция трассы сброса условно чистых вод из накопителя №2 г.Уральска»**
(Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: Западно-Казахстанская область, город Уральск
(область, район, населенный пункт , микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

1. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) Постановления акимата Западно-Казахстанской области **№335 от 25 декабря 2009 года**
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ Управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО
от **«22» февраля 2010 года № 84**
(наименование органа , выдавшего разрешение)

2. Строительство осуществлено Генеральным подрядчиком: **АО «Уральскводстрой»**
(наименование организации)

3.Выполнившим: строительно-монтажные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектным институтом **ТОО «Уралврдпроект»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
Выполнившим ПСД в составе: рабочие чертежи и сметная документация
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указать в приложении _____ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы: Заключение по обследованию строительных конструкций здания _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указать в приложении _____ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) по рабочему проекту №08.0063-ГР
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена
Управлением строительство ЗКО от 10 января 2010 года № 01на основании заключения ДГП «Госэкспертиза» № 09-042/09 от 21 января 2009 года
(дата, номер документа)
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: май.2010 года
     (месяц и год)
   - Окончание работ: сентябрь 2010 года
     (месяц и год)
   - При продолжительности строительства :

При норме или по ПОС - 5 месяцев
Фактически - 5 месяцев

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Приложение 1 (Перечень передаваемой исполнительной документации)

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, вместимости, объема пропускной способности, провозной способности , число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Расчистка трассы сброса	м	4180	4180
Расчистка сборных каналов	м	5151	5151
Восстановление оградительных дамб	м	6648	6648
Берегоукрепительные работы плотины накопителя №2 - щебеночная подготовка - упорная призма из бутового камня - крепление верхового откоса бутовым камнем	 м3 м3 м3	 2 613,9 1 415,9 7 270	 2 613,9 1 415,9 7 270
Ремонт донного водовыпуска Труба Д-1000мм	шт	2	2

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технологические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудования)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
Выполнены согласно проекта

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____к акту.

14.Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, **устранены**.

15.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок выполняются по отдельному проекту:

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации :
Всего 200185,25 тыс. тенге с учетом НДС., в том числе: строительно-монтажные работы 161239,95 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1814,71 тыс.тенге, прочие 37130,59 тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс.тенге, в том числе:
Стоимость строительно-монтажных работ _____ т.т.
Стоимость оборудования, инвентаря и инструмента _____т.т.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических_ _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект **«Реконструкция трассы сброса условно чистых вод из накопителя №2 г.Уральска»**

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Тусупкалиев М.Б
(подпись)

Зам.председателя Государственной приемочной комиссии _____ Каржауов М.Ш
(подпись)

_____ Менеев А.К
(подпись)

_____ Сакказов А.Г
(подпись)

_____ Коновалова Ю.В
(подпись)

_____ Субботина Л.В
(подпись)

_____ Кожамуратов Н.К
(подпись)

_____ Кушнер В.В.
(подпись)

_____ Разов М.А
(подпись)

_____ Бисембаев К.У
(подпись)

_____ Гашкараев Э.А
(подпись)

_____ Ликеров А.Т
(подпись)

_____ Кушенов Б
(подпись)

_____ Мутасов Г.Л
(подпись)