АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «28» 07 2011 г. с. Жаланаш
(место нахождения объекта)

Приемочная комиссия, утвержденная приказом (постановлением) «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» приказ № 98 от «27» 07 2011 г.

В составе:

Председатель комиссии:

Манапов К.Т. — Начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Заместителя председателя:

Керимкулов С.С. — Заместитель начальника ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Павловская Е.П. — Директор ТОО «Дорис»

Члены комиссии:

Масанов А.Ж. — Начальник отдела развития автомобильных дорог ГУ «УПДиАД Алматинской области»

Нурдаулетов М.Н. — Заместитель Акима Райымбекского района

Адинов О.К. — Начальник ГУ ЖКХ ПТ и АД Райымбекского района

Бастаубаев Е.К. — Инспектор ОДТИ УДП ДВД Алматинской области

Даулеталиев М.М. — Директор ТОО «Сапаинжиниринг»

Жумагелдиев К.С. — Генеральный директор ТОО «Асыл – Жас»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО « Асыл – Жас»**
Предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный: **Капитальный ремонт железобетонной трубы на а/д «Кеген-Жаланаш», км 7+207 Райымбекского района.**

2. Строительство произведено на основании решения договора № 89 от «29» марта 2011г.
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана:
ТОО «Дорис»
(наименование проектной организации)

5.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ 29 марта 2011г.; Окончание работ 31 июля 2011г.

6.Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Капитальный ремонт железобетонной трубы на а/д «Кеген-Жаланаш», км 7+207 Райымбекского района.**

7. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего: 5975,380 тыс. тенге
в том числе СМР: 5934,440 тыс. тенге
технический надзор: 29,080 тыс. тенге
авторский надзор: 11,860 тыс. тенге

Фактические затраты:
Всего: 5731,610 тыс. тенге
в том числе СМР: 5691,950 тыс. тенге
технический надзор: 27,800 тыс. тенге
авторский надзор: 11,860 тыс. тенге

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: **Капитальный ремонт трубы на а/д «Кеген-Жаланаш», км, 7+207 Раимбекского района**
(наименование объекта, его местоположения или адрес)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии: _____ Манапов Қ.Т.
(подпись, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии: _____ Керимкулов С.С.
(подпись, печать)

_____ Павловская Е.П.
(подпись, печать)

Члены комиссии: _____ Масанов А.Ж.
(подпись, печать)

_____ Нурдаулетов М.Н
(подпись, печать)

_____ Адинов О.К
(подпись, печать)

_____ Бастаубаев Е.К.
(подпись, печать)

_____ Даулеталиев М.М.
(подпись, печать)

_____ Жұмагелдиев Қ.С.
(подпись, печать)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта