Счет-фактура № 0000000041 от 28.07.11 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" БИН 050740005946

РНН и его адрес: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012781 от 22.12.09 (2)

Расчетный счет поставщика: KZ 598560000000205056 KZT в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №89 от 29.03.2011г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (9)

РНН и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10)

Расчетный счет покупателя:KZ 93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ж/б трубы на а/д "Кеген-Жаланаш", км 7+207 Райымбекского района	шт	1	726 014,29	726 014,29	12%	87 121,71	813 136,00		
Всего по счету:					726 014,29		87 121,71	813 136,00		

Руководитель организации Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

Справка стоимости выполненных работ за июль 2011 года
Капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге "Кеген-Жаланаш", км 7+207 Райымбекского района

Договор №89 от "29" 03. 2011года
КБК 268 003 015 431

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	373,245			373,245
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 г.	711,778			711,778
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			14,236	14,236
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	711,778		14,236	726,014
		Итого:	711,778		14,236	726,014
		НДС (12%)			87,122	87,122
		Стоимость строительства:	711,778		101,358	813,136

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

К.Манапов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

К.Жумагелдиев

М.П.

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора А.Бектимбеков

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт железобетонной трубы трубы на автомобильной дороге "Кеген-Жаланаш", км 7+207 Райымбекского района

Договор № 89 от 29.03. 2011г.

Акт №3
выполненных работ за июль 2011 года
(локальная смета 1-1-2)

Капатальный ремонт ж/б трубы на а/д "Кеген-Жаланаш", км 7+207

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5. Восстановление участка дороги общей длиной 50м								
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,192	40097,59 –	339,59 140,94	7699 –	65 27	36 133	0,58 0,58	– –
2	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см *м2 покрытия*	240	15,17 7,02	5,88 1,65	3641 1685	1411 396	2768 133	0,0451 0,00618	11 1
3	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=6,000; *м2 покрытия*	1440	0,29 0,19	0,02 0,01	418 274	29 14	383 133	0,00136 0,00003	2 –
4	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I *т*	34,224	5280		180703				

24	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	360	4,85	4,85	1746	1746	587	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	605	97	0,0055	2
25	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	360	4,2	4,2	1512	1512	510	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	526	97	0,00476	2
26	Е47-104-2	Вспашка средних и тяжелых почв целинных и залежных земель на глубину до 30 см	0,07	1489,21	1489,21	104	104	50	–	–
		га		–	562,41	–	39	129	2,18	–
27	Е47-149-2	Противоэрозионная обработка плоскорезами средних почв	0,07	1072,01	829,01	75	58	50	1,19	–
		га		243	311,58	17	22	129	1,24	–
28	Е31-2-4	Ппредпосевное и посевное прикатывание почвы кольчато-шторовым катком ЭККШ-6	0,14	2127,33	2127,33	298	298	130	–	–
		га		–	810,41	–	113	115	2,61	–
29	Е47-126-1	Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой и разбрасыванием	0,07	1019,93	1019,93	71	71	35	–	–
		га		–	391,5	–	27	129	1,5	–
30	Е47-152-2	Посев многолетних трав	0,07	293,31	293,31	21	21	10	–	–
		га		–	117,45	–	8	129	0,45	–
31	Е1-153-1	Полив посевов трав водой	700	19,29	16,91	13503	11837	4067	0,0159	11
		м2		2,12	3,87	1484	2709	97	0,0172	12
32	30-12-18	Семена многолетних трав	14	515		7210				
		кг								
	9.2. Укрепление откосов насыпи									
33	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м т.ч. п.3.71: ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	52	5,82	5,82	303	303	102	–	–
		м3 грунта		–	2,02	–	105	97	0,0066	–

34	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с подъемом по тути от10 до 20% т.ч. п.3.71: ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	52	5,04	5,04	262	262	88	–	–
		м3 грунта		–	1,75	–	91	97	0,00571	–
35	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	520	1,22	1,22	634	634	126	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,25	–	130	97	0,00084	–
36	Е47-152-2	Посев многолетних трав	0,052	293,31	293,31	15	15	8	–	–
		га		–	117,45	–	6	129	0,45	–
37	Е1-153-1	Полив посевов трав водой	520	19,29	16,91	10031	8793	3021	0,0159	8
		м2		2,12	3,87	1102	2012	97	0,0172	9
38	30-12-18	Семена многолетних трав	10,4	515		5356				
		кг								

	Всего прямые затраты	**309980**	**52537**	**142**
		17549	**14446**	**48**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	239893		
	Накладные расходы, тенге	24951		
	- заработная плата, тенге	5270		
	- трудоемкость, чел-ч	18		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	20096		
	Всего	**355027**		
	Временные здания и сооружения (4,6 %)	13065		
	- сметная заработная плата, тенге	1898		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	11		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3681		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1472		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**373245**		
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге	**711778**		
	- материалы, тенге	457476		
	- сметная заработная плата, тенге	84810		

24	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	360	4,85	4,85	1746	1746	587	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	605	97	0,0055	2
25	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	360	4,2	4,2	1512	1512	510	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	526	97	0,00476	2
26	Е47-104-2	Вспашка средних и тяжелых почв целинных и залежных земель на глубину до 30 см	0,07	1489,21	1489,21	104	104	50	–	–
		га		–	562,41	–	39	129	2,18	–
27	Е47-149-2	Противоэрозионная обработка плоскорезами средних почв	0,07	1072,01	829,01	75	58	50	1,19	–
		га		243	311,58	17	22	129	1,24	–
28	Е31-2-4	Ппредпосевное и посевное прикатывание почвы кольчато-шторовым катком ЭККШ-6	0,14	2127,33	2127,33	298	298	130	–	–
		га		–	810,41	–	113	115	2,61	–
29	Е47-126-1	Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой и разбрасыванием	0,07	1019,93	1019,93	71	71	35	–	–
		га		–	391,5	–	27	129	1,5	–
30	Е47-152-2	Посев многолетних трав	0,07	293,31	293,31	21	21	10	–	–
		га		–	117,45	–	8	129	0,45	–
31	Е1-153-1	Полив посевов трав водой	700	19,29	16,91	13503	11837	4067	0,0159	11
		м2		2,12	3,87	1484	2709	97	0,0172	12
32	30-12-18	Семена многолетних трав	14	515		7210				
		кг								
	9.2. Укрепление откосов насыпи									
33	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м т.ч. п.3.71: ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	52	5,82	5,82	303	303	102	–	–
		м3 грунта		–	2,02	–	105	97	0,0066	–

34	E1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с подъемом по тути от10 до 20% т.ч. п.3.71: ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	52	5,04	5,04	262	262	88	–	–
		м3 грунта		–	1,75	–	91	97	0,00571	–
35	E1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	520	1,22	1,22	634	634	126	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,25	–	130	97	0,00084	–
36	E47-152-2	Посев многолетних трав	0,052	293,31	293,31	15	15	8	–	–
		га		–	117,45	–	6	129	0,45	–
37	E1-153-1	Полив посевов трав водой	520	19,29	16,91	10031	8793	3021	0,0159	8
		м2		2,12	3,87	1102	2012	97	0,0172	9
38	30-12-18	Семена многолетних трав	10,4	515		5356				
		кг								
		Всего прямые затраты				**309980**	**52537**			**142**
						17549	**14446**			**48**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				239893				
		Накладные расходы, тенге				24951				
		- заработная плата, тенге				5270				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20096				
		Всего				**355027**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				13065				
		- сметная заработная плата, тенге				1898				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3681				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1472				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**373245**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге				**711778**				
		- материалы, тенге				457476				
		- сметная заработная плата, тенге				84810				

Налог (2 %)	14236
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**726014**
НДС (12 %)	87122
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**813136**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора А.Бектимбеков