Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйство , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска".

Форма -2В

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

аименование стройки "Реконструкция самотечного канализационного коллектора по пр.Абулхаир Хана от ул.С.Тюленина до КНС-5 Д=700мм"

Наименование объект Самотечный коллектор

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто в	-------- %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-1-1 Покрытие участка								
		Раздел 1. Разборка асфальтового покрытия								
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	151,8	408,12 238,5	169,62 4,07	61953 36204	25748 618	48973 133	1,55 0,0136	235 2
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	273,24	27,1 –	27,1 18,97	7405 –	7405 5183	5183 100	– 0,03984	– 11
3	П8-21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 21 км, 1 класс груза *т*	273,24	146,1 –	146,1 29,22	39920 –	39920 7984	7984 100	– 0,06136	– 17
4	Е27-20-2	Разборка бортовых камней *м*	69	79,88 79,88	– –	5512 5512	– –	7331 133	0,565 –	39 –
5	П9-19-1	Камень - погрузка *т*	10,4	90 –	90 63	936 –	936 655	655 100	– 0,1323	– 1
6	П8-21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 21 км, 1 класс груза *т*	10,4	146,1 –	146,1 29,22	1519 –	1519 304	304 100	– 0,06136	– 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу1				117 245 41 716	75 528 14 744	70 430		274 32
		Накладные расходы				70 430				
		Итого				**187 675**				
		Ненормируемые затраты 6%				**11 261**				
		Всего поразделу1				198 936				
		Раздел 2. Восстановление асфальтового покрытия - 330м2								
7	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним *м3 уплотненного грунта*	99	12,51 –	12,51 4,28	1238 –	1238 424	411 97	– 0,01399	– 1
8	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	7,67	898,26 21,38	68,13 12,76	6890 164	523 98	348 133	0,144 0,0438	1 0
		Итого по разделу 2				**8128,17** **164,00**	**1761** **522**	759		**1** **1**
		Накладные расходы				759,29				
		Итого				**8887,46**				
		Ненормируемые затраты 6%				**533,25**				
		Всего по разделу 2				9420,71				
		Всего по смете				**208 356,21**				
		Всего по акту				**208 356,21**				
		Времен.здания и сооружения 2,4%				5 000,55				
		Возврат материалов 15%				750,08				
		Итого				**213 356,76**				
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,06%				6 528,72				
		Выслуга лет 1%				2 133,57				
		Дополнительные отпуска 0,4%				853,43				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775 СМР)				**222 872,47**				
		Итого в текущих ценах 2012 г. К- 2,234				**497 897,10**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				9 957,94				
		Итого по акту				**507 855,04**				
		НДС-12%				60 942,60				
		ВСЕГО				**568 797,64**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик :-

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Уральска

Зам. руководителя

_____ К.К. Мухамбетжанов

Технический надзор.

И П "Даутов"

_____ С.А. Даутов.

Подрядчик :-

АО "Уральскводстрой

1-й Вице-президент

_____ Т. В. Тедеев

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2013 год

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Сумма договора :- 46 430 784,64 тенге

По объекту :- Реконструкция самотечного канализационного коллектора по пр.Абулхаир Хана от ул.С.Тюленина до КНС-5 Д=700мм

Место расположения объекта :

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"
Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск , ул. 25-ой Чапаевской дивизии 8
пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8
РНН 271800000678
БИН 931240001388
ИИК KZ27319W010000428545
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие работы
	Всего выполненная с начала стройки инфраструктуры	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1. Всего по стройке	46 430 784,64	46 430 784,64			
2. в т.ч. За октябрь месяц		507 855,04			
3. НДС 12%	4 975 223	60 942,60			
4. Итого за октябрь месяц		568 797,64			
5. Удержание 30% аванса от выполненных работ	0	0			
6. Удержание 5% от суммы договора	2 321 540	28 440			
7. Возврат стоимости за материалы					
8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		540 357,76			

Сумма прописью к оплате: **пятьсот сорок тысячи тристо пятьдесят семь тенге семьдесят шесть тыин.**

Заказчик :

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Зам. руководителя К. Мухамбеткалиев.

Подрядчик:

АО "Уральскводстрой"

Президент Г. Мутасов