РЕЕСТР

актов выполненных работ за апрель 2018 г. по объекту:
«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93

Договорная сумма **340 820 708,80**

Сумма по сметному расчету **341 368 512,80**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-93-2	Э97010	8	Архитектурные решения	25 202 623,00	Э4170
2	2-93-4	Э97030	9	Отопление и вентиляция	5 830 536,00	Э4180
3	2-93-5	Э97040	10	Водоснабжение и канализация	4 007 389,00	Э4190
4	2-93-7	Э97060	11	Электросиловое оборудование и элосвещение	4 149 045,00	Э4200
				Всего:	**39 189 593,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. АР**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 8
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы								
			Тип2 полы жилого помещения								
1	5	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /В3,5 1200кг/м3	1890,56	212,69	13,43	402109	25390	166591	0,45	851
				м2	66,6	5,04	125911	9528	123	0,02	47
2	6	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /В3,5 1200кг/м3 до 70мм/	1890,56	310,43	6,7	586890	12667	20463	0,04	83
				м2	6,3	2,5	11911	4726	123	0	2
3	7	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1890,56	155,91	9,95	294758	18811	130082	0,36	673
				м2	52,2	3,74	98687	7071	123	0,02	34
4	8	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изм. толщины цементной стяжки /до 40мм/	1890,56	85,27	2,68	161208	5067	8185	0,02	33
				м2	2,52	1	4764	1891	123	0	2
			Тип3 полы сан узлов								
5	11	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /гидроизол/	179,04	340,45	18,42	60954	3298	20450	0,42	74
				м2	85,95	6,91	15388	1237	123	0,03	6
6	12	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой /гидроизол/	179,04	232,19	9,05	41571	1620	11947	0,25	45
				м2	50,85	3,4	9104	609	123	0,02	3
7	13	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /В3,5 1200кг/м3	179,04	212,69	13,43	38081	2405	15777	0,45	81
				м2	66,6	5,04	11924	902	123	0,02	4
8	14	Е0111-11-6 К=8,6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /В3,5 1200кг/м3 до 63мм/	179,04	266,97	5,76	47799	1032	1667	0,04	7
				м2	5,42	2,15	970	385	123	0	0
9	15	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	179,04	155,91	9,95	27914	1781	12319	0,36	64
				м2	52,2	3,74	9346	670	123	0,02	3
10	16	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изм. толщины цементной стяжки /до 40мм/	179,04	85,27	2,68	15267	480	775	0,02	3
				м2	2,52	1	451	179	123	0	0
			Тип4а полы лестничной клетки-площадки								
11	21	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /В3,5 1200кг/м3	165,5	212,69	13,43	35201	2223	14583	0,45	74
				м2	66,6	5,04	11022	834	123	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	22	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /В3,5 1200кг/м3 до 65мм/	165,5	281,28	6,03	46552	998	1997	0,05	9
				м2	7,56	2,25	1251	372	123	0	0
13	23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	165,5	810,24	9,95	134095	1647	11387	0,36	59
				м2	52,2	3,74	8639	619	123	0,02	3
14	24	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изм. толщины цементной стяжки /до 40мм/	165,5	85,27	2,68	14112	444	717	0,02	3
				м2	2,52	1	417	165	123	0	0
			Тип5 полы лоджии								
15	26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	175,86	155,91	9,95	27418	1750	12100	0,36	63
				м2	52,2	3,74	9180	658	123	0,02	3
16	27	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изм. толщины цементной стяжки /до 40мм/	175,86	85,27	2,68	14996	471	761	0,02	3
				м2	2,52	1	443	176	123	0	1
			Тип 6 полы маш отделения								
17	30	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10	155,91	9,95	1559	100	688	0,36	4
				м2	52,2	3,74	522	37	123	0,02	0
18	31	Е0106-36-4	Железнение поверхности	10	57,48	0,23	575	2	540	0,29	3
				м2	51,3	0,09	513	1	105	0	0
			полы чердака								
19	32	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	440	68,09	0,99	29959	436	6267	0,07	31
				м2	11,59	0,38	5100	167	119	0	1
20	33	Е0111-9-1#т.ч. п-3.1#К=2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных, в два слоя	440	97,06	11,1	42706	4884	48762	0,52	227
				м2	85,96	4,14	37822	1822	123	0,02	9
21	34	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	90,64	11040		1000666				
				м3							
22	35	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /гидроизол/	440	340,45	18,42	149798	8105	50256	0,42	183
				м2	85,95	6,91	37818	3040	123	0,03	15
23	36	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой /гидроизол/	440	232,19	9,05	102163	3982	29360	0,25	110
				м2	50,85	3,4	22374	1496	123	0,02	7
24	37	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	440	155,91	9,95	68600	4378	30275	0,36	157
				м2	52,2	3,74	22968	1646	123	0,02	8
25	38	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изм. толщины цементной стяжки /до 40мм/	440	85,27	2,68	37519	1179	1905	0,02	8
				м2	2,52	1	1109	440	123	0	2
26	39	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок д.5Вр1 шаг 200	0,6336	46439,08	327,33	29424	207	1340	11,6	7
				1т	1890	123,75	1198	78	105	0,6	0
			Итого по разделу: Полы				3411891				
			Раздел: Окна								
			Окна								
27	62	Е0110-22-2 прим.	Установка подоконных досок	304,62	110,32	5,58	33606	1700	35154	0,59	179
				м2	94,05	2,12	28650	646	120	0,01	3
28	63	С12061-195 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	219	303		66357				
				м							
29	64	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	370,82	2800		-1038296				
				м2							
30	65	С11011-1382 Изм. и доп. в.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	370,82	4963		1840380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
31	66	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	208	435,9	2,02	90667	420	14110	0,39	82
				м	64,13	0,48	13339	99	105	0	0
32	67	Е0109-53-2	Монтаж решеток защитных ограждений РЖ1, и РЖ1 /лист 17,21ар/	0,7546	9850,48	1162,95	7433	878	5070	46,6	35
				т	7357,5	108	5552	81	90	0,53	0
33	68	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения РЖ1	0,7546	149383		112724				
				т							
34	69	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	83,6	33,16	0,04	2772	3	626	0,04	4
				м2	8,32	0	696	0	90	0	0
			Итого по разделу: Окна				1115643				
			Раздел: Лестницы								
35	70	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	114,6	89,04	5,89	10204	675	11874	0,41	48
				м	71,78	2,23	8226	256	140	0,01	1
36	71	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных маршей	2,28	111158		253458				
				т							
37	72	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	99,187	33,16	0,04	3289	4	743	0,04	4
				м2	8,32	0	825	0	90	0	0
			Итого по разделу: Лестницы				266951				
			Раздел: Отделка стен								
38	79	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	122	481,54	6,33	58748	772	40369	1,79	218
				м2	312,75	2,39	38156	292	105	0,01	1
39	80	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1692,14	216,4	2,11	366187	3576	216443	0,64	1083
				м2	121,5	0,32	205595	541	105	0,04	72
			Итого по разделу: Отделка стен				424935				
			Раздел: Кровля								
			Балконное ограждение								
40	144	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения /конструкции балконных ограждений	2,434	111158		270547				
				т							
41	145	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	124,372	33,16	0,04	4124	5	931	0,04	5
				м2	8,32	0	1035	0	90	0	0
42	146	Е0109-47-1ИЗМ. и доп.вып.12	Облицовка ограждения прокатом	159,9	54,52	2,99	8718	478	7167	0,3	48
				м2	48,83	0,97	7808	155	90	0	1
43	147	С11011-77	Винты самонарезающие	0,0035	604700		2137				
				т							
44	148	С11011-3631 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщ-иной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	159,9	842		134636				
				м2							
			Итого по разделу: Кровля				420162				
			Раздел: Устройство выбросных вентшахт на кровле лист 25Ар								
45	149	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из блоков	29,389	1350,96	372,83	39704	10957	25437	3,72	109
				м3	594	139,5	17457	4100	118	0,68	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	150	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	1933,5	92		177882				
				шт							
47	151	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	169,53	878,42	4,92	148919	834	34697	1,15	195
				м2	193,05	1,87	32728	317	105	0,01	2
48	152	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	23,82	661,07	1,24	15747	30	4357	0,97	23
				м2	153,23	0,47	3650	11	119	0	0
49	153	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком	103,9	1005,88	4,29	104511	446	8850	0,42	44
				м	69,98	1,6	7271	166	119	0,01	1
50	154	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом ТКП-3,8 и ТПП-2,8	48,15	536,83	18,33	25848	883	1799	0,14	7
				м2	24,53	6,86	1181	330	119	0,03	2
51	155	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления зонтов вентиляционных	0,2418	17355,77	2191,29	4197	530	2755	73,6	18
				т	12555	101,25	3036	24	90	0,49	0
52	156	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1т /Конструкции для крепления зонтов вентиляционных	0,2418	128055		30969				
				т							
53	157	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	15,72	33,16	0,04	521	1	118	0,04	1
				м2	8,32	0	131	0	90	0	0
54	158	Е0120-22-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	41,81	2700,27	33,19	112898	1388	8724	0,87	36
				м2	151,2	11,81	6322	494	128	0,06	3
			Итого по разделу: Устройство выбросных вентшахт на кровле лист 25Ар				661196				
			Раздел: Разные работы								
			Кровля козырька 4шт								
55	159	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	14	113,54	15,94	1590	223	677	0,24	3
				м2	34,65	5,96	485	83	119	0,03	0
56	160	Е0112-17-2 К=55	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до ср. 70мм М150/	14	233,94	7,7	3275	108	147	0,05	1
				м2	6,05	2,75	85	39	119	0,02	0
57	161	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	22,08	72,84	0,42	1608	9	396	0,09	2
				м2	14,92	0,16	329	4	119	0	0
58	162	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом ТКП-3,8 и ТПП-2,8	22,08	536,83	18,33	11853	405	825	0,14	3
				м2	24,53	6,86	542	151	119	0,03	1
59	163	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	2,76	661,07	1,24	1825	3	505	0,97	3
				м2	153,23	0,47	423	1	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	164	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком	9,2	1005,88	4,29	9254	39	784	0,42	4
				м	69,98	1,6	644	15	119	0,01	0
			Итого по разделу: Разные работы				29405				
			ИТОГО:				6 330 186	127 716			5 007
							832 998	46 554			264
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				998 036				
			На металломонтажные работы				14 992				
			На сантехнические работы				8 724				
			Всего накладных расходов:				1 021 751				
			Итого с накладными				7 351 938				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				441 116				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7 793 054				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				7 865 919				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				7 950 871				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7 982 335				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8 060 994				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				22 061 120				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				441 222				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				22 502 342				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 700 281				
			Итого с НДС				25 202 623				
			Всего:				25 202 623				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Отопление и вентиляция**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 9
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Система отопления								
1	4	E0118-9-8	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм**	**4**	**961,78**	**8,09**	**3847**	**32**	**214**	**0,25**	**1**
				м	**38,71**	**3,04**	**155**	**12**	**128**	**0,01**	**0**
2	21	C130904-1164 Изм. и доп. вып. 24	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005**	**82**	**693**		**56826**				
				шт.							
3	23	C130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005**	**22**	**461**		**10142**				
				шт.							
4	31	C130903-195 Изм. и доп. вып. 25	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002**	**118**	**3084**		**363912**				
				шт.							
5	32	C130903-1157 Изм. и доп. вып. 24	**Клапан запорный радиаторный, модели LOCKsHiEld, угловой с резьбой R 3/4", DN 15, TMAX 110°С, PN 10, типа ArCO**	**118**	**521**		**61478**				
				шт.							
6	33	C130903-283 Изм. и доп. вып. 25	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	**44**	**5083**		**223652**				
				шт.							
7	34	C130903-284 Изм. и доп. вып. 25	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	**10**	**5923**		**59230**				
				шт.							
8	35	C130903-287 Изм. и доп. вып. 25	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	**2**	**12384**		**24768**				
				шт.							
9	36	E0118-21-1	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм**	**38**	**192,46**	**52,42**	**7314**	**1992**	**7440**	**0,77**	**29**
				1фильтр	**134,42**	**18,54**	**5108**	**705**	**128**	**0,09**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	37	С130905-2054 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	38	443		16834				
				шт.							
11	38	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	20	960,18	1,62	19204	32	1483	0,32	6
				комплект	57,94	0	1159	0	128	0	0
12	39	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	20	605,62	0	12112	0	1424	0,32	6
				комплект	55,62	0	1112	0	128	0	0
13	40	Е0118-9-5 прим	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм /коллектор/	8,6	420,94	4,42	3620	38	300	0,15	1
				м	25,59	1,65	220	14	128	0,01	0
14	42	С130804-2540 Изм. и доп. вып. 25	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	172	157		27004				
				шт.							
15	43	С130804-2547 Изм. и доп. вып.17	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26X1 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	440	351		154440				
				шт							
16	44	С130804-5458 Изм. и доп. вып. 26	Переходник-пресс типа HErz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 26x3/4 СТ РК 1893-2009	80	526		42080				
				шт.							
17	45	С130804-2573 Изм. и доп. вып. 25	Угольник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	284	294		83496				
				шт.							
18	46	С130804-2575 Изм. и доп. вып. 25	Угольник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	673	367		246991				
				шт.							
19	47	С130804-2615 Изм. и доп. вып. 25	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26x26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	140	628		87920				
				шт.							
			квартирный счетчик								
20	50	С130905-1888 Изм. и доп. вып. 25	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	38	2411		91618				
				шт.							
			дренаж								
21	51	С130904-557 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	58	1612		93496				
				шт.							
			Итого по разделу: Система отопления				1689984				
			ИТОГО:				1 689 984	2 094			44
							7 754	731			4
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				10 860				
			Всего накладных расходов:				10 860				
			Итого с накладными				1 700 844				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНН3				102 051				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 802 895				
			Итого с временными, 1,1 % x 0,85				1 819 752				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 839 405				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 846 684				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 864 882				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				5 103 761				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				102 075				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5 205 836				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				624 700				
			Итого с НДС				5 830 536				
			Всего:				5 830 536				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Водопровод и канализация**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 10

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Холодное водоснабжение								
			Водопровод хозяйственно-питьевой								
1	9	С130904-1183 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	52	528		27456				
				шт.							
2	10	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	100	10,99	0	1099	0	1368	0,05	5
				м	10,69	0	1069	0	128	0	0
3	11	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	570	72,96	16,85	41589	9605	24464	0,21	120
				м	38,59	4,33	21996	2468	100	0,03	14
4	12	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	539	61		32879				
				м							
5	13	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	33	73		2409				
				м							
6	14	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	55	81		4455				
				м							
			Водомерный узел (общий)								
7	23	С130801-61 Изм. и доп. вып. 26	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d-40 мм	2	356		712				
				м							
8	24	С130809-31 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	275		550				
				шт.							
9	25	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
10	26	С130905-2042 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	3398		3398				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Водомерный узел (квартирный)								
11	31	С130905-2053 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	38	272		10336				
				шт.							
12	32	С130904-1180 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	76	399		30324				
				шт.							
13	33	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16	200		3200				
				кг							
14	34	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,75	92,94	0,07	256	0	174	0,37	1
				м2	60,3	0,02	166	0	105	0	0
15	35	Е0116-15-2	Установка гибкой вставки на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
16	36	С130905-2062 Изм. и доп. вып. 24	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86	1	2876		2876				
				шт.							
17	37	С130809-31 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	275		550				
				шт.							
18	38	С130903-1227 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	10	842		8420				
				шт.							
			Итого по разделу: Холодное водоснабжение				171175				
			Раздел: Горячее водоснабжение								
19	60	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	196,99	319,15	7,9	62869	1556	59179	1,29	254
				м	231,75	2,95	45653	581	128	0,01	3
20	61	С130804-1927 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	146,537	50		7327				
				м							
21	62	С130804-1928 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	303,783	77		23391				
				м							
22	63	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	163	419,52	12,19	68382	1987	61981	1,64	267
				м	292,5	4,57	47678	745	128	0,02	4
23	64	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	870	72,96	16,85	63479	14660	37340	0,21	184
				м	38,59	4,33	33573	3767	100	0,03	22
24	65	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	539	80		43120				
				м							
25	66	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	282,7	93		26291				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	67	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	113,3	106		12010				
				м							
27	68	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	22	119		2618				
				м							
28	69	С130903-1229 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	1	1848		1848				
				шт.							
29	70	С130904-1180 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	14	399		5586				
				шт.							
30	71	С130904-1181 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	78	595		46410				
				шт.							
			Водомерный узел Т3 (общий)								
31	80	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	322		644				
				шт.							
32	81	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
33	82	С130905-2043 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	3863		3863				
				шт.							
			Водомерный узел (квартирный)								
34	86	С130905-2053 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	38	272		10336				
				шт.							
35	87	С130904-1180 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	76	399		30324				
				шт.							
36	90	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	27,7	200		5540				
				кг							
			Водомерный узел Т4 (общий)								
37	96	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
38	97	С130905-2042 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	3398		3398				
				шт.							
39	98	С130809-31 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	275		550				
				шт.							
40	99	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13	92,94	0,07	1208	1	823	0,37	5
				м2	60,3	0,02	784	0	105	0	0
41	100	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей	38	7298,33	6,95	277337	264	20246	2,48	94
				шт	414	2,25	15732	85	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	101	С130903-1227 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	10 шт.	842		8420				
			Фитинги для горячего трубопровода								
43	102	С130804-82 Изм. и доп. вып. 24	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	76 шт.	16		1216				
44	103	С130804-2038 Изм. и доп. вып. 26	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	76 шт.	314		23864				
45	104	С130804-85 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	76 шт.	10		760				
46	105	С130804-76 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	76 шт.	8		608				
47	106	С130804-84 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75 шт.	7		525				
48	107	С130804-85 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	256 шт.	10		2560				
49	108	С130804-82 Изм. и доп. вып. 24	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	63 шт.	16		1008				
50	109	С130804-78 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	63 шт.	12		756				
51	110	С130804-2150 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	82 шт.	70		5740				
52	111	С130804-2152 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	42 шт.	116		4872				
53	112	С130804-2193 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30 шт.	13		390				
54	113	С130804-75 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	335 шт.	7		2345				
55	114	С130804-76 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	432 шт.	8		3456				
56	115	С130804-2262 Изм. и доп. вып. 26	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20 шт	17		340				
57	116	С130804-2263 Изм. и доп. вып. 26	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	68 шт	30		2040				
58	117	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	9,8 100шт	1523,78		14933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	118	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Цанга М8Х30 мм	980 шт	8		7840				
60	119	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	147 шт	86		12642				
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение				791280				
			ИТОГО:				962 454	28 289			934
							167 333	7 728			43
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				62 802				
			На сантехнические работы				143 752				
			Всего накладных расходов:				206 554				
			Итого с накладными				1 169 008				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				70 141				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 239 149				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				1 250 735				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 264 243				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 269 246				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 281 753				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3 507 869				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				70 157				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 578 026				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				429 363				
			Итого с НДС				4 007 389				
			Всего:				4 007 389				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Электросиловое оборудование и элосвещение**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 11
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Кабельная продукция								
1	60	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	10060	34,2	1,2	344052	12072	223634	0,14	1408
				м	23,2	0,2	233392	2012	95	0	12
2	61	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	80	41,8	2,2	3344	176	2075	0,16	13
				м	27	0,3	2160	24	95	0	0
3	62	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба из поливинилхлорида ПВХ д.20мм	9588	30		287640				
				м							
4	63	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба из поливинилхлорида ПВХ д.25мм	673,2	44		29621				
				м							
5	64	С130804-88 Изм. и доп. вып. 26	Трубы из поливинилхлорида ПВХ д.60мм	81,6	151		12322				
				м							
6	65	Ц0108-405-5	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 240 мм2	20	96	13,2	1920	264	1554	0,46	9
				м	78,8	3	1576	60	95	0,02	0
7	66	Ц0108-405-2	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 30 мм2	10	67	3,5	670	35	579	0,35	4
				м	60,1	0,8	601	8	95	0	0
8	67	Ц0108-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	80	36	1,4	2880	112	2151	0,16	13
				м	27,9	0,4	2232	32	95	0	0
9	68	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	160	19,6	0,5	3136	80	2508	0,1	16
				м	16,4	0,1	2624	16	95	0	0
10	69	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	500	14,6	0,2	7300	100	5653	0,07	35
				м	11,8	0,1	5900	50	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	70	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1280	10,6	0,1	13568	128	10822	0,06	77
				м	8,8	0,1	11264	128	95	0	1
12	71	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	7433,333	8,5	0,1	63183	743	51550	0,05	372
				м	7,3	0	54263	0	95	0	0
13	72	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	14866,667	5,4	0,1	80280	1487	52256	0,02	297
				м	3,7	0	55007	0	95	0	0
14	73	С151601-29716 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые ВВГ 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,004	1901819		7633				
				км							
			Итого по разделу: Кабельная продукция				857549				
			ИТОГО:				857 549	15 197			2 243
							369 019	2 330			14
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				352 782				
			Всего накладных расходов:				352 782				
			Итого с накладными				1 210 331				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				72 620				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 282 951				
			Итого с временными, 1,1 % 0,85				1 294 947				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 308 932				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 314 112				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 327 061				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3 631 867				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				72 637				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 704 504				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				444 541				
			Итого с НДС				4 149 045				
			Всего:				4 149 045				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Керимбаев К.А.

Инженер-сметчик заказчика:

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конобаев Е.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)