АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «28» 07 2011 г. с. Жаланаш
(место нахождения объекта)

Приемочная комиссия, утвержденная приказом (постановлением) «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» приказ № 100 от «27» 07 2011 г.

В составе:

Председатель комиссии:

Манапов К.Т. — Начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Заместителя председателя:

Керимкулов С.С. — Заместитель начальника ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Султанбеков К.Б. — Директор ТОО «SK-DOSET»

Члены комиссии:

Масанов А.Ж. — Начальник отдела развития автомобильных дорог ГУ «УПДиАД Алматинской области»

Нурдаулетов М.Н. — Заместитель Акима Райымбекского района

Адинов О.К. — Начальник ГУ ЖКХ ПТ и АД Райымбекского района

Бастаубаев Е.К. — Инспектор ОДТИ УДП ДВД Алматинской области

Даулеталиев М.М. — Директор ТОО «Сапаинжиниринг»

Жумагелдиев К.С. — Генеральный директор ТОО «Асыл – Жас»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Асыл – Жас»**
Предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный: **Капитальный ремонт моста на а/д «Кеген-Жаланаш», км 20+300 Райымбекского района.**

2. Строительство произведено на основании решения договора № 81 от «29» марта 2011г.
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана:
ТОО «SK-DOSET»
(наименование проектной организации)

5.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ 29 марта 2011г.; Окончание работ 31 июля 2011г.

6.Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Капитальный ремонт моста на а/д «Кеген-Жаланаш», км 20+300 Райымбекского района.**

7. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего: 11767,080 тыс. тенге
в том числе СМР: 11686,440 тыс. тенге
технический надзор: 57,270 тыс. тенге
авторский надзор: 23,370 тыс. тенге

Фактические затраты:
Всего: 11197,180 тыс. тенге
в том числе СМР: 11119,010 тыс. тенге
технический надзор: 54,800 тыс. тенге
авторский надзор: 23,370 тыс. тенге

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: Капитальный ремонт моста на а/д «Кеген-Жаланаш», км 20+300 Райымбекского района.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии: _____ **Манапов К.Т.**

Заместитель председателя приемочной комиссии: _____ **Керимкулов С.С.**

_____ **Султанбеков К.Б.**

Члены комиссии:

_____ **Масанов А.Ж.**

_____ **Нурдаулетов М.Н.**

_____ **Адинов О.К.**

_____ **Бастаубаев Е.К.**

_____ **Даулеталиев М.М.**

_____ **Жумагелдиев К.С.**

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта