Счет-фактура № 0000000035 от 27.06.11 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" БИН 050740005946

РНН и его адрес: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012781 от 22.12.09 **(2)**

Расчетный счет поставщика: KZ 598560000000205056 KZT в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №81 от 29.03.2011г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (9)

РНН и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 **(10)**

Расчетный счет покупателя:KZ 93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на а/д "Кеген-Жаланаш", км 20+300 Райымбекского района	шт	1	4 254 723,21	4 254 723,21	12%	510 566,79	4 765 290,00		
Всего по счету:					4 254 723,21		510 566,79	4 765 290,00		

Руководитель организации Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2011 года
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Кеген-Жаланаш", км 20+300 Райымбекского района

Договор №81 от "29" 03. 2011года
КБК 268 003 015 431

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	2187,361			2187,361
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 г.	4171,297			4171,297
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			83,426	83,426
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	4171,297		83,426	4254,723
		Итого:	4171,297		83,426	4254,723
		НДС (12%)			510,567	510,567
		Стоимость строительства:	4171,297		593,993	4765,290

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

К.Манапов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

К.Жумагелдиев

М.П.

Представитель Заказчика

К.Муканов

Представитель Технадзора

А.Бектимбеков

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста на а/д "Кеген-Жаланаш", км 20+300 Райымбекского района

Договор № 81 от 29.03.2011г.

Акт №2
выполненных работ за июнь 2011 года
(локальная смета 2-1-1)
Капитальный ремонт моста

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.1. Земляные работы, берегоукрепительные работы								
		0.2. Конструкции моста								
1	Е30-13-3	Устройство из монолитного железобетона плит укрепления *м3*	83,8107	12960,66 / 1602	1176,05 / 353,95	1086242 / 134265	98566 / 29665	178684 / 109	9,52 / 1,4425	798 / 121
2	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	106,1829	321		34085				
3	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов *м3*	106,1829	805		85477				
4	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,8262	62000		51224				

5	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	*т*	2,5839	67700		174930			
6	Е30-35-4	Укладка переходных сборных плит длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	*т*	0,6	2829,63	557,08	1698	334	669	5,18	3
			м3		879,75	143,26	528	86	109	0,53	–
7	30-19-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	*м2*	3	2710		8130				
8	Е30-7-1	Замоноличивание выбоин тратуарных плит	*м3*	0,3	9645,21	532,08	2894	160	185	2,55	1
					434,25	131,85	130	40	109	0,434	–
9	Е68-6-1	Средний ремонт металлических ограждений	*м2*	3,3	341,42	24,83	1127	82	1318	1,88	6
					300,33	–	991	–	133	–	–
10	Е15-172-4	Масляная окраска решеток, перил	*м2 окрашиваемой поверхности*	92,4	159,71	0,07	14757	6	10480	0,646	60
					108	0,02	9979	2	105	0,0001	–
	0.3. Ремонт дорожной одежды										
11	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	*м3 конструкции*	79,2	408,12	169,62	32323	13434	25551	1,55	123
					238,5	4,07	18889	322	133	0,0136	1
12	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	*т*	174,24	32,3	32,3	5628	5628	1126	–	–
					–	6,46	–	1126	100	0,01357	2
13	Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	*т битума*	0,294	44588,77	4677,52	13109	1375	1085	7,13	2
					1253,25	1525,5	368	448	133	6,78	2
14	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	*т*	0,294	339,59	339,59	100	100	55	0,58	–

15 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ		–	140,94	–	41	133	0,58	–
	м2 покрытия	420	470,95	15,35	197799	6447	6145	0,0336	14
			5,94	5,06	2495	2125	133	0,01766	7
16 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины дщ 7 смК=6,000;	2520	55,94	–	140969	–	33	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	25	–	133	–	–

Всего прямые затраты	**1850492**	**126132**	**1007**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**167670** 1556690	**33855**	**133**
Накладные расходы, тенге	184565		
- заработная плата, тенге	33800		
- трудоемкость, чел-ч	113		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	122103		
Всего	**2157161**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21572		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8629		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2187361**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге	**4171297**		
- материалы, тенге	2968608		
- сметная заработная плата, тенге	507510		

Налог (2 %)	83426
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4254723**
НДС (12 %)	510567
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4765290**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора А.Бектимбеков