Счет-фактура № 54 от 30 июля 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №291 от 25.06.12г. Капит.ремонт трубы км14 Аксуского района (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капиальный ремонт трубы на а/д Аксу-Жаналык км 14 Аксуского района	шт	1	831 975,00	831 975,00	12%	99 837,00	931 812,00		
Всего по счету:					**831 975,00**		**99 837,00**	**931 812,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

М П

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

652268

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,
РНН 600300533258 KZ 598560000000205056 KZT в, КБЕ 17, БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы

Справка стоймости выполненых работ за июль 2012 года
по договору №291 от 25 июня 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружениий

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен. аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Аксу-Жаналык", км 14 Аксуского района Алматинской области	тыс. тенге	2 174,100	931,812	652,230	-	931,812	279,544	652,268
			2 174,100	931,812	652,230	-	931,812	279,544	652,268

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
С. Сапуратов
М.П.

Представитель заказчика Е. Нигбаев

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинженеринг"
А.Назарбеков
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
К.Жумагелдиев
М.П.

Форма 2В

Цены региона Алматинская обл.

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г.

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта:Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Аксу-Жаналык", км 14 Аксуского района Алматинской области

Договор № 291 от 25.06.2012 года

Акт
выполненных работ за июль 2012 года
(локальная смета 1-1-1)
Подготовка территории строительства

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.1 Восстановление оси трассы 2 категории сложности ,0,02км								
1	Е99-1-1Сб.це	Восстановление оси трассы 2 категории сложности / *км*	0,02	7097 / –	– / –	142 / –	– / –	– / –	– / –	– / –
2	Е99-1-2Сб.це	Закрепление оси трассы 2 категории сложности / *км*	0,02	4607 / –	– / –	92 / –	– / –	– / –	– / –	– / –
		0.2 Разборка существующего покрытия								
3	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований / *м3 конструкции*	3,2	408,12 / 238,5	169,62 / 4,07	1306 / 763	543 / 13	1032 / 133	1,55 / 0,0136	5 / –
4	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка / *т*	7,4	27,1 / –	– / –	201 / –	– / –	– / –	– / –	– / –
5	П8-44-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 44 км, 1 класс груза / *т*	7,4	246,6 / 49,32	– / –	1825 / 365	– / –	365 / 100	1,04 / –	8 / –

	0.3 Демонтаж существующей трубы отверстием 1,0м									
6 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	24,48	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	572 / 31	541 / 136	162 / 97	0,00883 / 0,0193	– / –
7 Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	6,12	353,7 / 353,7	– / –	2165 / 2165	– / –	2446 / 113	2,268 / –	14 / –
8 Е30-54-3	Демонтаж железобетонных труб труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	8,38	2804,4 / 1058,4	1746 / 453,96	23501 / 8869	14631 / 3804	13814 / 109	6,312 / 1,552	53 / 13
9 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	20,95	152,8 / –	– / –	3201 / –	– / –	– / –	– / –	– / –
10 П8-44-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 44 км, 1 класс груза *т*	20,95	246,6 / 49,32	– / –	5166 / 1033	– / –	1033 / 100	1,01 / –	21 / –
	Всего прямые затраты				**38170 / 13227**	**15715 / 3953**			**72 / 21**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				234				
	Накладные расходы, тенге				18853				
	- заработная плата, тенге				3185				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3421				
	Всего				**60444**				
	Временные здания и сооружения (2,8 % минус возврат сумм)				1459				
	- заработная плата, тенге				249				
					1				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	619
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	248
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**62770**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**131064**
- материалы, тенге	489
- сметная заработная плата, тенге	49903
Налог (2 %)	2621
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**133686**
НДС (12 %)	16042
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**149728**

Заказчик _____ С.Сапуратов

Представитель Заказчика _____ Е.Киизбаев

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Технадзора _____ С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта:Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Аксу-Жаналык", км 14 Аксуского района Алматинской области

Договор № 291 от 25.06.2012г.

Акт
выполненных работ за июль 2012 года
(локальная смета 2-1-1)
Устройство одноочковой ж/б трубы Д-1,0м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Устройство ж/б одноочковой ж/б трубы Д-1,0м									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15,1	23,36	22,08	353	333	100	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	19	84	97	0,0193	–
2	Е1-162-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; *кзпр1*=1,2;	3,02	353,7	–	1068	–	1207	2,268	7
		м3 грунта		353,7	–	1068	–	113	–	–
3	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	2,2	3073,57	38,67	6762	85	778	1,99	4
		м3		310,5	14,24	683	31	109	0,0695	–
4	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	3,66	9645,21	532,08	35301	1947	2258	2,55	9
		м3		434,25	131,85	1589	483	109	0,434	2

5 Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	4,28	4921,38	2182,5	21064	9341	8819	7,89	34
	м3								
			1323	567,45	5662	2429	109	1,94	8
6 99-1-1Прайс	Звено коническое Блок №27	1	19769,5		19770				
	шт								
7 99-1-2Праис	Круглые звенья труб блок №13	9	12768,3		114915				
	шт								
8 П7-90-1	Разница в перевозке (учтено 338км; 428-338км) учтенна по нормативу, расстояние на 90 км, 1 класс груза	10,4	393,4	393,4	4091	4091	818	–	–
	т								
			–	78,68	–	818	100	0,16523	2
9 Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	2,22	3036,15	686,25	6740	1523	1553	2,79	6
	м3								
			463,5	178,43	1029	396	109	0,61	1
10 99-1-3Прайс	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	2	37200		74400				
	шт								
	Всего прямые затраты				**284464**	**17320**			**60**
					10050	**4241**			**13**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				257092				
	Накладные расходы, тенге				12810				
	- заработная плата, тенге				5				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17836				
	Всего				**315110**				
	Временные здания и сооружения (2,8 %)				8235				
	- сметная заработная плата, тенге				1255				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3233				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1293				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**327872**				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**684597**
- материалы, тенге	536808
- сметная заработная плата, тенге	46882
Налог (2 %)	13692
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**698289**
НДС (12 %)	83795
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**782084**

Заказчик _____ С.Самуратов

Представитель Заказчика _____ Е.Кисибаев

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Технадзора _____ С.Абипов