ЗАКАЗЧИК: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

ИНЖЕНЕР:ГКП "Онтустик Жолдары" Акимата ЮКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация "Береке А"

Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги КХ-10 «Шаульдер-Коксарай-Байркум» км 71-84 в городе Арысь Южно-Казахстанской области

Договор: №67 от 01.04.2010г.

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за АПРЕЛЬ месяц 2010 года

№ специфики	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	2	3	4	5	6
	Капитальный ремонт автодороги КХ-10 «Шаульдер-Коксарай-Байркум» км 71-84 в городе Арысь Южно-Казахстанской области	16 964 286	19 000 000	16 964 286	19 000 000
	Выплачен аванс		30 838 365		
	Удержан аванс				
	Удержание 5%	848 214	950 000	848 214	950 000
	Возврат 5%				
	Сумма к оплате	**16 964 286**	**18 050 000**	**16 116 072**	**18 050 000**

ЗАКАЗЧИК:
Начальника Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

Рабаев А.Б.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Онтустик Жолдары"

Бабажанов Д.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"

Оспаналиева Р.Ж.

Капитальный ремонт автодороги КХ-10 «Шаульдер-Коксарай-Байркум» км 71-84 в городе Арысь Южно-Казахстанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2010 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м на 30 м	880,33	12,61	12,61	11103	11103	3737	--	--
		м3		--	4,38	--	3852	97	0,01	13
2	E0101-35-5 1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	880,33	5,07	5,07	4465	4465	1502	--	--
		м3		--	1,76	--	1549	97	0,01	5
3	E0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см на 6 проходов	2492	12,51	12,51	31169	31169	10348	--	--
		м3		--	4,28	--	10668	97	0,01	35
4	E0101-130-8 1-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2492	6,36	6,36	15837	15837	4623	--	--
		м3		--	1,91	--	4766	97	0,01	16
5	E0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2492	14,12	12,00	35181	29898	10551	0,01	30
		м3		1,62	2,75	4037	6841	97	0,01	30
6	E0101-145-1 2 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	42810,33	6,96	4,43	297960	189468	201931	0,03	1194
		м2		4,12	0,74	176379	31797	97	--	107
7	E0101-150-3 1-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт , глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	2843	1,47	1,47	4175	4175	1181	--	--
		м3		--	0,43	--	1218	97	--	4

		гр[illegible] 2 гр[illegible] 20 [illegible]м										
					--	4,38	--	24131	97	0,01	79
9	Е0101-35-5 1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	5514,67	5,07	5,07	27968	27968	9412	--	--
					--	1,76	--	9703	97	0,01	32
10	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см на 6 проходов	м3	6580,67	12,51	12,51	82309	82309	27326	--	--
					--	4,28	--	28171	97	0,01	92
11	Е0101-130-8 1-130-8 К 5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	6580,67	6,36	6,36	41820	41820	12208	--	--
					--	1,91	--	12586	97	0,01	41
12	Е0101-35-1 1-35-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6580,67	14,12	10,85	92919	71391	24025	--	--
					--	3,76	--	24768	97	0,01	81
13	Е0101-145-1 2 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	13145,67	6,96	4,43	91494	58179	62006	0,03	367
					4,12	0,74	54160	9764	97	--	33
14	Е0101-18-5 1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НАРЕЗКА КОРЫТА	м2	1915,33	56,25	52,36	107740	100289	43206	0,03	52
					3,89	19,37	7451	37092	97	0,08	148
15	Е010333-А1- 1	Перевозка грунтов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1в тело насыпи и на присыпные обочины	м3	3351,83	17,73	17,73	59428	59428	11886	--	--
					--	3,55	--	11886	100	0,07	250
16	Е0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м нарезка корыта с перемещением на 50 м В ТЕЛО НАСЫПИ И НА ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ	т	5411	12,61	12,61	68233	32498	25000	--	--
					--	4,38	--	11275	97	0,01	37
17	Е0101-35-5 1-35-5 К 3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей нарезка корыта с перемещением на 50 м в тело насыпи	м3	5411	15,21	15,21	82301	39203	23600	--	--

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
				--	5,28	--	13601	97	0,02	44
18	Е0101-134-1 1-134-1	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5745	21,55	4,52	123805	27408	100254	0,11	655
				17,03	--	103355	--	97	--	--
19	Е0127-21-2-27-21-2	м3 Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	9807	722,73	12,65	7087813	185333	212931	0,02	343
				3,56	3,63	52162	53244	133	0,01	194
12	с14.3019-50	м2 Трубы безнапорные для водостоков канализации	6,748934	12301,35		83021				
		м								

Итого прямые и накладные	8418295		809134
Ненормированные, непредвиденные затраты 6%	9227429	9227429	0
Итого	553646		
временные здания и сооружени 3,68%	9781075		
Итого	359944		
дополнительные затраты на строительство	10141018		
итого	252387		
СК 1,613	10393405		
итого	6371158		
Налоги, сборы, платежи 2%	16764563		
Итого	335291		
НДС 12%	17099854		
Итого	2051983		
итого с понижающим Коэф.-0,992072	19151836		
	19000000		

ЗАКАЗЧИК: Начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

Рабаев А.Б.

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ТОО "Корпорация "Береке А"

Оспаналиева Р.Ж.

ИНЖЕНЕР: Главный специалист ГКП "Оңтүстік жолдары" акимата ЮКО

Шалкаров А.

ЖЕ ГКП тус "Жолдары" Акимата ЮКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация "Береке А"

Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги КХ-10 «Шаульдер-Коксарай-Байркум» км 71-84 в городе Арысь Южно-Казахстанской области
Доп.соглашение №1 к договору №67 от 01.04.2010г.

Стоимость работ по договору -588 116 337 тенге
стоимость работ на 2010 год -205 589 097 тенге

стоимость выполненных работ включая по настоящему акту.
с начала работ -103 793 267 тенге

АКТ
стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2010 года

№ специфики	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	2	3	4	5	6
	Капитальный ремонт автодороги КХ-10 «Шаульдер-Коксарай-Байркум» км 71-84 в городе Арысь Южно-Казахстанской области	92 672 560	103 793 267	43 756 488	49 007 267
	Выплачен аванс		30 838 365		
	Удержан аванс		10 000 000		10 000 000
	Удержание 5%	4 633 628	5 189 663	2 187 824	2 450 363
	Возврат 5%				
	Сумма к оплате	88 038 932	119 441 969	41 568 664	36 556 904

ЗАКАЗЧИК:
Начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

ИНЖЕНЕР:
ГКП "Онтустик Жолдары"
Бабажанов Д.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"
Оспаналиева Р.Ж.

Капитальный ремонт автодороги КХ-10 «Шаульдер-Коксарай-Байркум» км 71-84 в городе Арысь Южно-Казахстанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2010 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		смета2-1								
8	Е0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	11029,33	12,61	12,61	139109	139109	46814	–	–
		м3		–	4,38	–	48262	97	0,01	158
9	Е0101-35-5 1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	11029,33	5,07	5,07	55935	55935	18824	–	–
		м3		–	1,76	–	19406	97	0,01	63
10	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	13161,33	12,51	12,51	164618	164618	54653	–	–
		м3		–	4,28	–	56343	97	0,01	184
11	Е0101-130-8 1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	13161,33	6,36	6,36	83640	83640	24416	–	–
		м3		–	1,91	–	25138	97	–	16
12	Е0101-135-1 1-135-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13161,33	14,12	12,00	185805	157903	55726	0,01	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,62	2,75	21321	36128	97	0,01	161
1	Е0101-145-1 1-145-1	Планировка площадей из грунтов I группы механизированным способом	26291,33	6,96	2,84	182896	53731	124013	--	--
		м2		4,12	0,74	108320	19528	97	--	22
		смета 2-2								
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1в тело	6703,67	17,73	17,73	118856	118856	23771	--	--
		т		--	3,55	--	23771	100	0,07	250
3	Е0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 мнарезка корыта с перемещением на 50 м В ТЕЛО НАСЫПИ И НА ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ	2319	12,61	12,61	29243	29243	9852	--	--
		м3		--	4,38	--	10157	97	0,01	37
4	Е0101-35-5 1-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей нарезка корыта с перемещением на 50 м в тело насыпи	2319	15,21	15,21	35272	35272	11877	--	--
		м3		--	5,28	--	12244	97	0,02	44
5	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12462	21,55	4,52	268556	56328	200509	0,11	655
		м3		17,03	--	212228	--	97	--	--
6	Е0127-21-2 27-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см,ТОЛЩИНОЙ 30 СМ	7046,94	722,73	12,65	5093035	89144	67388	0,02	402
		м2		3,56	3,63	25087	25580	133	0,01	228
7	Е0127-21-2 27-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см,ТОЛЩИНОЙС25 СМ	26063,654	632,40	9,49	16482655	247344	298809	0,02	402
		м2		5,51	3,11	143611	81058	133	0,01	228
		смета 2-4								
8	С12041-92	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ :высококачественная арматурная проволока класса диам.4-6мм	0,34	71500,00		24310				
		Итого прямые и накладные				22863929		936652		
						23800582		0		

		3			5	6		8		10	11
		непредвиденные, непроизводственные затраты 6%					1428035				
		Итого					25228617				
		временные здания и сооружени 3,68%					928413				
		Итого					26157030				
		дополнительные затраты на строительство					650990				
		итого					26808020				
		СК 1,613					16433316				
		итого					43241336				
		Налоги, сборы, платежи 2%					864827				
		Итого					44106162				
		НДС 12%					5292739				
		Итого									
		итого с понижающим Коэф.-0,992072					49398901				
		итого					*49007267*				

ЗАКАЗЧИК: Начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Главный специалист ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ТОО "Корпорация "Береке А"

Испанбиев Р.М.

Директор : ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

Бабажанов Т.

ИНЖЕНЕР: Главный специалист ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

Шалкаров А.

ЗАКАЗЧИК: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

ИНЖЕНЕР:ГКП "Онтустик Жолдары" Акимата ЮКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация "Береке А"

Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги КХ-10 «Шаульдер-Коксарай-Байркум» км 71-84 в городе Арысь Южно-Казахстанской области

Доп.соглашение №1 к договору №67 от 01.04.2010г.

Стоимость работ на 2010 год -205 589 097 тенге

стоимость выполненных работ включая по настоящему акту -150261688 тенге

АКТ
стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2010 года

№ специфики	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
1	2	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
		3	4	5	6
	Капитальный ремонт автодороги КХ-10 «Шаульдер-Коксарай-Байркум» км 71-84 в городе Арысь Южно-Казахстанской области	134 162 221	150 261 688	41 489 662	46 468 421
	Выплачен аванс		30 838 365		
	Удержан аванс		20 000 000		10 000 000
	Удержание 5%	6 708 111	7 513 084	2 074 483	2 323 421
	Возврат 5%				
	Сумма к оплате	**127 454 110**	**153 586 969**	**39 415 179**	**34 145 000**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО
Рабаев А.Б.

ИНЖЕНЕР:
"Онтустик Жолдары"
Бабажанов Д.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"
Оспаналиева Р.Ж.

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

Подрядчик: ТОО "КОРПОРАЦИЯ БЕРЕКЕ А"

Дополнительное соглашение №1 к договору : №67 от 01.04.2010г.

Капитальный ремонт автодороги КХ-10 «Шаульдер-Коксарай-Байркум» км 71-84 в городе Арысь Южно-Казахстанской области

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2010 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-21-2 27-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см,ТОЛЩИНОЙ 30 СМ	17343,5	722,73	12,65	12534668	219395	165851	0,02	402
				3,56	3,63	61743	62957	133	0,01	228
		м2								
7	Е0127-21-2 27-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см,ТОЛЩИНОЙС25 СМ	15324,75	632,40	9,49	9691372	145432	175691	0,02	402
				5,51	3,11	84439	47660	133	0,01	228
		м2								
		Итого прямые и накладные				22226040		341542		
		Непредвиденные, непредвиденные затраты 6%				22567581		0		
		Итого				1354055				
		временные здания и сооружени 3,68%				23921636				
		Итого				880316				
		дополнительные затраты на строительство				24801952				
		итого				617265				
		СК 1,613				25419217				
		итого				15581980				
						41001197				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налоги, сборы, платежи 2%				820024				
	Итого				41821221				
	НДС 12%				5018546				
	Итого								
					46839766				
	итого с понижающим Коэф.-0,992072				46468421				

ЗАКАЗЧИК: Начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

Рабаев А.Б.

Главный специалист Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

Тенгаев Т.

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ТОО "Корпорация "Берекс А"

Оспаналиева Р.Ж.

ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

Бабажанов Д.

ИНЖЕНЕР: Главный специалист ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

Шалкаров А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация "Береке А"

Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги КХ-10 «Шаульдер-Коксарай-Байркум» км 71-84 в городе Арысь Южно-Казахстанской области

Договор №1 к договору №67 от 01.04.2010г.

Стоимость работ на 2010 год -205 589 097 тенге

стоимость выполненных работ включая по настоящему акту -187 823 504 тенге

АКТ
стоимости выполненных работ
за август месяц 2010 года

№ специфики	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	2	3	4	5	6
	Капитальный ремонт автодороги КХ-10 «Шаульдер-Коксарай-Байркум» км 71-84 в городе Арысь Южно-Казахстанской области	175 737 913	196 826 462	41 575 691	46 564 774
	Выплачен аванс		30 838 365		
	Удержан аванс		30 000 000		10 000 000
	Удержание 5%	8 786 895	9 841 323	2 078 785	2 328 239
	Возврат 5%				
	Сумма к оплате	**166 951 018**	**187 823 504**	**39 496 906**	**34 236 535**

ЗАКАЗЧИК:
Начальника Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

Рабаев А.Б.

ИНЖЕНЕР:
ГКП "Онтустик Жолдары"

Бабажанов Д.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"

Оспаналиева Р.Ж.

Заказчик : Управление автомобильных дорог К...

Форма2

Подрядчик: ТОО "КОРПОРАЦИЯ БЕРЕКЕ А"

Доп.соглашение №1 к договору : №67 от 01.04.2010г.

Капитальный ремонт автодороги КХ-10 «Шаульдер-Коксарай-Байркум» км 71-84 в городе Арысь Южно-Казахстанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2010 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-21-2 27-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см,ТОЛЩИНОЙ 30 СМ	17343,5	722,73	10,81	12534668	187483	165851	0,02	402
				3,56	3,63	61743	62957	133	0,01	228
		м2								
7	Е0127-21-2 27-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см,ТОЛЩИНОЙС25 СМ	15397,425	632,40	9,49	9737332	146122	176525	0,02	402
				5,51	3,11	84840	47886	133	0,01	228
		м2								
		Итого прямые и накладные				22271999		342376		
		Ненормированные, непредвиденные затраты 6%				22614375				
		Итого				1356863				
		временные здания и сооружения 3,68%				23971238				
		Итого				882142				
		дополнительные затраты на строительство				24853379				
		итого				618545				
		СК 1,613				25471924				
		итого				15614289				
						41086213				

		Итого				8217241					
		НДС 12%				41907937					
		Итого				5028952					
		итого с понижающим Коэф.-0,992072				46936889					
						46564774					

ЗАКАЗЧИК: Начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

Рабаев А.Б.

Главный специалист :Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

Утенбаев Г

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ТОО "Корпорация "Береке А"

Оспаналиева Р.Ж.

Директор : ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

Бабажанов Д.

ИНЖЕНЕР: Главный специалист ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

Шалкаров А.

ЗАКАЗЧИК: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

ИНЖЕНЕР: ГКП "Онтустик Жолдары"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация "Береке А"

Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги КХ-10 «Шаульдер-Коксарай-Байркум» км 71-84 в городе Арысь Южно-Казахстанской области

Договор:доп.соглашение №1 от 07.06.2010 года к договору №67 от 01.04.2010г.

Стоимость работ на 2010 год -215 104 392 тенге

АКТ
стоимости выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2010 года

№ специфики	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	2	3	4	5	6
	Капитальный ремонт автодороги КХ-10 «Шаульдер-Коксарай-Байркум» км 71-84 в городе Арысь Южно-Казахстанской области	192 057 493	215 104 392	16 319 580	18 277 930
	Выплачен аванс		30 838 365		
	Удержан аванс		30 838 365		
	Удержание 5%	9 602 875	10 755 220	815 979	838 365
	Возврат 5%				913 897
	Сумма к оплате	**182 454 618**	**204 349 173**	**15 503 601**	**16 525 669**

ЗАКАЗЧИК:
Начальника Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО
Рабаев А.Б.

ИНЖЕНЕР:
ГКП "Онтустик Жолдары"
Бабажанов Д.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"
Оспаналиева Р.Ж.