Приложение 4
К приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015года №121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«01» июня 2017г.

Заказчик ***филиал Акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темір жолы» - «Дирекция по реализации крупных проектов», г.Астана, ул.Кунаева, 6.***
фамилия, имя, отчество(при наличии)-для физических лиц, наименование организации-для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от « » 2017г. Генерального подрядчика, консорциум в составе:

Сторона 1: Лидер Консорциума ***ТОО «Компания «Жол жондеуші», г.Астана, ул.Кунаева, 12/1, ВП16, Генеральный директор Мурадов Хурам Яхшибаевич.***

Сторона 2: ***ТОО «Строительная компания «Базис», г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 5/1, здание 3А, Президент компании Нугыманов Женис Нурбосынович***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « » **2017г.** ***филиала Акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темір жолы» - «Дирекция по реализации крупных проектов», Таронов С.Б. (аттестат КДС и ЖКХ №05033 от 15.04.2013г.); Ахметов С.К.(аттестат КДС и ЖКХ №06153 от 29.10.2013г.)***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) экспертов технического надзора,№ и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от « » 2017г. ***Генерального проектировщика ТОО «Транспроект-К» , Артемьев В.В. (приказ ТОО Транспроект-К №06 от 05 ноября2012г.)***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) экспертов авторского надзора,№ и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта ***Строительство железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу, строительство на условиях «под ключ» объектов Второго пускового комплекса 1-ой очереди строительства на железнодорожном участке станция Жезказган-станция Саксаульская***

наименование объекта и вид строительства(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Карагандинская область город Жезказган, Улытауский район; Актюбинская область Иргизский район; Кызылординская область Аральский район***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения(постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:

от 26.11.2012г. №25/01 , от 14.03.2014г. № 06/01, от 26.03.2013г. №08/01 Постановления Акима города Жезказган;

от 05.12.2012г. №30/09, от 05.02.2013г. №03/02, от 12.03.2013г. № 06/02, от 06.09.2013г. №26/12, от 12.03.2013г. № 06/01, № 06/03, от 23.04.2013г. №10/02, №10/03, №10/04 Постановления Акима Улытауского района Карагандинской области;

№12/02 от 17.03.2014 года Постановление Акима Карагандинской области

№ 130 от 13.06.2013 года Постановление Акима Иргизского района Актюбинской области

от 04.04.2013г. №108, от 29.10.2012г. №282, от 19.03.2013г. №87, от 02.04.2013г. №105, от 06.09.2013г. №239, от 06.09.2013г. №238, от 12.12.2013г. №396 Постановление Акимата Аральского района Кызылординской области,

от 11.09.2012г. №91, Постановление Акимата Саксаульского поселкового округа Аральского района Кызылординской области

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____**2017года** №_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***от «12» октября 2013 г. №18, №19 Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Транспроект-К», 125487-ЦУЖДС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***приказом Акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темир жолы от 19.02.2016г.№191-ЦЗ***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***15 январь 2016года;***

окончание работ: ***15 апрель 2017года;***

при продолжительности строительства: ***15 месяцев по норме или по проекту организации строительства; фактически 15 месяцев;***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное , заполняется по всем объектам(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Глава1. Подготовительные работы

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Смета 1-14а, ст.Жезказган					
Снос существующей платформы (400х4,5м) на ст.Жезказган	м	400	400	400	400
Смета 1-18а, ст.Жезказган					
Снос существующих стрелочных постов № 1 и №2 на ст.Жезказган	шт	2	2	2	2
Смета 1-61б, ст.Жезказган					
Переустройство ВЛ - 6 кВ" Старый микрорайон" на ПК 10+22 (Караг. обл.)	шт	1	1	1	1
Смета 1-53б, ст.Жезказган					
Переустройство ВЛ-6кВ "ЖДЦ" на ПК 21+56 ст.Жезказган (Караганд. обл.)	шт	1	1	1	1
Смета 1-52а-2, ст.Жезказган					
Дополнительные работы. Устройство защиты ограждения для смотровых колодцев канализации ПК 5+00 ст.Жезказган	шт	1	1	1	1
Смета 1-55в, ст.Жезказган					
Переустройство ВЛ-1,5кВ ст.Жезказган КВ "П-25" на ПК-9-ПК24 (Караганд. обл.)	шт	1	1	1	1
Смета 1-22б, ст.Саксаульская					
Отвод воды от артезианской скважины	шт	1	1	1	1

Глава2. Земполотно

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Смета 2-2б-4, перегон ст.Жезказган-Рзд№1					
Защита земляного полотна устройством водоотводной канавы на ПК 31+00 - ПК 43+50 (справа)	м	1250	1250	1250	1250
Смета 2-6б, перегон Рзд№1-Рзд2					
Устройство водоотводной нагорной канавы на ПК 628+00 - ПК 631+00 (слева)	м	300	300	300	300
Смета 2-8б-8, перегон ст.Карсакпай-Рзд№3					

Устройство водоотводной нагорной канавы на ПК 858+50- ПК 873+50(слева и справа)	м	2434	2434	2434	2434
Смета 2-8ж, перегон ст.Карсакпай-Рзд№3					
Дополнительные работы по земляному полотну.	м3	117066	117066	117066	117066
Смета 2-14б-8, перегон ст.Байконыр-Рзд5					
Устройство водоотводной нагорной канавы на ПК 1404+00 - ПК 1583+54 (справа)	м	200	200	200	200
Смета 2-40е, перегон Рзд№14-Рзд15					
Укрепление откосов геоматериалами (площадь укладки)	м2	242705	182235	242705	182235
Смета 2-44в,перегон Рзд№16-ст.Абай					
Устройство пескозащитных заборов	м2	3028,8	3028,8	3028,8	3028,8
Смета 2-45б, ст.Абай					
Устройство пескозащитных заборов	м2	2167,2	2167,2	2167,2	2167,2
Смета 2-46б, ст.Абай-Рзд№17					
Устройство пескозащитных заборов	м2	13904,1	13904,1	13904,1	13904,1
Смета 2-50б, перегон Рзд№18-ст.Карашеген					
Укрепление откосов геоматериалами	м2	206736	108532	206736	108532

Глава3. Искусственные сооружения

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Смета 3-61Б, Водопропускные трубы					
Водопропускные трубы Разъезд-19-ст.Саксаульская	шт	3	3	3	3

Глава 4.Верхнее строение пути

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
Смета 4-2и, перегон ст.Жезказган-Рзд№1					
Установка снегозащитных заборов	км	3,18	0,735	3,18	0,735
Смета 4-7д, ст.Карсакпай					
Устройство трубопровода для отвода воды	м	104,35	104,35	104,35	104,35
Смета 4-9б, Рзд№3					
Установка снегозащитных заборов	км	1,93	1,93	1,93	1,93

Глава 5.Устройство связи, сигнализации, централизации и блокировки

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
1.Связь					
Смета 5-16, участок ст.Жезказган-ст.Косколь					
Наружные сети связи Рзд№№1,2,3,4,5,6,7,8	шт	8	8	8	8
Смета 5-17, участок ст.Косколь-Саксаульская					
Наружные сети связи Рзд№№10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19	шт	10	10	10	10
2.Здания СЦБ и связи					
Смета 5-34б, Рзд№1					
Пост ЭЦ на 10стрелок модульного типа Уборная на 1очко	шт	1	1	1	1
Смета 5-35б, Рзд№2					
Пост ЭЦ на 10стрелок модульного типа Уборная на 1очко	шт	1	1	1	1
Смета 5-36б, Рзд№3					
Пост ЭЦ на 10стрелок модульного типа Уборная на 1очко	шт	1	1	1	1
Смета 5-37б, Рзд№4					
Пост ЭЦ на 10стрелок модульного типа Уборная на 1очко	шт	1	1	1	1
Смета 5-38б, Рзд№5					
Пост ЭЦ на 10стрелок модульного типа Уборная на 1очко	шт	1	1	1	1
Смета 5-39б, Рзд№6					
Пост ЭЦ на 10стрелок модульного типа Уборная на 1очко	шт	1	1	1	1
Смета 5-40б, Рзд№7					
Пост ЭЦ на 10стрелок модульного типа Уборная на 1очко	шт	1	1	1	1
Смета 5-41б, Рзд№8					
Пост ЭЦ на 10стрелок модульного типа Уборная на 1очко	шт	1	1	1	1
Смета 5-42б, Рзд№10					
Пост ЭЦ на 10стрелок модульного типа Уборная на 1очко	шт	1	1	1	1
Смета 5-43б, Рзд№11					
Пост ЭЦ на 10стрелок модульного типа Уборная на 1очко	шт	1	1	1	1
Смета 5-44б, Рзд№12					
Пост ЭЦ на 10стрелок модульного типа Уборная на 1очко	шт	1	1	1	1
Смета 5-45б, Рзд№13					

Пост ЭЦ на 10стрелок модульного типа Уборная на 1очко	шт	1	1	1	1
Смета 5-46б, Рзд№14					
Пост ЭЦ на 10стрелок модульного типа Уборная на 1очко	шт	1	1	1	1
Смета 5-47б, Рзд№15					
Пост ЭЦ на 10стрелок модульного типа Уборная на 1очко	шт	1	1	1	1
Смета 5-48б, Рзд№16					
Пост ЭЦ на 10стрелок модульного типа Уборная на 1очко	шт	1	1	1	1
Смета 5-49б, Рзд№17					
Пост ЭЦ на 10стрелок модульного типа Уборная на 1очко	шт	1	1	1	1
Смета 5-50б, Рзд№18					
Пост ЭЦ на 10стрелок модульного типа Уборная на 1очко	шт	1	1	1	1
Смета 5-51б, Рзд№19					
Пост ЭЦ на 10стрелок модульного типа Уборная на 1очко	шт	1	1	1	1
Смета 5-54б, ст.Коктал					
Пост ЭЦ на 20-30 стрелок совмещенный с пунктом обслуживания пассажиров Отопление и вентиляция, Пожаротушение, Пожарно-охранная сигнализация, Система связи, Технологическое оборудование, Силовое электрооборудования и электроосвещение, Уборная на 1очко	шт	1	1	1	1
3.Устройство СЦБ					
Смета 5-98б, Рзд№3					
Строительство электрической централизации МПЦ	шт	1	1	1	1
Смета 5-91б, ст.Промежуточная					
Строительство электрической централизации МПЦ	шт	1	1	1	1
Смета 5-104б, Рзд№10					
Строительство электрической централизации МПЦ	шт	1	1	1	1
Смета 5-105б, Рзд№11					
Строительство электрической централизации МПЦ. Строительство устройств контроля греющихся букс на ходу поезда типа КТСМ-02 на один комплект на перегоне /2шт/ Устройства оповещения постов КТСМ о	шт	1	1	1	1

приближении поезда					
Смета 5-142в, Рзд№11					
Монтаж ДГА к Пункту питания	шт	1	1	1	1
Смета 5-143в, ст.Промежуточная					
Монтаж ДГА к Пункту питания	шт	1	1	1	1
Смета 5-144б, Рзд№15					
Монтаж ДГА к Пункту питания	шт	1	1	1	1
Смета 5-145б, ст.Абай					
Монтаж ДГА к Пункту питания	шт	1	1	1	1
Смета 5-146в, ст.Карашеген					
Монтаж ДГА к Пункту питания	шт	1	1	1	1
Смета 5-147б, ст.Саксаульская					
Монтаж ДГА к Пункту питания	шт	1	1	1	1

Глава 6.Здания и сооружения производственные и служебные

1.Здания и сооружения					
Смета 6-46, ст.Жезказган					
Строительство низкой боковой пассажирской платформы	шт	1	1	1	1
Смета 6-61, ст.Косколь					
Площадка текущего отцепочного ремонта вагонов	шт	1	1	1	1
Смета 6-64, ст.Косколь					
Служебное здание модульного типа для размещения персонала текущего и отцепочного ремонта вагонов	шт	1	1	1	1
2.Благоустройство и озеленение территории					
Смета 6-222, Рзд№1					
Благоустройство и озеленение территории	шт	1	1	1	1
Смета 6-223, Рзд№2					
Благоустройство и озеленение территории	шт	1	1	1	1
Смета 6-226, Рзд№3					
Благоустройство и озеленение территории	шт	1	1	1	1
Смета 6-227, Рзд№4					
Благоустройство и озеленение территории	шт	1	1	1	1
Смета 6-230, Рзд№5					
Благоустройство и озеленение территории	шт	1	1	1	1
Смета 6-231, Рзд№6					
Благоустройство и озеленение территории	шт	1	1	1	1
Смета 6-234, Рзд№7					

Благоустройство и озеленение территории	шт	1	1	1	1
Смета 6-235, Рзд№8					
Благоустройство и озеленение территории	шт	1	1	1	1
Смета 6-236, ст.Косколь					
Благоустройство и озеленение территории	м3	384045	16487,8	384045	16487,8
Смета 6-237б, ст.Косколь					
Благоустройство и озеленение территории сооружений ВК	м3	6900	6900	6900	6900
Смета 6-238, Рзд№10					
Благоустройство и озеленение территории	шт	1	1	1	1
Смета 6-239, Рзд11					
Благоустройство и озеленение территории	шт	1	1	1	1
Смета 6-240, Рзд№12					
Благоустройство и озеленение территории	шт	1	1	1	1
Смета 6-243, Рзд№13					
Благоустройство и озеленение территории	шт	1	1	1	1
Смета 6-244, Рзд№14					
Благоустройство и озеленение территории	шт	1	1	1	1
Смета 6-241, ст.Промежуточная					
Благоустройство и озеленение территории	шт	1	1	1	1
Смета 6-251, ст.Карашеген					
Благоустройство и озеленение территории	шт	1	1	1	1
Смета 6-3					
Пост дежурного охраняемого переезда (3,25х2,85 м) с уборной на одно очко ПК31+08.03 (Карагандинская)	шт	1	1	1	1
Смета 6-6 ст.Косколь					
Эксплуатационно-ремонтная база дистанции пути. Служебно-бытовой корпус (42х15) V-6960,8м3 на	шт	1	1	1	1
Смета 6-24 ст.Коктал					
Эксплуатационный пункт околотка пути (24х12,4м) V-1540,32м3	шт	1	1	1	1
Смета 6-133 Разъезд-1					
Стрелочные посты модульного типа с уборной на 1 очко	шт	2	2	2	2
Смета 6-134 Разъезд-2					
Стрелочные посты модульного типа с уборной на 1 очко	шт	2	2	2	2

Смета 6-136 Разъезд-3					
Стрелочные посты модульного типа с уборной на 1 очко	шт	2	2	2	2
Смета 6-137 Разъезд-4					
Стрелочные посты модульного типа с уборной на 1 очко	шт	2	2	2	2
Смета 6-139 Разъезд-5					
Стрелочные посты модульного типа с уборной на 1 очко	шт	2	2	2	2
Смета 6-140 Разъезд-6					
Стрелочные посты модульного типа с уборной на 1 очко	шт	2	2	2	2
Смета 6-142 Разъезд-7					
Стрелочные посты модульного типа с уборной на 1 очко	шт	2	2	2	2
Смета 6-143 Разъезд-8					
Стрелочные посты модульного типа с уборной на 1 очко	шт	2	2	2	2
Смета 6-135 ст. Карсакпай					
Стрелочные посты модульного типа с уборной на 1 очко	шт	2	2	2	2
Смета 6-141 ст.Коктал					
Стрелочные посты модульного типа с уборной на 1 очко	шт	2	2	2	2
Смета 6-138 ст.Байконыр					
Стрелочные посты модульного типа с уборной на 1 очко	шт	2	2	2	2
Смета 6-144 ст.косколь					
Стрелочные посты модульного типа с уборной на 1 очко	шт	2	2	2	2
Смета 6-218 ст.Косколь					
Пожарное депо на 2 автомобиля	шт	1	1	1	1
Смета 6-256-13 ст.Карсакпай					
Электрические сети жилого поселка 0,4кВ	шт	1	1	1	1
Смета 6-258-13 ст.Коктал					
Электрические сети жилого поселка 0,4кВ	шт	1	1	1	1
Смета 6-257-13 ст.Байконыр					
Электрические сети жилого поселка 0,4кВ	шт	1	1	1	1
Смета 6-259-13 ст.Косколь					
Электрические сети жилого поселка 0,4кВ	шт	1	1	1	1
Смета 6-259-16 ст.Косколь					
Трансформаторная подстанция ТП1	шт	1	1	1	1
Смета 6-259-18 ст.Косколь					
Электрические сети жилого поселка 10кВ	шт	1	1	1	1

Смета 6-259-19 ст.Косколь					
Наружные сети канализации К1 , К2, К1Н	шт	1	1	1	1
Смета 6-259-19 ст.Косколь					
Наружные сети ВК жилого поселка	шт	1	1	1	1
Смета 6-259-19 ст.Косколь					
Внутриплощадочные сети ВК жилого поселка	шт	1	1	1	1

Глава 7.Энергетическое хозяйство

1.Линии ВЛИ-10кВ АБ и ПЭ

Смета 7-3, Рзд№1					
Дистанционное управление разъединителями	шт	1	1	1	1
Смета 7-5, Рзд№2					
Дистанционное управление разъединителями	шт	1	1	1	1
Смета 7-7, ст.Карсакпай					
Дистанционное управление разъединителями	шт	1	1	1	1
Смета 7-9, Рзд№3					
Дистанционное управление разъединителями	шт	1	1	1	1
Смета 7-11, Рзд№4					
Дистанционное управление разъединителями	шт	1	1	1	1
Смета 7-13, ст.Байконыр					
Дистанционное управление разъединителями	шт	1	1	1	1
Смета 7-15, Рзд№5					
Дистанционное управление разъединителями	шт	1	1	1	1
Смета 7-17, Рзд№6					
Дистанционное управление разъединителями	шт	1	1	1	1
Смета 7-19, ст.Коктал					
Дистанционное управление разъединителями	шт	1	1	1	1
Смета 7-21, Рзд№7					
Дистанционное управление разъединителями	шт	1	1	1	1
Смета 7-23,Рзд№8					
Дистанционное управление разъединителями	шт	1	1	1	1
Смета 7-25, Косколь					
Дистанционное управление разъединителями	шт	1	1	1	1
Смета 7-67, ст.Косколь					
РТП 10/0,4кВ	шт	1	1	1	1
Питающие линии					

Смета 7-115, ст.Косколь					
Площадка водопроводных сооружений ВНС-1	шт	1	1	1	1
Электроснабжение и освещение					
Смета 7-126, Рзд№1					
Электроснабжение и освещение ЩУНО, ШПИ, ШУЭ	шт	1	1	1	1
Смета 7-127, Рзд№2					
Электроснабжение и освещение ЩУНО, ШПИ, ШУЭ	шт	1	1	1	1
Смета 7-128,ст.Карсакпай					
Электроснабжение и освещение. ЩУНО, ШПИ, ШУЭ, Монтаж ДГА	шт	1	1	1	1
Смета 7-129, Рзд№3					
Электроснабжение и освещение ЩУНО, ШПИ, ШУЭ	шт	1	1	1	1
Смета 7-130, Рзд№4					
Электроснабжение и освещение ЩУНО, ШПИ, ШУЭ	шт	1	1	1	1
Смета 7-131, ст.Байконыр					
Электроснабжение и освещение. ЩУНО, ШПИ, ШУЭ, Монтаж ДГА	шт	1	1	1	1
Смета 7-132,Рзд№5					
Электроснабжение и освещение ЩУНО, ШПИ, ШУЭ	шт	1	1	1	1
Смета 7-133, Рзд№6					
Электроснабжение и освещение ЩУНО, ШПИ, ШУЭ	шт	1	1	1	1
Смета 7-134, Коктал					
Электроснабжение и освещение. ЩУНО, ШПИ, ШУЭ, Монтаж ДГА	шт	1	1	1	1
Смета 7-135, Рзд№7					
Электроснабжение и освещение ЩУНО, ШПИ, ШУЭ	шт	1	1	1	1
Смета 7-136, Рзд№8					
Электроснабжение и освещение ЩУНО, ШПИ, ШУЭ	шт	1	1	1	1
Смета 7-137, Косколь					
Электроснабжение и освещение ЩУНО, ШПИ, ШУЭ, Монтаж ДГА	шт	1	1	1	1
Смета 7-199, ст.Жезказган-Рзд№1					
Электроснабжение переезда ПК31+08.03	шт	1	1	1	1
Смета 7-200, № Рзд№1-Рзд 2					
Электроснабжение переезда ПК306+00	шт	1	1	1	1
Смета 7-201,Рзд№2-ст.Карсакпай					
Электроснабжение переезда ПК665+25	шт	1	1	1	1
Смета 7-202,ст.Карсакпай-Рзд3					

Электроснабжение переезда ПК803+90	шт	1	1	1	1
Смета 7-203,Рзд№3-Рзд№4					
Электроснабжение переезда ПК1040+50	шт	1	1	1	1
Смета 7-204,Рзд4-ст.Байконыр					
Электроснабжение переезда ПК1311+50	шт	1	1	1	1
Смета 7-205, ст.Байконыр-Рзд№5					
Электроснабжение переезда ПК1427+00	шт	1	1	1	1
Смета 7-206,Рзд№5-Рзд№6					
Электроснабжение переезда ПК1668+50	шт	1	1	1	1
Смета 7-208, ст.Коктал-Рзд№7					
Электроснабжение переезда ПК2030+00	шт	1	1	1	1
Смета 7-209,Рзд№7-Рзд№8					
Электроснабжение переезда ПК2282+00	шт	1	1	1	1
Смета 7-210,Рзд№8-ст.Косколь					
Электроснабжение переезда ПК2736+50	шт	1	1	1	1
Смета 7-251,ст.Косколь					
Площадка водопроводных сооружений. Электроснабжение и освещение, 2КТПГ	шт	1	1	1	1
Смета 7-259, участок ст.Жезказган-ст.Косколь					
АСКУЭ. Диспетчерский пункт на ст.Караганда-Сортировочная	шт	1	1	1	1
Смета 7-261б, участок ст.Жезказган-ст.Саксаульская					
Неснижаемый запас материалов и оборудования электроснабжения, Лот1	шт	1	1	1	1

Глава 8.Здания и сооружения производственные и служебные

1.Водопроводные сооружения					
Смета 8-4, ст.Косколь					
Насосная станция над скважиной	шт	3	3	3	3
Смета 8-11, ст.Косколь					
Насосная станция первого подъема	шт	1	1	1	1
Смета 8-16, ст.Косколь					
Насосная станция второго подъема	шт	1	1	1	1
Смета 8-22, ст.Косколь					
Мастерские по ремонту и обслуживанию устройств водоснабжения и канализации	шт	1	1	1	1
2.Наружные сети водоснабжения					

Смета 8-26 ст.Карсакпай					
Наружные сети водопровода В1П, В2	шт	1	1	1	1
Смета 8-30 ст.Коктал					
Наружные сети водопровода В1П, В2	шт	1	1	1	1
Смета 8-28 ст.Байконыр					
Наружные сети водопровода В1П, В2	шт	1	1	1	1
Смета 8-32 ст.Косколь					
Наружные сети водопровода В0, В1, В2, В9	шт	1	1	1	1
Смета 8-55 ст. Косколь					
Резервуар хранения питьевой воды емк.200м3 с фильтрами-поглотителями	шт	2	2	2	2
Смета 8-50 ст. Косколь					
Резервуар хранения питьевой воды емк.50м3 с фильтрами-поглотителями	шт	2	2	2	2
Смета 8-75 ст. Байконыр					
Резервуар пожарный емк.200м3	шт	2	2	2	2
Смета 8-76 ст. Карсакпай					
Резервуар пожарный емк.200м3	шт	2	2	2	2
Смета 8-77 ст. Коктал					
Резервуар пожарный емк.200м3	шт	2	2	2	2
Смета 8-134, ст.Косколь					
Комплекс очистки сточных вод производительностью 100м3/сут.	шт	1	1	1	1
3.Котельные					
Смета 8-163 ст.Косколь					
Котельная мобильная (инвентарная) теплопроизводительностью 0,8 МВт	шт	1	1	1	1
Смета 8-166-1 ст.Косколь					
Склад для хранения угля,золы и шлака	шт	1	1	1	1
Смета 8-165 ст.Косколь					
Котельная блочная модульная водогрейная теплопроизводительностью 1,2 МВт	шт	1	1	1	1
Смета 8-166-2 ст.Косколь					
Склад для хранения угля, золы и шлака	шт	1	1	1	1
4.Тепловые сети					
Смета 8-185 ст.Косколь					
Тепловые сети от котельной П.24	шт	1	1	1	1
Смета 8-187 ст.Косколь					
Тепловые сети от котельной П.26	шт	1	1	1	1
5.Разведочно-эксплуатационные скважины					
Смета 8-199 ст.Косколь					

Разведочно-эксплуатационная скважина	шт	3	3	3	3
6. Дополнительное инженерное обеспечение объектов					
Смета 8-203 ст.Карсакпай					
Резервуар для воды емк.15 м3 с наземным павильоном	шт	1	1	1	1
Смета 8-204 ст.Байконыр					
Резервуар для воды емк.15 м3 с наземным павильоном	шт	1	1	1	1
Смета 8-205 ст.Коктал					
Резервуар для воды емк.15 м3 с наземным павильоном	шт	1	1	1	1
Смета 8-209 ст.Карсакпай					
Насосная станция пожаротушения	шт	1	1	1	1
Смета 8-210 ст.Байконыр					
Насосная станция пожаротушения	шт	1	1	1	1
Смета 8-211 ст.Коктал					
Насосная станция пожаротушения	шт	1	1	1	1

РАЗДЕЛ «Б» Объекты социального и культурно-бытового назначения

Глава4. Объекты энергетического хозяйства

Смета 4-28 ст.Жезказган					
Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 2БКТП-630	шт	1	1	1	1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями. Объект отнесен ко II (нормальному) уровню ответственности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 214 762 300,587 тысяч тенге без НДС,
В том числе строительно-монтажных работ 188 150 374,277тысяч тенге без НДС,
оборудования, инструмента и инвентаря 26 611 926,310 тысяч тенге без НДС;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 5 926 719,609 тысяч тенге без НДС в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 4 640 141,403 тысяч тенге без НДС;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1 286 578,206 тысяч тенге без НДС;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Железнодорожный участок Жезказган-Саксаульская железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу, новое принять в эксплуатацию***

наименование объекта, комплекса

Заказчик:

Мейрбеков Еркин Нурмаханбетович М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

Токтаров Жомарт Батталгалиевич М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

Технический надзор:

Таронов Сергей Буданович М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта

"ҚТЖ"ҰҚ" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
7 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
ТАРОНОВ С.Б.

Технический надзор:

Ахметов Серик Кошкарович М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта

"ҚТЖ"ҰҚ" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
6 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
АХМЕТОВ С.К.

Авторский надзор (генеральный проектировщик):

Артемьев Владимир Васильевич М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта

Казакстан Республикасы Алматы обл. Капшағай қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТРАНСПРОЕКТ-К
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Город Капшагай Респ.Казахстан Алматинская обл.

Генеральный подрядчик: Консорциум в составе:

Сторона 1:

Генеральный директор Мурадов Хурам Яхшибаевич М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации,подпись,дата

Сторона 2:

Президент компании Нугыманов Женис Нурбасынович М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации,подпись,дата

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Құрылыс компаниясы «Базис»
«Строительная компания «Базис»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН