АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЁМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «29» декабря 2015 г.

Карагандинская область
Кызылординская область
Актюбинская область
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом, Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «25» декабря 2015г. №1245.
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя

Потлов Дмитрий Владимирович - *заместитель председателя Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан*

заместителя председателя - представителя генерального проектировщика

Куренков Юрий Владимирович - *директор товарищества с ограниченной ответственностью «Транспроект-К» (по согласованию);*

членов комиссии - представителей:

заказчика

Урынбасаров Бауыржан Пазылбекович - *вице - президент акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (по согласованию);*

Карсакбаев Бахыт Серикбаевич - *директор филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция по строительству железнодорожных линий» (по согласованию);*

Абдрахманов Алексей Канапьевич - *главный инженер филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети» (по согласованию);*

Садыков Марат Адильханович - *главный инженер филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция перевозочного процесса» (по согласованию);*

Омаров Марат Мусабекович - *главный инженер департамента вагонного хозяйства филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция перевозочного процесса» (по согласованию);*

Савицкий Инсун Иванович - *главный инженер филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция информационных технологий» (по согласованию);*

Рамазанов Сабит Сайранович - *заместитель директора департамента анализа безопасности движения восстановительных и пожарных поездов филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети» (по согласованию);*

Кашкимбаев Жанат Булюнович - *главный инженер департамента пути и сооружений филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети» (по согласованию);*

Ахметбеков Рысбек Касымбекович	-	*директор департамента электрификации и энергетики филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети» (по согласованию);*
Котырев Батыр Куанышевич	-	*директор департамента автоматики, телемеханики и телекоммуникаций филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети» (по согласованию);*

эксплуатационной организации

Басикараев Ибраким Асхарович	-	*директор филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Кызылординское отделение магистральной сети» - первый заместитель директора филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Кызылординское отделение дороги» по вопросам деятельности отделения магистральной сети (по согласованию);*
Белькибаев Кульхан Чапаевич	-	*главный инженер филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Кызылординское отделение дороги» (по согласованию);*
Абдрахманов Кеншилик Абеуович	-	*главный инженер филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Карагандинское отделение дороги» (по согласованию);*
Зайцев Александр Альбертович	-	*главный инженер филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Карагандинское отделение магистральной сети» (по согласованию);*
Жайлганов Газиз Дакибаевич	-	*исполняющий обязанности главного инженера акционерного общества «Теміржолсу» (по согласованию);*

генерального подрядчика

Бегасильев Кыдрал Базаралович	-	*генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Компания «Жол жөндеуші» (по согласованию);*
Дворук Николай Васильевич	-	*вице-президент товарищества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Базис» (по согласованию);*

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

Бекенов Қайрат Есенгелдіұлы	-	*заместитель руководителя государственного учреждения «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области (по согласованию);*
Оспанов Мухтар Сарсенбаевич	-	*руководитель государственного учреждения «Отдел архитектуры и градостроительства Улытауского района Карагандинской области» (по согласованию);*
Ченкин Виталий Андреевич	-	*главный специалист отдела пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области» (по согласованию);*

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Аскаров Альберт Мухтарович	-	*руководитель Департамента по защите прав потребителей на транспорте Комитета по защите прав*

потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (по согласованию);

органов государственной противопожарной службы

Коваленко Сергей Анатольевич	-	*начальник Управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан, подполковник противопожарной службы (по согласованию);*
Кайракбаев Руслан Сламбекович	-	*начальник управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан, полковник противопожарной службы (по согласованию);*

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды

Абенов Омирали Ахатович	-	*главный специалист отдела государственного экологического контроля департамента экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан (по согласованию);*
Пирим Нариман Нурланович	-	*заместитель руководителя департамента экологии по Кызылординской области, главный государственный экологический инспектор по Кызылординской области Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан (по согласованию);*

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком

Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

первый пусковой комплекс первой очереди строительства железнодорожного участка Жезказган-Саксаульская железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу:

Карагандинская область

Кызылординская область

Актюбинская область.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

1. Строительство осуществлено на основании

постановления Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2012 года №758 о реализации пп. 34, 35 Послания Главы государства народу Казахстана от 27 января 2012 года, утвержденного указом Президента Республики Казахстан от 30 января 2012 года №261.

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
от «12» октября 2013г. №18;
от «12» октября 2013г. №19.

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан.

(наименование органа, выдавшего разрешение)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

Консорциум: товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «Жол жөндеуші» (лидер), товарищество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Базис» (участник).

(наименование организации)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

Товарищество с ограниченной ответственностью «Транспроект-К».

(наименование организации)

4. Исходные данные для проектирования выданы

по топогеодезическим работам, инженерно-геологическим изысканиям

ТОО «Караганда ГИИС», ТОО «КазДорИновация», ТОО «Казахский ПромТрансПроект», ТОО «Транспроект-К».

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

5. Строительство осуществлялось *по индивидуальному проекту*

(номер проекта, номер серии)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

_____

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: *июнь 2012 г;*

(месяц, год)

окончание работ: *декабрь 2015 г.*

(месяц, год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме 46 мес;

фактически 42 мес.

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Заключение рабочей комиссии

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.:

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
категория железнодорожной линии		II	II	II	II
строительная длина линии	км	545,43	545,43	545,43	545,43
руководящий уклон	‰	7	7	7	7
Вид тяги		тепловозная	тепловозная	тепловозная	тепловозная
Весовая норма грузовых поездов	тонн	4500/4500	4500/4500	4500/4500	4500/4500

Длина приемоотправочных путей	м	1050	1050	1050	1050
количество вновь открываемых раздельных пунктов	шт.	25	25	25	25
водопропускные трубы	шт	314	314	314	314
мосты большие	шт	1	1	1	1
мосты малые и средние	шт	11	11	11	11
путепровод автодорожный	шт	1	1	1	1
управление стрелками и сигналами		МПЦ Ebilock-950	МПЦ Ebilock-950	МПЦ Ebilock-950	МПЦ Ebilock-950
Трансформаторная подстанция ПП-10/10кВ АБ и ПЭ	шт	11	11	11	11
общая площадь жилых домов (28 шт./56 квартир)	$м^2$	7342	7342	7342	7342
общий строительный объем жилых домов (28 шт./56 квартир)	$м^3$	26460	26460	26460	26460
общая площадь квартир (28 шт./56 квартир)	$м^2$	6905	6905	6905	6905

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Объемно-планировочные и конструктивные решения служебно-технических зданий соответствуют требованиям норм СНиПов, норм технологического проектирования и санитарных норм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. На объекте установлено предусмотренное первым пусковым комплексом первой очереди строительства оборудование.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - *выполнены*

(сведения о выполнении)

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта.

14. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а так же отделке элементов фасадов зданий выполнены в объеме, предусмотренных в первом пусковом комплексе первой очереди строительства.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации в базовых ценах 2001г. составляет 54 639 896,7 тыс. тенге.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 186 679 981,086 тыс. тенге с НДС.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических - *хорошо*

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) - *хорошо*

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке

первый пусковой комплекс первой очереди строительства железнодорожного участка Жезказган-Саксаульская железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу

(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии
Потлов
Дмитрий Владимирович

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
Куренков
Юрий Владимирович

Члены государственной приемочной комиссии:
Урынбасаров
Бауыржан Пазылбекович

Карсакбаев
Бахыт Серикбаевич

Абдрахманов
Алексей Канапьевич

Садыков
Марат Адильханович

Омаров
Марат Мусабекович

Савицкий
Инсун Иванович

Рамазанов
Сабит Сайранович

Кашкимбаев
Жанат Булюнович

Ахметбеков
Рысбек Касымбекович

Котырев
Батыр Куанышевич

Басикараев
Ибраким Асхарович

Белькибаев
Кульхан Чапаевич

Абдрахманов
Кеншилик Абеуович

Зайцев
Александр Альбертович

Жайлганов
Газиз Дакибаевич

Бекенов
Қайрат Есенгелдіұлы

Оспанов
Мухтар Сарсенович

Ченкин
Виталий Андреевич

Аскаров
Альберт Мухтарович

Коваленко
Сергей Анатольевич

Кайракбаев
Руслан Сламбекович

Абенов
Омирали Ахатович

Пирим
Нариман Нурланович

Бегасильев
Кыдрал Базаралович

Дворук
Николай Васильевич