Счет-фактура № 7 от 27 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740005946, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, ул. 3.Батталханова, дом 20.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015400, от 14.11.2012
ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке Алматинский городской филиал АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1-022-16 от 14.07.2016г Доп.соглашение №1 от 21.07.2016г
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Жезказган, пл. Алаша, 1
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, ул. 3.Батталханова, дом 20
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140007564, ГУ"ОЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Жезказгана",г. Жезказган, пл. Алаша, 1
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: ГУ"ОЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Жезказгана"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140007564, г. Жезказган, пл. Алаша, 1
ИИК получателя: в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция путепроводов в городе Жезказган. Путепровод №3.	шт	1	23635714,00	23635714,00	12%	2836286,00	26472000,00		
Всего по счету:					**23635714,00**		**2836286,00**	**26472000,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К.С.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

М П

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Финансовый директор
(должность)
Мусаева А.Б.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик:ГУ «Отдел жилишно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана»

Подрядчик : ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор №1-022-16 от 14 июля 2016Доп.соглашение №1 от 21.07.2016

АКТ №1

выполненных работ за июль месяц 2016 года

Обьект : Реконструкция путепроводов в городе Жезказган.Путепровод №3

27.07.2016г.

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	89 544 999,99
2	в т.ч.НДС	9 594 107,14
3	Сумма аванса , перечисленная исполнителью	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
5	в т.ч.НДС	
6	Виды выполняемых работ	СМР
7	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем ,для выполнения указанных видов работ	26 472 000,00
8	Сумма выполненных работ за июль месяц 2016г.	26 472 000,00
9	в т.ч.НДС	2 836 286,00
10	Удержания аванса	
11	Удержание резерва 5%	
12	НДС резерва	
13	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	26 472 000,00
14	в т.ч.НДС	2 836 286,00

Сдал "ПОДРЯДЧИК"

ТОО "Асыл-ЖАС"
Алматинская область, Илийский район,Энергетический с.о.,
с.Отеген батыра,Батталханов, 20
БИН 050740005946
ИИК KZ598560000000205056
БИК KCJBKZKX
В АО "Банк ЦентрКредит"

Директор ТОО "Асыл-ЖАС" **Жумагелдиев К.С.**

Принял "ЗАКАЗЧИК"

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"
г.Жезказган, пл.Алаша 1
БИН 050140007564
ИИК KZ91070103KSN3026000, БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Минфина РК
код 4582259

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана: **Сансызбаев К.К.**

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана: **Пардабеков Б.У.**

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Жезказган"
Подрядчик : ТОО "Асыл-ЖАС"

АКТ №1

выполненных работ за июль месяц 2016 года

Реконструкция путепроводов в городе Жезказган.Путепровод №3

№ п/п	Наименование выполняемых работ, услуг	Обоснование	Единица измерения	Цена за единицу	Количество	Всего стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция путепроводов в городе Жезказган.Путепровод №3	Договор №1-022-16 от 14 июля 2016Доп.соглашение №1 от 21.07.2016				23 635 714
	Итого:					**23 635 714**
	НДС 12%					**2 836 286**
	ВСЕГО:					**26 472 000**

Сдал "ПОДРЯДЧИК"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-ЖАС"
Алматинская область, Илийский район,Энергетический с.о.,
с.Отеген батыра,Батталханов, 20
БИН 050740005946
ИИК KZ598560000000205056
БИК KCJBKZKX
В АО "Банк ЦентрКредит"

Директор
ТОО "Асыл-ЖАС" **Жумагелдиев К.С.**

Асыл-ЖАС
БИН 050740005946

Принял "ЗАКАЗЧИК"

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"
г.Жезказган, пл.Алаша 1
БИН 050140007564
ИИК KZ91070103KSN3026000, БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Минфина РК
код 4582259

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана: **Сансызбаев К.К.**

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана: **Пардабеков Б.У.**

Заказчик:ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана»
Подрядчик : ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Реконструкция путепроводов в городе Жезказган.Путепровод №3
Договор №1-022-16 от 14 июля 2016Доп.соглашение №1 от 21.07.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Жезказган"
Сансызбаев К.К.

АКТ №1
выполненных работ за июль месяц 2016года
Реконструкция путепроводов в городе Жезказган.Путепровод №3

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ								
1	Е0146-34-3	**Разборка железобетонной кладки мостового полотна и швов объединения балок пролетного строения**	86,4	4330,04	2095,79	374115	181076	261241	13,32	1151
		м3		2234,25	789,37	193039	68202	100	3,86	334
2	Е0130-23-4 К=0,8	**Разборка стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 12 м**	21	4967,54	3149,54	104318	66140	59807	10,15	213
		шт		1818,00	794,78	38178	16690	109	2,66	56
3	Е0130-16-2	**Разборка железобетонной кладки опор путепровода (оголовки и стойки опор)**	45,6	11208,89	6945,14	511125	316698	338987	24,34	1110
		м3		4263,75	2556,36	194427	116570	109	12,49	569
4	Е0101-163-9	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м**	270	706,50	--	190755		215553	4,24	1145
		м3		706,50	--	190755		113		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-172-2	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в устойчивых грунтах								
		м2	169	84,53	7,35	14286	1242	7916	0,25	42
				38,70	2,75	6540	465	113	0,01	2
6	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов опор								
		м3	31	4330,04	2095,79	134231	64969	93732	13,32	413
				2234,25	789,37	69262	24471	100	3,86	120
7	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на подходах								
		м3	25,8	408,11	169,61	10529	4376	8324	1,55	40
				238,50	4,07	6153	105	133	0,01	
8	Е0130-35-5 К=0,8	Демонтаж переходных плит длиной до 7 м								
		м3	39,6	865,52	329,12	34274	13033	26647	3,14	124
				536,40	80,94	21241	3205	109	0,30	12
9	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	437,6	27,10	--	11859				
				--	--					
10	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
		т	437,6	108,20	108,20	47348	47348	9470		
				--	21,64		9470	100	0,45	199
11	С01031-А11-12	Погрузка изделий из сборного железобетона ,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках								
		т	216,5	221,40	--	47933				
				--	--					
12	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
		т	216,5	108,20	108,20	23425	23425	4685		
				--	21,64		4685	100	0,45	98
13	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона ,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
		т	99	152,80	--	15127				
				--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	99	108,20	108,20	10712	10712	2142		
		т		--	21,64		2142	100	0,45	45
		Временный переезд через железную дорогу								
15	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под плиты	2	2267,37	38,67	4535	77	708	1,99	4
		м3		310,50	14,24	621	28	109	0,07	
16	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под плиты	18,6	1191,42	33,87	22160	630	5590	1,94	36
		м3		263,25	12,47	4896	232	109	0,06	1
17	Е0130-6-1	Укладка плит П1 между рельсами	1,3	1860,15	922,50	2418	1199	904	2,44	3
		м3		398,25	239,85	518	312	109	0,82	1
18	С143023-142 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты укрепления П1 /ГП 3.501-64/	13	4600,00	--	59800				
		шт		--	--					
19	Е0130-6-1	Укладка плит ПД 3х1,5м	14,4	1860,15	922,50	26786	13284	10016	2,44	35
		м3		398,25	239,85	5735	3454	109	0,82	12
20	С143023-13 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита ПД 3х1,5 /ГОСТ 21924.0-84/	15	51600,00	--	774000				
		шт		--	--					
21	Е0130-6-1 К=0,8	Разборка плитного покрытия	15,7	1056,60	738,00	16589	11587	8736	1,95	31
		м3		318,60	191,88	5002	3013	109	0,66	10
22	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	39,3	27,10	--	1065				
		т		--	--					
23	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	39,3	108,20	108,20	4252	4252	850		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	21,64		850	100	0,45	18
24	Е0107-20-1	Установка ограничительных стальных уголков на шпалах	0,23	41008,57	2434,57	9432	560	10584	170,00	39
		т		31950,00	920,25	7349	212	140	4,49	1
25	С11011-896 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,23	71100,00	--	16353				
		т		--	--					
26	Е0101-24-2	Снятие плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	288	9,24	9,24	2663	2663	838		
		м3		--	3,00		864	97	0,01	3
27	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2000	234,88	34,29	469751	68581	39381	0,04	80
		м2		6,01	8,79	12020	17590	133	0,03	60
28	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	240	66,75	51,25	16021	12301	8018	0,12	28
		м3		15,50	9,62	3720	2309	133	0,04	9
29	С01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	384	25,70	--	9869				
		т		--	--					
30	Е010333-А02-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	384	26,00	26,00	9984	9984	1997		
		т		--	5,20		1997	100	0,11	42
31	Е0101-24-2	Надвижка плодородного слоя бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	288	9,24	9,24	2663	2663	838		
		м3		--	3,00		864	97	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2978378	856800	1116964		4494
			Тенге			759456	277730			1595

РАЗДЕЛ 2.ОПОРЫ ПУТЕПРОВОДА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Спрайс	Фундаментные блоки Ф-8	12	83829,62	--	1005955				
		шт		--	--					
35	Е0130-7-1	Омоноличивание блоков фундамента бетоном В25 F200 W6	3,523	8829,20	532,08	31105	1875	2175	2,55	9
		м3		434,25	131,85	1530	465	109	0,43	2
47	Е0101-172-2 К=0,8	Разборка крепления стенок котлованов	169	36,84	5,88	6226	994	6333	0,20	34
		м2		30,96	2,20	5232	372	113	0,01	2
48	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	247	167,18	--	41293		46662	1,21	299
		м3		167,18	--	41293		113		
49	Е0101-13-6	Разборка существующей насыпи у крайних опор путепровода. Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	930	46,51	44,35	43253	41244	17309	0,02	14
		м3		2,16	17,03	2009	15836	97	0,07	64
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1127832	44113	72479		356
			Тенге			50064	16673			68

РАЗДЕЛ 4.СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С ПОДХОДАМИ

104	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	920	39,74	37,82	36557	34791	11483	0,01	12
		м3		1,87	11,00	1720	10118	97	0,04	35
105	Е010333-А90-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 90 км, класс груза I	1518	393,40	393,40	597181	597181	119436		
		т		--	78,68		119436	100	1,65	2508
106	Е0101-35-2	Устройство дренирующей засыпки за опорами и отсыпка конусов с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	920	12,61	12,61	11604	11604	3905		
		м3		--	4,38		4026	97	0,01	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	920	21,55	4,52	19822	4155	15198	0,11	99
		м3		17,03	--	15668		97		
108	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	920	14,12	12,00	12988	11038	3895	0,01	11
		м3		1,62	2,75	1490	2525	97	0,01	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			678152	658769	153917		122
			Тенге			18878	136105			2567

РАЗДЕЛ 7.КОНУСЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ

169	Е0101-147-3	Устройство уступов по откосам насыпей для досыпки конусов из грунтов 3 группы	855	308,07	13,32	263398	11387	248283	2,15	1838
		м3		294,75	4,62	252011	3951	97	0,02	13
170	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	1454	30,00	--	43620				
		т		--	--					
171	Е010333-А01-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1454	19,70	19,70	28644	28644	5729		
		т		--	3,94		5729	100	0,08	120
172	Е0101-35-3	Досыпка конусов природной песчано-гравийной смесью	1915	14,62	14,62	28000	28000	9474		
		м3		--	5,10		9767	97	0,02	32
173	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1915	813,00	--	1556895				
		м3		--	--					
174	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1915	25,65	5,38	49113	10296	37653	0,13	247
		м3		20,27	--	38817		97		
175	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1915	14,12	12,00	27035	22975	8108	0,01	23
		м3		1,62	2,75	3102	5257	97	0,01	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	140	46,51	44,35	6511	6209	2606	0,02	2
		м3		2,16	17,03	302	2384	97	0,07	10
177	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	140	9,24	9,24	1294	1294	408		
		м3		--	3,00		420	97	0,01	2
178	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	280	7,91	7,91	2215	2215	698		
		м3		--	2,57		719	97	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2006725	111020	312959		2110
			Тенге			294232	28227			203
		РАЗДЕЛ 8.ПОДХОДЫ К ПУТЕПРОВОДУ								
186	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	242	78,35	72,93	18960	17649	7604	0,04	9
		м3		5,42	26,97	1312	6527	97	0,11	26
187	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	436	26,00	26,00	11336	11336	2267		
		т		--	5,20		2267	100	0,11	48
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			30296	28985	9871		9
			Тенге			1312	8794			74
		Всего прямые затраты				6821383	1699687	1666190		7091
						1123942	467529			4507
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3997754				
		Накладные расходы, тенге				1666190				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				509254				
		Всего				8996827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения , 4,6% с коэф. 0,8				331083				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,6% с коэф-ом 1,05)				646424				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				93279				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				37312				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**10104925**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге-62%				**13996130**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге-38%				**9176141**				
		Налог (2 %)				463443				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**23635714**				
		НДС (12 %)				2836286				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**26472000**				

Заказчик

Главный специалист ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана» Пардабеков Б.У.

Подрядчик:

Директор ТОО "Асыл-ЖАС" Жумагелдиев К.С.

Асыл-ЖАС
БИН 050740005946