Счет-фактура № 20 от 24 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740005946, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, ул. З.Батталханова, дом 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015400, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке Алматинский городской филиал АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1-022-16 от 14.07.2016г. и доп.согл №1 от 21.07.16г., №2 от 02.11.16г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Жезказган, пл. Алаша, 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, ул. З.Батталханова, дом 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140007564, ГУ "ОЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Жезказгана",г. Жезказган, пл. Алаша, 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "ОЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Жезказгана"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140007564, г. Жезказган, пл. Алаша, 1

ИИК получателя: KZ91070103KSN3026000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция путепроводов в городе Жезказган. Путепровод №3.	шт	1	7 415 178,56	7 415 178,56	12%	889 821,43	8 304 999,99		
Всего по счету:					**7 415 178,56**		**889 821,43**	**8 304 999,99**		

Руководитель: Жумагелдиев К.С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик:ГУ «Отдел жилишно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана»

Подрядчик : ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор №1-022-16 от 14 июля 2016Доп.соглашение №1 от 21.07.2016

АКТ №4
выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

Обьект : Реконструкция путепроводов в городе Жезказган.Путепровод №3

24.10.2016г.

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	89 544 999,99
2	в т.ч.НДС	9 594 107,14
3	Сумма аванса , перечисленная исполнителью	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	81 240 000,00
5	в т.ч.НДС	8 704 285,00
6	Виды выполняемых работ	СМР
7	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем ,для выполнения указанных видов работ	89 544 999,99
8	Сумма выполненных работ за октябрь месяц 2016г.	8 304 999,99
9	в т.ч.НДС	889 821,43
10	Удержания аванса	
11	Удержание резерва 5%	
12	НДС резерва	
13	Сумма требуемая к перечислению исполнителью, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	8 304 999,99
14	в т.ч.НДС	889 821,43

Сдал "ПОДРЯДЧИК"

ТОО "Асыл-ЖАС"
Алматинская область, Илийский район,Энергетический с.о., с.Отеген батыра,Батталханов, 20
БИН 050740005946
ИИК KZ598560000000205056
БИК KCJBKZKX
В АО "Банк ЦентрКредит"

Директор ТОО "Асыл-ЖАС" **Жумагелдиев К.С.**

Принял "ЗАКАЗЧИК"

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"
г.Жезказган, пл.Алаша 1
БИН 050140007564
ИИК KZ91070103KSN3026000, БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Минфина РК
код 4582259

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана: **Сансызбаев К.К.**

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана: **Пардабеков Б.У.**

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Жезказган"**

Подрядчик : ТОО "Асыл-ЖАС"

АКТ №4

выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

Реконструкция путепроводов в городе Жезказган.Путепровод №3

№ п/п	Наименование выполняемых работ, услуг	Обоснование	Единица измерения	Цена за единицу	Количество	Всего стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция путепроводов в городе Жезказган.Путепровод №3	Договор №1-022-16 от 14 июля 2016Доп.соглашение №1 от 21.07.2016				7 415 178,56
	Итого:					**7 415 178,56**
	НДС 12%					**889 821,43**
	ВСЕГО:					**8 304 999,99**

Сдал "ПОДРЯДЧИК"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-ЖАС"
Алматинская область, Илийский район,Энергетический с.о.,
с.Отеген батыра,Батталханов, 20
БИН 050740005946
ИИК KZ598560000000205056
БИК KCJBKZKX
В АО "Банк ЦентрКредит"

Директор
ТОО "Асыл-ЖАС" **Жумагелдиев К.С.**

Принял "ЗАКАЗЧИК"

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"
г.Жезказган, пл.Алаша 1
БИН 050140007564
ИИК KZ91070103KSN3026000, БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Минфина РК
код 4582259

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана: **Сансызбаев К.К.**

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана: **Пардабеков Б.У.**

Заказчик:ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана»
Подрядчик : ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Реконструкция путепроводов в городе Жезказган.Путепровод №3
Договор №1-022-16 от 14 июля 2016Доп.соглашение №1 от 21.07.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Жезказган"
Сансызбаев К.К.

АКТ №4
выполненных работ за октябрь месяц 2016года
Реконструкция путепроводов в городе Жезказган.Путепровод №3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С ПОДХОДАМИ								
125	С11011-403	Мастика битумно-полимерная	491,93	36,00	–	17709				
		кг		--	--					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17709	0	0		0
			Тенге			0	0			0
		РАЗДЕЛ 5.ВОДОСБРОСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
149	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	22,6	703,46	351,18	15898	7937	9915	1,56	35
		м		240,75	89,10	5441	2014	133	0,36	8
150	С143023-148 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блок Б-6 /ТП 3.503.1-66/	48	1890,00	--	90720				
		шт		--	--					

151	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковш ом вместимостью 0,25 м3	117	46,51	44,35	5441	5189	2178	0,02	2
		м3		2,16	17,03	253	1992	97	0,07	8
154	Е0127-10-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных бетонных колодцев	4	21360,81	799,91	85443	3200	11266	12,40	50
		колодец		1914,75	202,95	7659	812	133	0,82	3
155	С143023-24 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 9.100 /ТП 3.501-59/	4	32400,00	--	129600				
		шт		--	--					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			327102	16326	23359		87
			Тенге			13353	4818			19

РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ

160	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,2	389,25	--	4360		4926	2,48	28
		м3		389,25	--	4360		113		
161	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	2,6	2267,37	38,67	5895	101	920	1,99	5
		м3		310,50	14,24	807	37	109	0,07	
162	Е0130-76-4	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 7 м шириной лестничных маршей до 1 м	3,6526	8899,37	4268,42	32506	15591	14086	12,93	47
		м3		2245,50	1292,49	8202	4721	109	5,31	19
163	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	3	15200,00	--	45600				
		м3		--	--					
164	С143015-38	Косоуры К-2	2,9	17400,00	--	50460				
		м3		--	--					

165	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	62	941,00	--	58342					
		м		--	--						
166	Е0130-73-1	Установка металлического сварного перильного ограждения	0,43	17298,09	124,87	7438	54	5051	61,00	26	
		т		10732,50	45,00	4615	19	109	0,22		
167	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,43	134006,00	--	57620					
		т		--	--						
168	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	8,4	167,18	--	1404		1587	1,21	10	
		м3		167,18	--	1404		113			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			263625	15746	26570		116	
			Тенге			19388	4777			19	

РАЗДЕЛ 7.КОНУСЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ

179	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитамимонолитными, бетон В20 F300 W6	116,5	1429,93	4,62	166587	538	45124	2,63	306	
		м		398,25	1,06	46396	123	97		1	
180	С143001-8 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/	4,004	6159,00	--	24661					
		м3		--	--						
181	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4,004	321,00	--	1285					
		м3		--	--						
182	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	980	1183,28	30,59	1159616	29980	179892	1,22	1196	
		м2		181,13	8,11	177507	7948	97	0,04	36	
183	Е0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см, добавлять на каждый 1 см изменения толщины	1960	89,33	0,16	175081	314	22301	0,08	149	

			м2		11,66	0,07	22854	137	97		1
184	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	119,952		161,00	--	19312				
			м3		--	--					
185	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	119,952		805,00	--	96561				
			м3		--	--					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1643103	30832	247317		1651
			Тенге				246757	8208			38

РАЗДЕЛ 9.ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ

Emaco S88c (1309 км)

212	С341-1350-68	Провозная плата за перевозку грузов в обыкновенных вагонах /крытые, платформы, полувагоны/ общего парка МПС ,кроме стальных строительных конструкций по группам прейскуран та N 01-22, конструкций из алюминиевых сплавов, железобетонных изделий и конструкций, навалочных грузов, расстояние перевозки 1301-1350 км, загрузка вагона 68 т	5,51		480,77	--	2649		64	2,02	11
			Т		96,15	--	530		12		

Flexigum HP (760 км)

213	С341-760-50	Провозная плата за перевозку грузов в обыкновенных вагонах /крытые, платформы, полувагоны/ общего парка МПС ,кроме стальных строительных конструкций по группам прейскуранта N01-22, конструкций из алюминиевых сплавов, железобетонных изделий и конструкций, навалочных грузов, расстояние перевозки 721-760 км, загрузка вагона 50 т	1,217	389,09	--	474		11	1,63	2
		Т		77,82	--	95		12		
		Сборные ж/б изделия массой свыше 5т длиной до 3м(1309-425=884 км)								
214	С343-920-30	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, расстояние перевозки 881-920 км, весовая норма загрузки 30т	57,5	1281,60	--	73692		1769	5,38	310
		Т		256,32	--	14738		12		
		Сборные ж/б изделия массой до 5т длиной свыше 3 до12м(1309-536=773 км)								
215	С343-800-35	Провозная плата за перевозку железобетонных изделийи конструкций, расстояниеперевозки 761-800 км, весовая норма загрузки 35 т	35	986,12	--	34514		828	4,14	145
		Т		197,22	--	6903		12		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			111329	0	2672		468
			Тенге			22266	0			0
		Всего прямые затраты				2362868	62904	299918		2322
		В том числе стоимость: материалов, тенге				301764	17803			76
		Накладные расходы, тенге				1998200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				299918				
		Всего				159767				
		Временные здания и сооружения , 4,6% с коэф. 0,8				2822553				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,6% с коэф-ом 1,05)				103870				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				202801				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				29264				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				11706				
						3170194				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге-62%				4390973,43				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге-38%	**2878809,47**
Налог (2 %)	145395,66
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7415178,56**
НДС (12 %)	889821,43
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8304999,99**

Заказчик
Главный специалист ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана» Пардабеков Б.У.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС" Жумагелдиев К.С.

Тех.Надзор:
ТОО "Исаев Л.Т". Исаев Л.Т.