Счет-фактура № 5 от 3 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740005946, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, ул. З.Батталханова, дом 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015400, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке Алматинский городской филиал АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №307 от 05.11.15 г., доп.соглашение №2 от 11.02.16г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, ул. З.Батталханова, дом 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкцияа/д Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак, км 58-94 Кербул. р-на Алматинск.обл 3 эт	шт	1	4 333 746,30	4 333 746,30	12%	520 049,56	4 853 795,86		
Всего по счету:					**4 333 746,30**		**520 049,56**	**4 853 795,86**		

Руководитель: Жумагелдиев К.С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, ул.З.Батталханова, дом 20, БИН 050740005946

Справка стоимости выполненых работ за май 2016 года
договор № 307 от 05.11.2015 доп.соглашение № 2 от 11.02.2016
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по реконструкции автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94 Кербулакского района Алматинской области (III этап)	тенге	182 998 486,00	80 472 190,66	5 489 954,58	75 618 394,80	4 853 795,86	145 613,88	4 708 181,98
2	**Всего по акту:**	тенге	**182 998 486,00**	**80 472 190,66**	**5 489 954,58**	**75 618 394,80**	**4 853 795,86**	**145 613,88**	**4 708 181,98**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
С.Самуратов
М.П.

Представитель Заказчика
К.Хамитжанов

Представитель тех. надзора:
ТОО "BOONGROUP"
П.Юров
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
К.Жумагелдиев
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Реконструкция а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 58-94
Кербулакского района Алматинской области (IIIэтап)
Договор №307 от 05.11.2015г. Доп.соглашение №2 от 11.02.2016г.

Акт
приемки выполненных работ за май 2016г.
(локальная смета 2-1-11)
Обстановка дороги Дорожные знаки и разметка (км 58-80)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ограждения									
37	Е27-59-5	Установка барьерного ограждений / *м*	520	486,47 /	21,63 /	252964 /	11248 /	132199 /	1,13 /	588 /
38	99-1-17(пл)	Стоимость 11ДО-ММ Н-К / *пм*	520	185,85 / 2943	5,3	96642 / 1530360	2756	133	0,0214	11
		Всего прямые затраты				**1783324** /	**11248** /			**588** /
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**96642** / 1675435	**2756**			**11**
		Накладные расходы, тенге				132199				
		- заработная плата, тенге				19830				
		- трудоемкость, чел-ч				66				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				114931				
		Всего				**2030454**				
		Временные здания и сооружения (4,6 % с к-0,8 минус возврат сумм)				70394,4				

- сметная заработная плата, тенге	10536
- нормативная трудоемкость, чел-ч	60
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21 008,5
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8 403,4
Подвижной характер работ 3,7%	77 731,4
Доставка рабочих 2,5%	52 521,2
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 281 521,3**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**4 763 816,5**
- материалы, тенге	3498308
- сметная заработная плата, тенге	332487
- нормативная трудоемкость, чел-ч	725
Налог (2 %)	95 276,3
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4 859 092,8**
НДС (12 %)	583 091,1
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 442 183,99**
Минус разница по стоимости ограждения	**588 388,13**
Всего к оплате	**4 853 795,86**

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора П.Юров