Счет-фактура № 06000000003 от 8 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 08.06.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008832, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ276010121000023759, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 55-16/ОБП от 07.07.2016 г., доп. соглашение № 3 от 15.01.2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340001384, Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140008334, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140008334, Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,1

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334 км	объект	1	19 984 331,25	19 984 331,25	12%	2 398 119,75	22 382 451,00		
Всего по счету:					**19 984 331,25**		**2 398 119,75**	**22 382 451,00**		

Руководитель: Вишенин Я. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Щеглова И.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП" БИН 050340001384**

Объект : **"Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334 км**

Договор: **№ 55-16/ОБП от 07.07.2016г., доп. соглашение № 3 от 15.01.2018 г.**

С п р а в к а

о стоимости выполненных работ

за июнь 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Договор №55-16/ОБП	**07.07.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования в ценах 2012г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**22 382 451,00**						**2 398 119,75**	**22 382 451,00**
в т.ч за отчетный месяц		**22 382 451,00**	**6 917 028,00**	**19 592 482,00**		**391 849,25**	**2 398 119,75**	**22 382 451,00**

Заказчик :

Заместитель руководителя

ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Актюбинской области"

_____**Аспенов Н. Д.**

Подрядчик :

Генеральный директор

Товарищество с ограниченной
ответственностью **"КТП"**

_____**Вишенин Я. М.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,1** ИИН/БИН **050140008334**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А, тел.: +8 (7132) 406370 406375** **050340001384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 55-16/ОБП от 07.07.2016 г., доп. соглашение № 3 от 15.01.2018 г.

Номер документа	Дата составления
06000000003	08.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334 км	июнь 2018 г.		объект	1	22 382 451,00	22 382 451,00
				Итого	1	x	22 382 451,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Вишенин Я.М.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя / подпись / Аспенов Н.Д.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.06.2018

М.П.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334км.

доп.согл.№3 от 15.01.2018г к дог.55-16/ОБП от 7.07.2016г

Акт №2-2-1

приемки выполненных работ за июнь 2018г

Дорожная одежда (лок.см.2-2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Дорожная одежда тип 1								
6	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 120 мм	1484,2	1647,32	73,75	2444952	109460	65240	0,144	214
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	31732	17321	133	0,041	61
		Всего прямые затраты				**2444952**	**109460**			**214**
						31732	**17321**			**61**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2303760				
		Накладные расходы, тенге				65240				
		- заработная плата, тенге				9786				

	м3 грунта								
			–	0,53	–	4689	97	0,00174	15
4 Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка существующей поверхности земполотна и откосов)	23033	6,01	6,01	138428	138428	46472	–	–
	м3 грунта								
			–	2,08	–	47909	97	0,00681	157
5 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	23033	4,75	4,75	109407	109407	36864	–	–
	м3 грунта								
			–	1,65	–	38004	97	0,00539	124
6 Е1-35-2	Разработка из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м из выемок в насыпь	14121	12,61	12,61	178066	178066	59995	–	–
	м3 грунта								
			–	4,38	–	61850	97	0,0143	202
7 Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	7944	29,61	28,58	235222	227040	81296	0,0069	55
	м3 грунта								
			0,99	9,56	7865	75945	97	0,035	278
8 П8-5-1	Перевозка грунта из отвала в штабель автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	14300	45	45	643500	643500	128700	–	–
	т								
			–	9	–	128700	100	0,0189	270
9 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	16856	3,76	3,24	63379	54613	26161	0,00332	56
	м3 грунта								
			0,48	1,12	8091	18879	97	0,00371	63
10 Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы	6750	1,48	1,37	9990	9248	3340	–	–
	м3 грунта								
			–	0,51	–	3443	97	0,00245	17

- трудоемкость, чел-ч	33
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	150612
Всего	**2660804**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	97918
- сметная заработная плата, тенге	13806
- нормативная трудоемкость, чел-ч	78
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)	44691
- сметная заработная плата, тенге	20558
- нормативная трудоемкость, чел-ч	125
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	27587
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11035
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2842035**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2195 тенге (Имрп = 2,8325)	**8050064**
- материалы, тенге	6524248
- сметная заработная плата, тенге	373328
- нормативная трудоемкость, чел-ч	511
Налог (2 %)	161001
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8211065**
НДС (12 %)	985328
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9196393**

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги
технадзор: ТОО "DS&V" _____ Абишев Н.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" _____ Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" участок 307-334км.

доп.согл.№3 от 15.01.2018г к дог.№55-16/ОБП от 7.07.2016г

Акт №2-1-1

приемки выполненных работ за июнь 2018г

Земляные работы (лок.см.2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы с существующих откосов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	2090	4,85	4,85	10137	10137	3406	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	3511	97	0,0055	11
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	2090	4,2	4,2	8778	8778	2959	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	3051	97	0,00476	10
3	Е1-150-2	Предварительное рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 200 м	8847	1,83	1,83	16190	16190	4548	–	–

11	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	18200	12,51	12,51	227682	227682	75559	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	77896	97	0,01399	255
12	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	91000	1,27	1,27	115570	115570	33543	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	34580	97	0,00125	114
13	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18200	14,12	12	256984	218400	77148	0,0122	222
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	29484	50050	97	0,0122	222
14	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	75833	8,55	4,43	648372	335940	357492	0,0279	2116
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	312432	56116	97	0,0025	190
		Всего прямые затраты				**2661705**	**2292999**			**2449**
						357872	**604623**			**1928**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				10835				
		Накладные расходы, тенге				937483				
		- заработная плата, тенге				140622				
		- трудоемкость, чел-ч				469				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				215951				
		Всего				**3815139**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				140397				
		- сметная заработная плата, тенге				19796				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				112				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)				64080				
		- сметная заработная плата, тенге				29477				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				179				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	39555
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15822
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4074993**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2195 тенге (Имрп = 2,8325)	**11542418**
- материалы, тенге	30685
- сметная заработная плата, тенге	3420396
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5137
Налог (2 %)	230848
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11773266**
НДС (12 %)	1412792
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13186058**

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги
технадзор: ТОО "DS&V" _____ Абишев Н.

«DS & V»

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" _____ Вишенин Я.М.