Исп. копия имеется

"ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНЫ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КАДАСТР ОРТАЛЫҒЫ ГЕОДЕЗИЯ БӨЛІМІ

8-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от «2» ноября 2011 года
№ 1277
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен
Бекітілген
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года
№ 1328

нысан
форма

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі
Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта
в эксплуатацию

20 13 жылғы «20» 12 г. Караганда
От «20» 12 2013 г.
(объектінің орналаскан жері)
(местонахождение объекта)

20 13 жылғы «21» тамыз №104-р шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «21» августа 2013 г. № 104-р.

Аким г Караганды

(комиссияны тағайындаған органның атауы)/(наименование органа, назначившего комиссию)

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраға болып тағайындалады)
в составе:
председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Тельгарин А.А – заместитель акима г Караганды

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

төраганың орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымының өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

письмо-отказ акима г. Караганды
№ 9-3/854 от 20.12.2013 г.

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия мүшелері - өкілдер:
членов комиссии - представителей: _____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

тапсырыс беруші
заказчика Директор Сабитов М. М.

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

пайдаланушы ұйымдар
эксплуатационной организации _____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

бас мердігер
генерального подрядчика Ашимов Т.М. – председатель ПК «Аспап»
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения _____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) письмо-отказ ГУ Департамента ГАСК и Н по Карагандинской обл № 21-23-2-5/4005 от 19.12.2013 г.

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдары
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
УГСЭН по Октябрьскому р/у г Караганды
и.о руководителя Каюмов А.К.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары
органов государственной противопожарной службы
и.о. зам. начальника УЧС г Караганды
Покрошенко В.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде)
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Мусулманбеков И.Ж. – гл. специалист
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
Заказчиком (совместно с подрядчиком) КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области
(ұйымның атауы)/(наименование организации)

пайдалануға қабылдауды ұсынды,
предъявлен к приемке в эксплуатацию «Капитальный ремонт пищеблока,амбулатории, теплотрассы и благоустройство территории КГУ по ул. Кооперации,43
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарактандыру)/ (наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекенжайы бойынша:
по адресу: г. Караганда, ул.Кооперации, 43
(облыс, аудан, елді мекен, ыкшамаудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2.Құрылыс 20___жылғы «___»_____№_____
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген
Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю
от «__»_____20__г. №_____
(шешім шығарған органнның атауы)/(наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге 20___жылғы «___»_____
№ _____ рұқсаты
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
от «____»_____20___ г. №_____
(рұқсат берген органның атауы)(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Құрылысты бас мердігер,
строительство осуществлено генеральным подрядчиком _ПК «Аспап»_____
(жұмыстар түрлері)/(наименование организации)

орындаған
выполнившим «Капитальный ремонт пищеблока, амбулатории, теплотрассы и благоустройство территории КГУ по ул. Кооперации,43
(ұйымның атауы)/(виды работ)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
и субподрядными организациями _____
_____
_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын жүзеге асырды.
Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком на основании сметной документации ТОО „Бизнес-Ал"
(ұйымның атауы)/(наименование организации)

орындаған бас жобалаушы
выполнившим сметный проект
_____
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
(наименование частей или разделов документации)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен әзірлеген
и субподрядными проектными организациями _____
_____
_____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
Исходные данные для проектирования выданы_____
_____
_____
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6.Құрылыс жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____
_____
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)/(номер проекта, номер серии)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын бекіткен
Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
РГП „Госэкспертиза" по Карагандинской области
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

20 13 жылғы «04» сәуірдегі № 10-0146/13
от «04» апреля 20 13 г. № 10-0146/13

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған: Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
жұмыстың басталуы
начало работ 22 июня 2013 г.;
(айы және жылы)/(месяц, год)
жұмыстың аяқталуы
окончание работ 26 ноября 2013 г.;
(айы және жылы)/(месяц, год)
құрылыстың ұзақтығы, ай: 5 ай 4 кун
при продолжительности строительства, мес: 5 мес 4 дня
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша
нақты 5 ай 4 кун
по норме или по проекту организации строительства;
фактически 5 мес 4 дня

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Протокол об итогах гос. закупок способом электронного конкурса № 601542-2 от 21.06.2013г; заключение госэкспертизы № 10-0146/13 от 04.04.2013г; Договор № 133 от 21.06.2013г
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)/(перечень документов)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):
Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д	Өлшем бірлігі Ед. измерения	Жоба бойынша По проекту		Нақты Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)
Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар: Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/ Показатели	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Нақты Фактически
Жалпы алаңдар/ Общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны/ Число этажей	қабат/ этаж		
Құрылыстың жалпы көлемі Общий строительный объем	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер/ Показатели	Жоба бойынша/ По проекту			Нақты/ Фактически		
	пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$		пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$	
		Жалпы общая	Тұрғын жилая		Жалпы общая	Тұрғын жилая
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі/ Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
екі бөлмелі/ двухкомнатных						
үш бөлмелі/ трехкомнатных						
төрт бөлмелі және одан көп / четырехкомнатных и более						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.
На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар
Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____
_____
_____
(орындалғаны туралы мәліметтер)/(сведения о выполнении)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.
14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.
Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.
15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:
Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы _____ мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 32 522,84336 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 32 522,84336 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___-___ тыс. тенге.
17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге.
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.
18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық
На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических
_____
_____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)/(по жилым домам не заполняется)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____
_____
_____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдануға ұсынылған

Предъявленный к приемке «Капитальный ремонт пищеблока, амбулатории, теплотрассы и благоустройства территории КГУ по ул.Кооперации, 43»

(объектінің атауы)/(наименование объекта (комплекса)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель государственной приемочной комиссии Гелогорин А.А — заместитель акима г. Караганды

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)/(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)/(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены государственной приемочной комиссии:

В. Покровский 12.12.18г.

Мусулманбеков Н.Ж. 10.12.18

Аминов Т.Л.

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)/(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Счет-фактура № 152 от 23 сентября 2013 г.

Поставщик: Производственный кооператив "АСПАП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 920240000206, Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0007104, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ718560000000092417, в банке Акционерное общество "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 133 от 21.06.2013 г (ул.Кооперации ,43)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Кооперации, дом № 43

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 920240000206, Производственный кооператив "АСПАП",Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 950240000846, КГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение № 2 города Караганда Карагандинской области " Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области,Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Кооперации, дом № 43

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение № 2 города Караганда Карагандинской области " Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 950240000846, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Кооперации, дом № 43

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке Комитет Казначейства Министерства Финансов , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт пищеблока , амбулатории,теплотрассы и благоустройства территории КГУ по ул.Кооперации,43	услуга	1	7 219 552,68	7 219 552,68	12%	866 346,32	8 085 899,00	0	
Всего по счету:					**7 219 552,68**		**866 346,32**	**8 085 899,00**		

Председатель: Ашимов Т. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Шафоростова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Шафоростова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫ ҚАЗЫБЕК БИ АТЫНДАҒЫ АУДАН Г.КАРАГАНДА РАЙОН ИМ. КАЗЫБЕК БИ • РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
"АСПАП"
ӨНДІРІСТІК КООПЕРАТИВІ

Форма №3

Заказчик: КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

Договор № 133 от 21.06.2013г.

КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области
БИН 950240000846
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ПК «Аспап»
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО «Банк Центр Кредит»

СПРАВКА №5 от 23.09.2013 г.

выполненных работ за период с 26.08.2013 г. по 23.09.2013 г.

Капитальный ремонт пищеблока, амбулатории, теплотрассы и благоустройства территории КГУ по ул.Кооперации, 43

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	29 038 253,00
2	НДС	3 484 590,36
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	14 317 905,35
4	НДС	1 718 148,64
5	Сумма ранее оплаченного аванса 28,3%	8 217 925,60
6	НДС	986 139,07
7	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
8	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ	21 537 458,03
9	НДС	2 584 494,96
10	Сумма выполненных работ	7 219 552,68
11	НДС	866 346,32
12	Удержание аванса (28,3%)	2 043 133,41
13	НДС	245 176,01
14	Удержание резерва (5%)	360 977,63
15	НДС	43 317,32
16	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю работ для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 815 441,64
17	НДС	577 853,00

Заказчик:

Директор _____ Ж. Сабитов

Подрядчик:
Председатель _____ Т. Ашимов

Заказчик: КГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

Подрядчик: ПК "Аспап"

Акт

приемки выполненных работ за период с 26.08.2013 г. по 23.09.2013 г.

Капитальный ремонт пищеблока, амбулатории, теплотрассы и благоустройства территории КГУ по ул.Кооперации, 43

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) по состоянию на 2013 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Пищеблок								
		1.1 Общестроительные работы								
1	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	54,41	617,38	6,06	33592	330	13339	1,4812	81
		м2		256,29	1,77	13945	96	95	0,00775	–
2	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	57,13	184		10512				
		м2								
3	Е26-12-2	Изоляция минплитой стены в санузле	13,64	598,8	62,69	8168	855	1586	0,6141	8
		м2 поверхности изоляции		105,83	23,35	1444	318	90	0,115	2
4	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	18,051	158,8	4,29	2866	77	1483	0,52348	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	1531	30	95	0,00788	–
5	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	115,1	577,83	33,79	66508	3889	43003	2,266	261
		м2		387,65	5,62	44619	647	95	0,031	4
6	Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	134,9	147,19	7,57	19856	1021	8386	0,4237	57
		м2		64,26	1,17	8669	158	95	0,0064	1

7	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	115	1911,54	2,63	219827	302	41945	2,3	265
		м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	44039	114	95	0,00488	1
8	Е57-13-5	Устройство оснований под покрытие пола площадью до 20 м2 из плит OSB	30,16	372,02	1,14	11220	34	2371	0,4606	14
		м2		70,67	0,18	2131	5	111	0,0018	–
9	99-1-1	Стоимость плит OSB	30,76	640,8		19711				
		м2								
10	Е57-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	92,26	222,43	2,06	20521	190	4962	0,3241	30
		м2		47,99	0,45	4428	42	111	0,0022	–
11	Е57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	111,45	772,54	1,2	86100	134	4903	0,2666	30
		м2		39,4	0,23	4391	26	111	0,0014	–
12	Е57-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	223,78	233,7	14,01	52297	3135	17964	0,4928	110
		м2		70,11	2,21	15689	495	111	0,0122	3
13	Е34-56-4	Устройство каркасов обшивки радиаторов из деревянных брусьев	2,26	1382,67	16,36	3125	37	1945	5,727	13
		м2 площади		939,26	6,25	2123	14	91	0,0305	–
14	Е34-60-4	Облицовка каркасов обшивки радиаторов гипсокартоном	2,26	174,49	7,66	394	17	326	0,98095	2
		м2 поверхности		155,25	2,93	351	7	91	0,01425	–
15	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	2,37	184		436				
		м2								
16	Е56-3-2	Снятие подоконных досок	4,5	146,99	6,63	661	30	688	0,9497	4
		м2		140,36	1,04	632	5	108	0,0125	–
17	Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок (без стоимости подоконных досок)	9	77,11	0,47	694	4	245	0,1576	1
		м		25,09	0,09	226	1	108	0,0008	–
	1.2 Электромонтажные работы									
18	Ц8-409-1	Трубы винипластовые, диаметр до 25 мм	69	108,6	48,9	7493	3374	3074	0,22	15
		м		39,6	12,2	2732	842	86	0,071	5
19	Ц8-409-2	Трубы винипластовые, диаметр до 50 мм	75	147,3	73	11048	5475	4374	0,29	22

		м		49,5	18,3	3713	1373	86	0,107	8
20 8-4-8	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	*10м*	6,9	777		5361				
21 8-4-9	Трубы из полиэтилена, Dн 32 мм	*10м*	5,1	999		5095				
22 8-4-11	Трубы из полиэтилена, Dн 50 мм	*10м*	2,4	2130		5112				
23 Е21-12-1	Прокладка кабельного канала	*м короба*	10	174,35	93,91	1744	939	1292	0,45655	5
				73,49	59,66	735	597	97	0,25963	3
24 99-1-1	Кабельный канал 100*60	*м*	7	295,8		2071				
25 99-1-1	Кабельный канал 40*40	*м*	3	92,4		277				
26 Е21-14-1	Прокладка лотков для кабеля	*м лотка*	36	161,51	13,15	5814	473	2341	0,36685	13
				61,85	5,16	2227	186	97	0,02525	1
27 99-1-1	Стоимость лотка кабельного	*м*	36	832,6		29974				
28 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	*м*	421	175,2	75,7	73759	31870	33781	0,44	185
				72,7	20,6	30607	8673	86	0,12	51
29 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в лотке и канале	*м кабеля*	27	23,2	2,1	626	57	390	0,1	3
				16,5	0,3	446	8	86	0,002	–
30 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах	*м кабеля*	168	27,7	2,1	4654	353	2919	0,1	17
				19,7	0,5	3310	84	86	0,003	1
31 16-1-353	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 6 мм2	*1000м*	0,062	46700		2895				
32 16-1-354	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 10 мм2	*1000м*	0,135	66000		8910				

33 16-1-355	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 16 мм2 *1000м*	0,056	103300		5785				
34 16-1-356	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 25 мм2 *1000м*	0,025	150300		3758				
35 16-1-357	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 35 мм2 *1000м*	0,095	196600		18677				
36 16-1-182	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2 *1000м*	0,044	839700		36947				
37 16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 *1000м*	0,04	192700		7708				
38 16-1-386	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х25 мм2 *1000м*	0,02	413400		8268				
39 16-1-385	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2 *1000м*	0,015	265300		3980				
40 16-1-384	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2 *1000м*	0,06	178700		10722				
41 16-1-383	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2 *1000м*	0,07	112400		7868				
42 16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,004	63700		255				
43 Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств и ШВР *шкаф*	2	2252,25	–	4505	–	2711	8,027	16
			1397,25	–	2795	–	97	–	–
44 99-1-1	Стоимость ВРУ *шт*	2	27976,72		55953				
45 99-1-1	Стоимость ШРВ	2	27976,72		55953				

		шт								
46	Е21-24-2	Установка щитка освещения	1	666,89	45,21	667	45	525	3,036	3
		шт								
				522,68	17,92	523	18	97	0,0875	–
47	18-3-158	Щиток осветительный на 18 однофазных групп	1	18600		18600				
		шт								
48	Ц8-531-2	Монтаж пускателя	2	558,8	14,8	1118	30	503	2	4
		шт								
				290	2,3	580	5	86	0,013	–
49	99-1-1	Стоимость пускателя	2	671,5		1343				
		шт								
50	Ц8-317-4	Монтаж теплового реле	2	3104,1	34,1	6208	68	2919	10	20
		шт								
				1688	9	3376	18	86	0,053	–
51	99-1-1	Стоимость теплового реле	2	313,4		627				
		шт								
52	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков на 4 однофазных групп	1	584,94	38,75	585	39	454	2,645	3
		шт								
				452,81	15,36	453	15	97	0,075	–
53	18-3-154	Щиток осветительный на 4 однофазных групп	1	5310		5310				
		шт								
54	Ц8-531-2	Пускатель магнитный. Монтаж	2	558,8	14,8	1118	30	503	2	4
		шт								
				290	2,3	580	5	86	0,013	–
55	99-1-1	Стоимость пускателя-контактора	2	1398,9		2798				
		шт								
	1.3 Сантехнические работы									
56	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	12	636,63	0,8	7640	10	1691	0,6716	8
		м трубопровода								
				122,13	0,31	1466	4	115	0,0015	–
57	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	5	774,73	0,48	3874	2	776	0,706	4
		м								
				135	0,09	675	–	115	0,0007	–
58	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	54	546,4	15,24	29506	823	21244	1,886	102
		м трубопровода								
				336,38	5,71	18165	308	115	0,02788	2

59 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов из армированных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	49	758,21	15,24	37152	747	19277	1,886	92
	м трубопровода		336,38	5,71	16483	280	115	0,02788	1
60 Е16-14-4	Прокладка трубопроводов отопления из армированных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	58	1435,33	8,31	83249	482	19539	1,61	93
	м трубопровода		289,8	3,13	16808	182	115	0,01525	1
61 Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	21	433,63	6,6	9106	139	5296	1,2075	25
	м трубопровода		216,83	2,48	4553	52	115	0,01213	–
62 Е16-14-3	Прокладка трубопроводов из армированных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	17	949,62	6,6	16144	112	4287	1,2075	21
	м трубопровода		216,83	2,48	3686	42	115	0,01213	–
63 9-1-21	Вентили для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32(40) мм	5	516		2580				
	шт								
64 9-1-19	Вентили для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	25	319		7975				
	шт								
1.4 Вентиляция									
65 Е20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из оцинкованной стали	53,95	1234,36	13,23	66594	714	16521	1,6215	87
	м2 поверхности воздуховодов		261,34	4,95	14099	267	115	0,02425	1
66 Е20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали	43,81	1262,3	16,45	55301	721	14651	1,771	78
	м2 поверхности воздуховодов		284,63	6,16	12470	270	115	0,03013	1
67 99-1-1	Обратный клапан утепленный	2	3361,2		6722				
	шт								
68 13-10-18	Шиберы из тонколистовой оцинкованной круглые диаметром до 315 мм	11	1140		12540				
	шт								
69 8-10-45	Крепежные материалы	23,7	200		4740				
	кг								

70 Е20-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром до 4000 мм	6	7422,57	70,34	44535	422	4175	3,496	21
	зонт		579,6	25,31	3478	152	115	0,125	1
71 Е20-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром до 3200 мм	5	4768,33	37,55	23842	188	1955	1,9895	10
	зонт		326,03	14,06	1630	70	115	0,075	–
72 Е20-32-1	Установка вентиляторов	4	783,39	35,6	3134	142	3504	4,1975	17
	вентилятор		747,79	14,06	2991	56	115	0,0625	–
73 99-1-1	Вентилятор ВР-300-45-3,15 N-0,75кВт n-1500 об/мин	1	17743,3		17743				
	шт								
74 99-1-1	Вентилятор ВР-300-45-3,15 N-2,2кВт n-1500 об/мин	1	22918,5		22919				
	шт								
75 99-1-1	Вентилятор ВР-300-45-3,15 N-1,5кВт n-1500 об/мин	1	18852,3		18852				
	шт								
76 99-1-1	Вентилятор ВК-315, 220В, N-0,225кВт	1	9167,4		9167				
	шт								
77 Е20-41-4	Установка виброизоляторов номер 41	12	445,4	1,54	5345	18	1579	0,621	7
	виброизолятор		113,85	0,56	1366	7	115	0,0025	–
78 Е20-29-1	Установка вставок гибких к вентиляторам	1,08	1402,9	8,69	1515	9	1325	6,6125	7
	м2		1063,46	2,81	1149	3	115	0,0125	–
79 99-1-1	Вставки гибкие. Стоимость	3	2818		8454				
	к-т								
80 Е20-11-1	Установка решеток вентиляционных	8	819,85	20,19	6559	162	1958	1,2305	10
	решетка		204,41	8,44	1635	68	115	0,0375	–
81 Е21-27-1	Установка вентиляторов в санузле (вытяжка)	1	127,69	–	128	–	113	0,667	1
	шт		116,44	–	116	–	97	0,25	–
82 99-1-1	Вентилятор вытяжной для санузла	1	739,4		739				
	шт								
1.5 Прочие работы									
83 Е69-16-2	Приготовление цементно-известкового раствора в построечных условиях	3,96	2964,84	687,16	11741	2721	8511	16,645	66
	м3 раствора								

			2277,68	110,25	9020	437	90	0,708	3
84	Е69-16-2	Приготовление цементного раствора в построечных условиях	1,73	2964,84	687,16	5129	1189	3718	16,645	29
		м3 раствора							
				2277,68	110,25	3940	191	90	0,708	1
85	Е69-16-3	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	15,94	2820,73	607,85	44962	9689	33147	16,077	256
		м3 раствора							
				2212,88	97,65	35273	1557	90	0,667	11

Раздел 2 Амбулаторная

2.1 Склад аптечный

86	Е15-180-3	Улучшенная окраска стен по штукатурке поливинилацетатными водоэмульсионными составами	27,51	316,78	2,63	8715	72	1980	0,4485	12
		м2 окрашиваемой поверхности								
				74,78	0,99	2057	27	95	0,00488	–
87	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	8,82	257,97	2,35	2275	21	383	0,26565	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				44,77	0,9	395	8	95	0,00438	–
88	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	10,14	264,27	2,91	2680	30	494	0,299	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				50,2	1,1	509	11	95	0,00538	–
89	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток	1,89	150,43	0,04	284	–	214	0,738	1
		м2								
				118,89	0,02	225	–	95	0,0001	–
90	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	1	158,06	0,07	158	–	97	0,634	1
		м2								
				102,15	0,02	102	–	95	0,0001	–
91	Е15-39-2	Устройство каркаса для металлосайдинга	1,89	878,19	6,57	1660	12	417	1,38184	3
		м2								
				231,24	0,92	437	2	95	0,00275	–
92	Е15-39-8	Облицовка фасада металлосайдингом	1,89	195,27	0,73	369	1	117	0,40066	1
		м2								
				65,3	0,19	123	–	95	0,00068	–
93	99-1-1	Стоимость металлосайдинга	2,27	850		1930				
		м2								

2.2 Туалет

94	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	3,96	264,27	2,91	1047	12	193	0,299	1
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	199	4	95	0,00538	–
95	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	1	158,06	0,07	158	–	97	0,634	1
		м2		102,15	0,02	102	–	95	0,0001	–
2.3 Склад №1										
96	Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	37,31	316,78	2,63	11819	98	2686	0,4485	17
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	2790	37	95	0,00488	–
97	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	8,92	264,27	2,91	2357	26	435	0,299	3
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	448	10	95	0,00538	–
98	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,04	316,78	2,63	646	5	147	0,4485	1
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	153	2	95	0,00488	–
99	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	1,75	158,06	0,07	277	–	170	0,634	1
		м2		102,15	0,02	179	–	95	0,0001	–
2.4 Склад №3										
100	Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	38,99	316,78	2,63	12351	103	2807	0,4485	17
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	2916	39	95	0,00488	–
101	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	11,71	264,27	2,91	3095	34	571	0,299	4
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	588	13	95	0,00538	–
102	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов из гипсокартона	2,18	257,97	2,35	562	5	95	0,26565	1
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	98	2	95	0,00438	–
103	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	1,75	158,06	0,07	277	–	170	0,634	1

	м2		102,15	0,02	179	–	95	0,0001	–
2.5 Кабинет стоматологии									
104 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	13,96	264,27	2,91	3689	41	680	0,299	4
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	701	15	95	0,00538	–
105 Е62-29-13	Окраска масляными составами металлических поверхностей радиаторов	3,5	158,06	0,07	553	–	340	0,634	2
	м2		102,15	0,02	358	–	95	0,0001	–
2.6 Физиокабинет									
106 Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	59,69	126,51	2,01	7551	120	3432	0,3565	21
	м2 окрашиваемой поверхности		59,78	0,76	3568	45	95	0,00375	–
107 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	37,55	185,33	2,35	6959	88	3244	0,5382	20
	м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	3381	34	95	0,00438	–
108 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	24,21	264,27	2,91	6398	70	1180	0,299	7
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	1215	27	95	0,00538	–
109 Е15-165-10	Улучшенная окраска откосов по гипсокартону колером масляным разбеленым	2,08	126,51	2,01	263	4	120	0,3565	1
	м2 окрашиваемой поверхности		59,78	0,76	124	2	95	0,00375	–
110 Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	5,25	158,06	0,07	830	–	509	0,634	3
	м2		102,15	0,02	536	–	95	0,0001	–
2.7 Кабинет старшей медсестры									
111 Е15-180-3	Улучшенная окраска стен по штукатурке поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,96	316,78	2,63	7907	66	1797	0,4485	11
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	1867	25	95	0,00488	–
112 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	13,74	257,97	2,35	3545	32	596	0,26565	4
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	615	12	95	0,00438	–

113 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	11,31	264,27	2,91	2989	33	551	0,299	3
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	568	12	95	0,00538	–
114 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов по гипсокартону	2,04	257,97	2,35	526	5	88	0,26565	1
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	91	2	95	0,00438	–
115 Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	1,75	158,06	0,07	277	–	170	0,634	1
	м2		102,15	0,02	179	–	95	0,0001	–
2.8 Кабинет главного врача									
116 Е15-180-3	Улучшенная окраска стен по штукатурке поливинилацетатными водоэмульсионными составами	31,13	316,78	2,63	9861	82	2241	0,4485	14
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	2328	31	95	0,00488	–
117 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	11,54	257,97	2,35	2977	27	501	0,26565	3
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	517	10	95	0,00438	–
118 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	14,46	264,27	2,91	3821	42	705	0,299	4
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	726	16	95	0,00538	–
119 Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	3,5	158,06	0,07	553	–	340	0,634	2
	м2		102,15	0,02	358	–	95	0,0001	–
2.9 Холл №1									
120 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	50,13	316,78	2,63	15880	132	3609	0,4485	22
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	3749	50	95	0,00488	–
121 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	29,49	264,27	2,91	7793	86	1436	0,299	9
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	1480	32	95	0,00538	–
122 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов по гипсокартону	3,34	257,97	2,35	862	8	145	0,26565	1

	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	150	3	95	0,00438	–
123 Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	2,25	158,06	0,07	356	–	219	0,634	1
	м2		102,15	0,02	230	–	95	0,0001	–
2.10 Холл №2									
124 Е62-29-3	Окраска масляными составами за два раза металлической двери	2,9	94,4	0,07	274	–	136	0,31	1
	м2		49,19	0,02	143	–	95	0,0001	–
125 Е15-180-3	Улучшенная окраска стен по штукатурке поливинилацетатными водоэмульсионными составами	43,74	316,78	2,63	13856	115	3148	0,4485	20
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	3271	43	95	0,00488	–
126 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	24,87	257,97	2,35	6416	58	1078	0,26565	7
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	1113	22	95	0,00438	–
127 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	31,29	264,27	2,91	8269	91	1525	0,299	9
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	1571	34	95	0,00538	–
128 Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	3,5	158,06	0,07	553	–	340	0,634	2
	м2		102,15	0,02	358	–	95	0,0001	–
Раздел 3 Ремонт теплотрассы по ул.Кооперации, 43									
129 Е26-9-9	Изоляция трубопроводов (нес.труб) матами теплоизоляционными при толщине изоляционного слоя 60 мм	530	191,93	18,98	101723	10059	59148	0,6785	360
	м трубопровода		116,96	7,04	61989	3731	90	0,035	19
130 1-3-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	27,67	4590		127005				
	м3								
131 Е26-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов (нес.труб) рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	530	223,26	16,95	118328	8984	27638	0,322	171
	м трубопровода		51,75	6,19	27428	3281	90	0,03125	17

132	1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой *м2*	555,59	71		39447				
133	E26-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов (нес.ниток) сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	530	420,14 328,61	33,33 12,38	222674 174163	17665 6561	162652 90	1,817 0,06125	963 32
134	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм *т*	3,049	97200		296363				
		Всего прямые затраты				**2617119**	**109325**			**3866**
						649575	**31871**			**170**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1858223				
		Накладные расходы, тенге				650840				
		- заработная плата, тенге				97626				
		- трудоемкость, чел-ч				325				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				196078				
		Всего				**3464036,48**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				34640,36				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				13856,15				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3512532,99**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**7846998,70**				
		Налог (2 %)				156939,97				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**8003938,67**				
		С учетом скидки (к=0,902)				**7219552,68**				
		НДС (12 %)				866346,32				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**8085899,00**				

Сдал: Прораб ПК "Аспап" _____ Селиверстов С.В. Принял: _____ Малиновский А.Б.

Проверил: эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология" _____ Омирбек Ж.

Форма №3

Заказчик: КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

Договор № 133 от 21.06.2013г.

КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области
БИН 950240000846
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ПК «Аспап»
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО «Банк Центр Кредит»

СПРАВКА №7 от 23.10.2013 г.

выполненных работ за период с 24.09.2013 г. по 23.10.2013 г.

Капитальный ремонт пищеблока, амбулатории, теплотрассы и благоустройства территории КГУ по ул.Кооперации, 43

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	29 038 253,00
2	НДС	3 484 590,36
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	21 537 458,03
4	НДС	2 584 494,97
5	Сумма ранее оплаченного аванса 28,3%	8 217 925,60
6	НДС	986 139,07
7	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
8	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ	27 637 235,35
9	НДС	3 316 468,25
10	Сумма выполненных работ	6 099 777,32
11	НДС	731 973,28
12	Удержание аванса (28,3%)	1 726 236,98
13	НДС	207 148,44
14	Удержание резерва (5%)	304 988,87
15	НДС	36 598,66
16	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю работ для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 068 551,47
17	НДС	488 226,18

Заказчик:

Директор _____ Ж. Сабитов

Подрядчик:
Председатель _____ Т. Ашимов

Заказчик: КГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

Подрядчик: ПК "Аспап"

Акт

приемки выполненных работ за период с 24.09.2013 г. по 23.10.2013 г.

Капитальный ремонт пищеблока, амбулатории, теплотрассы и благоустройства территории КГУ по ул.Кооперации, 43

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) по состоянию на 2013 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Пищеблок									
	1.1 Общестроительные работы									
1	Е10-22-1	Установка столешницы из нержавеющей стали	2,81	453,56	13,01	1275	37	634	1,2765	4
		м2 проемов		203,9	4,93	573	14	108	0,024	–
2	1-1-860	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая (нержавеющая)	0,027	166500		4496				
		т								
3	Е34-60-3	Облицовка откосов пластиком	2,54	1228,68	1,5	3121	4	332	0,8556	2
		м2 поверхности		143,35	0,56	364	1	91	0,00275	–
4	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	21,21	446,86	128,16	9478	2718	5017	1,03385	22
		м2 проемов		174,4	44,59	3699	946	108	0,17413	4
5	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	6,3	4250		26775				
		м2								
6	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	11,97	4010		48000				
		м2								
7	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами	2,94	3760		11054				

		м2							
8	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500			
		комплект							
9	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	10	1380		13800			
		комплект							
10	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	11	844		9284			
		шт							
11	Е56-26-1	Установка наличников	56,3	99,63	0,41	5609	23	732	0,0804	5
		м							
				11,97	0,07	674	4	108	0,0008	–
12	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	0,1	17023,18	1416,44	1702	142	1242	94,415	9
		т конструкций								
				14826,38	497,81	1483	50	81	2,4375	–
13	2-2-1	Дверь металлическая	2	25100		50200			
		шт							
14	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей проемах перегородок, площадь проема до 3 м2	8,27	367,72	3,69	3041	31	1579	1,058	9
		м2 проемов								
				176,79	–	1462	–	108	0,04625	–
15	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей однопольные	8,27	13000		107510			
		м2							
16	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	0,41	518,02	4,46	212	2	118	1,58953	1
		м2 проемов								
				265,62	–	109	–	108	0,03775	–
17	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ глухие	0,41	5240		2148			
		м2							
18	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	44,189	158,8	4,29	7017	190	3628	0,52348	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				84,79	1,64	3747	72	95	0,00788	–
19	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	62,24	126,51	2,01	7874	125	3580	0,3565	22
		м2 окрашиваемой поверхности								
				59,78	0,76	3721	47	95	0,00375	–
20	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	448,92	185,33	2,35	83198	1055	38788	0,5382	242

	м2 окрашиваемой поверхности								
			90,05	0,9	40425	404	95	0,00438	2
21 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	140,51	1911,54	2,63	268590	370	51250	2,3	323
	м2 поверхности облицовки								
			382,95	0,99	53808	139	95	0,00488	1
22 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	358,36	713,9	3,58	255833	1283	110824	1,8745	672
	м2								
			324,35	1,18	116234	423	95	0,00575	2
23 1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	376,28	184		69236				
	м2								
24 Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	358,36	206,61	4,93	74041	1767	40612	0,63653	228
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117,43	1,86	42082	667	95	0,00911	3
25 Е15-165-11	Улучшенная окраска потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	79,17	143,61	3,69	11370	292	5046	0,391	31
	м2 окрашиваемой поверхности								
			65,72	1,38	5203	109	95	0,00675	1
26 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	284,61	264,27	2,91	75214	828	13870	0,299	85
	м2 окрашиваемой поверхности								
			50,2	1,1	14287	313	95	0,00538	2
27 Е57-23-5	Устройство галтелей	178,9	20,35	0,09	3641	16	3007	0,0944	17
	м								
			15,12	0,02	2705	4	111	0,0001	–
28 99-1-1	Стоимость галтелей	180,69	48		8673				
	м								
29 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	30,16	935,07	6,13	28202	185	2330	0,4393	13
	м2 покрытия								
			67,28	2,31	2029	70	111	0,01125	–
30 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	149,06	178,36	0,09	26586	13	2505	0,0944	14
	м								
			15,12	0,02	2254	3	111	0,0001	–

31	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	332,81	1571,95	14,85	523161	4942	90977	1,5362	511
		м2		243,95	2,32	81189	772	111	0,0237	8
32	Е34-60-2	Облицовка каркасов радиаторными решетками	1,44	178,46	2,24	257	3	221	1,058	2
		м2 поверхности		168,19	0,85	242	1	91	0,00413	–
33	99-1-4	Радиаторные решетки 0,9*0,6	2	673,95		1348				
		шт								
34	Е20-35-1	Установка тепловой завесы	3	1110,27	141,53	3331	425	3282	5,6005	17
		калорифер		897,86	53,44	2694	160	115	0,2625	1
35	99-1-1	Тепловая завеса КЭВ-12П 403Е	3	52701,25		158104				
		шт								
36	Е53-1-1	Разборка облицовки откосов пластиком	12,31	20,04	2,92	247	36	234	0,123	2
		м2 стен		17,12	0,5	211	6	108	0,0045	–
37	Е34-60-3	Облицовка откосов пластиком	12,31	1228,68	1,5	15125	18	1613	0,8556	11
		м2 поверхности		143,35	0,56	1765	7	91	0,00275	–
38	Е26-12-2	Изоляция минплитой откосов оконных	12,31	385,8	62,69	4749	772	1431	0,6141	8
		м2 поверхности изоляции		105,83	23,35	1303	287	90	0,115	1
39	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских дверных откосов	11,37	665,15	7,91	7563	90	3917	2,0585	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	4089	34	95	0,01463	–
40	Е15-165-8	Улучшенная окраска откосов по штукатурке колером масляным разбеленным	11,37	185,33	2,35	2107	27	982	0,5382	6
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	1024	10	95	0,00438	–
41	Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями	93	153,75	0,61	14299	57	5095	0,34845	32
		м2 оклеиваемой поверхности		57,44	0,23	5342	21	95	0,00113	–
42	Е62-17-5	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	38,69	312,83	0,09	12103	3	1669	0,2802	11
		м2		45,39	0,02	1756	1	95	0,0001	–

43	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	46,25	158,06	0,07	7310	3	4489	0,634	29
		м2								
				102,15	0,02	4724	1	95	0,0001	–
44	Е15-176-10	Двухслойное покрытие заполнений дверных проемов масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности	15,36	236,22	–	3628	–	650	0,24035	4
		м2 покрытия								
				44,51	–	684	–	95	–	–
45	Е9-36-3	Монтаж перегородок из пластика в санузле	1,8	131,79	5,35	237	10	139	0,5497	1
		м2								
				93,15	2,03	168	4	81	0,00988	–
46	99-1-1	Стоимость пластиковой перегородки	1,8	3697		6655				
		м2								
47	Е15-39-2	Устройство каркаса для металлосайдинга	3,81	878,19	6,57	3346	25	841	1,38184	5
		м2								
				231,24	0,92	881	4	95	0,00275	–
48	Е15-39-8	Облицовка фасада металлосайдингом	3,81	195,27	0,73	744	3	238	0,40066	2
		м2								
				65,3	0,19	249	1	95	0,00068	–
49	99-1-1	Стоимость металлосайдинга	4,57	850		3885				
		м2								
	1.2 Электромонтажные работы									
50	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	53	37,55	–	1990	–	1930	0,239	13
		шт								
				37,55	–	1990	–	97	–	–
51	18-1-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	19	226		4294				
		шт								
52	18-1-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380	6	212		1272				
		шт								
53	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки	3	105		315				
		шт								
54	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	21	156		3276				
		шт								
55	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	4	182		728				
		шт								

56 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,05	16300		815				
	1000шт								
57 Е21-18-15	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 2-мя люминесцентными лампами	41	463,23	125,59	18992	5149	13561	1,6445	67
	шт		269,1	71,88	11033	2947	97	0,31988	13
58 17-2-35	Светильники, тип ЛП025М-2х40-001-УХЛ4	41	3670		150470				
	шт								
59 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	82	99		8118				
	шт								
60 17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	82	17		1394				
	шт								
61 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	5	313	131	1565	655	671	0,75	4
	шт		119	36,9	595	185	86	0,216	1
62 17-1-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	5	970		4850				
	шт								
63 99-1-2	Лампа энергосберегающая Торнадо Т3 15 W	5	299,75		1499				
	шт								
64 Е21-18-16	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп	15	804,84	189,59	12073	2844	8588	2,8865	43
	шт		476,1	114,12	7142	1712	97	0,50225	8
65 17-2-18	Светильники, тип ЛВ001-4х20/П-01-УХЛ4	15	3540		53100				
	шт								
66 17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	60	82		4920				
	шт								
67 17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	60	17		1020				
	шт								
68 99-1-1	Коврики диэлектрические	2	479,6		959				
	шт								

1.5 Прочие работы

69	Е69-16-2	Приготовление цементно-известкового раствора в построечных условиях	0,51	2964,84	687,16	1512	350	1096	16,645	8
		м3 раствора		2277,68	110,25	1162	56	90	0,708	–
70	Е69-16-2	Приготовление цементного раствора в построечных условиях	9,43	2964,84	687,16	27958	6480	20267	16,645	157
		м3 раствора		2277,68	110,25	21479	1040	90	0,708	7
71	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	362,97	6,08	–	2207	–	1986	0,046	17
		м2 пола		6,08	–	2207	–	90	–	–
72	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	127,5	27,1	27,1	3455	3455	2177	–	–
		т		–	18,97	–	2419	90	0,03984	5
73	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	127,5	108,2	108,2	13796	13796	2483	–	–
		т		–	21,64	–	2759	90	0,04544	6
		Всего прямые затраты				**2307458**	**48224**			**2695**
						446788	**15693**			**65**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1812452				
		Накладные расходы, тенге				453631				
		- заработная плата, тенге				68045				
		- трудоемкость, чел-ч				227				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				165665				
		Всего				**2926753,51**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				29267,54				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11707,01				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2967728,06**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**6629904,48**				
		Налог (2 %)				132598,09				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6762502,57**
С учетом скидки (к=0,902)	**6099777,32**
НДС (12 %)	731973,28
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6831750,60**

Сдал: Прораб ПК "Аспап" _____ Селиверстов О.В.

Принял: _____ Малиновский А.Б.

Проверил: эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология" _____ Омирзах Ж.

Стройтехнология

Счет-фактура № 105 от 24 июля 2013 г.

Поставщик: Производственный кооператив "АСПАП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 920240000206, Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0007104, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ718560000000092417, в банке Акционерное общество "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 133 от 21.06.2013 г (ул.Кооперации ,43)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Кооперации, дом № 43

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 920240000206, Производственный кооператив "АСПАП",Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 950240000846, КГУ Психоневрологическое медико-социальное учреждение № 2 г. Караганда Кар. обл,Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Кооперации, дом № 43

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Психоневрологическое медико-социальное учреждение № 2 г. Караганда Кар. обл

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 950240000846, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Кооперации, дом № 43

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке Комитет Казначейства Министерства Финансов , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт пищеблока , амбулатории, теплотрассы и благоустройство территории КГУ ПМСУ № 2 города Караганды Карагандинской области по ул.Кооперации,43	услуга	1	6 622 891,96	6 622 891,96	12%	794 747,04	7 417 639,00	0	
Всего по счету:					**6 622 891,96**		**794 747,04**	**7 417 639,00**		

Председатель: Ашимов Т. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шафоростова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Шафоростова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

Заказчик: КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

Договор № 133 от 21.06.2013г.

КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

БИН 950240000846

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ85070102KSN3001000

ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ПК «Аспап»

БИН 920240000206

БИК KCJBKZKX

ИИК KZ718560000000092417

АО «Банк Центр Кредит»

СПРАВКА №1 от 26.07.2013 г.

выполненных работ за период с 01.07.2013 г. по 26.07.2013 г.

Капитальный ремонт пищеблока, амбулатории, теплотрассы и благоустройства территории КГУ по ул.Кооперации, 43

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	29 038 253,00
2	НДС	3 484 590,36
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
4	НДС	-
5	Сумма ранее оплаченного аванса 28,3%	8 217 925,60
6	НДС	986 139,07
7	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
8	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ	6 622 891,96
9	НДС	794 747,04
10	Сумма выполненных работ	6 622 891,96
11	НДС	794 747,04
12	Удержание аванса (28,3%)	1 874 278,42
13	НДС	224 913,41
14	Удержание резерва (5%)	331 144,60
15	НДС	39 737,35
16	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю работ для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 417 468,94
17	НДС	530 096,27

Заказчик:

Директор _____ Ж. Сабитов

Подрядчик:
Председатель _____ Т. Ашимов

Заказчик: КГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

Подрядчик: ПК "Аспап"

Акт

приемки выполненных работ за период с 01.07.2013 г. по 26.07.2013 г.

Капитальный ремонт пищеблока, амбулатории, теплотрассы и благоустройства территории КГУ по ул.Кооперации, 43

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) по состоянию на 2013 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Пищеблок								
		1.1 Общестроительные работы								
1	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	24	320,85	30,15	7700	724	7611	1,9603	47
		шт		290,7	2,9	6977	70	108	0,187	4
2	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	40,96	59,88	6,55	2453	268	2405	0,3628	15
		м2		53,33	1,04	2184	43	108	0,0089	–
3	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	2,88	4899,15	1881	14110	5417	10857	21,241	61
		м3 кладки		3018,15	538,09	8692	1550	106	2,91	8
4	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,91	2975,47	1238,47	2708	1127	1806	10,6	10
		м3		1737	468	1581	426	90	2,28	2
5	Е46-44-3	Разборка перегородки деревянной	3,14	158,38	23,78	497	75	406	0,9115	3
		м2		134,6	8,98	423	28	90	0,0439	–
6	Е9-45-2	Разборка витражей (прим) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,05	49405,07	2397,48	2470	120	1865	264,27	13
		т конструкций		45954	94,5	2298	5	81	0,46375	–
7	Е56-3-2	Снятие столешницы (прим)	2,37	146,99	6,63	348	16	362	0,9497	2
		м2		140,36	1,04	333	2	108	0,0125	–
8	Е54-4-2	Разборка подшивки потолков из МДФ	204,2	21,98	0,69	4488	141	4719	0,1479	30
		м2 подшивки								

				21,29	0,11	4347	22	108	0,0009	–
9	Е46-39-5	Разборка подвесных потолков из плит асбестоцементных	43,68	150,04	6,78	6554	296	5733	0,8667	38
		м2		143,26	2,57	6258	112	90	0,0125	1
10	Е55-1-5	Разборка обшитых стеновых панелей	198,56	85,02	10,68	16882	2121	16455	0,5378	107
		м2		74,34	2,39	14761	475	108	0,019	4
11	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	1,492	133,16	23,58	199	35	161	0,743	1
		м2		109,58	4,16	163	6	95	0,0234	–
12	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	111,45	17,38	0,93	1937	104	2052	0,1139	13
		м2		16,45	0,14	1833	16	111	0,0013	–
		Итого по разделу 1				**60346**	**10444**			**340**
						49850	**2755**			**19**
		Стоимость: материалов, тенге				52				
		Накладные расходы, тенге				54432				
		- заработная плата, тенге				8165				
		- трудоемкость, чел-ч				27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6887				
		Всего по разделу, тенге				**121665**				
		Сметная заработная плата, тенге				60770				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				386				

Раздел 2 Амбулаторная 2.1 Склад аптечной

13	Е9-53-1	Демонтаж конструкций металлических дверей ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,6; кмат1=0,5;	0,05	10227,73	941,72	511	47	373	56,649	3
		т конструкций		8895,83	298,69	445	15	81	1,4625	–
14	Е9-53-1	Демонтаж конструкций металлической решетчатой двери ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,6; кмат1=0,5;	0,035	10227,73	941,72	358	33	260	56,649	2
		т конструкций		8895,83	298,69	311	10	81	1,4625	–
15	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	0,05	17023,18	1416,44	851	71	620	94,415	5
		т конструкций		14826,38	497,81	741	25	81	2,4375	–
16	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей решетчатых	0,035	17023,18	1416,44	596	50	434	94,415	3

	т конструкций		14826,38	497,81	519	17	81	2,4375	–
17 2-1-268	Стоимость решетки металлической *т*	0,035	134000		4690				
18 2-2-1	Дверь металлическая *шт*	1	25100		25100				
19 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	1	844		844				
20 Е9-53-2	Демонтаж решеток оконных ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,6; кмат1=0,5; *т конструкций*	0,06	6745,78	1004,08	405	60	251	32,154	2
			5076,68	81	305	5	81	0,3975	–
21 Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	17,08	577,83	33,79	9869	577	6381	2,266	39
			387,65	5,62	6621	96	95	0,031	1
22 Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм *м2*	8,54	147,19	7,57	1257	65	531	0,4237	4
			64,26	1,17	549	10	95	0,0064	–
23 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	10,14	116,63	10,56	1183	107	1213	0,6987	7
			106,07	1,67	1076	17	111	0,0144	–
24 Е57-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки *м*	11,84	20,76	0,19	246	2	271	0,1428	2
			20,57	0,02	244	–	111	0,0003	–
25 Е57-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2 *м2*	10,14	233,7	14,01	2370	142	814	0,4928	5
			70,11	2,21	711	22	111	0,0122	–
26 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе *м2*	10,14	1571,95	14,85	15940	151	2773	1,5362	16
			243,95	2,32	2474	24	111	0,0237	–
27 Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м*	11,84	281,49	2,26	3333	27	659	0,2896	3
			49,84	0,34	590	4	111	0,0023	–
28 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе *м2*	10,14	713,9	3,58	7239	36	3136	1,8745	19

				324,35	1,18	3289	12	95	0,00575	–
29	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	10,65	184		1960				
		м2								
30	Е15-36-1	Облицовка стен гипсокартоном при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	8,82	617,38	6,06	5445	53	2162	1,4812	13
		м2								
				256,29	1,77	2260	16	95	0,00775	–
31	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	9,26	184		1704				
		м2								
32	Е53-1-1	Разборка наружной обшивки откосов металлосайдингом	1,26	20,04	2,92	25	4	25	0,123	–
		м2 стен								
				17,12	0,5	22	1	108	0,0045	–
33	Е46-44-1	Разборка заполнений оконных проемов с подоконными досками	1,89	270,9	23,78	512	45	436	1,6539	3
		м2								
				247,12	8,98	467	17	90	0,0439	–
34	Е58-4-1	Разборка подоконных сливов из листовой стали	1,2	14,39	1,29	17	2	17	0,091	–
		м								
				13,1	0,23	16	–	107	0,0012	–
35	Е53-1-1	Разборка пластиковых откосов	2,56	20,04	2,92	51	7	49	0,123	–
		м2 стен								
				17,12	0,5	44	1	108	0,0045	–
36	Е53-1-4	Разборка элементов каркаса пластиковых откосов	2,56	106,75	22,17	273	57	244	0,6122	2
		м2 стен								
				84,58	3,65	217	9	108	0,0287	–
37	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых	1,14	7415,31	300,96	8453	343	1178	5,63	6
		м3 кладки								
				873	101,79	995	116	106	0,39	–
38	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1,89	189,44	5,08	358	10	282	0,851	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				156,03	1,21	295	2	95	0,06463	–
39	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,04	6960		278				
		м3								
	2.2 Туалет									
40	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2
		шт								
				290,7	2,9	291	3	108	0,187	–

41	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	1,4	59,88	6,55	84	9	82	0,3628	1
		м2		53,33	1,04	75	1	108	0,0089	–
42	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,06	2975,47	1238,47	179	74	119	10,6	1
		м3		1737	468	104	28	90	2,28	–
43	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	1	124,1	83,04	124	83	72	0,1702	–
		шт сборных конструкций		27,43	29,82	27	30	126	0,13138	–
44	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,01	23200		232				
		м3								
45	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,68	446,86	128,16	751	215	397	1,03385	2
		м2 проемов		174,4	44,59	293	75	108	0,17413	–
46	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
		м2								
47	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
48	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
49	Е56-26-1	Установка наличников	5	99,63	0,41	498	2	65	0,0804	–
		м		11,97	0,07	60	–	108	0,0008	–
50	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	12,9	133,16	23,58	1718	304	1395	0,743	10
		м2		109,58	4,16	1414	54	95	0,0234	–
51	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	19,9	577,83	33,79	11499	672	7435	2,266	45
		м2		387,65	5,62	7714	112	95	0,031	1
52	Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	5,03	147,19	7,57	740	38	313	0,4237	2
		м2		64,26	1,17	323	6	95	0,0064	–

53	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	25,43	1911,54	2,63	48610	67	9275	2,3	58
		м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	9738	25	95	0,00488	–
54	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	3,96	116,63	10,56	462	42	474	0,6987	3
		м2		106,07	1,67	420	7	111	0,0144	–
55	Е57-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	8,3	20,76	0,19	172	2	190	0,1428	1
		м		20,57	0,02	171	–	111	0,0003	–
56	Е57-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	3,96	233,7	14,01	925	55	319	0,4928	2
		м2		70,11	2,21	278	9	111	0,0122	–
57	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	3,96	1571,95	14,85	6225	59	1082	1,5362	6
		м2		243,95	2,32	966	9	111	0,0237	–
58	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	8,3	281,49	2,26	2336	19	463	0,2896	2
		м		49,84	0,34	414	3	111	0,0023	–
59	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	3,96	713,9	3,58	2827	14	1225	1,8745	7
		м2		324,35	1,18	1284	5	95	0,00575	–
60	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	4,16	184		765				
		м2								
61	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских дверных откосов	0,5	665,15	7,91	333	4	172	2,0585	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	180	1	95	0,01463	–
	2.3 Склад №1									
62	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2
		шт		290,7	2,9	291	3	108	0,187	–
63	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	1,6	59,88	6,55	96	10	94	0,3628	1
		м2		53,33	1,04	85	2	108	0,0089	–
64	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,85	2975,47	1238,47	2529	1053	1687	10,6	9
		м3		1737	468	1476	398	90	2,28	2

65 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	4	124,1	83,04	496	332	289	0,1702	1
	шт сборных конструкций		27,43	29,82	110	119	126	0,13138	1
66 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,088	23200		2042				
	м3								
67 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	0,045	17023,18	1416,44	766	64	558	94,415	4
	т конструкций		14826,38	497,81	667	22	81	2,4375	–
68 2-2-1	Дверь металлическая	1	25100		25100				
	шт								
69 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
	шт								
70 Е54-4-2	Снятие потолочной плитки	8,9	21,98	0,69	196	6	205	0,1479	1
	м2 подшивки		21,29	0,11	189	1	108	0,0009	–
71 Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	25,06	577,83	33,79	14480	847	9363	2,266	57
	м2		387,65	5,62	9715	141	95	0,031	1
72 Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	10,21	147,19	7,57	1503	77	635	0,4237	4
	м2		64,26	1,17	656	12	95	0,0064	–
73 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	9,24	116,63	10,56	1078	98	1104	0,6987	6
	м2		106,07	1,67	980	15	111	0,0144	–
74 Е57-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	12,64	20,76	0,19	262	2	289	0,1428	2
	м		20,57	0,02	260	–	111	0,0003	–
75 Е57-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	9,24	233,7	14,01	2159	129	741	0,4928	5
	м2		70,11	2,21	648	20	111	0,0122	–
76 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	9,24	1571,95	14,85	14525	137	2525	1,5362	14
	м2		243,95	2,32	2254	21	111	0,0237	–
77 Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	12,64	281,49	2,26	3558	29	704	0,2896	4
	м		49,84	0,34	630	4	111	0,0023	–

78 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе *м2*	8,92	713,9	3,58	6368	32	2759	1,8745	17
			324,35	1,18	2893	11	95	0,00575	–
79 1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм *м2*	9,37	184		1724				
80 Е53-21-4	Кладка из кирпича отдельных участков внутренних стен *м3 кладки*	0,85	7664,52	305,59	6515	260	1034	6,7	6
			1044	103,36	887	88	106	0,396	–
81 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2,1	189,44	5,08	398	11	314	0,851	2
			156,03	1,21	328	3	95	0,06463	–
82 30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3 *м3*	0,04	6960		278				
83 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2,04	665,15	7,91	1357	16	703	2,0585	4
			359,66	2,99	734	6	95	0,01463	–
2.4 Склад №3									
84 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2
			290,7	2,9	291	3	108	0,187	–
85 Е56-12-1	Снятие дверных полотен *м2*	1,8	59,88	6,55	108	12	106	0,3628	1
			53,33	1,04	96	2	108	0,0089	–
86 Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	33,94	577,83	33,79	19612	1147	12681	2,266	77
			387,65	5,62	13157	191	95	0,031	1
87 Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм *м2*	5,05	147,19	7,57	743	38	314	0,4237	2
			64,26	1,17	325	6	95	0,0064	–
88 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	12,07	116,63	10,56	1408	127	1443	0,6987	8
			106,07	1,67	1280	20	111	0,0144	–

89	Е57-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	14,04	20,76	0,19	291	3	321	0,1428	2
		м		20,57	0,02	289	–	111	0,0003	–
90	Е57-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	12,07	233,7	14,01	2821	169	969	0,4928	6
		м2		70,11	2,21	846	27	111	0,0122	–
91	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	12,07	1571,95	14,85	18973	179	3299	1,5362	19
		м2		243,95	2,32	2944	28	111	0,0237	–
92	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	14,04	281,49	2,26	3952	32	783	0,2896	4
		м		49,84	0,34	700	5	111	0,0023	–
93	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	11,71	713,9	3,58	8360	42	3621	1,8745	22
		м2		324,35	1,18	3798	14	95	0,00575	–
94	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	12,3	184		2263				
		м2								
95	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2,1	446,86	128,16	938	269	497	1,03385	2
		м2 проемов		174,4	44,59	366	94	108	0,17413	–
96	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,1	4010		8421				
		м2								
97	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
98	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
99	Е56-26-1	Установка наличников	5,2	99,63	0,41	518	2	67	0,0804	–
		м		11,97	0,07	62	–	108	0,0008	–
100	Е15-36-1	Облицовка откосов гипсокартоном с креплением на металлический каркас	2,08	617,38	6,06	1284	13	510	1,4812	3
		м2		256,29	1,77	533	4	95	0,00775	–
101	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	2,18	184		401				
		м2								

2.5 Кабинет стоматологии

102	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2
		шт								
				290,7	2,9	291	3	108	0,187	–
103	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	1,8	59,88	6,55	108	12	106	0,3628	1
		м2								
				53,33	1,04	96	2	108	0,0089	–
104	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2,1	446,86	128,16	938	269	497	1,03385	2
		м2 проемов								
				174,4	44,59	366	94	108	0,17413	–
105	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,1	4010		8421				
		м2								
106	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
107	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
108	Е56-26-1	Установка наличников	5,2	99,63	0,41	518	2	67	0,0804	–
		м								
				11,97	0,07	62	–	108	0,0008	–
109	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	30,95	577,83	33,79	17884	1046	11563	2,266	70
		м2								
				387,65	5,62	11998	174	95	0,031	1
110	Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	9,84	147,19	7,57	1448	74	612	0,4237	4
		м2								
				64,26	1,17	632	12	95	0,0064	–
111	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	42,87	1911,54	2,63	81948	113	15636	2,3	99
		м2 поверхности облицовки								
				382,95	0,99	16417	42	95	0,00488	–
112	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	14,32	116,63	10,56	1670	151	1713	0,6987	10
		м2								
				106,07	1,67	1519	24	111	0,0144	–

113 Е57-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	14,98	20,76	0,19	311	3	342	0,1428	2
	м								
			20,57	0,02	308	–	111	0,0003	–
114 Е57-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	14,32	233,7	14,01	3347	201	1150	0,4928	7
	м2								
			70,11	2,21	1004	32	111	0,0122	–
115 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	14,32	1571,95	14,85	22510	213	3914	1,5362	22
	м2								
			243,95	2,32	3493	33	111	0,0237	–
116 Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	14,98	281,49	2,26	4217	34	835	0,2896	4
	м								
			49,84	0,34	747	5	111	0,0023	–
117 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	13,96	713,9	3,58	9966	50	4317	1,8745	26
	м2								
			324,35	1,18	4528	16	95	0,00575	–
118 1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	14,66	184		2697				
	м2								
119 Е15-36-1	Облицовка откосов гипсокартоном с креплением на металлический каркас	2,08	617,38	6,06	1284	13	510	1,4812	3
	м2								
			256,29	1,77	533	4	95	0,00775	–
120 1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	2,18	184		401				
	м2								
2.6 Физиокабинет									
121 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2
	шт								
			290,7	2,9	291	3	108	0,187	–
122 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	1,8	59,88	6,55	108	12	106	0,3628	1
	м2								
			53,33	1,04	96	2	108	0,0089	–
123 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	7,77	446,86	128,16	3472	996	1837	1,03385	8
	м2 проемов								
			174,4	44,59	1355	346	108	0,17413	1
124 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,77	4010		31158				
	м2								
125 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
	комплект								

126 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
	шт								
127 E56-26-1	Установка наличников	20,5	99,63	0,41	2042	8	266	0,0804	2
	м		11,97	0,07	245	1	108	0,0008	–
128 E54-4-1	Снятие потолочной плитки	24,92	44,95	4,72	1120	118	1105	0,2887	7
	м2 подшивки		40,23	0,79	1003	20	108	0,008	–
129 E63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	2,07	133,16	23,58	276	49	224	0,743	2
	м2		109,58	4,16	227	9	95	0,0234	–
130 E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	30	577,83	33,79	17335	1014	11209	2,266	68
	м2		387,65	5,62	11630	169	95	0,031	1
131 E61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	7,55	147,19	7,57	1111	57	469	0,4237	3
	м2		64,26	1,17	485	9	95	0,0064	–
132 E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	24,92	17,38	0,93	433	23	458	0,1139	3
	м2		16,45	0,14	410	3	111	0,0013	–
133 E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	19,94	5,64	0,19	112	4	121	0,0377	1
	м		5,45	0,02	109	–	111	0,0003	–
134 E57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	24,92	51,33	4,89	1279	122	1308	0,336	8
	м2		46,44	0,83	1157	21	111	0,0086	–
135 E57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	24,92	11,07	0,04	276	1	305	0,0767	2
	м2		11,03	0,02	275	–	111	0,0001	–
136 E57-12-2	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2	24,92	605,64	8,95	15093	223	3212	0,7636	19
	м2		114,73	1,42	2859	35	111	0,0151	–
137 E57-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	24,92	1553,45	4,07	38712	101	2995	0,6888	17

	м2								
			107,64	0,65	2682	16	111	0,0082	–
138 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	24,57	935,07	6,13	22975	151	1898	0,4393	11
	м2 покрытия								
			67,28	2,31	1653	57	111	0,01125	–
139 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	33,72	178,36	0,09	6014	3	567	0,0944	3
	м								
			15,12	0,02	510	1	111	0,0001	–
140 Е10-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	24,87	1458,25	14	36267	348	8969	1,9665	49
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			328,61	5,29	8173	132	108	0,02588	1
141 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	24,21	713,9	3,58	17284	87	7488	1,8745	45
	м2								
			324,35	1,18	7853	29	95	0,00575	–
142 1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	25,42	184		4677				
	м2								
143 Е15-36-1	Облицовка откосов гипсокартоном с креплением на металлический каркас	2,08	617,38	6,06	1284	13	510	1,4812	3
	м2								
			256,29	1,77	533	4	95	0,00775	–
144 1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	2,18	184		401				
	м2								
145 Е15-36-1	Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	14,23	617,38	6,06	8785	86	3488	1,4812	21
	м2								
			256,29	1,77	3647	25	95	0,00775	–
146 1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	14,94	184		2749				
	м2								
2.7 Кабинет старшей медсестры									
147 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2
	шт								
			290,7	2,9	291	3	108	0,187	–
148 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	1,6	59,88	6,55	96	10	94	0,3628	1
	м2								
			53,33	1,04	85	2	108	0,0089	–
149 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,89	446,86	128,16	845	242	447	1,03385	2

	м2 проемов								
			174,4	44,59	330	84	108	0,17413	–
150 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010		7579				
	м2								
151 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
	комплект								
152 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
	шт								
153 Е56-26-1	Установка наличников	5,1	99,63	0,41	508	2	66	0,0804	–
	м								
			11,97	0,07	61	–	108	0,0008	–
154 Е54-4-1	Снятие потолочной плитки	11,31	44,95	4,72	508	53	501	0,2887	3
	м2 подшивки								
			40,23	0,79	455	9	108	0,008	–
155 Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	41,06	16,9	–	694	–	659	0,117	5
	м2								
			16,9	–	694	–	95	0,0001	–
156 Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	18	577,83	33,79	10401	608	6725	2,266	41
	м2								
			387,65	5,62	6978	101	95	0,031	1
157 Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	6,96	147,19	7,57	1024	53	432	0,4237	3
	м2								
			64,26	1,17	447	8	95	0,0064	–
158 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	11,31	713,9	3,58	8074	40	3497	1,8745	21
	м2								
			324,35	1,18	3668	13	95	0,00575	–
159 1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	11,88	184		2186				
	м2								
160 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	11,31	17,38	0,93	197	11	209	0,1139	1
	м2								
			16,45	0,14	186	2	111	0,0013	–
161 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	13,94	5,64	0,19	79	3	84	0,0377	1
	м								

			5,45	0,02	76	–	111	0,0003	–
162 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	11,31	51,33	4,89	581	55	593	0,336	4
	м2								
			46,44	0,83	525	9	111	0,0086	–
163 Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	11,31	11,07	0,04	125	–	139	0,0767	1
	м2								
			11,03	0,02	125	–	111	0,0001	–
164 Е57-12-2	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2	11,31	605,64	8,95	6850	101	1459	0,7636	9
	м2								
			114,73	1,42	1298	16	111	0,0151	–
165 Е57-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	11,31	1553,45	4,07	17570	46	1359	0,6888	8
	м2								
			107,64	0,65	1217	7	111	0,0082	–
166 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	11,31	935,07	6,13	10576	69	874	0,4393	5
	м2 покрытия								
			67,28	2,31	761	26	111	0,01125	–
167 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	14	178,36	0,09	2497	1	235	0,0944	1
	м								
			15,12	0,02	212	–	111	0,0001	–
168 Е15-36-1	Облицовка откосов гипсокартоном с креплением на металлический каркас	2,04	617,38	6,06	1259	12	501	1,4812	3
	м2								
			256,29	1,77	523	4	95	0,00775	–
169 1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	2,14	184		394				
	м2								
170 Е15-36-1	Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	14,38	617,38	6,06	8878	87	3525	1,4812	21
	м2								
			256,29	1,77	3685	25	95	0,00775	–
171 1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	15,1	184		2778				
	м2								
172 Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,15	2975,47	1238,47	446	186	298	10,6	2
	м3								
			1737	468	261	70	90	2,28	–
173 Е7-44-10	Демонтаж перемычек массой до 0,3 т ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3	88,37	66,43	265	199	174	0,13616	–
	шт сборных конструкций								
			21,94	23,85	66	72	126	0,1051	–
174 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	3	124,1	83,04	372	249	215	0,1702	1
	шт сборных конструкций								

			27,43	29,82	82	89	126	0,13138	–
175 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,066	23200		1531				
	м3								
2.8 Кабинет главного врача									
176 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	320,85	30,15	1604	151	1587	1,9603	10
	шт								
			290,7	2,9	1454	15	108	0,187	1
177 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	10,16	59,88	6,55	608	67	597	0,3628	4
	м2								
			53,33	1,04	542	11	108	0,0089	–
178 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,89	446,86	128,16	845	242	447	1,03385	2
	м2 проемов								
			174,4	44,59	330	84	108	0,17413	–
179 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010		7579				
	м2								
180 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
	комплект								
181 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
	шт								
182 Е54-4-2	Снятие потолочной плитки	9,41	21,98	0,69	207	6	217	0,1479	1
	м2 подшивки								
			21,29	0,11	200	1	108	0,0009	–
183 Е55-1-5	Разборка обшитых стеновых панелей	17,33	85,02	10,68	1473	185	1435	0,5378	9
	м2								
			74,34	2,39	1288	41	108	0,019	–
184 Е55-1-4	Разборка деревянных перегородок	14,43	199,1	29,4	2873	424	2719	1,2142	18
	м2								
			169,7	4,77	2449	69	108	0,044	1
185 Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	25	577,83	33,79	14446	845	9340	2,266	57
	м2								
			387,65	5,62	9691	141	95	0,031	1
186 Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	4,24	147,19	7,57	624	32	263	0,4237	2
	м2								

			64,26	1,17	272	5	95	0,0064	–
187 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	14,46	713,9	3,58	10323	52	4472	1,8745	27
	м2								
			324,35	1,18	4690	17	95	0,00575	–
188 1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	15,18	184		2793				
	м2								
189 Е57-2-5									
	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	13,79	17,38	0,93	240	13	254	0,1139	2
	м2								
			16,45	0,14	227	2	111	0,0013	–
190 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	29,08	5,64	0,19	164	6	176	0,0377	1
	м								
			5,45	0,02	158	1	111	0,0003	–
191 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	14,46	51,33	4,89	742	71	759	0,336	5
	м2								
			46,44	0,83	672	12	111	0,0086	–
192 Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	14,46	11,07	0,04	160	1	176	0,0767	1
	м2								
			11,03	0,02	159	–	111	0,0001	–
193 Е57-12-2	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2	14,46	605,64	8,95	8758	129	1865	0,7636	11
	м2								
			114,73	1,42	1659	21	111	0,0151	–
194 Е57-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	14,46	1553,45	4,07	22463	59	1737	0,6888	10
	м2								
			107,64	0,65	1556	9	111	0,0082	–
195 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	14,46	935,07	6,13	13521	89	1117	0,4393	6
	м2 покрытия								
			67,28	2,31	973	33	111	0,01125	–
196 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	14,54	178,36	0,09	2593	1	244	0,0944	1
	м								
			15,12	0,02	220	–	111	0,0001	–
197 Е15-36-1	Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	11,54	617,38	6,06	7125	70	2829	1,4812	17
	м2								
			256,29	1,77	2958	20	95	0,00775	–
198 1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	12,12	184		2230				
	м2								
199 Е53-21-4	Кладка из кирпича отдельных участков внутренних стен	0,47	7664,52	305,59	3602	144	572	6,7	3

	м3 кладки								
200 Е15-61-3			1044	103,36	491	49	106	0,396	–
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1,89	189,44	5,08	358	10	282	0,851	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
201 30-2-28			156,03	1,21	295	2	95	0,06463	–
	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,04	6960		278				
	м3								
202 Е53-3-3	Увеличение проема в перегородке деревянной	0,63	778,01	8,51	490	5	525	4,83	3
	м2 проемов								
203 Е26-12-2			769,5	2,25	485	1	108	0,02	–
	Изоляция перегородки в месте проема	3,08	598,8	62,69	1844	193	358	0,6141	2
	м2 поверхности изоляции								
2.9 Холл №1									
204 Е46-44-3			105,83	23,35	326	72	90	0,115	–
	Разборка перегородки с дверью остекленной	6,93	158,38	23,78	1098	165	896	0,9115	6
	м2								
205 Е54-4-2			134,6	8,98	933	62	90	0,0439	–
	Разборка подшивки потолков чистой из МДФ	29,49	21,98	0,69	648	20	681	0,1479	4
	м2 подшивки								
206 Е55-1-5			21,29	0,11	628	3	108	0,0009	–
	Разборка обшитых стеновых панелей	55,94	85,02	10,68	4756	597	4636	0,5378	30
	м2								
207 Е61-2-7			74,34	2,39	4159	134	108	0,019	1
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	40,2	577,83	33,79	23229	1358	15020	2,266	91
	м2								
208 Е61-1-2			387,65	5,62	15584	226	95	0,031	1
	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	9,93	147,19	7,57	1462	75	618	0,4237	4
	м2								
209 Е15-37-9			64,26	1,17	638	12	95	0,0064	–
	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	29,49	713,9	3,58	21053	106	9120	1,8745	55
	м2								
210 1-1-2189			324,35	1,18	9565	35	95	0,00575	–
	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	30,96	184		5697				
	м2								

211	E57-2-5								
	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	28,1	17,38	0,93	488	26	517	0,1139	3
	м2								
			16,45	0,14	462	4	111	0,0013	–
212	E57-3-1								
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	17,97	5,64	0,19	101	3	109	0,0377	1
	м								
			5,45	0,02	98	–	111	0,0003	–
213	E57-2-1								
	Разборка дощатого покрытия полов	29,49	51,33	4,89	1514	144	1547	0,336	10
	м2								
			46,44	0,83	1370	24	111	0,0086	–
214	E57-1-2								
	Разборка лаг из досок и брусков	29,49	11,07	0,04	326	1	362	0,0767	2
	м2								
			11,03	0,02	325	1	111	0,0001	–
215	E57-12-2								
	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2	29,49	605,64	8,95	17860	264	3802	0,7636	23
	м2								
			114,73	1,42	3383	42	111	0,0151	–
216	E57-17-2								
	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	29,49	1553,45	4,07	45811	120	3544	0,6888	20
	м2								
			107,64	0,65	3174	19	111	0,0082	–
217	E11-36-1								
	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	29,49	935,07	6,13	27575	181	2278	0,4393	13
	м2 покрытия								
			67,28	2,31	1984	68	111	0,01125	–
218	E57-23-5								
	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	17,75	178,36	0,09	3166	2	297	0,0944	2
	м								
			15,12	0,02	268	–	111	0,0001	–
219	E15-36-1								
	Облицовка откосов гипсокартоном с креплением на металлический каркас	3,34	617,38	6,06	2062	20	819	1,4812	5
	м2								
			256,29	1,77	856	6	95	0,00775	–
220	1-1-2189								
	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	3,51	184		646				
	м2								
221	E53-1-1								
	Разборка облицовки откосов пластиком	5,09	20,04	2,92	102	15	97	0,123	1
	м2 стен								
			17,12	0,5	87	3	108	0,0045	–
222	E34-60-3								
	Облицовка откосов пластиком	5,09	1228,68	1,5	6254	8	667	0,8556	4
	м2 поверхности								
			143,35	0,56	730	3	91	0,00275	–
2.10 Холл №2									
223	E56-11-1								
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2

	шт								
			290,7	2,9	291	3	108	0,187	–
224 E56-12-1	Снятие дверных полотен	3,22	59,88	6,55	193	21	189	0,3628	1
	м2								
			53,33	1,04	172	3	108	0,0089	–
225 E46-44-3	Разборка перегородки деревянной с дверными блоками остекленными	15,58	158,38	23,78	2468	370	2013	0,9115	14
	м2								
			134,6	8,98	2097	140	90	0,0439	1
226 E8-13-1	Кладка перегородки из шлакоблока	1,61	2056,01	364,89	3310	587	1388	4,4275	7
	м3 кладки								
			675,34	137,81	1087	222	106	0,6625	1
227 99-1-1	Стоимость шлакоблока	100	52,8		5280				
	шт								
228 E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	1	124,1	83,04	124	83	72	0,1702	–
	шт сборных конструкций								
			27,43	29,82	27	30	126	0,13138	–
229 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,01	23200		232				
	м3								
230 E9-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	0,05	17023,18	1416,44	851	71	620	94,415	5
	т конструкций								
			14826,38	497,81	741	25	81	2,4375	–
231 2-2-1	Дверь металлическая	1	25100		25100				
	шт								
232 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
	шт								
233 E10-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в проемах перегородок, площадь проема более 3 м2	3,22	341,46	3,26	1100	10	528	0,90827	3
	м2 проемов								
			151,78	–	489	–	108	0,04988	–
234 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей однопольные	3,22	13000		41860				
	м2								
235 E26-12-2	Утепление металлической двери	2,9	385,8	62,69	1119	182	338	0,6141	2
	м2 поверхности изоляции								
			105,83	23,35	307	68	90	0,115	–
236 E34-60-3	Облицовка утелителя металлической двери	2,9	1228,68	1,5	3563	4	380	0,8556	2
	м2 поверхности								
			143,35	0,56	416	2	91	0,00275	–
237 E54-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из МДФ	23,64	21,98	0,69	520	16	546	0,1479	3
	м2 подшивки								
			21,29	0,11	503	3	108	0,0009	–

238 E55-1-5	Разборка обшитых стеновых панелей	27,78	85,02	10,68	2362	297	2301	0,5378	15
	м2		74,34	2,39	2065	66	108	0,019	1
239 E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	18,22	189,44	5,08	3452	93	2722	0,851	16
	м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	2843	22	95	0,06463	1
240 30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,34	6960		2366				
	м3								
241 E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	20	577,83	33,79	11557	676	7472	2,266	45
	м2		387,65	5,62	7753	112	95	0,031	1
242 E61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	5,52	147,19	7,57	812	42	343	0,4237	2
	м2		64,26	1,17	355	6	95	0,0064	–
243 E15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	31,29	713,9	3,58	22338	112	9677	1,8745	59
	м2		324,35	1,18	10149	37	95	0,00575	–
244 1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	32,85	184		6044				
	м2								
245 E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	31,98	17,38	0,93	556	30	588	0,1139	4
	м2		16,45	0,14	526	4	111	0,0013	–
246 E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	21,88	5,64	0,19	123	4	132	0,0377	1
	м		5,45	0,02	119	–	111	0,0003	–
247 E57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	31,98	51,33	4,89	1642	156	1678	0,336	11
	м2		46,44	0,83	1485	27	111	0,0086	–
248 E57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	31,98	11,07	0,04	354	1	393	0,0767	2
	м2		11,03	0,02	353	1	111	0,0001	–
249 E57-12-2	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2	31,98	605,64	8,95	19368	286	4123	0,7636	24

		м2								
				114,73	1,42	3669	45	111	0,0151	–
250	Е57-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	31,98	1553,45	4,07	49679	130	3844	0,6888	22
		м2								
				107,64	0,65	3442	21	111	0,0082	–
251	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	31,98	935,07	6,13	29904	196	2471	0,4393	14
		м2 покрытия								
				67,28	2,31	2152	74	111	0,01125	–
252	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	16,64	178,36	0,09	2968	1	280	0,0944	2
		м								
				15,12	0,02	252	–	111	0,0001	–
253	Е57-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	1,97	233,7	14,01	460	28	158	0,4928	1
		м2								
				70,11	2,21	138	4	111	0,0122	–
254	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1,97	1571,95	14,85	3097	29	539	1,5362	3
		м2								
				243,95	2,32	481	5	111	0,0237	–
255	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,9	281,49	2,26	1379	11	273	0,2896	1
		м								
				49,84	0,34	244	2	111	0,0023	–
256	Е10-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	6,56	1458,25	14	9566	92	2366	1,9665	13
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				328,61	5,29	2156	35	108	0,02588	–
257	Е15-36-1	Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	11,54	617,38	6,06	7125	70	2829	1,4812	17
		м2								
				256,29	1,77	2958	20	95	0,00775	–
258	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ. Стоимость	12,12	184		2230				
		м2								
	2.11 Электромонтажные работы									
259	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	530	3,69	–	1956	–	1897	0,0254	13
		м								
				3,69	–	1956	–	97	–	–
260	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	33	8,42	–	278	–	270	0,0584	2
		шт								
				8,42	–	278	–	97	–	–

261 Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	25	9,32	0,23	233	6	221	0,0632	2
	шт		9,09	0,05	227	1	97	0,0003	–
262 Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	700	24,84	–	17388	–	16866	0,1492	104
	м провода		24,84	–	17388	–	97	–	–
263 16-7-174	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,17687	24900		4404				
	1000м								
264 16-7-176	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,29131	39800		11594				
	1000м								
265 16-7-178	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,09853	58200		5734				
	1000м								
266 16-7-138	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ3, сечение 2,5 мм2	0,14729	16600		2445				
	1000м								
267 Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	260	113,54	73,85	29520	19201	15863	0,2624	68
	м борозды		39,69	28,1	10319	7306	90	0,154	40
268 Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	20	149,1	71,34	2982	1427	1885	0,4577	9
	шт		77,76	26,96	1555	539	90	0,1316	3
269 Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг	1	584,94	38,75	585	39	454	2,645	3
	шт		452,81	15,36	453	15	97	0,075	–
270 18-3-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп	1	9460		9460				
	шт								
2.12 Сантехнические работы									
271 Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром до 40 мм	100	88,41	1,24	8841	124	10048	0,569	57
	м								

			87,17	0,2	8717	20	115	0,0017	–
272 Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	27	118,01	1,59	3186	43	3623	0,688	19
	м								
			116,42	0,25	3143	7	115	0,0022	–
273 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	27	636,63	0,8	17189	22	3802	0,6716	18
	м трубопровода								
			122,13	0,31	3298	8	115	0,0015	–
274 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром до 25 мм	73	51,07	0,69	3728	50	4239	0,332	24
	м								
			50,38	0,11	3678	8	115	0,001	–
275 Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	16	197,2	15,96	3155	255	3381	1,2059	19
	шт								
			181,24	2,52	2900	40	115	0,0217	–
276 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	14,847	4352,09	43,41	64615	645	2407	0,7843	12
	кВт								
			124,72	16,26	1852	241	115	0,07938	1
277 Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	275	1,43	1
	комплект								
			238,39	1,04	238	1	115	0,0088	–
278 Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	3	101,59	3,33	305	10	342	0,608	2
	комплект								
			98,26	0,54	295	2	115	0,0045	–
279 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	36	546,4	15,24	19670	549	14163	1,886	68
	м трубопровода								
			336,38	5,71	12110	206	115	0,02788	1
280 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов из армированных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	37	758,21	15,24	28054	564	14556	1,886	70
	м трубопровода								
			336,38	5,71	12446	211	115	0,02788	1
281 Е16-14-4	Прокладка трубопроводов отопления из армированных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100	1435,33	8,31	143533	831	33687	1,61	161
	м трубопровода								
			289,8	3,13	28980	313	115	0,01525	2

282 9-1-21	Вентили для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32(40) мм	4	516		2064				
	шт								
283 9-1-19	Вентили для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	7	319		2233				
	шт								
284 E20-11-1	Установка решеток вентиляционных	1	819,85	20,19	820	20	244	1,2305	1
	решетка								
			204,41	8,44	204	8	115	0,0375	–
2.13 Прочие работы									
285 E69-16-2	Приготовление цементно-известкового раствора в построечных условиях	7,47	2964,84	687,16	22147	5133	16054	16,645	124
	м3 раствора								
			2277,68	110,25	17014	824	90	0,708	5
286 E69-16-2	Приготовление цементного раствора в построечных условиях	3,24	2964,84	687,16	9606	2226	6963	16,645	54
	м3 раствора								
			2277,68	110,25	7380	357	90	0,708	2
287 E69-16-3	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	1,05	2820,73	607,85	2962	638	2184	16,077	17
	м3 раствора								
			2212,88	97,65	2324	103	90	0,667	1
	Итого по разделу 2				**1767199**	**57805**			**2835**
					462010	**16345**			**78**
	Стоимость: материалов, тенге				1247384				
	Накладные расходы, тенге				483579				
	- заработная плата, тенге				72537				
	- трудоемкость, чел-ч				242				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				135047				
	Всего по разделу, тенге				**2385825**				
	Сметная заработная плата, тенге				550892				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				3155				
Раздел 4 Благоустройство территории									
288 E27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	52,2	486,3	212,02	25385	11067	17500	1,7825	93
	м3 конструкции								
			274,28	5,09	14317	266	120	0,017	1
289 E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	92,8	1108,99	92,19	102914	8555	4363	0,1656	15

	м3 материала основания в плотном теле		24,59	14,59	2282	1354	120	0,05125	5
290 E27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	58	1472,98	310,44	85433	18006	9413	0,2484	14
	м3 материала основания в плотном теле		37,01	98,23	2147	5697	120	0,34175	20
291 E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,9	40182,49	424,49	116529	1231	613	0,667	2
	т		–	176,18	–	511	120	0,725	2
292 E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	485	484,25	19,2	234861	9312	7654	0,03864	19
	м2 покрытия		6,83	6,32	3313	3065	120	0,02208	11
293 E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	485	57,01	–	27650	–	6	0,0001	–
	м2 покрытия		0,01	–	5	–	120	–	–
	Итого по разделу 4				**592772**	**48171**			**143**
					22064	**10893**			**39**
	Стоимость: материалов, тенге				522537				
	Накладные расходы, тенге				39549				
	- заработная плата, тенге				5932				
	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37939				
	Всего по разделу, тенге				**670260**				
	Сметная заработная плата, тенге				38889				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				202				
	Всего прямые затраты				**2420317**	**116420**			**3318**
					533924	**29993**			**136**
	Стоимость: материалов, тенге				1769973				
	Накладные расходы, тенге				577560				
	- заработная плата, тенге				86634				
	- трудоемкость, чел-ч				289				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	179873
Всего по смете	**3177750,81**
Сметная заработная плата, тенге	650551,00
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3743,00
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	31777,51
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12711,00
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3222239,32**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**7198482,64**
Налог (2 %)	143969,65
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7342452,29**
С учетом скидки (к=0,902)	**6622891,96**
НДС (12 %)	794747,04
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7417639,00**

Сдал: Прораб ПК "Аспап" _____ Селиверстов О.В.

Принял: _____ Малиновский А.Б.

Проверил: эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология" _____ Омирзах Ж.

Счет-фактура № 126 от 25 августа 2013 г.

Поставщик: Производственный кооператив "АСПАП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 920240000206, Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0007104, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ718560000000092417, в банке Акционерное общество "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 133 от 21.06.2013 г (ул.Кооперации ,43)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Кооперации, дом № 43

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 920240000206, Производственный кооператив "АСПАП",Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 950240000846, КГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение № 2 города Караганда Карагандинской области " Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области,Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Кооперации, дом № 43

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение № 2 города Караганда Карагандинской области " Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 950240000846, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Кооперации, дом № 43

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке Комитет Казначейства Министерства Финансов , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт пищеблока , амбулатории, теплотрассы и благоустройства территории КУГ по ул.Кооперации ,43	услуга	1	7 695 013,39	7 695 013,39	12%	923 401,61	8 618 415,00	0	
Всего по счету:					**7 695 013,39**		**923 401,61**	**8 618 415,00**		

Председатель: Ашимов Т. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шафоростова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Шафоростова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

8618415

Форма №3

Заказчик: КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

Договор № 133 от 21.06.2013г.

КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области
БИН 950240000846
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ПК «Аспап»
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО «Банк Центр Кредит»

СПРАВКА №3 от 25.08.2013 г.

выполненных работ за период с 27.07.2013 г. по 25.08.2013 г.

Капитальный ремонт пищеблока, амбулатории, теплотрассы и благоустройства территории КГУ по ул.Кооперации, 43

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	29 038 253,00
2	НДС	3 484 590,36
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	6 622 891,96
4	НДС	794 747,04
5	Сумма ранее оплаченного аванса 28,3%	8 217 925,60
6	НДС	986 139,07
7	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
8	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ	14 317 905,35
9	НДС	1 718 148,65
10	Сумма выполненных работ	7 695 013,39
11	НДС	923 401,61
12	Удержание аванса (28,3%)	2 177 688,79
13	НДС	261 322,65
14	Удержание резерва (5%)	384 750,67
15	НДС	46 170,08
16	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю работ для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 132 573,78
17	НДС	615 908,85

Заказчик:

Директор _____ Ж. Сабитов

Подрядчик:
Председатель _____ Т. Ашимов

Заказчик: КГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

Подрядчик: ПК "Аспап"

Акт

приемки выполненных работ за период с 26.07.2013 г. по 25.08.2013 г.

Капитальный ремонт пищеблока, амбулатории, теплотрассы и благоустройства территории КГУ по ул.Кооперации, 43

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) по состоянию на 2013 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Пищеблок								
		1.1 Общестроительные работы								
1	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	2	124,1	83,04	248	166	145	0,1702	–
		шт сборных конструкций		27,43	29,82	55	60	126	0,13138	–
2	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,044	23200		1021				
		м3								
3	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	179,738	133,16	23,58	23934	4238	19422	0,743	134
		м2		109,58	4,16	19696	748	95	0,0234	4
4	Е53-21-4	Кладка из кирпича отдельных участков внутренних стен	2,28	7664,52	305,59	17475	697	2773	6,7	15
		м3 кладки		1044	103,36	2380	236	106	0,396	1
5	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	22,17	189,44	5,08	4200	113	3312	0,851	19
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	3459	27	95	0,06463	1
6	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,41	6960		2854				
		м3								

7 Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	400	577,83	33,79	231132	13516	149443	2,266	906
	м2		387,65	5,62	155060	2248	95	0,031	12
8 Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	110	147,19	7,57	16191	833	6838	0,4237	47
	м2		64,26	1,17	7069	129	95	0,0064	1
9 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	241,59	116,63	10,56	28177	2551	28891	0,6987	169
	м2		106,07	1,67	25625	403	111	0,0144	3
10 Е57-2-8	Разборка цементной стяжки	241,59	361,12	194,21	87243	46919	64099	1,112	269
	м2		166,91	72,12	40324	17423	111	0,402	97
11 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	42,2	5,64	0,19	238	8	256	0,0377	2
	м		5,45	0,02	230	1	111	0,0003	–
12 Е57-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	246,38	20,76	0,19	5115	47	5631	0,1428	35
	м		20,57	0,02	5068	5	111	0,0003	–
13 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	111,45	51,33	4,89	5721	545	5849	0,336	37
	м2		46,44	0,83	5176	93	111	0,0086	1
14 Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	111,45	11,07	0,04	1234	4	1366	0,0767	9
	м2		11,03	0,02	1229	2	111	0,0001	–
15 Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	111,45	20,6	0,12	2296	13	2540	0,1426	16
	м2		20,48	0,05	2282	6	111	0,0001	–
16 Е57-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	19,19	222,43	2,06	4268	40	1032	0,3241	6
	м2		47,99	0,45	921	9	111	0,0022	–
17 Е10-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	30,89	1458,25	14	45045	432	11139	1,9665	61
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		328,61	5,29	10151	163	108	0,02588	1

1.2 Электромонтажные работы

18 Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	1059	3,69	–	3908	–	3791	0,0254	27
	м		3,69	–	3908	–	97	–	–
19 Е67-6-1	Демонтаж кабеля	196	13,94	0,06	2732	12	2638	0,0964	19
	м		13,88	–	2720	–	97	0,0001	–
20 Е21-24-5	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	416,52	43,92	417	44	378	2,162	2
	шт		372,6	17,41	373	17	97	0,085	–
21 Е21-24-6	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 50 кг на конструкции в готовой нише или на стене ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	483,27	51,67	483	52	438	2,5024	3
	шт		431,6	20,48	432	20	97	0,1	–
22 Ц8-359-2	Демонтаж силовых щитков ОПр п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	3	164,89	95,05	495	285	224	0,36	1
	шт		69,84	16,62	210	50	86	0,0972	–
23 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	36	8,42	–	303	–	294	0,0584	2
	шт		8,42	–	303	–	97	–	–
24 Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	49	9,32	0,23	457	11	434	0,0632	3
	шт		9,09	0,05	445	2	97	0,0003	–
25 Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	1651	24,84	–	41011	–	39781	0,1492	246
	м провода		24,84	–	41011	–	97	–	–
26 16-7-174	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,40392	24900		10058				
	1000м								
27 16-7-176	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,94044	39800		37430				
	1000м								

28 16-7-178	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2 *1000м*	0,2907	58200		16919				
29 16-7-138	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ3, сечение 2,5 мм2 *1000м*	0,04896	16600		813				
30 18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые *1000шт*	0,034	26100		887				
31 18-1-133	Коробка распаечная *шт*	4	1080		4320				
32 Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах *м борозды*	1513	113,54	73,85	171786	111735	92309	0,2624	397
			39,69	28,1	60051	42515	90	0,154	233
33 Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм *шт*	72	149,1	71,34	10735	5136	6786	0,4577	33
			77,76	26,96	5599	1941	90	0,1316	9
1.3 Сантехнические работы									
34 Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм *м*	5	145,63	3,27	728	16	822	0,853	4
			142,36	0,52	712	3	115	0,0044	–
35 Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм *м*	12	118,01	1,59	1416	19	1610	0,688	8
			116,42	0,25	1397	3	115	0,0022	–
36 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром до 25 мм *м*	103	51,07	0,69	5260	71	5980	0,332	34
			50,38	0,11	5189	11	115	0,001	–
37 Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком *комплект*	1	244,84	6,45	245	6	275	1,43	1
			238,39	1,04	238	1	115	0,0088	–
38 Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника) *комплект*	10	101,59	3,33	1016	33	1136	0,608	6
			98,26	0,54	983	5	115	0,0045	–
39 Е17-1-12	Демонтаж трапов диаметром 100 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	68,77	4,6	69	5	76	0,3634	–

	комплект		64,17	2,25	64	2	115	0,01	–
40 Е17-1-11	Демонтаж трапов диаметром 50 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	40,74	3,48	163	14	177	0,2116	1
	комплект		37,26	1,13	149	5	115	0,005	–
41 Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром до 40 мм	96	88,41	1,24	8487	119	9645	0,569	55
	м		87,17	0,2	8368	19	115	0,0017	–
42 Е65-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	18	287,19	–	5169	–	5944	1,7851	32
	шт		287,19	–	5169	–	115	–	–
43 Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	1	197,2	15,96	197	16	212	1,2059	1
	шт		181,24	2,52	181	3	115	0,0217	–
44 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	1,029	4352,09	43,41	4478	45	167	0,7843	1
	кВт		124,72	16,26	128	17	115	0,07938	–
1.4 Вентиляция									
45 Е65-27-1	Разборка вентиляционных коробов	69	146,03	14,16	10076	977	10641	0,875	60
	м2 поверхности короба		131,87	2,23	9099	154	115	0,0192	1
46 Е20-19-3	Демонтаж зонтов ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	11	66,2	6,17	728	68	788	0,3542	4
	зонт		60,03	2,25	660	25	115	0,01	–
1.5 Прочие работы									
47 Е69-16-2	Приготовление цементно-известкового раствора в построечных условиях	10,51	2964,84	687,16	31160	7222	22587	16,645	175
	м3 раствора		2277,68	110,25	23938	1159	90	0,708	7
48 Е69-16-2	Приготовление цементного раствора в построечных условиях	0,48	2964,84	687,16	1423	330	1031	16,645	8
	м3 раствора		2277,68	110,25	1093	53	90	0,708	–
Раздел 3 Ремонт теплотрассы по ул.Кооперации, 43									
49 Е24-1-4	Демонтаж теплосетей диаметром 100мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	1	98616,26	39000,26	98616	39000	84680	332,58	333
	км трубопровода								

				59616	12759,76	59616	12760	117	66,2775	66
50	E24-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	1	232822,29	65000,41	232822	65000	141132	554,3	554
		км трубопровода								
				99360	21266,26	99360	21266	117	110,4625	110
51	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	1010	1080		1090800				
		м								
52	E13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за 2 разаК=2,000;	920	17,31	0,03	15925	28	3763	0,02496	23
		м2								
				5,05	–	4646	–	81	–	–
53	E1-164-2	Разработка вручную траншей	7,86	251,77	–	1979	–	2019	1,771	14
		м3 грунта								
				251,77	–	1979	–	102	–	–
54	E1-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом	7,86	154,22	–	1212	–	1236	1,1178	9
		м3 грунта								
				154,22	–	1212	–	102	–	–
	Раздел 4 Благоустройство территории									
55	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	675	484,25	19,2	326869	12960	10651	0,03864	26
		м2 покрытия								
				6,83	6,32	4610	4266	120	0,02208	15
56	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	675	57,01	–	38482	–	8	0,0001	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	7	–	120	–	–
57	E27-34-2	Установка поребриков	112	146,95	–	16458	–	16798	0,8027	90
		м бортового камня								
				124,98	–	13998	–	120	0,00763	1
58	30-3-9	Камни бетонные бортовые (поребрик)	1,792	21800		39066				
		м3								
		Всего прямые затраты				**2711990**	**313326**			**3897**
						636573	**105850**			**563**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1762091				
		Накладные расходы, тенге				771187				

- заработная плата, тенге	115678
- трудоемкость, чел-ч	386
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	208991
Всего	**3692168,78**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	36921,69
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14768,68
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3743859,15**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**8363781,34**
Налог (2 %)	167275,63
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8531056,97**
С учетом скидки (к=0,902)	**7695013,39**
НДС (12 %)	923401,61
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8618415,00**

Сдал: Прораб ПК "Аспап" _____ Селиверстов О.В.

Принял: _____ Малиновский А.Б.

Проверил: эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология" _____ Омирзах Ж.

Форма №3

Заказчик: КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

Договор № 133 от 21.06.2013г.

КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области
БИН 950240000846
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ПК «Аспап»
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО «Банк Центр Кредит»

СПРАВКА №9 от 25.11.2013 г.

выполненных работ за период с 24.10.2013 г. по 25.11.2013 г.

Капитальный ремонт пищеблока, амбулатории, теплотрассы и благоустройства территории КГУ по ул.Кооперации, 43

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	29 038 253,00
2	НДС	3 484 590,36
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	27 637 235,35
4	НДС	3 316 468,25
5	Сумма ранее оплаченного аванса 28,3%	8 217 825,60
6	НДС	986 139,07
7	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
8	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ	29 038 253,00
9	НДС	3 484 590,36
10	Сумма выполненных работ	1 401 017,65
11	НДС	168 122,11
12	Удержание аванса (28,3%)	396 488,00
13	НДС	47 578,56
14	Удержание резерва (5%)	70 050,88
15	НДС	8 406,11
16	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю работ для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	934 478,77
17	НДС	112 137,47

Заказчик:

Директор _____ Ж. Сабитов

Подрядчик:
Председатель _____ Т. Ашимов

Заказчик: КГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение №2 города Караганды Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области

Подрядчик: ПК "Аспап"

Акт

приемки выполненных работ за период с 24.10.2013 г. по 25.11.2013 г.

Капитальный ремонт пищеблока, амбулатории, теплотрассы и благоустройства территории КГУ по ул.Кооперации, 43

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) по состоянию на 2013 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Пищеблок									
	1.1 Общестроительные работы									
1	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	133,07	178,36	0,09	23734	12	2237	0,0944	13
		м		15,12	0,02	2012	3	111	0,0001	–
	1.3 Сантехнические работы									
2	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,553	3
		комплект		445,05	19,69	445	20	115	0,0875	–
3	Е17-5-1	Установка моек (без стоимости моек)	6	432,73	17,38	2596	104	2253	1,794	11
		комплект		320,85	5,63	1925	34	115	0,0375	–
4	Е17-5-1	Установка моек специализированных из нержавеющей стали	1	16019,73	17,38	16020	17	376	1,794	2
		комплект		320,85	5,63	321	6	115	0,0375	–
5	Е17-1-4	Установка "Тюльпана"	4	5858,78	22,14	23435	89	1385	1,6445	7
		комплект		292,39	8,44	1170	34	115	0,0375	–
6	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180,200-175 мм	4	1750		7000				
		шт								
7	Е65-15-1	Смена смесителя	9	342,73	0,53	3085	5	3518	1,94	17
		комплект								

				339,75	0,09	3058	1	115	0,0007
8	11-1-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором *комплект*	7	1630		11410			
9	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге *комплект*	2	1650		3300			
10	Е19-2-2	Установка водонагревателей емкостных электрических *прибор*	3	1698,69	143,49	5096	430	4362	6,831	20
				1210,95	53,44	3633	160	115	0,2625	1
11	99-1-1	Стоимость водонагревателя электрического *шт*	3	12919,35		38758				
12	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм *комплект*	1	2921,31	11,5	2921	12	191	0,9085	1
				160,43	5,63	160	6	115	0,025	–
13	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм *комплект*	4	1426,59	8,69	5706	35	442	0,529	2
				93,15	2,81	373	11	115	0,0125	–
	1.6 Пожаро-охранная сигнализация									
14	Ц10-667-1	Демонтаж. Приборы ПС приемно-контрольные ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	1	1282,98	0,48	1283	–	1039	6,9	7
				1282,5	–	1283	–	81	–	–
15	Ц10-683-13	Демонтаж. Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	1	594	–	594	–	481	7,5	8
				594	–	594	–	81	–	–
16	Ц10-668-2	Демонтаж. Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	2	104,58	0,48	209	1	168	0,6	1
				104,1	–	208	–	81	–	–
17	Ц10-349-5	Демонтаж. Аппаратура настенного типа: звонок ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	1	51,3	–	51	–	46	0,3	–
				51,3	–	51	–	91	–	–

18	Ц8-593-11	Демонтаж. Световые настенные указатели "ВЫХОД" ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	4	66,6	27,3	266	109	162	0,246	1
				39,3	7,71	157	31	86	0,045	–
19	Ц10-668-2	Демонтаж. Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	20	104,58	0,48	2092	10	1686	0,6	12
				104,1	–	2082	–	81	–	–
20	Ц10-668-1	Демонтаж. Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	18	43,2	–	778	–	630	0,3	5
				43,2	–	778	–	81	–	–
21	Ц10-671-3	Демонтаж. Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *м*	410	18	0,39	7380	160	5868	0,099	41
				17,61	0,06	7220	25	81	0,0003	–
22	Ц10-898-12	Демонтаж. Разные работы: коробка распределительная настенная ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *коробка*	4	210,9	91,5	844	366	558	0,6	2
				119,4	21,6	478	86	99	0,1263	1
23	Е21-2-9	Демонтаж кабельного канала ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *м труб*	8	18,16	–	145	–	141	0,11558	1
				18,16	–	145	–	97	0,00821	–
24	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей *шт*	1	7509,6	1,6	7510	2	5796	38	38
				7155	–	7155	–	81	–	–
25	99-1-1	Прибор приемно-контрольный ВЕРС-2 *шт*	1	6078,52		6079				

26 Ц10-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	1	3220	–	3220	–	1604	25	25
	шт		1980	–	1980	–	81	–	–
27 99-1-1	Прибор речевого оповещения "Соната-К"	1	1983,06		1983				
	шт								
28 Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	2	369,9	1,6	740	3	562	2	4
	шт		347	–	694	–	81	–	–
29 99-1-1	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	2	264,35		529				
	шт								
30 Ц10-349-5	Аппаратура настенного типа: звонок	1	181,6	–	182	–	156	1	1
	шт		171	–	171	–	91	–	–
31 99-1-1	Блок оповещения "Соната-3"	1	646,65		647				
	шт								
32 Ц8-593-11	Световые настенные указатели "ВЫХОД"	4	241,7	91	967	364	539	0,82	3
	шт		131	25,7	524	103	86	0,15	1
33 99-1-1	Световое табло "ВЫХОД"	4	272,49		1090				
	шт								
34 Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	20	369,9	1,6	7398	32	5621	2	40
	шт		347	–	6940	–	81	–	–
35 99-1-1	Извещатель дымовой ИП-212-41М	20	414,83		8297				
	шт								
36 Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	18	153,5	–	2763	–	2100	1	18
	шт		144	–	2592	–	81	–	–
37 99-1-1	Извещатель тепловой ИП-114-А2	18	414,83		7467				
	шт								
38 Ц10-671-3	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим	410	73,7	1,3	30217	533	19561	0,33	135
	м		58,7	0,2	24067	82	81	0,001	–

39	99-1-1	Кабель контрольный КСПВ 2х0,5 *м*	350	5,6		1960				
40	99-1-1	Кабель контрольный КСПВ 8х0,5 *м*	60	23,98		1439				
41	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная *коробка*	4	742 / 398	305 / 72	2968 / 1592	1220 / 288	1861 / 99	2 / 0,421	8 / 2
42	99-1-1	Коробка УК-2П *шт*	4	65		260				
43	Е21-2-9	Прокладка кабельного канала *м труб*	8	82,81 / 60,55	– / –	662 / 484	– / –	469 / 97	0,38525 / 0,02738	3 / –
44	99-1-1	Кабельный канал 12х12 *м*	8	18,58		149				

Раздел 2 Амбулаторная

2.11 Электромонтажные работы

45	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток *шт*	31	37,55 / 37,55	– / –	1164 / 1164	– / –	1129 / 97	0,239 / –	7 / –
46	18-1-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С *шт*	18	226		4068				
47	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	12	156		1872				
48	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220 *шт*	1	182		182				
49	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,031	16300		505				
50	Е21-18-15	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 2-мя люминесцентными лампами *шт*	20	463,23 / 269,1	125,59 / 71,88	9265 / 5382	2512 / 1438	6615 / 97	1,6445 / 0,31988	33 / 6
51	17-2-35	Светильники, тип ЛП025М-2х40-001-УХЛ4 *шт*	14	3670		51380				
52	17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4 *шт*	6	1500		9000				

53 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	28	99		2772				
	шт								
54 17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	12	82		984				
	шт								
55 17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	40	17		680				
	шт								
56 Е21-18-16	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп	4	804,84	189,59	3219	758	2289	2,8865	12
	шт		476,1	114,12	1904	456	97	0,50225	2
57 17-2-18	Светильники, тип ЛВ001-4х20/П-01-УХЛ4	4	3540		14160				
	шт								
58 17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	16	82		1312				
	шт								
59 17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	16	17		272				
	шт								
60 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	5	313	131	1565	655	671	0,75	4
	шт		119	36,9	595	185	86	0,216	1
61 17-1-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	5	970		4850				
	шт								
62 99-1-2	Лампа энергосберегающая Торнадо Т3 15 W	5	299,75		1499				
	шт								
63 99-1-15	Коробка монтажная КМ-222	16	114,02		1824				
	шт								
64 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали	3	431,6	21,6	1295	65	392	0,9	3
	шт		149	2,9	447	9	86	0,017	–
65 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный	4	51,7	2,8	207	11	95	0,16	1
	м		27,5	0,3	110	1	86	0,002	–
66 2-1-281	Стоимость уголка	0,016	45000		720				
	т								
67 16-7-126	Заземлитель горизонтальный	0,004	82200		329				
	1000м								

2.12 Сантехнические работы

68 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,553	3
	комплект		445,05	19,69	445	20	115	0,0875	–
69 Е17-1-4	Установка " Тюльпана"	3	388,78	22,14	1166	66	1037	1,6445	5
	комплект		292,39	8,44	877	25	115	0,0375	–
70 11-1-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х500х150 мм ("Тюльпан")	3	5470		16410				
	комплект								
71 Е65-15-1	Смена смесителя	3	342,73	0,53	1028	2	1172	1,94	6
	комплект		339,75	0,09	1019	–	115	0,0007	–
72 11-1-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	3	1630		4890				
	комплект								
73 11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180,200-175 мм	3	1750		5250				
	шт								

2.13 Прочие работы

74 Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	161,54	6,08	–	982	–	884	0,046	7
	м2 пола		6,08	–	982	–	90	–	–

2.14 Пожаро-охранная сигнализация

75 Ц10-667-1	Демонтаж. Приборы ПС приемно-контрольные ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	1282,98	0,48	2566	1	2078	6,9	14
	шт		1282,5	–	2565	–	81	–	–
76 Ц10-683-13	Демонтаж. Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	594	–	594	–	481	7,5	8
	шт		594	–	594	–	81	–	–

77 Ц10-668-2	Демонтаж. Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Извещатель пожарный ручной ИПР ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	104,58	0,48	209	1	168	0,6	1
	шт		104,1	–	208	–	81	–	–
78 Ц10-349-5	Демонтаж. Аппаратура настенного типа: звонок ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	51,3	–	51	–	46	0,3	–
	шт		51,3	–	51	–	91	–	–
79 Ц8-593-11	Демонтаж. Световые настенные указатели "ВЫХОД" ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	66,6	27,3	133	55	81	0,246	–
	шт		39,3	7,71	79	15	86	0,045	–
80 Ц10-668-2	Демонтаж. Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	11	104,58	0,48	1150	5	927	0,6	7
	шт		104,1	–	1145	–	81	–	–
81 Ц10-668-1	Демонтаж. Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Извещатели на открытие дверей, датчики движения ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	16	43,2	–	691	–	560	0,3	5
	шт		43,2	–	691	–	81	–	–
82 Ц10-671-3	Демонтаж. Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	230	18	0,39	4140	90	3292	0,099	23
	м		17,61	0,06	4050	14	81	0,0003	–

83 Ц10-898-12	Демонтаж. Разные работы: коробка распределительная настенная ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	210,9	91,5	422	183	279	0,6	1
	коробка		119,4	21,6	239	43	99	0,1263	–
84 Е21-2-9	Демонтаж кабельного канала ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	10	18,16	–	182	–	177	0,11558	1
	м труб		18,16	–	182	–	97	0,00821	–
85 Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	2	7509,6	1,6	15019	3	11591	38	76
	шт		7155	–	14310	–	81	–	–
86 99-1-1	Прибор приемно-контрольный ВЕРС-2	2	6078,52		12157				
	шт								
87 Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	2	369,9	1,6	740	3	562	2	4
	шт		347	–	694	–	81	–	–
88 99-1-1	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	2	264,35		529				
	шт								
89 Ц10-349-5	Аппаратура настенного типа: звонок	1	181,6	–	182	–	156	1	1
	шт		171	–	171	–	91	–	–
90 99-1-1	Блок оповещения "Соната-3"	1	646,65		647				
	шт								
91 Ц8-593-11	Световые настенные указатели "ВЫХОД"	2	241,7	91	483	182	269	0,82	2
	шт		131	25,7	262	51	86	0,15	–
92 99-1-1	Световое табло "ВЫХОД"	2	272,49		545				
	шт								
93 Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	11	369,9	1,6	4069	18	3092	2	22
	шт		347	–	3817	–	81	–	–
94 99-1-1	Извещатель дымовой ИП-212-41М	11	414,83		4563				
	шт								
95 Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	16	153,5	–	2456	–	1866	1	16

		шт							
			144	–	2304	–	81	–	–
96 99-1-1	Извещатель на открытие дверей СМК	6	1068,66		6412				
		шт							
97 99-1-1	Извещатель ОС автоматический : датчик движения	10	3315,78		33158				
		шт							
98 Ц10-671-3	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим	230	73,7	1,3	16951	299	10973	0,33	76
		м							
			58,7	0,2	13501	46	81	0,001	–
99 99-1-1	Кабель контрольный КСПВ 2х0,5	150	5,6		840				
		м							
100 99-1-1	Кабель контрольный КСПВ 8х0,5	80	23,98		1918				
		м							
101 Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	2	420,26	–	841	–	788	2	4
		коробка							
			398	–	796	–	99	0,421	1
102 99-1-1	Коробка УК-2П	2	65		130				
		шт							
103 Е21-2-9	Прокладка кабельного канала	10	60,55	–	606	–	588	0,38525	4
		м труб							
			60,55	–	606	–	97	0,02738	–
104 99-1-1	Кабельный канал 12х12	10	18,58		186				
		м							
	Всего прямые затраты				**517038**	**8511**			**775**
					131482	**3193**			**15**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				377048				
	Накладные расходы, тенге				117140				
	- заработная плата, тенге				17571				
	- трудоемкость, чел-ч				59				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38051				
	Всего				**672226,72**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6722,27				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2688,91				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**681637,90**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1522779,07**
Налог (2 %)	30455,58
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1553234,65**
С учетом скидки (к=0,902)	**1401017,65**
НДС (12 %)	168122,11
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1569139,76**

Сдал: Прораб ПК "Аспап" _____ Селиверстов О.В.

Принял: _____ Малиновский А.П.

Проверил: эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология" _____ Омирзах Ж.