Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Форма

Акт государственной приемочной комиссии

по объекту «Капитальный ремонт КГКП Дома дружбы и культуры народов города Жезказгана»

г. Жезказган "___" _____ 2014 г. №

Государственная приемочная комиссия, назначенная начальником отдела культуры и развития языков г.Жезказган Нурлыбаевой Салтанат Сулейменовны приказом от " 19 " августа 2014 года № 58 Н в составе:

Нурлыбаева С.С. – председатель комиссии, руководитель отдела культуры и развития языков г.Жезказган.

Сейтов Ж.К. – заместитель председателя комиссии, директор КГКП «Дом дружбы и культуры народов города Жезказгана »

Члены комиссии:

Айтмуханов Н.Ж. – директор ТОО «Ж.А.Н.А.-курлыс», техническое сопровождение;

Оспанов А.С.- директор ТОО «Дала –центр», авторский надзор;

Ашимов Т.М. – председатель ПК «Аспап», представитель подрядчика;

Ким С.К. – производитель работ ПК «Аспап», представитель подрядчика;

Толеугалиева Л.Т. – начальник Управления по ЧС г.Жезказгана полковник противопожарной службы;

Махатова Г.Н. – представитель ГУ «Отдела строительства города Жезказгана»

Залыгин Ю. – Начальник Жезказганского управления по защите прав потребителей;

Асансейтов М.Ш. – депутат городского маслихата избирательного участка №9;

Нугуманова Д.А. – заместитель директора по административно-хозяйственной части КГКП «Дом дружбы и культуры народов города Жезказгана »;

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ПК «Аспап» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Капитальный ремонт КГКП Дома дружбы и культуры народов города Жезказгана» по адресу: пл.Алаша,3.

2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком ПК «Аспап» выполнившим общестроительные, электромонтажные, сантехнические работы, фасад здания выполнены согласно проектным решениям, в полном объеме.

3. Проектная (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт разработана ТОО «Дала Центр» Лицензия: 11 ГСЛ-КР № 00178 от 24.08.2005 г.

4. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту №2013-04-АС, ОВ ВК, ЭО.

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена заключением филиала РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области от 19 августа 2013 года № 10-0369/13.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - 22 апреля 2014года

окончание работ – 20 августа 2014 года

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства 4 мес

фактически 4 мес

7. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

Сметная документация;

Рабочий проект;

Заключение филиала РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области;

Акты выполненных работ за апрель- июль;

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	4965,9	4965,9
Число этажей	этаж	4	4
Общий строительный объем	$м^3$	26092,0	26092,0
Площадь застройки	$м^3$	1611,0	1611,0

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

_____

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом мероприятия выполнены.

11.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего – 40 000 154 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 33 285 542 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге, прочие затраты 5 260 197 тыс. тенге.

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Капитальный ремонт КГКП Дома дружбы и культуры народов города Жезказгана» по адресу: пл.Алаша,3

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии:
Руководитель отдела культуры и развития языков г.Жезказган — Нурлыбаева Салтанат Сулейменовна

Заместитель председателя комиссии, директор КГКП «Дом дружбы и культуры народов города Жезказгана » — Сейтов Жалгасбек Кожахметович

Члены комиссии:

Директор ТОО «Ж.А.Н.А.-курлыс», техническое сопровождение — Айтмуханов Назымбек Жумабекович

Директор ТОО «Дала-Центр», авторский надзор — Оспанов Абдигапар Сейтович

Председатель ПК «Аспап», представитель подрядчика — Ашимов Толеген Мукатаевич

Производитель работ ПК «Аспап», представитель подрядчика — Ким Сергей Константинович

Начальник Управления по ЧС г.Жезказгана полковник противопожарной службы — Толеугалиева Ляззат Толеугалиевна

Представитель ГУ «Отдела строительства города Жезказгана» — Махатова Гулшат Наушарбековна

Начальник Жезказганского управления по защите прав потребителей — Залыгин Юрий Леонидович

Депутат городского маслихата избирательного участка №9 — Асансейтов Марат Шахманович

Заместитель директора по административно- хозяйственной части КГКП «Дом дружбы и культуры народов города Жезказгана » — Нугуманова Дуйсенкуль Айдарбековна

АКТ
«Капитального ремонта Дома дружбы и культуры народов города Жезказгана»

г. Жезказган **«20» августа 2014 год**

Рабочая комиссия, в составе:

Председатель комиссии:

Руководитель ГУ «Отдел культуры
и развития языков города Жезказгана» Нурлыбаева С.С.

Заместитель председателя комиссии:

Директор КГКП «Дом дружбы и культуры
народов города Жезказгана» Сейтов Ж.К.

Члены комиссии:

Директор ТОО «Ж.А.Н.А.-курылыс»
(техсопровождение) Айтмуханов Н.Ж.

Директор ТОО «Дала-центр» Оспанов А.С.
(авторский надзор)

Председатель ПК «Аспап»
(представитель подрядчика) Ашимов Т.М.

Производитель работ ПК «Аспап»
Исполнительный директор
(представитель подрядчика) Ким С.К.

Начальник по ЧС г.Жезказгана
полковник противопожарной службы Толеугалиева Л.Т.

Представитель ГУ «Отдел строительства
города Жезказгана» Махатова Г.Н.

Представитель Жезказганского городского управления
по защите прав потребителей
(старший специалист) Турлина Г.З.

Депутат городского маслихата
избирательного участка №9 Асансейтов М.Ш.

Заместитель директора по
административно-хозяйственной части Нугуманова Д.А.

Секретарь комиссии Абдигалиева М.Е.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ПК «Аспап» предъявлен к приемке выполненных работ объект: «Капитальный ремонт Дома дружбы и культуры народов города Жезказгана».

2. Ремонтные работы на объекте: «Капитальный ремонт Дома дружбы и культуры народов г. Жезказгана» - **выполнены**

3. Ремонтные работы осуществлены в сроки:
   начало: «22» апреля 2014 года
   окончание: «20» августа 2014 года

4. Предъявленный к приемке объект имеет следующие параметры и характеристики
   – ремонт систем водоснабжения и канализации выполнен, согласно проектным решениям, в полном объеме;
   - ремонт электрических сетей выполнен, согласно проектному решению, в полном объеме;
   - ремонт полов, стен, потолков выполнен, согласно проектному решению, в полном объеме,
   - произведена замена дверных и оконных заполнений в полном объеме;
   - устройство пожарной сигнализации выполнено согласно проектному решению, в полном объеме;
   - ремонт пожарной лестницы и запасного выхода выполнен, согласно проектным решениям, в полном объеме;
   - ремонт вентиляции выполнен, согласно проектным решениям, в полном объеме;
   - фасад здания выполнен, согласно проектным решениям, в полном объеме.

5. Работы производились согласно проектно-сметной документации представленной Заказчиком, отклонения от проекта решены протоколом совещания

6. Недоделки и дефекты, обнаруженные при осмотре:
   Нет

   _____

   _____

7. Сметная стоимость по договору № 1 от 15 апреля 2014 года – 37 686 818 40 (тридцать семь миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемнадцать тенге сорок тиын) с учетом НДС.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: «Капитальный ремонт Дома дружбы и культуры народов города Жезказгана»

Закончен

В полном объеме

Председатель приемочной комиссии

Нурлыбаева С.С. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии

Сейтов Ж.К. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Айтмуханов Н.Ж. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Оспанов А.С. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ашимов Т.М. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ким С.К. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Толеугалиева Л.Т. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Махатова Г.Н. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Турлина Г.З. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Асансейтов М..Ш. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Нугуманова Д.А. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Секретарь комиссии:
Абдигалиева М.Е. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдела культуры и развития языков города Жезказган"

Подрядчик: ПК "Аспап"

Руководитель ГУ "Отдела культуры и развития города Жезказган"

_____Нурлыбаева С.С.

25.07.2014 г.

АКТ № 4

выполненных объемов работ июль 2014 г.

Объект: "Капитальный ремонт Дома дружбы и культуры народов города Жезказган"

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	37 686 818,40
2	Ранее заактированные суммы	30 774 000,00
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченых работ заказчиком исполнителю	29 235 300,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ	37 686 818,40
7	Сумма выполненных работ за июль 2014 года	6 912 818,40
8	Удержание аванса	-
9	Удержание согласно договора пункта № 3,3 - 5 %	345640,92
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченых	6 567 177,48

Заказчик : ГУ "Отдел культуры и развития языков города Жезказган"
100600 г. Жезказган, пл.Алаша,1
БИН 970840000435
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ91 0701 03KS N302 6000
ГУ Комитет Казначейства
Минфина РК код ГУ 4552261
Директор КГКП "Дом дружбы и культуры народов Жезказган"

_____Сеитов Ж.К.

Поставщик : ПК "Аспап"
100012 Карагандинская область,
г.Караганда, Пугачева 35
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО "Банк Центр Кредит"

Председатель

_____Ашимов Т.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел культуры и развития языков города Жезказган,Республика Казахстан, г.Жезказган ,пл.Алаша ,1, тел.: 8(7102) 73-40-32,73-61-13**	**970840000435**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "АСПАП",100012, Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35 ,тел 51-79-66**	**920240000206**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №1 от 15 апреля 2014 год. от "_____" _____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
50	**25.07.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт Дома дружбы и культуры народов города Жезказган		услуга	1	6 912 818,40	6 912 818,40	740 659,11	6 912 818,40
			Итого	1	x	6 912 818,40	740 659,11	6 912 818,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдела культуры и развития языков города Жезказган"

Подрядчик: ПК "Аспап"

Форма № 3

Руководитель ГУ "Отдела культуры и развития города Жезказган"
_____Нурлыбаев С.С.
29.04.2014 г.

АКТ № 1

выполненных объемов работ апрель 2014 г.
Объект: "Капитальный ремонт
Дома дружбы и культуры народов города Жезказган"

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	37 686 818,40
2	Ранее заактированные суммы	-
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченых работ заказчиком исполнителю	-
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ	9 500 000,00
7	Сумма выполненных работ за апрель 2014 года	9 500 000,00
8	Удержание аванса	-
9	Удержание согласно договора пункта № 3,3 - 5 %	475000,00
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченых	9 025 000,00

Заказчик : ГУ "Отдел культуры и развития языков города Жезказган"
100600 г. Жезказган, пл.Алаша,1
БИН 970840000435
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ91 0701 03KS N302 6000
ГУ Комитет Казначейства
Минфина РК код ГУ 4552261
Директор КГКП "Дом дружбы и культуры народов Жезказган"
_____Сеитов Ж.К.

Поставщик : ПК "Аспап"
100012 Карагандинская область,
г.Караганда, Пугачева 35
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО "Банк Центр Кредит"

Председатель
_____Ашимов Т.М.

Акт об оказании производственных услуг № 17
от 29 апреля 2014 г.

Исполнитель **Производственный кооператив "АСПАП"**

Заказчик: **ГУ Отдел культуры и развития языков города Жезказган**

Основание: **Договор №1 от 15 апреля 2014 год.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт Дома дружбы и культуры народов города Жезказган	1	услуга	9 500 000,00	9 500 000,00

Итого: 9 500 000,00
В том числе НДС 1 017 857,14

Всего оказано услуг 1, на сумму 9 500 000,00 KZT
Девять миллионов пятьсот тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Производственный кооператив "АСПАП"

БИН: 920240000206
Адрес: 100012, Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35 ,тел 51-79-66
Расчетный счет: KZ208560000004423997 в Акционерное общество "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

Бухгалтер
(должность)
Шафоростова Наталья Алексеевна
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ Отдел культуры и развития языков города Жезказган

БИН: 970840000435
Адрес: Республика Казахстан, г.Жезказган ,пл.Алаша ,1

Расчетный счет: KZ91070103KSN3026000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

Руководитель
(должность)
(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 30 от 29 апреля 2014 г.

Поставщик: Производственный кооператив "АСПАП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 920240000206, 100012, Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35 ,тел 51-79-66,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0007104, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ718560000000092417, в банке Акционерное общество "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 15 апреля 2014 год.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Жезказган ,пл.Алаша ,1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 920240000206, Производственный кооператив "АСПАП",100012, Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35 ,тел 51-79-66

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970840000435, ГУ Отдел культуры и развития языков города Жезказган,Республика Казахстан, г.Жезказган ,пл.Алаша ,1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел культуры и развития языков города Жезказган

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970840000435, Республика Казахстан, г.Жезказган ,пл.Алаша ,1

ИИК получателя: KZ91070103KSN3026000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт Дома дружбы и культуры народов города Жезказган	услуга	1	8 482 142,86	8 482 142,86	12%	1 017 857,14	9 500 000,00	0	
Всего по счету:					**8 482 142,86**		**1 017 857,14**	**9 500 000,00**		

Председатель: Ашимов Т. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шафоростова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Шафоростова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдела культуры и развития языков города Жезказган"

Подрядчик: ПК "Аспап"

Руководитель ГУ "Отдела культуры и развития города Жезказган"
_____Нурлыбаева С.С.
24.06.2014 г.

АКТ № 3

выполненных объемов работ июнь 2014 г.
Объект: "Капитальный ремонт
Дома дружбы и культуры народов города Жезказган"

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	37 686 818,40
2	Ранее заактированные суммы	19 500 000,00
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченых работ заказчиком исполнителю	18 525 000,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ	30 774 000,00
7	Сумма выполненных работ за июнь 2014 года	11 274 000,00
8	Удержание аванса	-
9	Удержание согласно договора пункта № 3,3 - 5 %	563700,00
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченых	10 710 300,00

Заказчик : ГУ "Отдел культуры и развития языков города Жезказган"
100600 г. Жезказган, пл.Алаша,1
БИН 970840000435
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ91 0701 03KS N302 6000
ГУ Комитет Казначейства Минфина РК код ГУ 4552261
Директор КГКП "Дом дружбы и культуры народов Жезказган"
_____Сеитов Ж.К.

Поставщик : ПК "Аспап"
100012 Карагандинская область,
г.Караганда, Пугачева 35
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО "Банк Центр Кредит"

Председатель
_____Ашимов Т.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел культуры и развития языков города Жезказган,Республика Казахстан, г.Жезказган ,пл.Алаша ,1, тел.: 8(7102) 73-40-32,73-61-13**	**970840000435**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "АСПАП",100012, Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35 ,тел 51-79-66**	**920240000206**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №1 от 15 апреля 2014 год. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
30	**24.06.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт Дома дружбы и культуры народов города Жезказган		услуга	1	11 274 000,00	11 274 000,00	1 207 928,57	11 274 000,00
			Итого	1	x	11 274 000,00	1 207 928,57	11 274 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Акт об оказании производственных услуг № 30
от 24 июня 2014 г.

Исполнитель **Производственный кооператив "АСПАП"**

Заказчик: **ГУ Отдел культуры и развития языков города Жезказган**

Основание: **Договор №1 от 15 апреля 2014 год.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт Дома дружбы и культуры народов города Жезказган	1	услуга	11 274 000,00	11 274 000,00

Итого: 11 274 000,00

В том числе НДС 1 207 928,57

Всего оказано услуг 1, на сумму 11 274 000,00 KZT

Одиннадцать миллионов двести семьдесят четыре тысячи тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Производственный кооператив "АСПАП"

БИН: 920240000206
Адрес: 100012, Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35 ,тел 51-79-66
Расчетный счет: KZ208560000004423997 в Акционерное общество "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

Бухгалтер
(должность)

Шафоростова Наталья Алексеевна
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ Отдел культуры и развития языков города Жезказган

БИН: 970840000435
Адрес: Республика Казахстан, г.Жезказган ,пл.Алаша ,1

Расчетный счет: KZ91070103KSN3026000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел культуры и развития языков городка Жезказган"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ПК "АСПАП"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Дом дружбы и культуры народов Жезказгана" город Жезказган, проспект Алаша 3**
наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт Дома дружбы и культуры народов города Жезказган**

Акт
Выполненных работ за июнь 2014 года
Внутренние работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.===Перегородки								
		===Перегородки-кабины в туалетах								
1	Е0110-91-2	**Установка перегородок-кабин в санузлах из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2** м2	51,5	406,32	23,17	20926	1193	10327	0,93	48
				179,48	6,18	9243	319	108	0,03	2
2	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Перегородки из металлопластика** м2	51,5	5240,00	--	269860	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Е0110-92-1	**Установка дверных блоков изПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2** м2	16,8	392,85	24,17	6600	406	3028	0,83	14
				160,30	6,57	2693	110	108	0,03	1
4	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Двери из ПХВ профилей, с фурнитурой** м2	16,8	10900,00	--	183120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			480505	1599			62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			11936	429			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			523492				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			523492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				14368			
		РАЗДЕЛ 2.== Оконные проемы								
		===== 3-этаж								
5	Е0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных откосов**	6,79	257,97	2,35	1752	16	292	0,23	2
		м2		44,77	0,72	304	5	94,5	--	--
		===== 4-этаж								
6	Е0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных откосов**	33	257,97	2,35	8513	78	1419	0,23	8
		м2		44,77	0,72	1477	24	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10265	94			9
			Тенге			1781	29			--
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12694				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				2067			
		РАЗДЕЛ 3.===Дверные проемы								
7	Е0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами дверных откосов**	20,8	257,97	2,35	5366	49	894	0,23	5
		м2		44,77	0,72	931	15	94,5	--	--
		===== 4-этаж								
8	Е0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами дверных откосов**	17	257,97	2,35	4385	40	731	0,23	4
		м2		44,77	0,72	761	12	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9751	89			9
			Тенге			1692	27			--
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1963			
		РАЗДЕЛ 4.=======Полы								
9	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных**	36,8	5,64	0,19	208	7	223	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0157-2-2	Разборка покрытия полов из щитового паркета	1м	5,45	0,02	201	1	110,7	--	
			95	61,15	3,80	5809	361	6100	0,41	39
11	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	1м2	57,35	0,65	5448	62	110,7	0,01	1
			95	274,46	3,23	26074	306	6334	0,32	31
12	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	59,26	0,97	5630	92	110,7	--	--
			95	1551,87	10,67	147428	1014	10814	0,55	52
13	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" в маломзале	м2	99,62	3,20	9464	304	110,7	0,02	1
			95	935,06	6,13	88831	582	7270	0,38	36
14	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м2	67,28	1,85	6391	176	110,7	0,01	1
			36,8	111,76	0,58	4113	21	571	0,08	3
15	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м	13,85	0,18	510	7	110,7	--	--
			2,024	180,18	2,35	365	5	174	0,47	1
16	Е0157-15-2	Демонтаж стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	м2	90,05	0,72	182	1	94,5	--	--
			32,5	79,84	11,21	2595	364	2533	0,47	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	1м2	68,63	1,77	2231	57	110,7	0,01	--
			Тенге			275421	2661			178
			Тенге			30056	700			4
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			328005				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			328005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				35859			198
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы								
		=====3-этаж								
17	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатным и водоэмульсионными составами	м2	316,78	2,63	416217	3449	93836	0,39	512
			1313,9	74,78	0,79	98259	1038	94,5	--	5
18	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	338,18	2,91	191611	1650	50489	0,49	278
			566,6	93,41	0,88	52929	499	94,5	--	2
		=====4-этаж								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0154-4-1	Разборка подшивки потолков из панелей (помещение №3-малый зал) м2	95	44,95	4,72	4270	448	4209	0,29	27
				40,23	0,79	3822	75	108	0,01	1
20	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе (малый зал) м2	95	713,89	3,58	67820	340	29203	1,63	155
				324,35	0,94	30813	89	94,5	--	--
21	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	95	450,49	4,93	42797	468	10676	0,55	53
				117,43	1,49	11156	142	94,5	0,01	1
22	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	506,5	316,78	2,63	160449	1330	36173	0,39	198
				74,78	0,79	37878	400	94,5	--	2
23	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	204,1	338,18	2,91	69022	594	18187	0,49	100
				93,41	0,88	19066	180	94,5	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			952185	8279			1322
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			253922	2422			12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1266654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1266654				
		Сметная заработная плата -	Тенге				292761			1456
		РАЗДЕЛ 6. Лестничные марши 3,4-этажей								
		==== Разные работы								
24	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ м2	1456	6,08	--	8852	--	7967	0,05	67
				6,08	--	8852	--	90	--	--
25	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	44,2	27,10	--	1198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С010333-А15-1	Перевозка мусора, расстояние перевозки 15 км т	44,2	108,20	--	4782	--	956	0,45	20
				21,64	--	956	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			14833	--			87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			9809	--			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			25182				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			25182				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				11148			92
			Тенге			**1742960**	**12721**			**1667**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**309198**	**3607**			**18**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2168085**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**2168085**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Временные здания и сооружения (1,8% К=0,8)	Тенге				**358165**			**1837**
		Итого				31 220				
		Зимние удорожания (2,31%)				2 199 305				
		Выслуга лет (1%)				50 804				
		Дополнительные отпуска (0,4%)				21 993				
		Итого				8 797				
		Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г. К=2,39				2 280 900				
		Итого в текущих ценах 2014 г.								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				5 451 350				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				109 027				
		С учетом ценовой скидки (к=0,97771681124)				5 560 377				
		НДС, 12%				5 436 474				
		Итого с НДС				652 377				
						6 088 850				

Поставщик :
ПК "Аспап"
100012 Карагандинская область, г.Караганда, Пугачева 35
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО "Банк Центр Кредит"
Председатель

_____Ашимов Т.М.

Заказчик:
ГУ "Отдел культуры и развития языков города Жезказган"
100600 г. Жезказган, пл.Алаша,1
БИН 970840000435
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ91 0701 03KS N302 6000
ГУ Комитет Казначейства Минфина РК код ГУ 4552261
Руководитель ГУ "Отдел культуры и развития языков города Жезказган"

_____Нурлыбаева С.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Представитель технического надзора
Директор ТОО "Ж.А.Н.А. - құрылыс"

_____ Айтмуханов Н.Ж.

Директор КГКП "Дом дружбы и культуры народов Жезказган"

_____ Сеитов Ж.К.

Представитель авторского надзора
Директор ТОО "Дала-Центр"

_____ Оспанов А.С.