Утвержден
решением акима
Южно-Казахстанской области
от « ___» «_____» 20 год
№ _____

АКТ
Государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От « 1» ноябрь 2012 года

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима Южно-Казахстанской области от «1» ноябрь 2012 года № 94
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя

членов комиссии – представителей комиссии:

Нажметдинулы Болатбек **(фамилия, имя, отчество)**	**заместитель акима Южно-Казахстанской области** **(должность);**
Абдикадыров Абилхан Аскерович **(фамилия, имя, отчество)**	**заместитель директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Южно – Казахстанской области, заместитель председателя комиссии** **(по согласованию);**
Рабаев Абилсейт Байсейтович **(фамилия, имя, отчество)**	**начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно – Казахстанской области** **(по согласованию);**
Бекмурзаев Сейтжан **(фамилия, имя, отчество)**	**главный специалист отедла дорожно – технической инспекции областного управления дорожной полиции департамента внутренних дел Южно –Казахстанской области** **(по согласованию);**
Ыскаков Аскар Бекболатович **(фамилия, имя, отчество)**	**Начальник Байдибекского районного управления государственного санитарно – эпидемиологического надзора** **(по согласованию);**

Ахметов Ербак Сулейменович **(фамилия, имя, отчество)**	**Главный специалист отдела государственного экологического контроля департамента экологии по Южно – Казахстанской области государственный иснпектор по Байдибекскому Ордабасинскому районам (по согласованию);**
Бабашев Жолдыбай **(фамилия, имя, отчество)**	**государственный инспектор по труду департамента по контролю и социальной защите Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по Южно – Казахстанской области (по согласованию);**
Бахаев Ергали Жарасбекович **(фамилия, имя, отчество)**	**начальник отдела по предупреждению чрезвычайных ситуаций департамента по чрезвычайным ситуациям Южно – Казахстанкой области (по согласованию);**
Абилдабек Жазылбек Абилдабекович **(фамилия, имя, отчество)**	**заместитель акима Байдибекского района**
Агманов Адилхан Абдимомынович **(фамилия, имя, отчество)**	**Директор товарищество с ограниченной ответственностью «Жибек жолы - 2008» (по согласованию);**
Юров Павел Яковлевич **(фамилия, имя, отчество)**	**Главный инжинер товарищество с ограниченной ответственностью «СК Инжиниринг» (по согласованию);**
Халджанов Халдар Рахимович **(фамилия, имя, отчество)**	**Директор товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Береке А» (по согласованию);**

УСТАНОВИЛА :

Генеральным подрядчиком ТОО «Корпорация Береке А»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный объект по: «Строительство автомобильной дороги «Кошкарата –Кенсай граница Жамбылской области»
(наименование автомобильной дороги, значение, категория)

по адресу:
ЮКО Байдибекский район .
(область, район, населенный пункт)

1. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) договора

От «__17__ » __февраль_____ 201_2_ г № _1__

Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно – Казахстанской области

и в соответствии с разрешением на производство строительно – монтажных работ от
« ____ » _____ 2012 года № _____

Управления ГАСК ЮКО
(наименование органа, вынесшего решение)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:
ТОО «Корпорация Береке А»
(наименование организации)

Выполнившим строительство автомобильной дороги
(виды работ)

3. Проектно – сметная документация на строительство разработана проектной организацией

ТОО « СК Инжиниринг»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось с использованием проектов;
Проектно – сметная документация утверждена ТОО «СК Инжиниринг »
(наименование органа, утвердившего проектно – сметную документацию на объект в целом)

5. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ май 2012
(месяц, год)
Окончание работ октябрь 2012
(месяц, год)

6. Государственной приемочной комиссиии представлена следующая документация:

Акт приема- передачи, акт освидетельствования скрытых работ, фотоснимки, гарантийное письмо, ведомость дефектов

(перечень документов)

7. Предъявлена к приемке в эксплуатацию строительство моста имеет следующие основные показатели

В) длина проезжей части 7,5 км
Д) дорожная одежда (исключая мосты и путепроводы) *асфальтобетонное*

8. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: согласно ПСД разработанной ТОО «СК Инжиниринг»

9. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
Согласно СНиПов и ГОСТов и др. нормативных документов действующих в РК.

10. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации:

Всего _____тыс . тенге.,

В том числе строительно – монтажных работ на _____тыс. тг.,

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке «Строительство автомобильной дороги «Кошкарата –Кенсай – граница Жамбылской области»

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии

1. Нажметдинулы Б. _____

2. Абдикадыров А. _____

Члены комиссии:

3. Рабаев А.Б. _____

4. Бекмурзаев С. _____

5. Ыскаков А.Б. _____

6. Ахметов Е.С. _____

7. Бабашев Ж. _____

8. Бахаев Е.Ж. _____

9. Абилдабек Ж.А. _____

10. Агманов А.А. _____

11. Юров П.Я. _____

12. Халджанов Х.Р. _____