УТВЕРЖДЕН
Приказом КОФ АО «НК«ҚазАвтоЖол»
от «05» октября 2015г. № 31-П

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного среднего ремонта участка автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 995-1009

г.Караганды «30» сентября 2015 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная Карагандинским областным филиалом АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» приказом от «02» сентября 2015 года за № 28-2
в составе:

Председателя – представителя Заказчика

Шаймин Канат Акижанович	Директор Карагандинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» (председатель комиссии);

Члены комиссии, представителей:

Заказчика:

Султанбеков Аскар Мырзатаевич	- заместитель директора Карагандинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»;
Жакеев Аманбай Жакеевич	- начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Карагандинского областного филиала АО «НК«ҚазАвтоЖол»;

РГУ «Карагандыжоллаборатория»:

Ахметкалиев Марат Нурсоветович	- руководитель РГУ «Карагандыжоллаборатория» КАД МИР РК;

Эксплуатационной организации:

Сатаев Серикжан Халиоллович	- главный инженер КОФ РГП «Казахавтодор;

Управления административной полиции:

Акимов Дулат Адилханович	-старший инспектор ОДТИ УАП ДВД майор полиции Карагандинской области (по согласованию);

Департамент по чрезвычайным ситуациям:

Мусахметов Ондасын Кадыркулович	- и.о. начальника отдела ЧС Бухар-Жырауского района

Департамент экологии:

Ниязбаев Серик Муратович -главный специалист отдела государственного контроля департамента экологии Карагандинской области;

Подрядных организаций:

Туткушев Асан Комекович -председатель ПК «Улан»

УСТАНОВИЛА:

1 ПК «Улан» предъявлен к проверке готовности к приемке в эксплуатацию средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения,
а/д «Кызылорда-Павлодар Успенка-гр.РФ» км 995-1009 входящий в состав автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар Успенка-гр.РФ».

1 Средний ремонт произведен на основании Протокола АО «НК «ҚазАвтоЖол» «Об итогах закупок работ по среднему ремонту автомобильных дорог республиканского значения способом тендера» 08» мая 2015 года

2 Средний ремонт осуществлялся ПК «Улан» выполнившие работы по ликвидации пучинистых мест, устройства выравнивающего слоя, устройству ШПО, планировки обочин, устройству разметки проезжей части.

3 Проектно-сметная документация на строительство разработана Карагандинским филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол»

4 Строительство осуществлялось по смете, согласно конкурсной документации.

5 Проектно-сметная документация утверждена Карагандинским областным филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол»

6 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ – май 2015 года,
Окончание работ – сентябрь 2015 года

8 Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренной правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

9 Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие основные показатели: протяж 14 км

10. Все недоделки и дефекты, по предусмотренным работам, выявленные рабочей комиссией устранены.

Участок км 995-1009– протяженностью 14 км;
- ликвидация пучинистых мест- 520 м2
- устройство выравнивающего слоя -3780тн
- устройство ШПО- 102200м2
-укрепление обочин- 70000м2

- устройство разметки – 14 км

10. Общая стоимость проекта –83 219 391,48 тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке участок среднего ремонта автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар Успенка-гр.РФ» км 995-1009 принять в эксплуатацию.

Приложения к Акту государственной комиссии:

1. Заключение рабочей комиссии.

Председатель комиссии

_____ Шаймин К.А.

Члены комиссии:

_____ Султанбеков А.М.

_____ Жакеев А.Ж.

_____ Ахметкалиев М.Н.

_____ Сатаев С.Х.

_____ Акимов Д.А.

_____ Мусахметов О.К.

_____ Ниязбаев С.М.

_____ Туткушев А.К.