Счет-фактура № 104 от 23 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 920340000071, Республика Казахстан г.Павлодар, ул.Транспортная, строение 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0008223, от 21.11.2013

ИИК поставщика: KZ108560000006513945, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-07/16 от12.07.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г. Павлодар, ул. Грушевая,39

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью " фирма АСУЭП"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970140005163, РК г. Павлодар, ул. Грушевая,39

ИИК получателя: KZ559260501109210000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство одноцепной ВЛ-35кВ ГПП 110/35/6 кВ-ПКТПН-35/6 кВ №2	тенге	1	10 524 165,00	10 524 165,00	12%	1 262 900,00	11 787 065,00		
Всего по счету:					**10 524 165,00**		**1 262 900,00**	**11 787 065,00**		

Руководитель: Раденков П. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

зам. гл.бухгалтера

(должность)

Главный бухгалтер: Ястребцева Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

Ястребцева Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО фирма "АСУЭП"
Подрядчик: ТОО "СМФ"Мехколонна № 59"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата

Наименование объекта : Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		03-07/16	12.07.2016					

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 91г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетн. месяце	по монтажу оборудов.		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6	**14 033 703**									
Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6 №2		**10 524 165**							**1 262 900**	11 787 065
За отчетный месяц		**10 524 165**							**1 262 900**	**11 787 065**

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "АСУЭП"
_____ В.Г.Вачугов

Субподрядчик:
Генеральный директор ТОО "СМФ "Мехколонна №59"
_____ П.А. Раденков

Заказчик: ТОО фирма "АСУЭП"
Подрядчик: ТОО "СМФ "Мехколонна №59"

Наименование стройки - Электроснабжение ГОК на месторождении "Бакырчик"
Наименование объекта - Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6 №2

Утверждена приказом
председателя агенства РК по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
от 02 мая 2012 года №170

Акт

выполненных работ за август 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
2	Е0133-3-4	**Бурение котлованов на глубину до 4 м группа грунтов 2**	4	1780,12	1545,22	7120	6181	2641	1,49	6
		котлован		234,90	393,98	940	1576	105	1,54	6
4	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/щебенистым грунтом/**	1737,72	8,19	8,19	14234	14234	3776	--	--
		м3		--	2,24	--	3892	97	0,01	13
5	Е0101-28-8 К=2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м**	1737,72	15,79	15,79	27441	27441	7279	--	--
		м3		--	4,32	--	7504	97	0,01	12
6	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	53,74	160,92	--	8648	--	9772	1,17	63
		м3		160,92	--	8648	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1791,46	25,86	5,42	46319	9708	35512	0,13	232
		м3		20,44	--	36610	--	97	--	--
10	Е0101-145-3 К=5 к объему	**Разравнивание вынутого из котлована грунта**	28477	2,18	2,18	62144	62144	13492	--	--
		м2		--	0,49	--	13909	97	--	46
12	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	13	25,86	5,42	336	70	258	0,13	2
		м3		20,44	--	266	--	97	--	--
13	Е0101-35-2	**Устройство подъездных путей и технологических площадок**	6168,77	15,14	15,14	93365	93365	31420	--	--
		м3		--	5,25	--	32392	97	0,02	106

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**259607**	**213144**			
			Тенге			**46463**	**59273**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**259607**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**105737**			
		Накладные расходы -	Тенге			**104149**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15622**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21825**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**385582**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**537**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**121359**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**385582**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**537**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**121359**			
		РАЗДЕЛ 2. Установка фундаментов								
16	**Е0133-1-11**	**Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 1,5 м3/анкерная плита ПА2-2/**	**26,7**	**1961,48**	**1348,58**	**52372**	**36007**	**24715**	**3,47**	**93**
		1м3		**612,90**	**268,69**	**16364**	**7174**	**105**	**1,09**	**29**
17	**Е0133-1-14**	**Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3/ригель АР-6/**	**5,32**	**5161,19**	**3857,09**	**27458**	**20520**	**11464**	**7,73**	**41**
		1м3		**1304,10**	**748,16**	**6938**	**3980**	**105**	**3,00**	**16**
18	**Е0133-1-15**	**Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к фундаментам объемом до 0,1 м3/ригель АР-7/**	**4,14**	**10983,11**	**7392,11**	**45470**	**30603**	**21630**	**20,40**	**84**
		1м3		**3591,00**	**1384,81**	**14867**	**5733**	**105**	**5,46**	**23**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**125299**	**87130**			**218**
			Тенге			**38169**	**16887**			**68**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**125299**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**55056**			
		Накладные расходы -	Тенге			**57809**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8671**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10987**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**194095**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**315**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63728**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**194095**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**315**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63728**			
		РАЗДЕЛ 3. Установка опор								

20	Е0133-9-1	Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих одностоечных одноцепных объемом до 2 м3/2ПБ35-3 исп. обычное, 2ПБ35-3 (исп. 05), 2ПБ35-6 (исп. 03), ПБ35-3В, ПБ35-3Вт/	99,71	4159,94	2774,84	414788	276680	207300	7,68	766
		1м3		1385,10	594,93	138108	59321	105	2,26	225
21	Е0133-9-6	Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован анкерно-угловых одноцепных, на оттяжках одностоечных объемом до 2,5 м3/АУБ35-1В, АУБ35-1Вт/	14,2	3810,30	2419,80	54106	34361	28773	7,76	110
		1м3		1390,50	539,30	19745	7658	105	2,03	29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			468894	311041			876
			Тенге			157853	66979			254
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			468894				
Всего заработная плата -			Тенге				224832			
		Накладные расходы -	Тенге			236074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35411			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42298				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			747266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1248
		Сметная заработная плата -	Тенге				260243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			747266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1248
		Сметная заработная плата -	Тенге				260243			
		РАЗДЕЛ 4. Заземление опор								
23	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	118	262,72	--	31000	--	35031	1,85	218
		м3		262,72	--	31000	--	113	--	--
24	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), длина разрыхляемого участка до 100 м	1061,4	2,54	2,54	2699	2699	764	--	--
		м3		--	0,74	--	787	97	--	3
25	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	8	158,04	24,84	1264	199	1027	0,84	7
		шт		133,20	1,92	1066	15	95	0,01	--
26	Е0133-25-3	Устройство заземления лучевого при длине луча до 100 м	10974,9	13,66	5,99	149880	65724	107170	0,05	522
		1м		7,67	1,63	84156	17911	105	0,01	67
27	Е0133-25-2	Устройство заземления лучевого при длине луча до 25 м	680	25,63	14,08	17430	9572	11250	0,07	48

			1м		11,56	4,20	7858	2856	105	0,01	
28	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1061,4	8,19	8,19	8694	8694	2306	--	--	
			м3	--	2,24	--	2377	97	0,01	8	
29	Е0101-166-2	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	118	160,92	--	18989	--	21457	1,17	138	
			м3	160,92	--	18989	--	113	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			229956	86887			932	
			Тенге			143068	23947			88	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1264					
		Всего заработная плата -	Тенге				1081				
		Накладные расходы -	Тенге			1027					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				154				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2429					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1235				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			228691					
		Всего заработная плата -	Тенге				165934				
		Накладные расходы -	Тенге			177977					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26697				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24400					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			431068					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1102	
		Сметная заработная плата -	Тенге				192631				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			433497					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1110	
		Сметная заработная плата -	Тенге				193866				
		РАЗДЕЛ 5. Подвеска провода									
30	Е0133-16-1	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	3,886	42743,10	25436,10	166100	98845	95554	99,12	385	
			1км	17307,00	6111,40	67255	23749	105	24,70	96	
31	Е0133-16-2	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км	1,01661	36481,23	21145,23	37087	21496	22031	88,80	90	
			1км	15336,00	5303,13	15591	5391	105	21,55	22	
32	Е0133-19-18	Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 35 кВ	3	41221,07	24400,07	123663	73200	73800	102,84	309	
			переход	16821,00	6607,51	50463	19823	105	27,02	81	

33	Е0133-19-18 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=0,12	Добавлять на каждое последующее препятствие между анкерными опорами	4	4946,53	2928,01	19786	11712	11808	12,34	49
		переход		2018,52	792,90	8074	3172	105	3,24	13
35	Е0133-18-1	Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350кВ при длине анкерного пролета до 1 км 1км	0,853	10512,76	5031,76	8967	4292	6086	31,80	27
36	Е0133-18-2	Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета свыше 1 км	1,01661	8898,09	4119,09	9046	4188	6273	27,72	28
		1км		4779,00	1097,69	4858	1116	105	4,21	4
37	Е0133-21-4	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи	2	4602,83	2550,83	9206	5102	5856	10,96	22
		переход		2052,00	736,66	4104	1473	105	2,50	5
38	Е0133-21-4 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=0,12	Добавлять на каждое последующее препятствие между анкерными опорами	3	552,34	306,10	1657	918	1054	1,31	4
		переход		246,24	88,40	739	265	105	0,30	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			375512	219753			915
			Тенге			155759	56109			226
Стоимость монтажных работ -			Тенге			375512				
Всего заработная плата -			Тенге				211869			
		Накладные расходы -	Тенге			222462				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33369			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35878				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			633853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1252
		Сметная заработная плата -	Тенге				245238			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			633853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1252
		Сметная заработная плата -	Тенге				245238			
		РАЗДЕЛ 6. Погрузо-разгрузочный								
40	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	4,8108	1320,30	--	6352	--	6669	8,05	39
		1т		1320,30	--	6352	--	105	--	--
41	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1,703	1015,20	--	1729	--	1815	6,18	11
		1т		1015,20	--	1729	--	105	--	--
42	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	27,91	281,16	281,16	7847	7847	5493	--	--

			т		--	196,81	--	5493	100	0,41	
43	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	389,02	183,36	183,36	71331	71331	49931	--	--	
			т		--	128,35	--	49931	100	0,27	105
45	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	7,1	147,36	147,36	1046	1046	732	--	--	
			т		--	103,15	--	732	100	0,22	2
46	Е010333-А7-1 К=0,52	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3650м (подъездные пути 150м + 3500 м развозка по линии), класс груза 1	440,76	35,94	35,94	15842	15842	3168	--	--	
			т		--	7,19	--	3168	100	0,02	7
47	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	27,91	279,36	279,36	7797	7797	5458	--	--	
			т		--	195,55	--	5458	100	0,41	11
48	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	389,02	168,00	168,00	65355	65355	45749	--	--	
			т		--	117,60	--	45749	100	0,25	96
49	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	7,1	123,36	123,36	876	876	613	--	--	
			т		--	86,35	--	613	100	0,18	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			178175	170094				50
			Тенге			8081	111145				245
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			178175					
		Всего заработная плата -	Тенге				119226				
		Накладные расходы -	Тенге			119630					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17944				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17868					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			315673					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата -	Тенге				137170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			315673					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата -	Тенге				137170				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1637443	1088049				
			Тенге			549394	334341				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			376776					
		Всего заработная плата -	Тенге				212949				
		Накладные расходы -	Тенге			223489					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33523			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36016				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			636281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				246473			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1260667				
Всего заработная плата -			Тенге				670785			
		Накладные расходы -	Тенге			695639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117378				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2073684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4817
		Сметная заработная плата -	Тенге				775131			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2709965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4817
		Сметная заработная плата -	Тенге				1021604			
СН РК 8.02-09-2002 табл.1 п.20		Затраты на временные здания и сооружения 3,9%	Тенге			105689				
		Итого:				2815654				
СН РК 8.02-07-2002		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,3%*1,2	Тенге			0				
Порядок п4.7.9 Выпуск 1		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге			28157				
Порядок п4.7.9 Выпуск 1		Оплата дополнительных отпусков 0,4%	Тенге			11263				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г МРП=775тенге	Тенге			2855073				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г МРП=2121тенге	Тенге			7813678				
СН РК 8.02-02-2002 п.4.7.12		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			7969951				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			7969951				
Расчет №2		Командировочные расходы 35 кВ	Тенге			2554214				
		Налог на добавленную стоимость	Тенге			1262900				
		Всего по сметному расчету	Тенге			11 787 065				

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "АСУЭП"
_____В.Г.Вачугов

Субподрядчик:
Генеральный директор ТОО "СМФ "Мехколонна №59"
_____П.А. Раденков

Счет-фактура № 87 от 26 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 920340000071, Республика Казахстан г.Павлодар, ул.Транспортная, строение 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0008223, от 21.11.2013

ИИК поставщика: KZ108560000006513945, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-07/16 от12.07.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г. Павлодар, ул. Грушевая,39

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью " фирма АСУЭП"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970140005163, РК г. Павлодар, ул. Грушевая,39

ИИК получателя: KZ559260501109210000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство одноцепной ВЛ-35кВ ГПП 110/35/6 кВ-ПКТПН-35/6 кВ №2	тенге	1	2 005 927,00	2 005 927,00	12%	240 711,00	2 246 638,00		
Всего по счету:					**2 005 927,00**		**240 711,00**	**2 246 638,00**		

Руководитель: Раденков П. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ястребцева Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

зам. гл.бухгалтера

(должность)

Ястребцева Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО фирма "АСУЭП"
Подрядчик: ТОО "СМФ"Мехколонна № 59"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата

Наименование объекта : Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		03-07/16	12.07.2016					

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 91г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетн. месяце	по монтажу оборудов.		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6	**2 246 638**									
Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6 №2		**2 005 927**							**240 711**	2 246 638
За отчетный месяц		**2 005 927**							**240 711**	**2 246 638**

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "АСУЭП"

_____В.Г.Вачугов

Субподрядчик:

Генеральный директор ТОО "СМФ "Мехколонна №59"

_____П.А. Раденков

Заказчик: ТОО фирма "АСУЭП"
Подрядчик: ТОО "СМФ"Мехколонна № 59"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата

Наименование объекта : Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		03-07/16	12.07.2016					

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 91г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетн. месяце	по монтажу оборудов.		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6	**2 246 638**									
Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6 №2		**2 005 927**							**240 711**	2 246 638
За отчетный месяц		**2 005 927**							**240 711**	**2 246 638**

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "АСУЭП"

_____ В.Г.Вачугов

Субподрядчик:

Генеральный директор ТОО "СМФ "Мехколонна №59"

_____ П.А. Раденков

Заказчик: ТОО фирма "АСУЭП"
Подрядчик: ТОО "СМФ "Мехколонна №59"

Наименование стройки - Электроснабжение ГОК на месторождении "Бакырчик"
Наименование объекта - Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6 №2

Утверждена приказом
председателя агенства РК по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
от 02 мая 2012 года №170

Акт

выполненных работ за ИЮЛЬ 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	25,65	949,32	--	24350	--	27516	5,13	131
		м3		949,32	--	24350	--	113	--	--
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/щебенистым грунтом/	811,89	8,19	8,19	6650	6650	1764	--	--
		м3		--	2,24	--	1819	97	0,01	6
5	Е0101-28-8 К=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	811,89	15,79	15,79	12821	12821	3401	--	--
		м3		--	4,32	--	3506	97	0,01	6
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25,11	160,92	--	4041	--	4566	1,17	29
		м3		160,92	--	4041	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	837	25,86	5,42	21641	4536	16592	0,13	108
		м3		20,44	--	17105	--	97	--	--
8	Е0133-119-1 Изм. и доп. вып. 4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство банкеток	42	138,83	70,66	5831	2968	4035	0,47	20
		м3		68,17	23,31	2863	979	105	0,09	4

9	Е0101-145-3	**Планировка площадей, откосов, насыпей**	50	2,18	2,18	109	109	24	--	--
		м2		--	0,49	--	24	97	--	--
10	Е0101-145-3 К=5 к объему	**Разравнивание вынутого из котлована грунта**	14250	2,18	2,18	31097	31097	6751	--	--
		м2		--	0,49	--	6960	97	--	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			106540	58181			289
			Тенге			48359	13288			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106540				
	Всего заработная плата -		Тенге				61647			
		Накладные расходы -	Тенге			64648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9697			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			181459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				71344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			181459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				71344			
		РАЗДЕЛ 2. Установка фундаментов								
14	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных под опоры**	5,48	637,20	--	3492	--	4295	3,89	21
		м3		637,20	--	3492	--	123	--	--
15	Е0133-1-8	**Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3/фундамент ФЗ-АМ/**	13,6	2337,58	1605,88	31791	21840	15560	4,15	56
		1м3		731,70	357,91	9951	4868	105	1,27	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			35283	21840			78
			Тенге			13443	4868			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35283				
	Всего заработная плата -		Тенге				18311			
		Накладные расходы -	Тенге			19855				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2978			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3308				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				21289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			58446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				21289			
		РАЗДЕЛ 3. Установка опор								

22	Е0133-11-11	Установка опор ВЛ 35 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 15 т /У35-2т, У35-2т+5/	12,233	11802,77	7212,77	144383	88234	79038	26,28	321
		1т		4590,00	1563,41	56149	19125	105	5,99	73
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			144383	88234			321
			Тенге			56149	19125			73
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			144383				
	Всего заработная плата -		Тенге				75275			
		Накладные расходы -	Тенге			79038				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11856			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13405				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			236827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							434
		Сметная заработная плата -	Тенге				87130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			236827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							434
		Сметная заработная плата -	Тенге				87130			
		РАЗДЕЛ 6. Погрузо-разгрузочный								
42	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	12,233	281,16	281,16	3439	3439	2408	--	0,00
		т		--	196,81	--	2408	100	0,41	5,05
43	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	34	183,36	183,36	6234	6234	4364	--	0,00
		т		--	128,35	--	4364	100	0,27	9,18
44	Е01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	7,4528	30,84	30,84	230	230	161	--	0,00
		т		--	21,59	--	161	100	0,05	0,34
46	Е010333-А7-1 К=0,52	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3650м (подъездные пути 150м + 3500 м развозка по линии), класс груза 1	53,6858	35,94	35,94	1930	1930	386	--	0,00
		т		--	7,19	--	386	100	0,02	0,81
47	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	12,233	279,36	279,36	3417	3417	2392	--	0,00
		т		--	195,55	--	2392	100	0,41	5,02
48	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	34	168,00	168,00	5712	5712	3998	--	0,00

		т		--	117,60	--	3998	100	0,25	8,4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**20963**	**20963**			**0**
			Тенге			**--**	**13709**			**29**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**20963**				
Всего заработная плата -			Тенге				**13709**			
		Накладные расходы -	Тенге			**13709**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2056**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2080**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**36752**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15765**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**36752**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15765**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**307169**	**189217**			**688**
			Тенге			**117951**	**50990**			**157**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**162785**				
Всего заработная плата -			Тенге				**93667**			
		Накладные расходы -	Тенге			**98211**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14732**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15660**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**276656**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**501**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108398**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**144383**				
Всего заработная плата -			Тенге				**75275**			
		Накладные расходы -	Тенге			**79038**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11856**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13405**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**236827**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**434**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87130**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**513483**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**935**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**195529**			
СН РК 8.02-09-2002 табл.1 п.20		Затраты на временные здания и сооружения 3,9%	Тенге			**20026**				
		Итого:				**533509**				
Порядок п4.7.9 Выпуск 1		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге			**5335**				
Порядок п4.7.9 Выпуск 1		Оплата дополнительных отпусков 0,4%	Тенге			**2134**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г МРП=775тенге	Тенге			**540978**				

		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г МРП=2121	Тенге			30532				
	СН РК 8.02-02-2002 п.4.7.12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1510143				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**1510143**				
	Расчет №1	Командировочные расходы 35 кВ	Тенге			**495784**				
		Налог на добавленную стоимость	Тенге			**240711**				
		Всего по сметному расчету	Тенге			**2 246 638**				

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "АСУЭП"

_____В.Г.Вачугов

Субподрядчик:

Генеральный директор ТОО "СМФ "Мехколонна №59"

_____П.А. Раденков

Счет-фактура № 121 от 26 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 920340000071, Республика Казахстан г.Павлодар, ул.Транспортная, строение 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0008223, от 21.11.2013

ИИК поставщика: KZ108560000006513945, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-07/16 от12.07.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г. Павлодар, ул. Грушевая,39

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью " фирма АСУЭП"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970140005163, РК г. Павлодар, ул. Грушевая,39

ИИК получателя: KZ559260501109210000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство одноцепной ВЛ-35кВ ГПП 110/35/6 кВ-ПКТПН-35/6	тенге	1	3 665 025,00	3 665 025,00	12%	439 803,00	4 104 828,00		
Всего по счету:					**3 665 025,00**		**439 803,00**	**4 104 828,00**		

Руководитель: Раденков П. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Лузан И. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Лузан И.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО фирма "АСУЭП"
Подрядчик: ТОО "СМФ"Мехколонна № 59"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата

Наименование объекта Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 г.

(представляется заказчику генеральным подрядчиком, генеральным подрядчиком / застройщиком и финансирующим банком)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		03-07/16	12.07.2016					

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 91г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетн. месяце	по монтажу оборудов.		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6	**18 138 531**									
в том числе: Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6 №1		**1 974 002**							**236 880**	2 210 882
Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6 №2		**1 691 023**							**202 923**	1 893 946
За отчетный месяц		**3 665 025**							**439 803**	**4 104 828**

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "АСУЭП"

_____ В.Г.Вачугов

Субподрядчик:
Генеральный директор ТОО "СМФ "Мехколонна №59"

_____ П.А. Раденков

Заказчик — ТОО фирма "АСУЭП"
ТОО "СМФ "Мехколонна №59"

Наименование стройки - Электроснабжение ГОК на месторождении "Бакырчик"
Наименование объекта - Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6 №1/№2

Утверждена приказом
председателя агенства РК по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
от 02 мая 2012 года №170

Акт

выполненных работ за сентябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч., рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч., рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч., рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч., рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	53	949,32	--	50314	--	56855	5,13	272		
		м3		949,32	--	50314	--	113	--	--		
2	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/щебенистым грунтом/	45,14	8,19	8,19	370	370	98	--	--		
		м3		--	2,24	--	101	97	0,01	--		
3	Е0101-28-8 К=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	45,14	15,79	15,79	713	713	189	--	--		
		м3		--	4,32	--	195	97	0,01	--		
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,4	160,92	--	225	--	255	1,17	2		
		м3		160,92	--	225	--	113	--	--		
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	46,54	25,86	5,42	1203	252	923	0,13	6		
		м3		20,44	--	951	--	97	--	--		
6	Е0133-119-1 Изм. и доп. вып. 4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство банкеток	208,2	138,83	70,66	28904	14710	20000	0,47	97		
		м3		68,17	23,31	14193	4854	105	0,09	19		

	01-145-3 К=5 к объему	Разравнивание вынутого из котлована грунта	739,6667	2,18	2,18	1614	1614	350	--	--
		м2		--	0,49	--	361	97	--	1
8	E0101-166-2	Устройство отмостки грунтом	13	160,92	--	2092	--	2364	1,17	15
		м3		160,92	--	2092	--	113	--	--
9	E0101-35-2	Устройство подъездных путей и технологических площадок	160,23	15,14	15,14	2425	2425	816	--	--
		м3		--	5,25	--	841	97	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			87860	20084			392
			Тенге			67776	6353			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87860				
	Всего заработная плата -		Тенге				74128			
		Накладные расходы -	Тенге			81849				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12277			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10183				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							456
		Сметная заработная плата -	Тенге				86406			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			179892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							456
		Сметная заработная плата -	Тенге				86406			
		РАЗДЕЛ 2. Установка фундаментов								
10	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных под опоры	7,7	637,20	--	4906	--	6035	3,89	30
		м3		637,20	--	4906	--	123	--	--
11	E0133-1-11	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 1,5 м3/анкерная плита ПА2-2/	5,34	1961,48	1348,58	10474	7201	4943	3,47	19
		1м3		612,90	268,69	3273	1435	105	1,09	6
12	E0133-1-12	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3/Подпятник П-3и/	0,6	1618,36	1108,06	971	665	457	2,92	2
		1м3		510,30	215,63	306	129	105	0,88	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16352	7866			50
			Тенге			8486	1564			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16352				
	Всего заработная плата -		Тенге				10050			
		Накладные расходы -	Тенге			11435				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1715			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1667				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11765			
		РАЗДЕЛ 3. Установка опор								
13	Е0133-9-6	**Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован анкерно-угловых одноцепных, на оттяжках одностоечных объемом до 2,5 м3/АУБ35-1В, АУБ35-1В1/**	2,84	3810,30	2419,80	10821	6872	5755	7,76	22
		1м3		1390,50	539,30	3949	1532	105	2,03	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			10821	6872			22
			Тенге			3949	1532			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10821				
	Всего заработная плата -		Тенге				5481			
		Накладные расходы -	Тенге			5755				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				863			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			995				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				6344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				6344			
		РАЗДЕЛ 4. Подвеска провода								
14	Е0133-16-1	**Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км**	0,20625	42743,10	25436,10	8816	5246	5072	99,12	20
		1км		17307,00	6111,40	3570	1260	105	24,70	5
15	Е0133-20-11	**Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи - напряжение ВЛ 35 кВ /3 провода/**	3	29932,08	17188,08	89796	51564	54402	79,20	238
		переход		12744,00	4526,52	38232	13580	105	18,52	56

	133-18-1	Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км	0,31167	10512,76	5031,76	3277	1568	2224	31,80	10
		1км		5481,00	1313,75	1708	409	105	5,05	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			101889	58379			268
			Тенге			43510	15249			62
Стоимость монтажных работ -			Тенге			101889				
Всего заработная плата -			Тенге				58759			
		Накладные расходы -	Тенге			61697				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				9255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9815				
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге			173401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата -	Тенге				68014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			173401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата -	Тенге				68014			
		РАЗДЕЛ 5. Погрузо-разгрузочный								
17	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,125	1320,30	--	165	--	173	8,05	1
		1т		1320,30	--	165	--	105	--	--
18	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,0449	1015,20	--	46	--	48	6,18	--
		1т		1015,20	--	46	--	105	--	--
19	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,734	281,16	281,16	206	206	144	--	--
		т		--	196,81	--	144	100	0,41	0,30
20	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	10,105	183,36	183,36	1853	1853	1297	--	--
		т		--	128,35	--	1297	100	0,27	2,73
21	Е01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	10,472	30,84	30,84	323	323	226	--	--
		т		--	21,59	--	226	100	0,05	0,52
22	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,1895	147,36	147,36	28	28	20	--	--
		т		--	103,15	--	20	100	0,22	0,04

	[illegible]	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3650м (подъездные пути 150м + 3500 м развозка по линии), класс груза 1	11,4542	35,94	35,94	412	412	82	--	--
		т		--	7,19	--	82	100	0,02	0,23
24	E01031-A12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,734	279,36	279,36	205	205	144	--	--
		т		--	195,55	--	144	100	0,41	0,30
25	E01031-A11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	10,105	168,00	168,00	1698	1698	1188	--	--
		т		--	117,60	--	1188	100	0,25	2,53
26	E01031-A37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,1895	123,36	123,36	23	23	16	--	--
		т		--	86,35	--	16	100	0,18	0,03
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			4958	4748			1
			Тенге			211	3118			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4958				
	Всего заработная плата -		Тенге				3328			
		Накладные расходы -	Тенге			3339				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				501			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				3829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				3829			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			221880	97949			
			Тенге			123931	27816			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			101889				
	Всего заработная плата -		Тенге				58759			
		Накладные расходы -	Тенге			61697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9815				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			173401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				68014			

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119992				
		Всего заработная плата -	Тенге				92987			
		Накладные расходы -	Тенге			102378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15357			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			235712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				108344			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			409113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							920
		Сметная заработная плата -	Тенге				176358			
	СН РК 8.02-09-2002 табл 1 п 20	Затраты на временные здания и сооружения 3,9%	Тенге			15955				
		Итого				425068				
	Порядок п4 7.9 Выпуск 1	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге			4251				
	Порядок п4 7.9 Выпуск 1	Оплата дополнительных отпусков 0,4%	Тенге			1700				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г МРП=775тенге	Тенге			431019				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г МРП=2121тенге	Тенге			1179601				
	СН РК 8.02-02-2002 п.4.7.12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1203193				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			1203193				
	Расчет №1	Командировочные расходы 35 кВ	Тенге			487830				
		Налог на добавленную стоимость	Тенге			202923				
		Всего по сметному расчету	Тенге			1 893 946				

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "АСУЭП"

В.Г.Вачугов

Субподрядчик:

Генеральный директор ТОО "СМФ "Мехколонна №59"

П.А. Раденков

ник ТОО фирма "АСУЭП"
ТОО "СМФ "Мехколонна №59"

Наименование стройки - Электроснабжение ГОК на месторождении "Бакырчик"
Наименование объекта - Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6 №1/№2

Утверждена приказом
председателя агенства РК по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
от 02 мая 2012 года №170

Акт

выполненных работ за сентябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,98	949,32	--	7576	--	8560	5,13	41
		м3		949,32	--	7576	--	113	--	--
2	Е0133-3-4 Т.4.Т-1.5 К=1,2	Бурение котлованов на глубину до 4 м группа грунтов 2	2	2136,14	1854,26	4272	3709	1585	1,79	4
		котлован		281,88	472,78	564	946	105	1,84	4
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/щебенистым грунтом/	262,482	8,19	8,19	2150	2150	570	--	--
		м3		--	2,24	--	588	97	0,01	2
4	Е0101-28-8 К=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	262,482	15,79	15,79	4145	4145	1099	--	--
		м3		--	4,32	--	1133	97	0,01	2
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,118	160,92	--	1306	--	1476	1,17	9
		м3		160,92	--	1306	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	270,6	25,86	5,42	6996	1466	5364	0,13	35
		м3		20,44	--	5530	--	97	--	--

	33-119-1 Изм. и доп. вып. 4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство банкеток								
			98,8	138,83	70,66	13716	6981	9491	0,47	46
		м3		68,17	23,31	6735	2303	105	0,09	9
8	E0101-145-3 К=5 к объему	Разравнивание вынутого из котлована грунта								
			4500	2,18	2,18	9820	9820	2132	--	--
		м2		--	0,49	--	2198	97	--	7
9	E0101-166-2	Устройство отмостки грунтом								
			0,4	160,92	--	64	--	73	1,17	--
		м3		160,92	--	64	--	113	--	--
10	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			0,4	25,86	5,42	10	2	8	0,13	--
		м3		20,44	--	8	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			50057	28273			136
			Тенге			21784	7168			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50057				
	Всего заработная плата -		Тенге				28952			
		Накладные расходы -	Тенге			30359				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4554			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				33506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			85240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				33506			
		РАЗДЕЛ 2. Установка фундаментов								
11	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных под опоры								
			0,4	637,20	--	255	--	314	3,89	2
		м3		637,20	--	255	--	123	--	--
12	E0133-1-11	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 1,5 м3/анкерная плита ПАЗ-1/								
			10,68	1961,48	1348,58	20949	14403	9886	3,47	37
		1м3		612,90	268,69	6546	2870	105	1,09	12
13	E0133-1-14	Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3/ригель АР-6/								
			0,55	5161,19	3857,09	2839	2121	1185	7,73	4
		1м3		1304,10	748,16	717	411	105	3,00	2

	Е0133-1-12	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3/Подпятник П-3и/	0,2	1618,36	1108,06	324	222	152	2,92	1
		1м3		510,30	215,63	102	43	105	0,88	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24366	16746			43
			Тенге			7620	3324			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24366				
	Всего заработная плата -		Тенге				10944			
		Накладные расходы -	Тенге			11537				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1731			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			38057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12675			
		РАЗДЕЛ 3. Установка опор								
15	Е0133-9-1	Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих одностоечных одноцепных объемом до 2 м3/2ПБ35-3/	3,62	4159,94	2774,84	15059	10045	7526	7,68	28
		1м3		1385,10	594,93	5014	2154	105	2,26	8
16	Е0133-9-6	Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован анкерно-угловых одноцепных, на оттяжках одностоечных объемом до 2,5 м3/АУБ35-1Вт/	5,68	3810,30	2419,80	21643	13744	11509	7,76	44
		1м3		1390,50	539,30	7898	3063	105	2,03	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			36702	23789			72
			Тенге			12912	5217			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36702				
	Всего заработная плата -		Тенге				18129			
		Накладные расходы -	Тенге			19035				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2855			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				20984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			59081				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				20984			

РАЗДЕЛ 4. Подвеска провода

17	Е0133-16-1	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	0,4221	42743,10	25436,10	18042	10737	10379	99,12	42
		1км		17307,00	6111,40	7305	2580	105	24,70	10
18	Е0133-19-18	Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 35 кВ	3	41221,07	24400,07	123663	73200	73800	102,84	309
		переход		16821,00	6607,51	50463	19823	105	27,02	81
19	Е0133-19-18 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=0,12	Добавлять на каждое последующее препятствие между анкерными опорами	1	4946,53	2928,01	4947	2928	2952	12,34	12
		переход		2018,52	792,90	2019	793	105	3,24	3
20	Е0133-18-1	Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км	0,1791	10512,76	5031,76	1883	901	1278	31,80	6
		1км		5481,00	1313,75	982	235	105	5,05	1
21	Е0133-21-4	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи	3	4602,83	2550,83	13808	7652	8784	10,96	33
		переход		2052,00	736,66	6156	2210	105	2,50	7
22	Е0133-21-4 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=0,12	Добавлять на каждое последующее препятствие между анкерными опорами	1	552,34	306,10	552	306	351	1,31	1
		переход		246,24	88,40	246	88	105	0,30	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			162895	95725			403
			Тенге			67171	25729			103
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			162895				
	Всего заработная плата -		Тенге				92899			
		Накладные расходы -	Тенге			97544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14632			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15626				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			276066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							555
		Сметная заработная плата -	Тенге				107531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			276066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							555
		Сметная заработная плата -	Тенге				107531			

РАЗДЕЛ 5. Погрузо-разгрузочный

23	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1,0626	1320,30	--	1403	--	1473	8,05	9
		1т		1320,30	--	1403	--	105	--	--
24	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,3775	1015,20	--	383	--	402	6,18	2
		1т		1015,20	--	383	--	105	--	--
25	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	4,489	281,16	281,16	1262	1262	883	--	--
		т		--	196,81	--	883	100	0,413	1,85
26	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	51,825	183,36	183,36	9503	9503	6652	--	--
		т		--	128,35	--	6652	100	0,270	13,99
27	Е01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	0,544	30,84	30,84	17	17	12	--	--
		т		--	21,59	--	12	100	0,046	0,03
28	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,6625	147,36	147,36	98	98	68	--	--
		т		--	103,15	--	68	100	0,22	0,14
29	Е010333-А1-1 К=0,45	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 450м (подъездные пути 150м + 300 м развозка по линии), класс груза 1	58,9606	10,64	10,64	627	627	125	--	--
		т		--	2,13	--	125	100	0,040	2,36
30	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	4,489	279,36	279,36	1254	1254	878	--	--
		т		--	195,55	--	878	100	0,410	1,84
31	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	51,825	168,00	168,00	8707	8707	6095	--	--
		т		--	117,60	--	6095	100	0,25	12,80
32	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,6625	123,36	123,36	82	82	57	--	--
		т		--	86,35	--	57	100	0,18	0,12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			23335	21549			11
			Тенге			1786	14771			33

	мость общестроительных работ -		Тенге			23335				
	всего заработная плата -		Тенге				16557			
		Накладные расходы -	Тенге			16646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2497			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				19054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			42380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				19054			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			297354	186082			
			Тенге			111273	56209			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			162895				
	Всего заработная плата -		Тенге				92899			
		Накладные расходы -	Тенге			97544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14632			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15626				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			276066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				107531			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134459				
	Всего заработная плата -		Тенге				74582			
		Накладные расходы -	Тенге			77577				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11637			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				86218			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			500825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							945
		Сметная заработная плата -	Тенге				193750			
	СН РК 8.02-09-2002 табл.1 п.20	Затраты на временные здания и сооружения 3,9%	Тенге			19532				
		Итого:				520357				
	Порядок п4.7.9 Выпуск 1	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге			5204				
	Порядок п4.7.9 Выпуск 1	Оплата дополнительных отпусков 0,4%	Тенге			2081				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г МРП=775тенге	Тенге			527642				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г МРП=2121тенге	Тенге			1444035				

	...ов 8.02-02-2002 п.4.7.12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1472916				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			1472916				
	Расчет №1	Командировочные расходы 35 кВ	Тенге			501086				
		Налог на добавленную стоимость	Тенге			236880				
		Всего по сметному расчету	Тенге			2 210 882				

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "АСУЭП"

_____В.Г.Вачугов

Субподрядчик:

Генеральный директор ТОО "СМФ "Мехколонна №59"

_____П.А. Раденков

Счет-фактура № 151 от 24 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 920340000071, Республика Казахстан г.Павлодар, ул.Транспортная, строение 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0008223, от 21.11.2013

ИИК поставщика: KZ108560000006513945, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-07/16 от12.07.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г. Павлодар, ул. Грушевая,39

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью " фирма АСУЭП"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970140005163, РК г. Павлодар, ул. Грушевая,39

ИИК получателя: KZ559260501109210000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство одноцепной ВЛ-35кВ ГПП 110/35/6 кВ-ПКТПН-35/6	тенге	1	141 346,43	141 346,43	12%	16 961,57	158 308,00		
Всего по счету:					**141 346,43**		**16 961,57**	**158 308,00**		

Руководитель: Раденков П. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Лузан И. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Лузан И.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО фирма "АСУЭП"
Подрядчик: ТОО "СМФ"Мехколонна № 59"
Наименование объекта : Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		03-07/16	12.07.2016					

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 91г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетн. месяце	по монтажу оборудов.		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6	**18 296 839**									
в том числе: Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6 №1		**102 293**							**12 275**	114 569
Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6 №2		**39 053**							**4 686**	43 739
За отчетный месяц		**141 346**							**16 962**	**158 308**

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "АСУЭП"

_____ В.Г.Вачугов

Субподрядчик:
Генеральный директор ТОО "СМФ "Мехколонна №59"

_____ П.А. Раденков

Заказчик: ТОО фирма "АСУЭП"
Подрядчик: ТОО "СМФ "Мехколонна №59"

Наименование стройки - Электроснабжение ГОК на месторождении "Бакырчик"
Наименование объекта - Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6 №1

Утверждена приказом
председателя агенства РК по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
от 02 мая 2012 года №170

Акт

выполненных работ за октябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Заземление опор								
17	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	4,64	262,72	--	1219	--	1377	1,85	9
		м3		262,72	--	1219	--	113	--	--
18	Е0101-150-1	**Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	41,76	2,54	2,54	106	106	30	--	--
		м3		--	0,74	--	31	97	--	--
19	Е0133-25-3	**Устройство заземления лучевого при длине луча до 100 м**	520	13,66	5,99	7101	3114	5078	0,05	25
		1м		7,67	1,63	3987	849	105	0,01	3
20	Е0133-25-2	**Устройство заземления лучевого при длине луча до 25 м**	160	25,63	14,08	4101	2252	2647	0,07	11
		1м		11,56	4,20	1849	672	105	0,01	2
21	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	41,76	8,19	8,19	342	342	91	--	--
		м3		--	2,24	--	94	97	0,01	--
22	Е0101-166-2	**Засыпка траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	4,64	160,92	--	747	--	844	1,17	5
		м3		160,92	--	747	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13616	5814			50

			Тенге			**7802**	**1645**				**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13616**					
	Всего заработная плата -		Тенге				**9447**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10067**					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1510**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1421**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25104**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10957**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**25104**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10957**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13616**	**5814**				**50**
			Тенге			**7802**	**1645**				**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13616**					
	Всего заработная плата -		Тенге				**9447**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10067**					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1510**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1421**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25104**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10957**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**25104**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10957**				
	СН РК 8.02-09-2002 табл.1 п.20	Затраты на временные здания и сооружения 3,9%	Тенге			**979**					
		Итого:				**26083**					
	Порядок п4.7.9 Выпуск 1	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге			**261**					
	Порядок п4.7.9 Выпуск 1	Оплата дополнительных отпусков 0,4%	Тенге			**104**					
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г МРП=775тенге	Тенге			**26448**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г МРП=2121тенге	Тенге			**72383**					
	СН РК 8.02-02-2002 п.4.7.12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**73830**					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**73830**					
	Расчет №1	Командировочные расходы 35 кВ	Тенге			**28463**					

		Налог на добавленную стоимость	Тенге			12275				
		Всего по сметному расчету	Тенге			114 569				

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "АСУЭП"

_____ В.Г.Вачугов

Субподрядчик:

Генеральный директор ТОО "СМФ "Мехколонна №59"

_____ П.А. Раденков

Заказчик: ТОО фирма "АСУЭП"
Подрядчик: ТОО "СМФ "Мехколонна №59"

Наименование стройки - Электроснабжение ГОК на месторождении "Бакырчик"
Наименование объекта - Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ ГПП 110/35/6 кВ - ПКТПН-35/6 №2

Утверждена приказом
председателя агенства РК по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
от 02 мая 2012 года №170

Акт

выполненных работ за октябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	**Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**0,41**	**-949,32**	**--**	**-389**	**--**	**-440**	**-5,13**	**-2**
		м3		**-949,32**	**--**	**-389**	**--**	**113**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**-389**	**--**			**-2**
			Тенге			**-389**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-389				
	Всего заработная плата -		Тенге				-389			
		Накладные расходы -	Тенге			-440				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-66			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-50				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата -	Тенге				-455			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата -	Тенге				-455			
		РАЗДЕЛ 4. Заземление опор								
23	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**3**	**262,72**	**--**	**788**	**--**	**891**	**1,85**	**6**
		м3		**262,72**	**--**	**788**	**--**	**113**	**--**	**--**

24	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), длина разрыхляемого участка до 100 м	28	2,54	2,54	71	71	20	--	--
		м3		--	0,74	--	21	97	--	--
26	Е0133-25-3	Устройство заземления лучевого при длине луча до 100 м	285	13,66	5,99	3892	1707	2783	0,05	14
		1м		7,67	1,63	2185	465	105	0,01	2
28	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	28	8,19	8,19	229	229	61	--	--
		м3		--	2,24	--	63	97	0,01	--
29	Е0101-166-2	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	160,92	--	483	--	546	1,17	3
		м3		160,92	--	483	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5464	2007			23
			Тенге			3456	549			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5464				
	Всего заработная плата -		Тенге				4005			
		Накладные расходы -	Тенге			4300				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				645			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4650			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5074	2007			20
			Тенге			3067	549			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5074				
	Всего заработная плата -		Тенге				3616			
		Накладные расходы -	Тенге			3860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				579			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4195			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24

		Сметная заработная плата -	Тенге				4195			
	СН РК 8.02-09-2002 табл.1 п.20	Затраты на временные здания и сооружения 3,9%	Тенге			369				
		Итого:				9840				
	Порядок п4.7.9 Выпуск 1	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге			98				
	Порядок п4.7.9 Выпуск 1	Оплата дополнительных отпусков 0,4%	Тенге			39				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г МРП=775тенге	Тенге			9978				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г МРП=2121тенге	Тенге			27308				
	СН РК 8.02-02-2002 п.4.7.12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			27854				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			27854				
	Расчет №1	Командировочные расходы 35 кВ	Тенге			11199				
		Налог на добавленную стоимость	Тенге			4686				
		Всего по сметному расчету	Тенге			43 739				

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "АСУЭП"

В.Г.Вачугов

Субподрядчик:

Генеральный директор ТОО "СМФ "Мехколонна №59"

П.А. Раденков