СНиП РК 1.04-03-2002

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КГП
«Центральная больница города Сарани»
_____ Сатова К.К.
09 октября 2015 года.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

г. Сарань «09» октября 2015 г.

Приёмочная комиссия, назначенная КГП «Поликлиника города Сарани»
(наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию)
приказом от «7» октября 2015 г.

в составе:

председателя-представителя заказчика (застройщика)

Директор КГП «Центральная больница города Сарани» - Сатова К.К.
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

Заведующий сектором ГО и ЧС КГП «Центральная больница города Сарани» – Заночи А.А.

генерального подрядчика:

Председатель ПК «Аспан» - Ашимов Т.М.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Начальник РГУ «ОЧС города Сарани» - Искаков М.С.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Главный специалист РГУ «СГУ по ЗПП» - Каметеева К.Е.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Инженер тех. сопровождения и надзора – Калиев К.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Главный инженер ТОО «Сантехэнергопроект», авторский надзор – Иванченко В.П.

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ПК «Аспап»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию, законченное капитальным ремонтом

Здание КГП «Центральная больница города Сарани» (стационар и прачечная), ул. Саранская 28 А и 28Б

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнившим:

- капитальный ремонт внутренних помещений;
- ремонт отопления;
- капитальный ремонт вентиляции
- капитальный ремонт электроосвещения;
- ремонт водопровода и канализации;
- замена окон 4-го и 1-го этажей

и субподрядными организациями _____

_____

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

выполнившими

_____

(виды работ)

3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана **ТОО «Сантехэнергопроект»**

(наименование проектных организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Капитальный ремонт осуществлялся по локальным сметам и проектам на вентиляцию и фасад

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5.Проектно-сметная документация утверждена

КГП «Центральна больница города Сарани»

(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 10 июня 2015г.

(месяц и год)

окончание работ 10 сентября 2015г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства, месс:
по норме или по ПОС _____
фактически _____

7. Рабочей комиссии предоставлена следующая документация: акты на скрытые работы

(перечень документов в соответствии с п. 3.5СНиП 3.01.04-87 или номер приложения к акту)

8. Предъявленное к приемке в эксплуатацию здание, сооружение, помещение имеет следующие основные показатели:

- **площадь застройки – стационар – 942,5 кв .м., прачечная –306,1 кв.м.**
- **объём здания – стационар -10745 куб. м., прачечная- 910 куб.м.**
- **общая площадь – стационар – 3359,5 кв .м., прачечная –224,0 кв.м.**

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению помещению характеризуются следующими данными:_____

_____

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным мат -ериалам и конструкциям,

_____

инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении _____к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____единиц

фактически _____единиц

11 Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____к акту.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____к акту.

13. Недоделки и дефекты устранены

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **38 892,0** тыс. тенге, в том числе ремонтно-строительных **38 297, 96** тыс. тенге, оборудования, инструментов и инвентаря _____ тыс. тенге.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

Решение приёмочной комиссии:

Здания КГП «Центральная больница города Сарани» (стационар и прачечная)

(наименование здания, сооружения, помещения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии _____ Сатова К.К.
(подпись)

Члены комиссии:

_____ Заночи А.А.
(подпись)

_____ Ашимов Т.М.

(

_____ Елеусизов Н.С.

_____ Искаков М.С.
(подпись)

_____ Каметеева К.Е.
(подпись)

_____ Калиев К.
(подпись)

_____ Иванченко В.П.
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КГП
«Центральная больница города Сарани»
_____ Сатова К.К.

28 сентября 2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ К ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ЗАКОНЧЕННОГО КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

г. Сарань «28» сентября 2015 г.

Рабочая комиссия, назначенная КГП «Центральная больница города Сарани»
(наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию)
приказом от «17» сентября 2015 г.

в составе:

председателя-представителя заказчика (застройщика)

Директор КГП «Центральная больница города Сарани» - Сатова К.К.
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

Заведующий сектором ГО и ЧС КГП «Центральная больница города Сарани» – Заночи А.А.

генерального подрядчика:

Прораб ПК «Аспан» - Елеусизов Н.С.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Начальник РГУ «ОЧС города Сарани» - Искаков М.С.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Главный специалист РГУ «СГУ по ЗПП» - Каметеева К.Е.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Инженер тех. сопровождения и надзора – Калиев К.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Главный инженер ТОО «Сантехэнергопроект», авторский надзор – Иванченко В.П.

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ПК «Аспап»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию, законченное капитальным ремонтом **Здание КГП «Центральная больница города Сарани» (стационар и прачечная), ул. Саранская 28 А и 28Б**

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнившим:

- капитальный ремонт внутренних помещений;
- ремонт отопления;
- капитальный ремонт вентиляции
- капитальный ремонт электроосвещения;
- ремонт водопровода и канализации;
- замена окон 4-го и 1-го этажей

и субподрядными организациями _____

_____

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

выполнившими

_____

(виды работ)

3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана **ТОО «Сантехэнергопрект»**

(наименование проектных организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Капитальный ремонт осуществлялся по **рабочему проекту «Капитальный ремонт здания КГП «Центральная больница города Сарани» (стационар и прачечная)»**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5.Проектно-сметная документация утверждена

КГП «Центральная больница города Сарани»

(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **10 июня 2015г.**

(месяц и год)

окончание работ **10 сентября 2015г.**

(месяц и год)

при продолжительности строительства, месс:
по норме или по ПОС _____
фактически _____

7. Рабочей комиссии предоставлена следующая документация: акты на скрытые работы

(перечень документов в соответствии с п. 3.5СНиП 3.01.04-87 или номер приложения к акту)

8. Предъявленное к приемке в эксплуатацию здание, сооружение, помещение имеет следующие основные показатели:

9. **- площадь застройки – стационар – 942,5 кв .м., прачечная –306,1 кв.м.**

10. **- объём здания – стационар -10745 куб. м., прачечная- 910 куб.м.**

11. **- общая площадь – стационар – 3359,5 кв .м., прачечная –224,0 кв.м.**

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению помещению характеризуются следующими данными:_____

_____

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям,

_____

инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении _____к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____единиц

фактически _____единиц

11 Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____к акту.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____к акту.

13. Недоделки и дефекты не устранены

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **38 892,0** тыс. тенге, в том числе ремонтно-строительных **38 297, 96** тыс. тенге, оборудования, инструментов и инвентаря _____ тыс. тенге.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии:

Здания КГП «Центральная больница города Сарани» (стационар и прачечная)

(наименование здания, сооружения, помещения)

Считать принятым от генерального подрядчика при устранении замечаний и недоработок (протокол прилагается) и готовым для предъявления приемочной комиссии:

Председатель комиссии _____ Сатова К.К.
(подпись)

Члены комиссии: _____ Заночи А.А.
(подпись)

_____ Елеусизов Н.С.
(подпись)

_____ Шекаков М.С.
(подпись)

_____ Каметеева К.Е.
(подпись)

_____ Калиев К.
(подпись)

_____ Иванченко В.П.
(подпись)

Форма 2В

Цены региона Карагандинская обл.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г.

Заказчик: КГП "Центральная больница г. Сарани" Государственное учреждение "Управление здравоохранения Карагандинской области"

Подрядчик: ПК "Аспап"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГП "Центральная больница города Сарани" (Стационар и прачечная)

Акт № 2
приемки выполненных работ за июль 2015г.

Капитальный ремонт здания КГП "Центральная больница города Сарани" (Стационар и прачечная)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стационар								
		1.1 Окна								
1	99-1-1	Сетка москитная / *м2*	33,7	1501,48		50600				
				450,43	6,06	25328	341	13785	1,4812	83
2	Е15-36-1	Облицовка откосов пластиковой панелью / *м2*	56,23							
				256,29	1,77	14411	100	95	0,00775	–
3	99-1-1	Пластиковый откос / *м*	244,5	750,74		183556				
		1.2 Двери								
4	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов / *м2*	48,3	158,38	23,78	7650	1149	6242	0,9115	44
				134,6	8,98	6501	434	90	0,0439	2
		1.3 Стены								
5	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	60,11	133,16	23,58	8004	1417	6495	0,743	45

		м2		109,58	4,16	6587	250	95	0,0234	1
			1,65	2719,44	399,69	4487	659	4168	15,88	26
6	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок *м3 кладки*		2319,75	63	3828	104	106	0,54	1
7	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски *м2*	442,3	37,04	–	16383	–	15564	0,257	114
				37,04	–	16383	–	95	–	–
8	Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах *отверстие*	63	204,82	2,32	12904	146	9283	1,09	69
				163,35	0,36	10291	23	90	0,0022	–
			530	55,29	0,77	29304	408	22314	0,238	126
9	Е69-9-4	Заделка штраб *м борозды*		46,67	0,11	24735	58	90	0,0007	–
10	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	0,24	8250,39	421,76	1980	101	236	5,037	1
				771,08	157,5	185	38	106	0,775	–
			425,9	9,57	2,52	4076	1073	2707	0,039	17
11	Е62-25-1	Огрунтовка стен грунт - пропиткой *м2*		6,23	0,46	2653	196	95	0,0026	1
			127,77	265		33859				
12	1-1-1100	Состав грунтовочный на латексной основе *кг*	150,6	78,69	1,86	11851	280	10910	0,4485	68
13	Е15-105-1	Установка перфорированных уголков *м деталей*		75,56	0,7	11379	105	95	0,00338	1
			152,11	21		3194				
14	99-1-1	Уголок перфорированный *м*	425,9	134,18	0,85	57147	362	47593	0,816	348
15	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям *м2*		117,5	0,13	50043	55	95	0,0013	1
			425,9	119		50682				
16	1-1-1375	Сетка стеклотканная *м2*								

17	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	86,72	577,83	33,79	50109	2930	32399	2,266	197
					387,65	5,62	33617	487	95	0,031	3
18	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	849,77	370,5	4,29	314840	3646	69774	0,52348	445
					84,79	1,64	72052	1394	95	0,00788	7
19	Е15-169-5	Шпаклевка стен	м2 окрашиваемой поверхности	424	40,75	0,06	17278	25	8894	0,12535	53
					22,05	0,03	9349	13	95	0,00013	–
1.4 Потолки											
20	Е62-36-4	Очистка вручную потолков от масляной окраски и набела	м2	270,42	37,04	–	10016	–	9515	0,257	69
					37,04	–	10016	–	95	–	–
21	Е54-4-2	Снятие потолочной плитки	м2 подшивки	242,07	21,98	0,69	5321	167	5595	0,1479	36
					21,29	0,11	5154	27	108	0,0009	–
22	Е62-25-1	Огрунтовка потолков	м2	90,87	9,57	2,52	870	229	578	0,039	4
					6,23	0,46	566	42	95	0,0026	–
23	1-1-1100	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	27,26	265		7224				
24	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	433,04	450,5	4,93	195085	2135	49074	0,63653	276
					117,43	1,86	50852	805	95	0,00911	4
25	Е15-169-6	Шпаклевка потолков	м2 окрашиваемой поверхности	199,4	51,09	0,06	10187	12	5789	0,1725	34
					30,53	0,03	6088	6	95	0,00013	–

1.5 Полы

26	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	*м*	354,82	5,64	0,19	2001	67	2155	0,0377	13
					5,45	0,02	1934	7	111	0,0003	–
27	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	*м*	25,17	20,76	0,19	523	5	576	0,1428	4
					20,57	0,02	518	1	111	0,0003	–
28	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	*м2*	414,11	17,38	0,93	7197	385	7626	0,1139	47
					16,45	0,14	6812	58	111	0,0013	1
29	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	*м2*	20,08	116,63	10,56	2342	212	2402	0,6987	14
					106,07	1,67	2130	34	111	0,0144	–
30	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	*м2*	20,08	361,12	194,21	7251	3900	5328	1,112	22
					166,91	72,12	3352	1448	111	0,402	8
31	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	*м2 стяжки*	26,03	216,86	12,44	5645	324	1870	0,4094	11
					60,03	4,68	1563	122	111	0,02275	1
32	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=3,000;	*м2 стяжки*	78,09	31,8	0,84	2483	66	89	0,00506	–
					0,72	0,31	56	24	111	0,0015	–
33	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	*м2*	26,03	1062,97	14,85	27669	387	7115	1,5362	40
					243,95	2,32	6350	60	111	0,0237	1
1.6 Прочие работы											
34	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	*м2 пола*	433,04	6,08	–	2633	–	2370	0,046	20
					6,08	–	2633	–	90	–	–
35	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	*т*	29,4	27,1	27,1	797	797	502	–	–
					–	18,97	–	558	90	0,03984	1

36	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	т	29,4	45 / –	45 / 9	1323 / –	1323 / 265	239 / 90	– / 0,0189	– / 1
	Раздел 2 Прачечная						9039				
	2.1 Окна										
37	99-1-1	Сетка москитная	м2	6,02	1501,48						
38	Е15-36-1	Облицовка откосов пластиковой панелью	м2	18,9	450,43 / 256,29	6,06 / 1,77	8513 / 4844	115 / 33	4633 / 95	1,4812 / 0,00775	28 / –
39	99-1-1	Откос пластиковый	м2	34,78	1065,01		37041				
	2.2 Полы										
40	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	109	17,38 / 16,45	0,93 / 0,14	1894 / 1793	101 / 15	2007 / 111	0,1139 / 0,0013	12 / –
41	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	97,27	116,63 / 106,07	10,56 / 1,67	11345 / 10317	1027 / 162	11632 / 111	0,6987 / 0,0144	68 / 1
42	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	м2	97,27	361,12 / 166,91	194,21 / 72,12	35126 / 16235	18891 / 7015	25808 / 111	1,112 / 0,402	108 / 39
43	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	109	51,33 / 46,44	4,89 / 0,83	5595 / 5062	533 / 90	5719 / 111	0,336 / 0,0086	37 / 1
44	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	90	5,64 / 5,45	0,19 / 0,02	508 / 491	17 / 2	547 / 111	0,0377 / 0,0003	3 / –
45	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	м	100	20,76 / 20,57	0,19 / 0,02	2076 / 2057	19 / 2	2285 / 111	0,1428 / 0,0003	14 / –

46	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	м2	109	11,07	0,04	1207	4	1336	0,0767	8
					11,03	0,02	1202	2	111	0,0001	–
47	Е52-1-3	Разборка железобетонных монолитных стен чанов ОПр п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	2,83	2971,39	1950,79	8409	5521	4535	6,224	18
					1020,6	760,17	2888	2151	90	4,176	12
48	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 стяжки	206,3	216,86	12,44	44738	2566	14817	0,4094	84
					60,03	4,68	12384	965	111	0,02275	5
49	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2 стяжки	412,6	31,8	0,84	13121	347	472	0,00506	2
					0,72	0,31	297	128	111	0,0015	1
50	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	м2	142,88	1062,97	14,85	151877	2122	39058	1,5362	219
					243,95	2,32	34856	331	111	0,0237	3
51	Е6-36-4	Железнение поверхности	м2 поверхности	32,94	65,24	0,29	2149	10	1850	0,33235	11
					59	0,11	1943	4	95	0,0005	–
52	Е1-166-2	Засыпка грунтом 2 группы под полы	м3 грунта	78,5	154,22	–	12106	–	12348	1,1178	88
					154,22	–	12106	–	102	–	–
2.3 Перегородки											
53	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	36,7	158,38	23,78	5813	873	4743	0,9115	33
					134,6	8,98	4940	330	90	0,0439	2
54	Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах отверстий диаметром до 25 мм	шт	63	149,1	71,34	9393	4494	5937	0,4577	29
					77,76	26,96	4899	1698	90	0,1316	8
55	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3 кладки	9,45	2719,44	399,69	25699	3777	23868	15,88	150
					2319,75	63	21922	595	106	0,54	5

56	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	*м3*	1,47	2975,47	1238,47	4374	1821	2917	10,6	16
					1737	468	2553	688	90	2,28	3
57	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	*м3*	1,0613	8522,63	154,03	9045	163	2248	14,63	16
					2295	58,5	2436	62	90	0,28	–
58	Е9-53-1	Демонтаж конструкций дверей ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	*т конструкций*	0,3	10277,51	991,5	3083	297	2247	56,649	17
					8895,83	348,47	2669	105	81	1,70625	1
					9821,22	6348,08	2946	1904	1081	18,7335	6
59	Е9-17-12	Монтаж перемычки	*т конструкций*	0,3	3400,14	1048,89	1020	315	81	3,075	1
					147100		44130				
60	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	*т*	0,3							
61	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	*м2*	212	133,16	23,58	28230	4999	22907	0,743	158
					109,58	4,16	23231	882	95	0,0234	5
62	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски и набела	*м2*	79,56	37,04	–	2947	–	2800	0,257	20
					37,04	–	2947	–	95	–	–
63	Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	*отверстие*	6	204,82	2,32	1229	14	884	1,09	7
					163,35	0,36	980	2	90	0,0022	–
64	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	*отверстие*	15	308,29	3,8	4624	57	2855	1,32	20
					210,85	0,61	3163	9	90	0,0044	–
					55,29	0,77	3317	46	2526	0,238	14
65	Е69-9-4	Заделка штраб	*м борозды*	60	46,67	0,11	2800	7	90	0,0007	–

2.4 Стены											
66	Е62-25-1	Огрунтовка стен	*м2*	127,69	9,57 / 6,23	2,52 / 0,46	1222 / 796	322 / 59	812 / 95	0,039 / 0,0026	5 / –
67	1-1-1100	Состав грунтовочный на латексной основе	*кг*	38,31	265		10152				
68	Е15-105-1	Установка перфорированных уголков	*м деталей*	70	78,69 / 75,56	1,86 / 0,7	5508 / 5289	130 / 49	5071 / 95	0,4485 / 0,00338	31 / –
69	99-1-1	Уголок перфорированный	*м*	70,7	21		1485				
70	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	*м2 оштукатуриваемой поверхности*	10,8	319,59 / 156,03	5,08 / 1,21	3452 / 1685	55 / 13	1613 / 95	0,851 / 0,06463	9 / 1
71	Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	*м2*	201,2	519,72 / 329,54	33,79 / 5,62	104568 / 66303	6799 / 1131	64062 / 95	1,951 / 0,031	393 / 6
72	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	*м2 облицовки*	208,62	1067,71 / 293,22	5,78 / 3,93	222746 / 61172	1206 / 820	58892 / 95	1,748 / 0,02025	365 / 4
73	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	*м2*	127,69	134,18 / 117,5	0,85 / 0,13	17133 / 15004	109 / 17	14270 / 95	0,816 / 0,0013	104 / –
74	1-1-1375	Сетка стеклотканная	*м2*	127,69	119		15195				

75	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	207,26	370,5	4,29	76790	889	17018	0,52348	108
				84,79	1,64	17574	340	95	0,00788	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
2.5 Потолки										
76	Е54-4-3	Разборка оштукатуренной подшивки потолков	24,14	191,52	32,22	4623	778	4296	0,7987	19
				159,3	5,45	3846	132	108	0,0372	1
		м2 подшивки								
77	Е62-36-4	Очистка вручную потолков от масляной окраски и набела	30,56	37,04	–	1132	–	1075	0,257	8
				37,04	–	1132	–	95	–	–
		м2								
78	Е62-25-1	Огрунтовка потолков	123	38,95	2,52	4791	310	782	0,039	5
				6,23	0,46	766	57	95	0,0026	–
		м2								
79	1-1-1100	Состав грунтовочный на латексной основе	36,9	265		9779				
		кг								
80	Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,6	679,21	34,56	3804	194	2586	2,802	16
				480,44	5,74	2690	32	95	0,032	–
		м2								
81	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	177,7	450,5	4,93	80054	876	20138	0,63653	113
				117,43	1,86	20867	331	95	0,00911	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
2.6 Сантехнические работы										
82	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	275	1,43	1
				238,39	1,04	238	1	115	0,0088	–
		комплект								
83	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	10	51,07	0,69	511	7	581	0,332	3
				50,38	0,11	504	1	115	0,001	–
		м								

84	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	*комплект*	1	101,59 / 98,26	3,33 / 0,54	102 / 98	3 / 1	114 / 115	0,608 / 0,0045	1 / –
85	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	*м*	136	51,07 / 50,38	0,69 / 0,11	6946 / 6852	94 / 15	7897 / 115	0,332 / 0,001	45 / –
86	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	*м*	30	118,01 / 116,42	1,59 / 0,25	3540 / 3493	48 / 8	4026 / 115	0,688 / 0,0022	21 / –
87	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	*м*	58	145,63 / 142,36	3,27 / 0,52	8447 / 8257	190 / 30	9530 / 115	0,853 / 0,0044	49 / –
88	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	*м трубопровода*	10	373,69 / 266,51	9,88 / 3,69	3737 / 2665	99 / 37	3107 / 115	1,4835 / 0,018	15 / –
89	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	*м трубопровода*	18	636,63 / 122,13	0,8 / 0,31	11459 / 2198	14 / 6	2535 / 115	0,6716 / 0,0015	12 / –
90	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	*м трубопровода*	42,5	764,6 / 117,74	1,79 / 0,68	32496 / 5004	76 / 29	5788 / 115	0,644 / 0,00325	27 / –
91	Е16-27-4	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	*врезка*	2	1820,69 / 936,68	28,86 / 11,25	3641 / 1873	58 / 23	2180 / 115	5,129 / 0,05	10 / –

2.7 Отопление

92	Е16-27-5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	*врезка*	2	2129,69	28,86	4259	58	2180	5,129	10
					936,68	11,25	1873	23	115	0,05	–
93	Е65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	*шт*	15	313,24	31,9	4699	479	4940	1,9078	29
					281,34	5,04	4220	76	115	0,0434	1
94	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм	*м*	22	67,96	0,5	1495	11	1709	0,4357	10
					67,46	0,09	1484	2	115	0,0007	–
95	Е65-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	*шт*	15	287,19	–	4308	–	4954	1,7851	27
					287,19	–	4308	–	115	–	–

2.8 Наружные работы

96	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	*м3 грунта*	1	43,91	41,49	44	41	11	0,01679	–
					2,42	11,41	2	11	87	0,03963	–
97	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы	*м3 грунта*	0,5	553,73	–	277	–	283	3,197	2
					553,73	–	277	–	102	–	–
98	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	*м3 грунта*	1	154,22	–	154	–	157	1,1178	1
					154,22	–	154	–	102	–	–
99	Е69-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	*отверстие*	2	954,04	666,83	1908	1334	977	1,8887	4
					287,21	255,45	574	511	90	1,4	3
100	Е66-5-1	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	*м*	10	107,01	0,02	1070	–	1196	0,525	5
					102,2	–	1022	–	117	–	–

101	Е16-28-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1	4360,2	11,5	4360	12	1876	10,281	10
		врезка		1624,95	5,63	1625	6	115	0,025	–
	2.9 Прочие работы									
102	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	177,7	6,08	–	1080	–	972	0,046	8
		м2 пола		6,08	–	1080	–	90	–	–
103	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	63,7	27,1	27,1	1726	1726	1087	–	–
		т		–	18,97	–	1208	90	0,03984	3
104	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	63,7	45	45	2867	2867	516	–	–
		т		–	9	–	573	90	0,0189	1
	Раздел 3 Электроосвещение									
105	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	200	3,69	–	738	–	716	0,0254	5
		м		3,69	–	738	–	97	–	–
106	Е67-6-1	Демонтаж кабеля	200	13,94	0,06	2788	12	2693	0,0964	19
		м		13,88	–	2776	–	97	0,0001	–
107	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	30	8,42	–	253	–	245	0,0584	2
		шт		8,42	–	253	–	97	–	–
108	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	30	29,35	2,8	881	84	787	0,1789	5
		шт		26,55	0,45	797	14	97	0,0038	–
109	18-1-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202x186x110 мм, КС-10	8	1080		8640				
		шт								
110	Ц8-82-1	Зажим наборный без кожуха	60	85,4	0,2	5124	12	3658	0,4	24
		шт		70,9	–	4254	–	86	–	–
111	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	430	24,84	–	10681	–	10361	0,1492	64

	м провода		24,84	–	10681	–	97	–	–
112 16-7-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,31	9081		2815				
	км								
113 16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,12	34697		4164				
	км								
114 Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	320	109,26	13,63	34963	4362	30634	0,55545	178
	м кабеля		90,05	8,64	28816	2765	97	0,03763	12
115 16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,32	32123		10279				
	км								
116 Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	530	113,54	73,85	60176	39141	32336	0,2624	139
	м борозды		39,69	28,1	21036	14893	90	0,154	82

Раздел 4 Отопление оперблок и актовый зал

117 Е18-9-7	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 80 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	41	21,22	3,93	870	161	886	0,10994	5
	м труб нитки регистра		17,29	1,48	709	61	115	0,00715	–
118 Е16-14-4	Разборка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	200	119,25	3,33	23850	666	26949	0,644	129
	м трубопровода		115,92	1,25	23184	250	115	0,0061	1

119 Е16-14-3	Разборка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	50	89,37	2,64	4469	132	5045	0,483	24
	м трубопровода		86,73	0,99	4337	50	115	0,00485	–
120 Е16-14-2	Разборка трубопроводов из полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	40	110,56	3,95	4422	158	4971	0,5934	24
	м трубопровода		106,61	1,48	4264	59	115	0,0072	–
121 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм	16	51,07	0,69	817	11	929	0,332	5
	м		50,38	0,11	806	2	115	0,001	–
122 Е16-14-5	Прокладка трубопроводов из стекловолокна диаметром 50 мм	150	436,8	12,04	65520	1806	43583	1,403	210
	м трубопровода		248,15	4,5	37223	675	115	0,022	3
123 99-1-1	Труба из стекловолокна д 50мм	141,9	436,48		61937				
	м								
124 Е16-14-3	Прокладка трубопроводов из стекловолокна диаметром 32 мм	30	339,92	6,6	10198	198	7566	1,2075	36
	м трубопровода		216,83	2,48	6505	74	115	0,01213	–
125 99-1-1	Труба из стекловолона д 32мм	28,14	146,66		4127				
	м								
126 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов из стекловолокна диаметром 25 мм	10	373,69	9,88	3737	99	3107	1,4835	15
	м трубопровода		266,51	3,69	2665	37	115	0,018	–
127 99-1-1	Труба из стекловолокна д 25мм	9,29	101,26		941				
	м								
128 Е18-6-2	Установка радиаторов бимиталлических Passat 500	15,12	250,56	23,26	3788	352	2100	0,67965	10
	кВт								

				112,04	8,73	1694	132	115	0,0425	1
129	99-0-11	Радиатор бимиталлический Passat 500	90	663,45		59711				
		сек								
130	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в перегородках	30	475,88	332,26	14276	9968	7322	0,9443	28
		отверстие		143,62	127,55	4309	3827	90	0,702	21
131	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	30	521,42	49,05	15643	1472	10767	1,6905	51
		шт		292,39	19,69	8772	591	115	0,0875	3
132	9-4-983	Кран шаровый , DN 32	30	1254		37620				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2776606**	**149689**			**5851**
						948817	**51279**			**268**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1678105				
		Накладные расходы, тенге				995408				
		- заработная плата, тенге				149311				
		- трудоемкость, чел-ч				498				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				226321				
		Всего				**3998335**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3998335**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)				**10225422**				
		- материалы, тенге				4291619				
		- сметная заработная плата, тенге				2939516				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6617				
		Налог (2 %)				204508				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10429930**
НДС (12 %)	1251592
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11681522**

Сдал: _____ Прораб ПК "Аспап" Елеусизов Н.С.

Принял: _____ Заведующий сектором ГО и ЧС Заочи А. А.

_____ Главная медсестра Ахметьянова И. В.

Технадзор: _____ ИП Дуйсенбаева Калиев К.