Форма №3

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие «Центральная районная больница Шетского района» акимата Карагандинской области Управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Агропромремстрой"

Договор №15 от 15 мая 2013г.

БИН 030240002513
РНН 302400000113
ИИК KZ716010171000044450
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

БИН 990840000716
РНН 240200002960
ИИК KZ39319G010000320586
БИК ABKZ KZ KX
АО «БТА Банк»

АКТ №3 от 23.07.2013г.
выполненных работ с 10 июля по 20 июля 2013г.

Объект:Капитальный ремонт здания КГКП "Центральная районная больница Шетского района"

№	Наименование	сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	35 450 000
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	14 171 945
3	Сумма авнса,перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	13 463 348
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	3 722 792
7	Сумма выполненных работ с 10 июня по 10 июля 2013г. *с НДС*	3 722 792
8	Удержание аванса	0
9	Удержания резерва 5%	186 140
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ,с учетом ранее оплаченных	3 536 652

Заказчик:
Директор
Коммунального государственного казенного предприятия
«Центральная районная больница Шетского района» акимата
Карагандинской области
Управление здравоохранения
Карагандинской области
_____**Нуртаев Д.Ж.**

Подрядчик:
Директор
Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Агропромремстрой"
_____**Жолдыбаев С.А.**

ЗАКАЗЧИК :КГКП «Центральная районная больница Шетского района»
Акимата Карагандинской области управления здр охранения Карагандинской обл.

ПОДРЯДЧИК:ТОО тропромремстрой»

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт здания КГКП «Центральная районная больница Шетского района»
Акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской обл.

ДОГОВОР №15 от мая 2013г.

АКТ №4

Приемки выполненных работ за август 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИКЛИНИКА								
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ								
		ПОЛЫ								
1	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	140	17,38	0,93	2433	130	2571	0,11	16
				16,45	0,14	2303	20	110,7	-	-
		1м2								
2	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	120	5,64	0,19	677	23	727	0,04	5
				5,45	0,02	654	2	110,7	-	-
		1м								
3	Е0157-19-6	-Устройство покрытий из древесностружечных плит QSB на клею площадью свыше 10 м2	140	495,67	1,23	69394	172	5824	0,24	33
				37,4	0,18	5236	25	110,7	-	-
		1м2								
4	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	140	935,06	6,13	130908	858	10785	0,44	62
				67,28	2,31	9419	324	110,7	0,01	2
		м2								
5	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	120	178,36	0,09	21403	11	2011	0,09	11
				15,12	0,02	1814	2	110,7	-	-
		1м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			224816	1194			126

	Тенге			19426	373			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			224816	-	-		-
Материалы -	Тенге			204196	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	19799	-		-
Накладные расходы -	Тенге			21918	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3288	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14804	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			261537	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
Сметная заработная плата -	Тенге			-	23087	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			261537	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
Сметная заработная плата -	Тенге			-	23087	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВТОРОЙ ЭТАЖ

ПОЛЫ

6 Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	802,6	17,38	0,93	13949	746	14740	0,11	91
			16,45	0,14	13203	112	110,7	-	1
	1м2								
7 Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	642,08	5,64	0,19	3621	122	3888	0,04	24
			5,45	0,02	3499	13	110,7	-	-
	1м								
8 Е0157-19-6	-Устройство покрытий из древесностружечных плит QSB на клею площадью свыше 10 м2	384	495,67	1,23	190338	472	15975	0,24	91
			37,4	0,18	14362	69	110,7	-	1
	1м2								
9 Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	802,6	935,06	6,13	750479	4916	61827	0,44	353
			67,28	2,31	53995	1856	110,7	0,01	9
	м2								
10 Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	638,153	178,36	0,09	113821	57	10695	0,09	60
			15,12	0,02	9649	13	110,7	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1072209	6314			619

	Тенге				94707	2063			11
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1072209	-	-		-
Материалы -	Тенге				971187	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	96771	-		-
Накладные расходы -	Тенге				107125	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		54
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	16069	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				70760	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1250094	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		684
Сметная заработная плата -	Тенге				-	112839	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			0094	-	-		-
Норма	ная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		684
Сметная	заработная плата -	Тенге			-	112839	-		-

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

11	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток		140	8,42	-	1179	-	1146	0,06	8
					8,42	-	1179	-	97,2	-	-
12	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	130	9,32	0,23	1212	30	1155	0,06	8
					9,09	0,05	1182	6	97,2	-	-
13	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	80	29,35	2,8	2348	224	2100	0,18	14
					26,55	0,45	2124	36	97,2	-	-
14	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	140	37,55	-	5257	-	5110	0,24	33
					37,55	-	5257	-	97,2	-	-
15	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	50	134	-	6700	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	С151801-148	-Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	шт	90	66	-	5940	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	С151803-60	-Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении тип У196 УХДЗ	шт	0,09	28100	-	2529	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,05	24200	-	1210	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0108-594-7	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 2	1000шт	62	444,1	182	27534	11284	15025	1,27	79
					204	51,1	12648	3168	95	0,3	18
20	С151702-23п-рим	-Светильник потолочный с люминесцентными лампами 2х36 IP20 ARS/S 236	шт	62	1440	-	89280	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				143189	11538			143

		Тенге			22390	3211		19
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			143189	-	-	-
	Материалы -	Тенге			3602	-	-	-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	25600	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			105659	-	-	-
	Накладные расходы -	Тенге			24535	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3680	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10063	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			177787	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	174
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	29281	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			177787	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	174
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	29281	-	-
	РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
21	С01031-А26--Погрузка мусора строительного	4,049	27,1	-	110	-	-	-
1	при автомобильных перевозках		-	-	-	-	-	-
	т							
22	Е010333-А5--Перевозка грузов	4,049	45	45	182	182	36	-
1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		-	9	-	36	100	0,19
	т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			292	182		-
		Тенге			-	36		1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			292	-	-	-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	36	-	-
	Накладные расходы -	Тенге			36	-	-	-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			348	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	1
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	42	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			348	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	1
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	42	-	-

СТАЦИОНАР

	РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ							
23	Е0146-22-1 -Заделка проемов в кирпичных	0,2835	11923,43	154,03	3380	44	600	14,63	4
Кнр=0,9	стенах		2295	58,5	651	17	90	0,28	-
	м3							
24	Е0146-27-3 -Пробивка проемов в	0,2835	2975,47	1238,47	844	351	563	10,6	3

Кнр=0,9	конструкциях из кирпича								
			1737	468	492	133	90	2,26	1
	м3								
25 Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	3,57	446,86	128,16	1595	458	844	1,03	4
т.ч.	внутренних дверных проемах в								
п-1.25	каменных стенах, площадь		174,4	44,59	623	159	108	0,17	1
К=1,15 и	проема до 3 м2								
К=1,25									
Кнр=0,9	м2								
26 С12062-2	-Блоки дверные однопольные с	3,57	4250	-	15173	-	-	-	-
	глухими полотнами ДГ 21-7П;								
	ДГ 21-8П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
	м2								
27 С11011-791	-Скобяные изделия для	2	1380	-	2760	-	-	-	-
	однопольных входных дверей в								
	помещение		-	-	-	-	-	-	-
	комплект								
28 Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/	84	77,9	-	6544	-	6936	0,39	33
	приборов врезных								
			76,46	-	6423	-	108	-	-
	шт								
29 С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с	84	844	-	70896	-	-	-	-
	цилиндровым механизмом из								
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)			6					1040	
	латуни		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			101191	852			44

		Тенге			8188	308			1
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101191	-	-		-
Материалы -		Тенге			636	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	8497	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88829	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			2686	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			8944	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1342	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6608	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116743	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		49
Сметная заработная плата -		Тенге			-	9838	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			116743	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		49
Сметная заработная плата -		Тенге			-	9838	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

30 Е0115-64-4	-Шпаклевка из сухих растворных	64,13	290,79	4,93	18649	316	7229	0,64	41
т.ч.	смесей потолков								
п-1.25			117,43	1,86	7531	119	94,5	0,01	1
К=1,15 и	м2								
К=1,25									
Кнр=0,9									

31	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Шпаклевка стен сухими растворными смесями	м2	365,823	233,53 84,79	4,29 1,64	85432 31018	1568 599	29878 94,5	0, 0,01	192 3
32	Е0115-64-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Шпаклевка из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских	м2	34,89	426,1 162,6	7,65 2,9	14867 5673	267 101	5457 94,5	0,93 0,01	32 -
33	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Шпаклевка деревянных подоконников	м2	12,96	156,71 84,79	4,29 1,64	2031 1099	56 21	1058 94,5	0,52 0,01	7 -
34	Е0162-8-4	-Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	239,55	93,17 56,57	0,09 0,03	22319 13551	22 7	12813 94,5	0,34 -	81 -
35	Е0162-18-4	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	171,5	290 43,46	0,07 0,02	49735 7453	12 3	7047 94,5	0,26 -	45 -
36	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая потолков	м2	230,32	25,15 22,05	0,05 0,02	5793 5079	12 5	4804 94,5	0,14 -	33 -
37	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая стен	м2	536,3	25,15 22,05	0,05 0,02	13489 11825	27 11	11185 94,5	0,14 -	77 -
38	Е0162-7-4	-Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	465,07	82,2 47,32	0,09 0,02	38230 22007	42 9	20806 94,5	0,28 -	132 -
39	Е0162-17-5	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов	м2	218,06	312,84 45,39	0,09 0,02	68217 9898	20 4	9357 94,5	0,28 -	61 -
40	Е0162-7-6	-Улучшенная масляная окраска оконных и дверных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	104,67	167,93 105,53	0,17 0,07	17577 11046	18 7	10445 94,5	0,66 -	70 -

| | | |

	ПОЛЫ								
58	Е0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	278	935,06	6,13	259947	1703	21415	0,44	122
	т.ч.		67,28	2,31	18702	643	110,7	0,01	3
	п-1.25								
	К=1,15 и	м2							
	К=1,25								
	Кнр=0,9								
59	Е0157-23-5 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных	345,84	178,36	0,09	61684	31	5796	0,09	33
			15,12	0,02	5229	7	110,7	-	-
		1м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		518856	1860			689

			Тенге		112159	685			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		518856	-	-		-
	Материалы -		Тенге		404837	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	112844	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		110620	-	-		55
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	16593	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		37769	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		667244	-	-		748
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	129437	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		667244	-	-		748
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	129437	-		
	РАЗДЕЛ 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
60	С01031-А26--Погрузка мусора строительного	28,8	27,1	-	780	-	-	-	-
1	при автомобильных перевозках		-	-	-	-	-	-	-
		т							
61	Е010333-А5--Перевозка грузов	28,8	45	45	1296	1296	259	-	-
1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,		-	9	-	259	100	0,19	5
	расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т							-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		2076	1296			
			----						5
			Тенге		-	259			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2076	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	259	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		259	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	39	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		140	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2476	-	-		6
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	298	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		2476	-	-		6
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		

Сметная заработная плата - Тенге - 298 - -

РАЗДЕЛ 9. БЛА[illegible]СТРОЙСТВО

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ

62	E0127-18-4 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	19,701	486,29 274,28	212,01 5,09	9580 5403	4177 100	6588 119,7	1,78 0,02	35 -
63	E0127-20-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	108,03	141,28 141,28	- -	15262 15262	- -	18269 119,7	0,88 -	95 -
64	E0127-26-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	394,02	300,42 6,91	42,86 10,99	118371 2723	16889 4332	8445 119,7	0,05 0,04	18 15
65	E0127-14-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	39,402	1815 24,59	85,16 15,95	71515 969	3356 629	1912 119,7	0,17 0,05	7 2
66	E0127-53-7 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	394,02	453,49 6,83	19,19 6,32	178685 2692	7561 2492	6205 119,7	0,04 0,02	15 9
67	E0127-54-4 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	394,02	112,06 0,02	- -	44153 9	- -	11 119,7	- -	- -
68	E0127-53-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	394,02	455,26 6,83	19,19 6,32	179380 2692	7561 2492	6205 119,7	0,04 0,02	15 9
69	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность	м2	394,02	106,76 0,02	- -	42066 8	- -	10 133	- -	- -

		каменных материалов 2,5-2,9 т/м3											
			м2										
70	Е0127-34-2 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	108,03	621,9 124,98	8,29 2,2	67184 13502	895 237	16446 119,7	0,8 0,01	87 1
			м										
71	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	4,86135	23700 -	- -	115214 -	- -	- -	- -	- -
			м3										
		БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ И ПЛОЩАДКИ ОТДЫХА											
72	Е0127-22-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	12	293,2 5,75	41,6 14,36	3518 69	499 172	289 119,7	0,04 0,05	- 1
			м2										
73	Е0127-14-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,2	1815 24,59	85,16 15,95	2178 30	102 19	58 119,7	0,17 0,05	- -
			м3										
74	Е0127-57-2 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	12	119,36 65,99	52,6 18,56	1432 792	631 223	1214 119,7	0,44 0,09	5 1
			м2										
75	С143003-36 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	12	745 -	- -	8940 -	- -	- -	- -	- -
			м2										
76	Е0127-34-2 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка поребрика	17	554,08 124,98	8,29 2,2	9419 2125	141 37	2588 119,7	0,8 0,01	14 -
			м										
77	С143003-9 Изм. и доп.вып.6	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,272	23100 -	- -	6283 -	- -	- -	- -	- -

	СН РК 8. 02-04-200 СН РК 8.02-04С-2004		м3							
		РЕМОНТ СТУПЕНЕЙ								
78	Е0111-27-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кд=0,8	-Разборка покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	м2	50,05	119,46 102,67	16,79 6,28	5979 5139	840 314	6037 110,7	0,67 0,03	33 2
79	Е0111-27-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	м2	50,05	280,87 128,34	20,99 7,85	14057 6423	1050 393	7546 110,7	0,83 0,04	42 2
80	С143003-40	-Плитка тротуарная	м2	50,05	720 -	- -	36036 -	- -	- -	- -	- -
		БЕСЕДКА									
81	Е0101-165-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	0,896	763,31 763,31	- -	684 684	- -	696 101,7	4,73 -	4 -
82	Е0106-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонных фундаментов под колонны	м3	0,896	9715,21 799,54	122,9 46,44	8705 716	110 42	716 94,5	5,07 0,23	5 -
83	Е0106-11-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных труб	1т	0,149	125551,81 8694	13899,18 5250,94	18707 1295	2071 782	1964 94,5	48,88 25,65	7 4
84	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	м	13	819 -	- -	10647 -	- -	- -	- -	- -
85	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,097	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	1575 1014	488 130	927 81	64,98 4,76	6 -
86	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп		0,097	59500 -	- -	5772 -	- -	- -	- -	- -

	2004		т									
87	E0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа		10,5	128,68	42,8	1351	449	589	0,36	4
	т.ч.				58,74	10,56	617	111	81	0,04	-
	п-1.25										
	К=1,15 и										
	К=1,25		м2								
88	C11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7		12,075	1190	-	14369	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
89	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		15,12	22,68	0,06	343	1	82	0,03	1
	т.ч.				6,68	0,03	101	-	81	-	-
	п-1.25										
	К=1,15 и										
	К=1,25		м2								
90	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		15,12	25,47	0,03	385	-	59	0,02	-
	т.ч.				4,78	-	72	-	81	-	-
	п-1.25										
	К=1,15 и										
	К=1,25		м2								
		МАФ									
91	У1-43-5	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа III, строительные работы		6	17179,24	447,1	103075	2683	12516	11	66
					1831,5	155,1	10989	931	105	0,76	5
			скамья								
92	У1-49-3	-Урна типа 4, строительные работы		3	3784,73	56,24	11354	169	1793	3,3	10
					549,45	19,74	1648	59	105	0,1	-
			урна								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	9	Тенге			1106222	49674			470

				Тенге			74974	13496			51
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1092649	-	-		-
		Материалы -		Тенге			120628	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	86598	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20141	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге			829801	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге			99647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14947	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			71538	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1263834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		559
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	101545	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2926	-	-		-
		Материалы -		Тенге			358	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	1872	-		-
		Накладные расходы -		Тенге			1516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	227	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			267	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4708	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	2099	-		-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	10647	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10647	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	639	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	11286	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	1279828	-	-	571
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	103644	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4358639	96075		3523

	Тенге	560052	28951		140
Стоимость монтажных работ -	Тенге	143189	-	-	-
Материалы -	Тенге	3602	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25600	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	105659	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	24535	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3680	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10063	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	177787	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	174
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29281	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4201878	-	-	-
Материалы -	Тенге	2424330	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	561531	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	108969	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1048057	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	586329	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	293
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	87949	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	287292	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5075499	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3783
Сметная заработная плата -	Тенге	-	649481	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2926	-	-	-
Материалы -	Тенге	358	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1872	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1516	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	227	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	267	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4708	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2099	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	10647	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10647	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	639	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	11286	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	5269281	-	-	3969
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	680860	-	

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2013г. к=2,23	11 769 203
Налоги и сборы, обязательные платежи в	235 384
ИТОГО ПО АКТУ	12 004 587
С понижающим коэф. Ск=0,911139	10 937 847
НДС 12%	1 312 547
ИТОГО ПО АКТУ к оплате	12 250 389

ЗАКАЗЧИК:

КГКП «Центральная районная больница Шетского района»
Акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской обл.

Директор _____ Нуртаев Д.Ж.

Технадзор ИП «Каков.Т.Р.

Эксперт _____ Курманбаев.К.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Агропромремстрой»

Директор _____ Жолдыбаев С.А.

Форма №3

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие «Центральная районная больница Шетского района» акимата Карагандинской области Управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Агропромремстрой"

Договор №15 от 15 мая 2013г.

БИН 030240002513
РНН 302400000113
ИИК KZ716010171000044450
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

БИН 990840000716
РНН 240200002960
ИИК KZ39319G010000320586
БИК ABKZ KZ KX
АО «БТА Банк»

АКТ №2 от 10.07.2013г.
выполненных работ с 10 июня по 10 июля 2013г.

Объект:Капитальный ремонт здания КГКП "Центральная районная больница Шетского района"

№	Наименование	сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**35 450 000**
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	**7 368 421**
3	Сумма авнса,перечисленная исполнителю	**0**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**7 000 000**
5	Виды выполняемых работ	**Капитальный ремонт**
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	**6 803 524**
7	Сумма выполненных работ с 10 июня по 10 июля 2013г. *с НДС*	**6 803 524**
8	Удержание аванса	**0**
9	Удержания резерва 5%	**340 176**
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ,с учетом ранее оплаченных	**6 463 348**

Заказчик:
Директор
Коммунального государственного казенного предприятия
«Центральная районная больница Шетского района» акимата Карагандинской области
Управление здравоохранения Карагандинской области

_____ **Нуртаев Д.Ж.**

Подрядчик:
Директор
Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Агропромремстрой"

_____ **Жолдыбаев С.А.**

ЗАКАЗЧИК :КГКП «Центральная районная больница Шетского района»
Акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской обл.

ПОДРЯДЧИК:ТОО «[illegible]опромремстрой»

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт здания КГКП «Центральная районная больница Шетского района»
Акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской обл.

ДОГОВОР №15 от мая 2013г.

АКТ №2
Приемки выполненных работ за июль 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛИКЛИНИКА								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	4	101,59	3,33	406	13	455	0,61	2
				98,26	0,54	393	2	115,2	-	-
2	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм компл	150	116,9	1,81	17535	272	19938	0,75	113
				115,09	0,29	17264	44	115,2	-	-
3	Е0118-22-5 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов воздушных м	86	65,51	-	5633	-	2563	0,14	12
				25,88	-	2225	-	115,2	-	-
4	Е0117-1-5 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Установка одиночных умывальников комплект	23	406,21	22,14	9343	509	8313	1,71	39
				305,33	8,44	7022	194	115,2	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
5	Е0117-2-3	-Установка смесителей	23	1812,61	1,96	41690	45	3839	0,81	19
	Кнр=0,9			144,9	-	3333	-	115,2	-	-
	т.ч.	шт								
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
6	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком	5	9194,48	49,05	45972	245	2677	2,55	13
	Кнр=0,9	непосредственно		445,05	19,69	2225	98	115,2	0,09	-
	т.ч.	присоединенным								
	п-1.25	комплект								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
7	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек,	100	521,42	49,05	52142	4905	35951	1,69	169
	Кнр=0,9	затворов, клапанов обратных,		292,39	19,69	29239	1969	115,2	0,09	9
	т.ч.	кранов проходных на								
	п-1.25	трубопроводах из стальных								
	К=1,15 и	труб диам. до 50 мм								
	К=1,25	1шт								
8	С130901-8	-Вентили проходные муфтовые	100	403	-	40300	-	-	-	-
		латунные 15Б3р для воды, Ру 1		-	-	-	-	-	-	-
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт								
9	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов	120	546,39	15,24	65567	1828	47290	1,89	226
	Кнр=0,9	водоснабжения из напорных		336,38	5,71	40365	685	115,2	0,03	3
	т.ч.	полиэтиленовых труб низкого								
	п-1.25	давления среднего типа								
	К=1,15 и	наружным диам. 20 мм								
	К=1,25	м								
10	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий для	8	475,88	332,26	3807	2658	1952	0,94	8
		водогазопродных труб в		143,62	127,55	1149	1020	90	0,7	6
		кирпичных стенах толщиной в 1								
		кирпич								
		отверст								
11	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в	2	341,53	229,14	683	458	361	0,73	1
		перекрытиях, размер стороны		112,39	88,29	225	177	90	0,48	1
		отверстия до 150 мм								
		отверст								
12	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах	28	208,4	2,32	5835	65	4125	1,09	31
		прохода трубопроводов в		163,35	0,36	4574	10	90	-	-
		кирпичных стенах								
		отверст								
13	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах	16	303,28	3,8	4853	61	3045	1,32	21
		прохода трубопроводов в		210,85	0,61	3374	10	90	-	-
		перекрытиях бетонных								
		отверст								
14	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов	40	636,63	0,8	25465	32	5642	0,67	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	122,13	0,31	4885	13	115,2	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			319232	11092			681
			Тенге			116272	4222			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15178	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1354	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10538	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1261	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9484	-	-		5
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1423	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1480	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26142	-	-		72
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	11961	-		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			304054	-	-		-
	Материалы -		Тенге			148953	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	109956	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40300	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			126669	-	-		63
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	19000	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			25843	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			456567	-	-		698
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	128956	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			482709	-	-		770
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	140917	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТАЦИОНАР

ТРЕТИЙ ЭТАЖ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

15	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	м2	42,84	16,97	0,07	727	3	685	0,12	5
					16,9	0,02	724	1	94,5	-	-
16	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски	м2	2763,75	25,7	-	71028	-	67122	0,18	492
					25,7	-	71028	-	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			18	1412,59	11,2	25427	202	6264	1,71	31
				285,75	4,23	5144	76	120	0,02	-
17	Е0110-88-1	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции								
		м2								
18	Е0115-64-4	-Шпаклевка из сухих растворных смесей потолков	68,27	290,79	4,93	19853	336	7696	0,64	43
	т.ч.			117,43	1,86	8017	127	94,5	0,01	1
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	Кнр=0,9									
19	Е0115-64-3	-Шпаклевка стен сухими растворными смесями	50,2954	233,53	4,29	11746	216	4108	0,52	26
	т.ч.			84,79	1,64	4265	82	94,5	0,01	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	Кнр=0,9									
20	Е0115-64-5	-Шпаклевка из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских	51,75	426,1	7,65	22051	396	8093	0,93	48
	т.ч.			162,6	2,9	8414	150	94,5	0,01	1
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	Кнр=0,9									
21	Е0115-64-3	-Шпаклевка деревянных подоконников	27,43	144,79	3,43	3972	94	2161	0,46	12
				73,73	1,31	2022	36	105	0,01	-
		м2	25,9	93,17	0,09	2413	2	1385	0,34	9
22	Е0162-8-4	-Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов		56,57	0,03	1465	1	94,5	-	-
		м2	682,7	25,15	0,05	17171	34	14238	0,14	98
23	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая потолков		22,05	0,02	15054	14	94,5	-	-
		м2	2081,05	25,15	0,05	52342	104	43403	0,14	298
24	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая стен		22,05	0,02	45887	42	94,5	-	-
		м2	42,84	211,46	0,78	9059	33	3449	0,49	21
25	Е0115-251-2	-Оклейка стен тесными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону		84,87	0,31	3636	13	94,5	-	-
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	Кнр=0,9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0162-7-6	-Улучшенная масляная окраска оконных и дверных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	103,51	167,93 105,53	0,17 0,07	17382 10923	18 7	10329 94,5	0,66 -	69 -
		м2								
27	Е0162-11-6	-Улучшенная масляная окраска подоконников за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	24,79	140,4 78,23	0,14 0,03	3480 1939	3 1	1833 94,5	0,49 -	12 -
		м2								
28	Е0162-10-5	-Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	108,8	140,23 94,55	0,09 0,03	15257 10287	10 3	9724 94,5	0,58 -	63 -
		м2								
29	Е0115-172-4	-Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	161,87	164,61 124,2	0,09 0,02	26646 20104	14 4	19002 94,5	0,74 -	120 -
		т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9								
		м2								
30	Е0115-101-1	-Установка галтелей	14,5	51,62 50,46	0,78 0,31	748 732	11 5	696 94,5	0,3 -	4 -
		м								
		т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9								
31	СПрайсценаТ-Галтели Д"Мастер"2 013г.		15,515	55,46 -	- -	860 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		ПОЛЫ								
32	Е0157-15-6	-Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2	163,98	247,45 62,03	14,01 2,21	40576 10172	2297 362	11661 110,7	0,44 0,01	72 2
		1м2								
33	Е0106-36-4	-Железнение поверхности бетонной стяжки	163,98	67,34 59	0,29 0,11	11043 9674	47 18	9159 94,5	0,33 -	54 -
		т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9								
		м2								
34	Е0157-19-6	-Устройство покрытий из древесностружечных плит OSB на клею площадью свыше 10 м2	127,1	495,67 37,4	1,23 0,18	63000 4754	156 23	5287 110,7	0,24 -	30 -
		1м2								
35	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума коммерческого	546,6	935,06	6,13	511104	3348	42106	0,44	240
		т.ч.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				67,28	2,31	36773	1264	110,7	0,01	6
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	м2								
36	Е0157-23-5 -Устройство плинтусов		437,28	178,36	0,09	77993	39	7329	0,09	41
		1м		15,12	0,02	6612	9	110,7	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1003877	7365			1789
		----				---	---			---
		Тенге				277625	2238			11
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1003877	-	-		-
	Материалы -	Тенге				656801	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	279863	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				860	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				61227	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				275732	-	-		138
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	41360	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				76777	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1356387	-	-		1939
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	321223	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1356387	-	-		1939
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	321223	-		-
	РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
37	Е0118-22-5 -Установка кранов воздушных		164	65,51	-	10743	-	4889	0,14	23
	Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		25,88	-	4244	-	115,2	-	-
38	Е0117-1-5 -Установка одиночных умывальников Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект	51	406,21	22,14	20717	1129	18434	1,71	87
				305,33	8,44	15572	430	115,2	0,04	2
39	Е0117-2-3 -Установка смесителей Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт	54	1812,61	1,96	97881	106	9014	0,81	43
				144,9	-	7825	-	115,2	-	-
40	Е0117-3-1 -Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	комплект	6	9194,48	49,05	55167	294	3212	2,55	15
				445,05	19,69	2670	118	115,2	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,25								
41	Е0117-8-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	2	1742,13	121,34	3484	243	3734	9,05	18
					1575,79	45	3152	90	115,2	0,23	-
42	Прайс-цена 2013г.	-Стоимость нагревателя ARISTON	шт	2	10350,25	-	20700	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				208692	1772			187

			Тенге				33462	638			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				20700	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				20700	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1242	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				21943	-	-		-
			Тенге				187992	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				152758	-	-		-
	Материалы -		Тенге				-	34100	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				39283	-	-		20
	Накладные расходы -		Тенге				-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	5892	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				13637	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				240912	-	-		209
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	39992	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге								

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				262854	-	-		209
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	39992	-		
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
43	Ц0108-573-4-	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3	514	105	1542	315	782	2	6
					254	20,3	762	61	95	0,12	-
44	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Щиток распределительный навесной на 36 модулей ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31 ИЭК	шт	3	1673,55	-	5021	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	Ц0108-526-3-	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	3	1008,7	32,7	3026	98	1270	2	6
					441	4,5	1323	13	95	0,03	-
46	Ц0108-526-1-	-Автомат одно-, двух-,	шт	108	501,2	13,2	54130	1426	23526	1	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	24516	248	95	0,01	1
			шт	108	57,92	-	6256	-	-	-	-
47	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Автоматический выключатель на вводе ВА47-29 1Р 160А (ИЭК)		-	-	-	-	-	-	-
			шт	9	48,99	-	441	-	-	-	-
48	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Дин-рейка 60см ИЭК		-	-	-	-	-	-	-
			шт	15	141,68	-	2125	-	-	-	-
49	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Шина "N" нулевая 8х12мм 14/1 ИЭК		-	-	-	-	-	-	-
			шт	15	101,28	-	1519	-	-	-	-
50	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Шина нулевая ШНИ 8х12мм 8-У2-С ИЭК		-	-	-	-	-	-	-
			шт	1635	142,3	91,8	232661	150093	108727	0,25	409
51	Ц0108-396-6	-Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м		43,9		26,1	71777	42673	95	0,15	248
			м	1635	9,8	-	16028	-	-	-	-
52	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Кабельный канал 16х16		-	-	-	-	-	-	-
			м	402	158,95	-	63898	-	-	-	-
53	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Кабельный канал 100х60		-	-	-	-	-	-	-
			м	3798	60,4	15,6	229399	59249	153344	0,24	912
54	Ц0108-148-4	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг		38,7		3,8	146983	14432	95	0,02	84
			м	1038	22,28	-	23126	-	-	-	-
55	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Кабели силовые на напряжение 1000В,марка АВВГ,число жил и сечение 3х4 мм2		-	-	-	-	-	-	-
			м	2760	12,48	-	34433	-	-	-	-
56	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Кабели силовые на напряжение 1000В,марка АВВГ,число жил и сечение 3х2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
			м	70	114,5	33,7	8015	2359	5493	0,46	32
57	Ц0108-148-7	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 18 кг		74,3		8,3	5201	581	95	0,05	3
			м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Кабели силовые на напряжение 1000В,марка АВВГ,число жил и сечение 5х70 мм2	70	282,19 -	- -	19753 -	- -	- -	- -	- -
59	Прайс-лист ТЦ"220 VOLT" РК 2013г	-Коробка монтажная КМ-209	105	31,78 -	- -	3337 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	80	8,42 8,42	- -	674 674	- -	655 97,2	0,06 -	5 -
61	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	69	9,32 9,09	0,23 0,05	643 627	16 3	613 97,2	0,06 -	4 -
62	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	47	29,35 26,55	2,8 0,45	1379 1248	132 21	1233 97,2	0,18 -	8 -
63	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	31	134 -	- -	4154 -	- -	- -	- -	- -
64	С151801-148	-Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	59	66 -	- -	3894 -	- -	- -	- -	- -
65	С151803-60	-Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХД3	0,031	28100 -	- -	871 -	- -	- -	- -	- -
66	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,059	24200 -	- -	1428 -	- -	- -	- -	- -
67	Ц0108-594-7	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 2	47	444,1 204	182 51,1	20873 9588	8554 2402	11390 95	1,27 0,3	60 14
68	С151702-23п	-Светильник потолочный с	47	1440	-	67680	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	рим	люминесцентными лампами 2х36 IP20 ARS/S 236		-	-	-	-	-	-	-
69	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	107	101 -	- -	10807 -	- -	- -	- -	- -
70	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	107	14 -	- -	1498 -	- -	- -	- -	- -
71	Е0121-17-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	69	197,28 99,88	71,95 44,92	13612 6892	4965 3099	9711 97,2	0,63 0,2	44 14
72	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	69	871 -	- -	60099 -	- -	- -	- -	- -
73	С151706-17	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100 шт	69	49 -	- -	3381 -	- -	- -	- -	- -
		Исключить из акта за июнь 2013 года Шт								
74	Е0162-17-9	-Окрашивание известковыми составами стен, с расчисткой старой краски более 35 процентов	206,82	-1002,35 -54,9	-0,11 -0,05	-207306 -11354	-23 -10	-10740 94,5	-0,34 -	-70 -
75	Е0162-18-1	-Окрашивание известковыми составами потолков, с расчисткой старой краски более 10 процентов м2	682,7	-282,9 -36,36	-0,07 -0,02	-193136 -24823	-48 -14	-23471 94,5	-0,22 -	-149 -
		м2								1374
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге	495260	227135					364

			Тенге	233412	63511					-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге	895702	-	-				-
	Материалы -		Тенге	69159	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	333124	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	329749	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	316744	-	-				158
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге	-	-	-				-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч	-	47512	-				
			Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72747	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1285193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2116
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	380636	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-400442	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-364194	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-36201	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-34210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-5132	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-26079	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-460731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-41333	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			824462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1879
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	339303	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2027062	247363			4031
			----			--------	--------			--------
			Тенге			660771	70609			399
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			895702	-	-		-
		Материалы -	Тенге			69159	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	333124	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			329749	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			316744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47512	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72747	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1285193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2116
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	380636	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			639314	-	-		-
		Материалы -	Тенге			293961	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	254200	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21561	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			62488	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			251006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37651	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53419	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			943740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1774
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	291851	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			492046	-	-		-
		Материалы -	Тенге			301712	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	144056	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40300	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			165953	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24893	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39480	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			697479	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		907
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	168949	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2926412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4797
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	841435	-		-

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2013г. к=2,23355 — 6 536 287
Налоги, сборы, обязательные платежи 2% — 130 726
ИТОГО ПО АКТУ — 6 687 013
С понижающим коэф. Ск=0,911139 — 6 074 575
НДС 12% — 728 949
ИТОГО ПО АКТУ к оплате — 6 803 524

ЗАКАЗЧИК:

КГКП «Центральная районная больница Шетского района»
Акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской обл.

Директор _____ Нуртаев Д.Ж.

Технадзор ИП «Каков Т.Р.

Эксперт _____ Курманбаев.К.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Агропромремстрой»

Директор _____ Жолдыбав.С.А.